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RESUMEN 
 
Al adentrarse en el ámbito del control de calidad para edificios de nueva planta en 
España se percibe una fuerte dispersión en los patrones organizativos, donde además 
los planteamientos actuales no siempre parecen completar su misión decisiva en pro 
de un producto de calidad.  
El presente trabajo busca mejorar ese marco y propone un modelo de referencia 
eficiente en la gestión del control, mediante la integración óptima de factores 
condicionantes y  funciones operativas.  
Para ello se parte, por un lado, de fuentes especializadas que aportan los 
fundamentos teóricos y las herramientas básicas. 
De otra parte la investigación tiene un apoyo crucial en la realidad, a través del 
estudio empírico de 153 expedientes de control de calidad, la realización de consultas 
a 17 expertos del sector así como la experiencia en la materia del equipo de trabajo. 
El proceso se completa con la adecuación de las técnicas Delphi y QFD, unida a un 
análisis matemático avanzado mediante Lógica Difusa, generándose así el modelo y su 




Control de Calidad, Calidad en la Edificación, Gestión, Eficiencia, Fuzzy-QFD. 
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ABSTRACT 
 
When we enter into the field of Quality Control for new buildings in Spain, it is 
perceived a great deal of organizing patterns and current approaches don´t always 
seem to fit its crucial task in obtaining a product of quality.  
Consistent to it, this work tries to improve such framework, exposing a new model 
of efficiency in the management. To this end, we serve of a process of interweaving 
conditional factors as well as working functions.  
In the quest of this purpose, we take credit of specialized sources, for so having the 
necessary theoretical basis and tools in the pursuing work. 
Our research is grounded in reality through the empirical study of 153 Quality 
Control dossiers that were carefully revised, and 17 experts were also asked by 
technical counseling. Other sample was the accumulated experience of the working 
team.  
Culminating our dissertation, are used adapted-versions of the Delphi and QFD 
techniques in combination to sophisticated mathematical analysis through Fuzzy Logic. 




Quality Control, Building Quality, Management, Efficiency, Fuzzy-QFD. 
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PREÁMBULO 
 
La materia elegida para esta Tesis, el control de calidad, es una técnica de 
producción que se ha desarrollado principalmente desde el inicio del SXX. Podemos 
ubicarla aún en una etapa de juventud presta a una evolución muy importante, en la 
que destacan la fortaleza y el vigor propios de un conocimiento en fase de expansión. 
Con todo ello, ante el mundo tecnológico que nos rodea y con una demanda cada 
vez más exigente, cobra mayor relevancia la frase de J. Ruskin
1
: “la calidad no es un 
accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia”. 
Partiendo de estas premisas, que se antojan inquietantes, comienza el camino de la 
investigación (y por tanto de aprendizaje) con el ánimo de contribuir en positivo a un 
área de conocimiento y a un sector productivo que realmente nos apasionan. 
En mi situación personal, con una experiencia vinculada al control de calidad en 
edificación de más de 25 años, he vivido luces y sombras tanto sobre los 
planteamientos de la calidad como de su control, este trabajo constituye un reto 
ilusionante en el que se vuelcan mis conocimientos en la materia así como el deseo de 
crear nuevos métodos para que las situaciones cambien. No podemos olvidar que la 
calidad adecuada al producto es uno de los condicionantes que fundamentan hoy en 
día la sostenibilidad del mismo, como veremos más adelante. 
De otra parte, en un plano de reflexión superior, hemos de considerar que cualquier 
actividad en el campo de la investigación se desarrolla con unos recursos 
determinados, en un entorno coyuntural y durante una etapa concreta. La conjunción 
de estos tres factores con sus respectivas ponderaciones constituye el marco que va a 
perfilar los trabajos.  
En última instancia la consecución de unos objetivos va a depender decisivamente 
de la metodología elegida, siendo en su elección y desarrollo donde las circunstancias 
exógenas y endógenas marcan su mayor influencia. 
Pero el entorno no es estático sino en continua evolución. En palabras del filósofo 
griego Heráclito: “Nada es permanente, excepto el cambio”. 
En consecuencia el resultado final de la investigación es siempre único. Las 
apreciaciones y determinaciones llevadas a cabo estarán siempre sujetas a un criterio 
diferenciado, fruto de un cambio de coordenadas con respecto a las que localizaron a 
su autor.  
 
                                                 
1
 Ruskin, John. (1819-1900). Escritor y sociólogo británico. 
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1  INTRODUCCIÓN 
 
El control de calidad es sin duda un concepto familiar del que todos nos hacemos a 
priori una idea aproximada y no suele necesitar de amplio preámbulo en sus 
referencias documentales. Como muestra de su acepción popular podemos acudir a la 
definición del portal web Wikipedia: 
 “El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas realizadas 
para detectar la presencia de errores.” 
1  
La descripción presenta un enfoque genérico razonable y perfectamente aplicable a 
determinadas parcelas productivas. Es claro que el descubrimiento de fallos es una 
labor implícita al control. 
Pero el problema surge al pensar en cuál es la mejor forma de materializar el 
control en un sistema amplio y complejo como el proceso constructivo. El 
planteamiento de este caso concreto debería estar a la altura y huir de visiones 
simplistas. Sin embargo las palabras de una autoridad en la materia, Álvaro García 
Meseguer, tildan de escaso el tratamiento que se aplica con frecuencia en el sector de 
la construcción: “el control de calidad en construcción se ha venido identificando con la 
vigilancia en obra y la realización de algunos ensayos”. 
2 
Ciertamente, en el campo de la tecnología de la construcción existe inercia a 
controlar la calidad confiando casi en exclusiva en la realización de pruebas sobre los 
productos. Es una aplicación que se nos antoja, a priori, parcial y limitada, pues una 
mínima consideración al respecto nos lleva a pensar que lograr la calidad no puede 
confiarse sólo a las actividades de ensayo o inspección, sin la existencia de acciones de 
prevención, organización, planificación, optimización, participación activa, etc. que 
consigan mantener bajo control todos los aspectos implicados en un sector productivo, 
orientándolos en busca de los objetivos.  
Pero tampoco el campo de los ensayos comúnmente realizados parece escapar al 
problema, ya que es fácil escuchar quejas de los profesionales del sector en relación a 
ellos, por ejemplo aludiendo dificultades para la utilidad de los mismos, tales como 
que los resultados llegan cuando las unidades están en ejecución avanzada o a que 
éstos no ofrecen un pronunciamiento por parte del laboratorio que los realiza. La 
figura 1/01 refleja este último mediante una instantánea del apartado dedicado a 
comentarios, perteneciente a un informe de ensayos mecánicos sobre un 
revestimiento de piedra natural. 
                                                      
1
 Wikipedia, enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia Febrero 2015. 
2 García Meseguer, A. 1983. Para una teoría de la Calidad en Construcción.  
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Fig. 1/01. Ejemplo de comentarios reflejados en un parte de ensayos
 
Pero antes de seguir avanzando en la formulación de los interrogantes de partida es 
procedente fijarnos en los dos principales conceptos implicados, es decir, la noción 
“Control de Calidad” y la de 
 Ambos términos están 
cierta identificación entre ambos
apuntarse, en primera instancia, a una justificación
la inclusión del vocablo (C
mimetizar ambos. 
Hay casos en los que incluso
control de calidad hacia la calidad, que podemos simbolizar en el cambio de 
denominación de la Asociación Española para el Control de Calidad (AECC) de los años 
60 y 70 en la actual Asociación Española para la C
fundamento, al hilo de lo ya expresado, 
de conformidad y la implicación
respuesta a una demanda 
productos meramente aceptables y busca la excelencia.
En cualquier caso, cada una de estas
Calidad, poseen una proyección suficiente para 
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“Calidad” propiamente dicha. 
muy vinculados, e incluso en algunos ámbitos se produce 
. Para buscar respuesta a este parentesco puede 
 común puramente lingüística
alidad) en la locución (Control de Calidad)
 se ha hecho patente una evolución conceptual del 
alidad (AEC). Ello
en la necesaria diversificación
 de nuevas facetas en la esfera técnica
de calidad cada vez más exigente, que no se conforma con 
 
 dos nociones de partida, Calidad 






 puede llevar a 
 tiene su lógico 
 de los procesos 
 presente, como 
y Control de 
os 
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1.1  Acercamiento a la noción de calidad 
Encontramos innumerables autores y textos relacionados con este trascendental 
concepto a lo largo de la historia reciente (principalmente a partir de la revolución 
industrial). Los encuadres varían en función del contexto y finalidad de cada caso; sin 
embargo para una primera aproximación que nos sea útil en nuestra investigación, lo 
más acertado es recurrir a aquellas figuras históricas que han aportado las teorías con 
mayor trascendencia dentro de los sectores industriales y empresariales del último 
siglo.  
De la lista de nombres que responden a este criterio hemos querido acotar, 
acercándonos a cuatro de ellos, cuyo pensamiento sirve de muestra representativa 
para ilustrar el conocimiento relativo a la noción de calidad que ha llegado hasta 
nuestros días.  
Nos referimos a  Frederick Taylor,  Edwards Deming, Joseph Juran y Philip Crosby 
cuya síntesis de ideas complementaremos con las definiciones reflejadas en la 
normativa ISO. 
 
Frederick W. Taylor 
Frederick Winslow Taylor (EEUU, 1856-1915).  Este ingeniero desarrolló su carrera 
profesional en la industria del acero norteamericana. No es un ideólogo de la Calidad 
propiamente dicho, pues sus aportaciones las realiza en la organización industrial (el 
llamado “management científico”) las cuales le convirtieron en una referencia para la 
producción industrial. Aunque parte de sus ideas son consideradas actualmente como 
desfasadas, el Taylorismo3 aparece como uno de los precursores de las teorías 
modernas de Calidad al generar los principios de la organización científica del trabajo. 
Ello constituyó una verdadera revolución en la gestión de las recién nacidas cadenas de 
producción, mejorando resultados y explotación. Así por ejemplo, las innovaciones en 
estudios sobre las productividades y el control de éstas, su impulso a la formación de 
trabajadores o la realización de selección por tareas, entre otras, crearon un 
paradigma cuya influencia inmediata en la industria norteamericana, y posteriormente 
en otros países, fue muy notable. 
 Las repercusiones del pensamiento de Taylor en cuanto a la calidad se sintetizan en 
dos ideas: 
                                                      
3
 La bibliografía suele utilizar el término “Taylorismo” para referirse a la doctrina derivada de los 
postulados de Taylor.  
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- La visión de prosperidad a largo plazo innata en su ideario4. Por ello promulga 
un desarrollo en la organización, control, administración y calidad del trabajo 
por parte de mandos y obreros de la factoría cuyos resultados positivos se van 
obteniendo progresivamente en el tiempo. Estas bases van a marcar las 
posteriores teorías de relevancia en cuanto a Calidad y Control de procesos de 
producción.  
- Más allá del acierto en los postulados concretos de Taylor (sus ideas generaron 
cierta crítica y sus formulas han sido discutidas ampliamente), lo trascendental 
está en el innegable salto cualitativo que establece. Con este tipo de teorías la 
operativa de producción borra sus influencias artesanales, donde cada individuo 
conoce su trabajo y lo desempeña bajo su criterio, pasando a una filosofía en la 
cual se estudia, planifica, y controla cada unidad para sacar un mayor 
rendimiento común.  Ciertamente las teorías modernas de calidad, y el 
planteamiento de esta tesis también, responden a ese enfoque que pondera el 
estudio científico previo para conseguir resultados más eficaces. 
 
W. Edwards Deming 
En el Japón posterior a la segunda guerra mundial, con las connotaciones de haber 
perdido dicha confrontación, se mira con algo más que recelo a la industria floreciente 
de los victoriosos norteamericanos. En este contexto el ingeniero y matemático 
estadounidense Williams Edwards Deming (1900-1993) lleva a cabo en el país nipón 
una importante difusión de sus conceptos sobre la calidad como clave para mejorar la 
actividad productiva, lo cual cala en los responsables empresariales y tiene destacados 
efectos en su producción años más tarde. 
En su obra expone diversos factores para un cambio de enfoque que propicie el 
éxito en la empresa y la salida de las situaciones de crisis, con un patrón común basado 
en la calidad, la cual se consigue partiendo de la constancia en la mejora de productos 
y servicios. 
La síntesis del  planteamiento de Deming y la calidad pasa por una consideración 
previa realizada en uno de sus  discursos: 
“La calidad debe ser también un compromiso de la alta dirección y de los 
responsables económicos.” 
5 
A partir de aquí el enfoque destacado en la línea de nuestro trabajo engloba dos 
ideas fundamentales: 
                                                      
4  Taylor, F. W. 1984. Management Científico.   
5
  Deming, W. E.  1989. Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis.  
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- La calidad no se consigue sólo con control en el tratamiento directo del 
producto (es necesario realizar asimismo control de procesos, planificación, 
etc.). 
- La visión de que la calidad depende inequívocamente de aspectos 
personales relacionados con los recursos humanos empleados (autoestima, 
eliminación de barreras entre el personal, fomento del liderazgo, etc.) 
 
Como muestra del rigor científico de la filosofía de Deming, llamado por  algunas 
fuentes “padre de la tercera revolución industrial”, queremos reproducir una de sus 
locuaces citas donde deja patente el espíritu científico de su doctrina y la importancia 
de fundamentar las decisiones:  
“En Dios confío, el resto debe traerme datos.” 
6
 
Para concluir esta breve reseña del que consideramos principal referente del 
pensamiento moderno en calidad industrial, haremos alusión a su aportación con 
mayor proyección, Círculo de Deming. Se trata de una sencilla técnica para la mejora 
continua aplicable en cualquier fase de una actividad. Se lleva a cabo a través de 
cuatro etapas cíclicas: 
- Plan (Planificar): Cualquier cambio comienza por una etapa proactiva de 
planificación 
- Do (Hacer): Se implanta la propuesta de cambio a modo de prueba 
- Check (Verificar): Se realiza un control para verificar resultados 
- Act (Actuar): en función de los resultados obtenidos en la etapa anterior, se 
actúa para normalizar el cambio o bien comenzar el ciclo de nuevo con más 
información. 
 
Las iniciales de sus cuatro divisiones han marcado también muchas de las alusiones 
a esta sistemática como PDCA. Su representación gráfica se refleja en la figura 1/02. 
 
                                                      
6 Grima Cintas, P; Tort-Martorell, J.  1995. Técnicas para la gestión de calidad. pag 163. 
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Figura 1/02. Representación gráfica del Círculo de Deming. 
Fuente: www.pdcahome.com 
 
J. M. Juran 
Joseph Moses Juran (1904-2008), ingeniero eléctrico, nacido en Rumanía pero 
cuyos estudios y carrera profesional se llevaron a cabo en Estados Unidos. De prolija 
producción en relación con la calidad en el mundo de la empresa, podemos destacar 
dos concepciones: 
- Implicación y aplicación de mejoras en todos los niveles (administradores 
superiores, producción, ventas, etc.). 
- Planificación, control de productos y procesos, establecimiento de objetivos, 
análisis de problemas y mejora continua como factores para alcanzar la calidad.  
Pero su noción principal que permanece como símbolo de su doctrina es la 
definición de Calidad como adecuación al uso, donde se sintetiza adecuadamente el 
pensamiento pragmático y con una gran carga de  eficiencia que caracteriza a Juran. 
 
P. B. Crosby 
Philip Bayard Crosby (1929-2001) es un autor norteamericano reconocido como uno 
de los maestros de la calidad. Trabajó en diversas industrias tecnológicas en su país 
para posteriormente crear su propia consultoría en la materia. En su caso nos 
quedamos con estas dos aportaciones: 
- Potenciar una producción en la que prospere el criterio de “hacerlo bien a la 
primera vez” (DRIFT por su siglas en inglés). 
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- A consecuencia de lo anterior su ideario establece como objetivo el cero 




Como complemento de lo aportado por los autores y para concluir nuestro 
acercamiento al concepto de calidad, hemos querido hacernos eco de lo dispuesto en 
cuanto a terminología en la normas ISO redactadas a tal efecto. 
Para ello en primer lugar plasmaremos la definición de este término realizada por la 
vigente norma internacional UNE-EN ISO 9000:2005. 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
La norma incluye dos notas aclaratorias: 
- Nota 1.- El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales 
como pobre, buena o excelente  
- Nota 2.- “Inherente” en contraposición a “asignado” significa que existe en 
algo, especialmente como una característica permanente. 
 
De cara al análisis de esta descripción puede aportarnos luz la comparativa con su 
anterior acepción normativa, proveniente de la antigua norma sobre terminología ISO 
8402:1994 (derogada).  
Calidad: Conjunto de propiedades características de un producto o servicio que le 
confieren la aptitud de satisfacer necesidades implícitas o explicitas. 
 
Toda vez que la norma actual equipara requisitos con necesidades, nos queda como 
diferencia sustancial con la anterior edición el baremo que ahora se hace de la calidad 
mediante cumplimiento gradual de requisitos en vez de una satisfacción (se supone 
que plena) de éstos.  
A colación de esta reflexión el término calidad correspondería con el concepto 
estadístico de variable y no de atributo (ambos se definirán en la Etapa Analítica de la 
Tesis), lo cual implica poder calificar de forma numérica su valoración.  La derivada 
inmediata es la necesidad de establecer valores máximos y mínimos para dibujar el 
intervalo admisible de cumplimiento de las características. Todo ello nos apunta 
directamente a la medición de características y por tanto al control. Pasamos a 
detallarlo en el siguiente punto. 
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1.2  Aproximación al concepto control de calidad 
Una vez visto la acepción común del control de Calidad, nos ubicamos en el campo 
de la tecnología, donde el primer paso para acercarnos al concepto es su definición 
según una de las fuentes de mayor consenso, la norma sobre vocabulario antes citada, 
UNE-EN ISO 9000:2005, donde se recoge: 
Control de Calidad: Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los 
requisitos de la calidad. 
El cumplimiento de los requisitos (necesidades o expectativas) de la calidad no 
recae, según la norma, sólo en el control. Al menos seis actividades más se unen para 
conformar la gestión de calidad de una organización, esto es, su dirección y control en 
lo relativo a la calidad. El total de acciones coordinadas en pro de la calidad incluye: 
- La política de calidad. 
- Los objetivos de la calidad. 
- La planificación de la calidad. 
- El control de calidad. 
- El aseguramiento de la calidad.  
- La mejora de la calidad. 
 
En este sentido Garrido, en su libro sobre el Director de la Ejecución7, afirma “la 
calidad no es sólo cuestión de control” remarcando la responsabilidad compartida 
entre diferentes acciones (no contempladas tradicionalmente en el alcance del 
control) para conseguir que un producto alcance las características previstas, tal como 
ya apuntábamos al inicio de este capítulo. 
Pero el que cada parte soporte su parte alícuota de colaboración para llegar a la 
calidad, no impide convertir al control en una herramienta cuya acción recaiga 
también sobre el resto de compañeros en la gestión de calidad. De hecho en la 
industria japonesa se suele hablar de “Company Wide Quality Control” (Control de 
calidad de la totalidad de la empresa),  para hacer referencia a aspectos similares a la 
gestión de calidad occidental. 
De este modo el control de calidad adquiere una dimensión transversal. De ahí que 
con frecuencia las funciones de control de incorporen con otras disciplinas para ser 
acometidas de forma coordinada y con recursos compartidos. Un ejemplo es la gestión 
común de las áreas de calidad (incluyendo control), prevención de riesgos y 
sostenibilidad, teniendo todas ellas el nexo de compartir su cariz transversal y una 
                                                      
7 Garrido Hernández, A. 2004. El libro del Director de la Ejecución de la Obra. 
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posible afinidad en materias concretas. En el mundo académico esta integración puede 
verse en asignaturas de actuales planes de estudio de titulaciones relacionadas con la 
Edificación, que engloban esas tres disciplinas (un ejemplo lo constituyen la titulación 
de Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Zaragoza o de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, ambas con una  asignatura denominada “Gestión 
integrada de la calidad, seguridad y medioambiente”).  Sin duda el estudio de un 
modelo para ello supone una futura línea de investigación de interés. 
Y en el campo productivo de la construcción, hace décadas que las fuentes de 
mayor relevancia distinguen entre Control de Producción y Control de Recepción para 
dar respuesta a dos ópticas diferentes en relación a un mismo producto o servicio (la 
del productor y del consumidor). Con ello ya se vislumbra también esa transversalidad 
al teñir con acciones de control todo el proceso, desde la concepción o diseño, 
pasando por la fabricación o producción así como la recepción y uso por parte de 
usuarios o aplicadores.   
 
Tabla 1/01. Diferencias entre Control de Producción (CP) y de Recepción (CR) 
Fuente: Álvaro García Meseguer 
 
Algún autor ilustre, como el mencionado García Meseguer, va más allá cuando 
define el concepto garantía de calidad (que él mismo hace evolucionar hacia el de 
gestión de calidad) en los siguientes términos: “garantía de calidad es el conjunto de 
actuaciones que permiten asegurar que los medios materiales y humanos puestos en 
juego para obtener la calidad son adecuados y están funcionando correctamente, y 
todo ello se formaliza en los correspondientes documentos”.
8 
                                                      
8
 García Meseguer, A.  1983. Para una teoría de la Calidad en Construcción.  
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En una de las derivadas del concepto garantía de calidad, implica una ampliación del 
control de calidad para estar presente en todo el proceso, como puede verse en la 
figura 1/03, con un esquema de funciones que sólo suele aplicarse en determinados 
proyectos complejos, debido a una mayor cota de necesidades fijada por los 





Figura 1/03. Función Garantía de Calidad (Control durante todo el proceso). 
Fuente: Álvaro García Meseguer 
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1.3  Pensamiento personal 
Este apartado complementa lo expuesto anteriormente, a modo de breve reflexión 
personal del doctorando, aportando una síntesis de mi visión en relación al trabajo que 
se inicia. Este pensamiento es fruto de la dilatada carrera centrada en el control de 
calidad, ya citada en el preámbulo de la Tesis. 
Inicialmente se puede considerar la calidad como el logro de unos objetivos, donde 
deben incluirse las necesidades y expectativas previamente especificadas. En 
consecuencia la calidad se puede desglosar en dos vertientes: 
- La definición del producto con adecuación a las necesidades. Para un edificio 
esta parte está inmersa en el proceso del proyecto, como parte del mismo, 
siendo una misión claramente proyectual. 
- El cumplimiento de las hipótesis establecidas. El control de que las 
prestaciones establecidas en el punto anterior se satisfacen durante la 
materialización del edificio asegura y garantiza la calidad 
 Esta tesis abunda en el segundo de estos apartados, es decir, modelizar las 
garantías de la calidad. Es una tarea que implica de alguna forma a todos los 
participantes, pero recae especialmente en los agentes que mantienen controlada la 
realización del producto. El control se erige así como una de las guías del conjunto de 
mecanismos integrados. 
Sin embargo, en el sector de la edificación de nuestro país la sincronización del 
control con los demás factores productivos no parece ser la pauta general. Con 
demasiada frecuencia las actuaciones de inspección y control se distribuyen de forma 
aleatoria entre todos los participantes, donde cada uno ejerce su parte de esta misión 
supervisora con una óptica muy diferente, en función del binomio que forman sus 
intereses y responsabilidades particulares. Además la perspectiva mayoritaria da la 
espalda al destinatario principal, el usuario. 
Desde mi punto de vista las organizaciones de control suelen intervenir como un 
operador más a nivel de subcontrata o proveedor de servicios, sin ningún patrón 
claramente definido. Es una posición errónea que sitúa al control del lado del ejecutor 
y con cierta distancia de los órganos decisores. Es fácil que la Dirección Facultativa de 
una obra, tras concluir ésta, no le haya puesto cara a ningún responsable de las 
empresas de control.  
Nace el reto de cambiar esta situación con una gestión que sitúe al controlador en 
una coyuntura adecuada, operando con una dimensión y planteamientos óptimos. 
Sólo así podremos obtener todo el potencial que posee el Control de Calidad.    
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1.4  Interrogantes iniciales  
Es patente que alcanzar la calidad implica necesariamente coordinación, 
proporcionalidad y mejora continua de todos los factores implicados. En este proceso 
el seguimiento y verificación de cada fase es fundamental, de tal forma que el control 
se erige en un eje principal de la cadena de trabajo hacia la calidad.  
En el caso del sector de la construcción en España y en concreto en la edificación, el 
marco legislativo y funcional atribuye de forma inequívoca al control esa misión 
determinante para la calidad. 
Ante esta realidad, si nos situamos entre los responsables del proceso edificatorio, 
¿se entiende que el control de calidad debe estar orientado tanto al proceso como al 
producto final, es decir, al edificio en uso?, ¿se procura la integración y la adaptación a 
las necesidades de todas las posibilidades de control? O por el contrario, ¿existe 
dispersión en las actuaciones de control ante situaciones similares?, ¿están los 
patrones de control muy condicionados por factores exógenos, como el perfil de los 
agentes intervinientes o las limitaciones presupuestarias?  
La reflexión sobre estas cuestiones arroja dudas en cuanto a la situación del 
panorama actual del control, lo que sitúa el inicio de la tesis doctoral en un punto 
lógico, planteándose ahora el autor una pregunta de partida: ¿Podemos avanzar hacia 
un modelo óptimo para una gestión eficiente del control, que sirva de referencia en 
los procesos de verificación de edificios? 
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2  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 
 
La concepción del control de calidad como uno de los componentes relevantes del 
itinerario hacia la calidad, tal como se ha expuesto en el capítulo de introducción, lo 
hace partícipe de honor en los éxitos alcanzados pero quizás en mayor medida se 
convierte en causante de los errores, pues según las proposiciones de Ishikawa
1
, “el fin 
del control de calidad es garantizar la calidad por medio de su control” y como 
consecuencia la satisfacción del cliente puede ser casual pero su insatisfacción es 
siempre consecuencia de un incumplimiento no tratado. Ello queda bien reflejado en 
el diagrama de las tres calidades (ver fig 2/01). 
 
 




El diagrama anterior deja patente que el punto de vista del usuario marca 
decisivamente cualquier tratamiento sobre la calidad. Si dejamos de lado al 
consumidor podemos aspirar, como máximo, a una satisfacción industrial o del 
productor claramente parcial.  
                                                           
1
  Aludimos a los textos de Kaoru Ishikawa ”Introducción al control de calidad”.  1994, y “Práctica de los 
círculos de control de calidad”. 1989. 
2
 Varo, J.; 1994. Gestión Estratégica de la calidad en los servicios sanitarios. Un modelo de gestión 
hospitalaria. 
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En esta línea argumental, al tratar la calidad en el mercado, Juran hace la siguiente 
afirmación: “el usuario contempla la calidad desde una perspectiva muy distinta a la 
del fabricante de los productos”.
3
 Este autor sostiene que siempre deben considerarse 
las necesidades del usuario, lo que no siempre sucede en el proceso edificatorio, según 
se desprende de la percepción expuesta en la introducción. 
A instancias de todo lo reflejado hasta el momento, afloran dos ideas: 
- El control marca los resultados. Partimos del remarcado compromiso del 
control con el logro de la calidad. 
- El usuario es el objetivo final del proceso. La calidad debe comprender la 
satisfacción y mínimo riesgo para el utilizador.  
 
Al trasladar estos conceptos al marco de la construcción de edificios, debemos 
plantearnos cómo es percibida la calidad que surge de la formulación actual del control 
por parte de los usuarios y, por ende, de otros grupos relacionados.  
Por consiguiente debemos valorar la proyección social de nuestro planteamiento 
inicial y comprobar de esta forma si está justificado un trabajo de investigación con 
esta envergadura para el tema elegido.  
El eco en la sociedad va a ser abordado desde la óptica de los tres estamentos 
implicados: 
- Los usuarios. 
- Los controladores de la calidad. 
- Nuestro grupo de investigación. 
 
Los siguientes apartados plantean algunas referencias que nos aproximan a las 
posturas de estos tres grupos. 
  
                                                           
3
  Juran,J.M (et al.). 2005. Manual de Control de Calidad, Cap 14: Marketing de la calidad. 
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2.1  Los usuarios ante la calidad en la edificación 
Para acercarnos al pensamiento de los usuarios, hemos acudido a fuentes 
relacionadas con el consumo, resaltando las referencias relacionadas en el cuadro y 
expuestas a continuación:  
 Referencias de usuarios ante la calidad en viviendas. 
1 Agencia pública AECOSAN. Consultas y reclamaciones. 2013 
2 Agencia pública AECOSAN. Actividad inspectora. 2013 
3 OCU. Asociación de consumidores y usuarios. 
4 Asociación FACUA- Consumidores en acción.  
5 Colegio de Administradores de Fincas de Madrid 
  
 
1. La agencia pública española AECOSAN
4
 hace público periódicamente informes en 
los que refleja el balance de consultas y reclamaciones presentadas en las 
asociaciones de consumidores de ámbito nacional, correspondiendo la última 
edición publicada, antes de cerrar el presente capítulo, al año 2013.  
En cuanto a edificación, sólo aparece recogido el sector de la vivienda, cuyo 
volumen de  consultas y quejas le sitúan en el quinto mayor lugar de los 34 
sectores específicos analizados. 
En concreto la vivienda acapara el 5,17% de los expedientes contabilizados con la 
siguiente distribución numérica: 
- Vivienda en propiedad:  47.707  
- Vivienda en alquiler: 15.569  
- Total:   63.276 (consultas + reclamaciones) 
 
Teniendo presente  que se trata sólo de una suma de reclamaciones y consultas, 
donde se desconoce su naturaleza concreta (no sólo afectan al componente 
tecnológico), no podemos entrar a valorar en profundidad esta información, sin 
embargo debemos quedarnos con el eco que supone estar en las posiciones más 
destacadas de las reivindicaciones de los usuarios. 
                                                           
4
  AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria  y Nutrición. Entidad dependiente 
del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.  
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2. La misma fuente del punto anterior, AECOSAN, reporta anualmente la actividad 
inspectora oficial realizada. El último resumen disponible durante la etapa 
correspondiente de nuestra investigación (datos también de 2013) arroja para la 
comunidad autónoma de Andalucía que el mayor número de infracciones por 




Tabla 2/01. Resultados de la inspección de consumo en Andalucía (2013) 




Las 48 actas que dan resultados positivos en la infracción suponen el producto con 
mayor incidencia, dado que los servicios varios son un conjunto. 
                                                           
5
 Los datos están obtenidos del portal web de AECOSAN, http://consumo-inc.gob.es/home.htm, en 
Marzo de 2014. 
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Comparativamente, casi cuadriplica al siguiente producto no genérico con fallos en 
la calidad (productos cárnicos).  
Las cifras de inspección en el anterior año publicado (2012), muestran un 
panorama de gran similitud. 
3. La Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó en Junio de 2004 un 
artículo en su revista “Compra Maestra” sobre la calidad constructiva de viviendas 
cuyo título “Chapuzas a domicilio” ya es bastante intuitivo sobre su contenido. 
(Imagen 2/01).  
A pesar de su antigüedad, el estudio presenta unas conclusiones muy 
contundentes, ya que de los 82 edificios de viviendas analizados se registran 
anomalías constructivas en la totalidad de ellos y en más de la mitad hubo 
problemas administrativos de organización en relación con los usuarios. 
 
 
        Imagen 2/01. Portada de un artículo sobre Calidad en viviendas  
Fuente: Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU) 
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4. La asociación “FACUA-Consumidores en acción” hizo público un estudio, realizado 
también en 2004, sobre vivienda protegida en el que se destaca el elevado número 
de quejas y consultas recibidas. 
Se afirma literalmente que “muchos consumidores no pueden disfrutar de una 
vivienda con las debidas condiciones de habitabilidad”, lo cual resume la visión de 
los autores ante los defectos de calidad constructiva en los inmuebles. 
5. También citaremos los datos difundidos por el diario “El Economista” en marzo de 
2015, citando fuentes del Colegio de Administradores de fincas de Madrid. Según 
este medio, el 25% de las viviendas construidas durante los últimos 10 años (lo que 
la publicación llama el “boom” inmobiliario) tendrían defectos de construcción. 
Los datos están relacionados con reclamaciones efectuadas y destacan un 60% de 
patologías referentes a la habitabilidad (principalmente humedades) así como un 




Es obvio que únicamente con estas referencias no tenemos suficiente base como 
para deducir conclusiones científicas, pero sólo hemos pretendido orientarnos en 
cuanto al posicionamiento de los usuarios y consecuentemente poder confirmar la 
inquietud procedente de este colectivo. 
Podemos añadir, como complemento a esta percepción, algunos fundamentos de 
carácter social relacionados con la calidad que sirven de base al legislador para la 
redacción de la normativa básica en edificación. Basta con leer la exposición de 
motivos de la vigente Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en la que se cita hasta 
en dos ocasiones el incremento en la demanda de calidad social, la misma calidad cuyo 
fomento propone como objetivo. Por su parte el Código Técnico de la Edificación 
define, en su Parte I, los requisitos básicos de la edificación como derivados de la 
demanda social de calidad en los edificios.  
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2.2  Los congresos profesionales y la calidad  
Para comprobar la visión que el sector productivo tiene ante la cuestión de la 
calidad y su control, hemos optado por acercarnos a los encuentros profesionales que 
los técnicos de la construcción españoles han llevado a cabo con ese motivo. 
Un extracto de los principales congresos nacionales que han guardado relación 
directa con la el control y la calidad en la edificación en las últimas décadas, nos lleva a 
seleccionar los siguientes: 
Congresos profesionales seleccionados 
1 I Congreso nacional de Calidad 
2 CONTART 
3 I Congreso nacional de Laboratorios de construcción 
4 Jornadas Investigación CSIC 
  
 
Se exponen a continuación de forma breve algunas de sus conclusiones: 
1. I Congreso Nacional de Calidad, celebrado en Madrid en 1972 a instancias de la 
Asociación Española para el Control de Calidad (AECC). 
Es el único congreso del que tenemos referencia cuyo tema central es la calidad 
con carácter general, donde participa activamente el comité de construcción del 
organizador. 
Debido al largo periodo transcurrido, sus conclusiones deber ser tratadas con 
cautela desde la óptica actual, si bien sorprende alguna referencia
6
 sobre la 
distribución del control de calidad que podría perfectamente ser recogida en 
cualquier ciclo formativo contemporáneo sobre la materia. Nos referimos a la 
propuesta de reparto de actividades a controlar de forma que se cubre todo el 
proceso edificatorio en sus diferentes aspectos clave. Así se divide el control de 
calidad para la construcción en: 
 
                                                           
6
 Nos referimos  a la ponencia de García Meseguer en el I congreso nacional de la calidad de 1972 bajo 
el epígrafe “Panorama español actual del control de calidad en la construcción” que desarrolla algunos 
aspectos con uno de los documentos base del congreso, al Informe de 1971 de la asociación española 
para el Control de Calidad (hoy AEC) titulado “Análisis de la situación actual del Control de Calidad de la 
Construcción en España”. 
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- Control del encargo 
- Control de proyecto 
- Control de materiales 
- Control de ejecución 
- Control de obra terminada. 
 
Lamentablemente no tenemos constancia de más ediciones del congreso, por lo 
que el intercambio de información sobre la calidad a nivel nacional ha quedado 
circunscrito a otros encuentros sectoriales de temática más amplia. 
 
2. CONTART. La Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica, 
promovida por el Consejo general de la Arquitectura Técnica de España, representa 
un foro de encuentro profesional donde se encaran gran parte de los 
requerimientos del sector de la edificación. 
Para la profesión de Arquitecto Técnico el control de calidad en obras de 
edificación forma parte de una de sus atribuciones principales
7
. En las cinco 
ediciones celebradas (la primera en 1976 y la última en 2009), existen importantes 
contenidos sobre la calidad y su control con numerosas propuestas, análisis y 
reflexiones. Nos centraremos en los dos encuentros más recientes. 
 
- CONTART 2006 (Albacete). Nos ofrece un apartado sobre Gestión de la 
Calidad, en el que se presentan 16 comunicaciones, 2 conferencias y una 
ponencia. 
Destacamos la conferencia titulada “La excelencia en la edificación” 
presentada por el grupo de investigación malagueño “Libro abierto” donde 
se vincula de manera directa la calidad a la sostenibilidad. 
También reseñable la ponencia presentada bajo el titulo “Calidad en la 
Edificación. Estado del arte” de Antonio Garrido Hernández, autor prolijo en 
publicaciones relativas a esta materia. Es un texto muy fructífero desde el 
punto de vista de nuestra investigación, por lo que nos servirá de referencia 
posteriormente.  
- CONTART 2009 (Valladolid). Incluye un área temática sobre Calidad del 
producto y del sistema. De las 15 comunicaciones presentadas en este 
apartado, 5 hacen referencia a la conformidad, la certificación o la 
documentación, otras 4 a las lesiones y tratamiento de la posventa en 
                                                           
7
  Puede confrontarse lo reflejado al respecto en la LOE, art. 13.1 y 13.2, b y c. 
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edificación y 2 al muestreo estadístico. Estos tres aspectos van a tener una 
participación notable en la construcción del modelo que nos ocupa. 
Por otro lado la ponencia magistral del congreso titulada “Ingeniería de 
Edificación, un título y un tiempo nuevos”, también de Garrido Hernández, 
nos deja algunas propuestas brillantes, tales como la referencia al avance 
en conocimientos y  gestión, que darán respuesta a un futuro con sistemas 
constructivos cada vez más preindustializados. Asimismo podemos señalar 
el triple reto que el autor propone ante las críticas al sector: “Los británicos 
llaman a la construcción la industria de las tres D (Dirty, Delayed, 
Dangerous), es decir, sucia, incumplidora y peligrosa, que son, bien vistas, 
tres oportunidades de mejora”. 
 
3. I Congreso nacional de laboratorios de construcción. Llevado a cabo en la ciudad 
de Toledo, en el año 2008, supone un hito en la confluencia de las entidades 
dedicadas al control, que no habían tenido un encuentro similar anterior. 
Al margen de las consideraciones sobre la instrucción EHE 08, recién aprobada 
entonces, el congreso nos señala dos prácticas conclusiones:  
- Por un lado se remarca la importancia de la independencia del laboratorio 
en su intervención, como apoyo tecnológico a la dirección facultativa de la 
obra. 
-  Se destaca la necesidad de una correcta interpretación de los marcados CE 
de productos, circunscribiendo su alcance a una declaración del fabricante. 
  
4. Jornadas Investigación CSIC. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
organizó dos sesiones de estas jornadas como encuentro para intercambio de 
opinión entre diferentes implicados en la investigación en la construcción. 
Su última convocatoria, en el año 2008, “la calidad y la seguridad” forman uno de 
los ocho temas tratados, si bien la proporción de los trabajos presentados en este 
área con respecto a los demás es baja. 
De los temas abordados en las investigaciones sobre este asunto,  se destacan las 
conclusiones en relación con:  
- La necesidad del control de modificaciones del proyecto.  
- La importancia del control de ejecución para minimizar fallos 
- La trascendencia de la organización de procesos, el control de materiales y 
puesta en obra para sistemas estructurales según EHE 08.  
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2.3 El equipo de investigación ante el reto de la calidad 
La línea de investigación en la que se inscribe la presente tesis responde a la 
denominación de “Gestión integral en la edificación”. Desde el equipo de 
investigadores que participamos en ella, se han ido desarrollando en los últimos años 
diversos trabajos encuadrados en esa dimensión, entre los que podemos citar las tesis 
doctorales presentadas bajo los títulos: 
- Modelo de predicción de la vida útil de un edificio: una aplicación de la lógica 
difusa.  
Tesis Doctoral del actual Doctor Juan Manuel Macías Bernal. 2012. 
- Desarrollo de un modelo de gestión de riesgos según la norma UNE-ISO 31000 
para el tratamiento de reclamaciones en edificación.  
Tesis doctoral del actual Doctor Ubaldo Espino Pérez. 2014. 
- Modelo para la gestión de riesgo asociado a los costes globales en fase de 
posconstrucción en edificios plurifamiliares destinados a arrendamiento. 
Tesis doctoral en curso. Doctorando: Pedro Fernández-Valderrama Aparicio.  
La presente Tesis se une a estos trabajos, así como a otras investigaciones en curso, 
bajo un denominador común conceptual. Nos referimos al enfoque compartido en 
cuanto a Sostenibilidad en la Edificación, que más allá de utilizar un sustantivo de 
moda, atiende en el sentido literal a la definición del adjetivo del que procede, 
sostenible, que según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua es: 
Sostenible: Que puede mantenerse por sí mismo como lo hace, por ejemplo, un 
desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos disponibles. 
Teniendo presente que hemos concebido la calidad como el cumplimiento de 
requisitos, la confluencia entre ambos conceptos es total. No puede haber 
sostenibilidad en un edificio sin que se cumpla lo especificado, del mismo modo no 
puede haber calidad sin garantizar que las condiciones de uso del inmueble se 
mantienen durante su vida útil con una optimización de recursos. 
Ello hace que sean innumerables los aspectos que los trabajos antes expuestos 
tienen interrelacionados entre sí y con los planteamientos de esta tesis, como una 
propuesta más en línea. De ahí que se produzca un intercambio en la información 
indispensable para nuestra investigación. 
Como derivada de lo anterior nuestra propuesta se orienta a la eficiencia, pues 
sólo un modelo de gestión eficiente del control puede apoyar la sostenibilidad, 
otorgando capacidad para alcanzar la satisfacción de las necesidades completas del 
producto.   
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2.4  Resumen de la justificación  
Queda patente que el tema elegido para la tesis plantea una problemática con 
suficiente proyección social, dadas las tres realidades antes expuestas: 
- Hay inquietud por la calidad en los usuarios de los edificios (la normativa, las 
asociaciones relacionadas y el análisis así nos lo manifiestan). 
- Hay inquietud por la calidad en los técnicos e investigadores del sector 
(fuentes procedentes de profesionales e investigadores lo ponen de relieve). 
- Hay inquietud por la calidad en el doctorando y en el equipo de doctores que 
dirige la tesis (venimos trabajando en ello desde hace años). 
 
Este enfoque coincidente acentúa la necesidad de acercamiento al extenso ámbito 
de la calidad, habiéndose destacado para el campo de la tecnología: 
- La calidad es un fundamento básico del éxito de cualquier actividad 
productiva. 
- La calidad tiene repercusión en todos los aspectos del proceso. 
- La calidad tiene entre sus artífices de mayor peso al control de calidad. 
 
Los pasos dados nos nacen converger hacia el control de calidad, donde enlazan: 
a. Por un lado los planteamientos expuestos, que sitúan al control en un punto 
estratégico de cara a un alcanzar algo tan trascendente como la calidad en 
edificación. 
b. De otra parte la ya mencionada experiencia, entrega e interés del doctorando 
en materia de control de calidad, la cual ha marcado su carrera profesional y 
docente. 
 
Esta coyuntura justifica nuestro entusiasmo en crear un modelo de gestión en 
control de calidad, que supone una temática amparada dentro de la línea de 
investigación sobre sosteniblidad global en edificación. 
La tesis se plantea centrada en los aspectos técnicos y organizativos propios de las 
entidades de control, toda vez que los otros enfoques temáticos relacionados con el 
control y la gestión, tales como los económicos, medioambientales o relativos a la 
seguridad para las personas, cargan su incidencia en terceros agentes, además de 
encuadrarse dentro de disciplinas paralelas con programas de investigación 
diferenciados. 
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3  OBJETIVOS 
 
Nuestra investigación parte del interés en la mejora de los edificios a través del 
control de calidad, lo cual ha quedado patente en la justificación del tema elegido. En 
sentido amplio, el espectro posible de actuación para este fin abarcaría toda la 
cronología necesaria en la materialización de una construcción arquitectónica, es decir, 
entendiendo que el proceso edificatorio comienza cuando un suelo deja de ser rústico 
para pasar a ser urbanizable y finaliza cuando el edificio es demolido o rehabilitado, 
momento en que se inicia un segundo ciclo repetitivo en el tiempo.
1
 
Desde ese punto de vista nuestro producto, el edificio, va a pasar por numerosas 
etapas, de donde surgen diversas líneas de investigación para el perfeccionamiento de 
cada fase, en las que hay sin duda una interrelación fruto de la tendencia común que 
subyace en ellas. En nuestro propio grupo de investigación se trabaja en varias de esas 
vertientes, tal como ya se ha manifestado. 
Dentro de ese objetivo marco del área de conocimiento, nuestro trabajo deriva de 
la justificada inquietud por mejorar los procedimientos de gestión del control dentro 
de las fases de diseño, construcción y entrega del edificio.  Es obvio que los trabajos 
para prevención, detección y tratamiento de errores dentro de una actividad 
productiva son cruciales para conseguir cumplir con los requisitos propuestos, o sea, 
para lograr Calidad. En la medida en que minimicemos los fallos optimizando los 
medios de control disponibles, la satisfacción de todos los agentes implicados será 
mayor. En la situación actual nos cuestionamos el cumplimiento pleno de estos 
aspectos, por lo que esta investigación persigue inequívocamente avanzar en esa línea.  
Hay que considerar, como señalábamos en el capítulo de introducción a la tesis, que 
la calidad es un concepto de los denominados “transversales”, alcanzando en mayor o 
menor medida a todos los participantes y grupos de interés asociados, no siendo ello 
óbice para asignar las funciones principales del control de calidad a unos actores 
concretos. La LOE define las acciones y responsabilidades con respecto al control que 
poseen los diferentes agentes, estando la propuesta de la tesis enmarcada en la labor 
desempeñada por los diferentes agentes controladores en exclusiva, o sea, aquellos 
cuya misión única es el control de calidad de recepción en fase de construcción. Nos 
referimos a Entidades de Control, laboratorios de Control y Organismos de Control 
Técnico. 
Consecuentemente con lo anterior, nos hemos fijado los siguientes objetivos 
principales e instrumentales. 
                                                           
1
 Ramírez de Arellano Agudo, A. 2011. Apuntes de la asignatura “Análisis y control de costes en 
edificación”. Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación. Universidad de Sevilla. 
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3.1  Objetivos principales. Buscar un nuevo modelo 
Los dos objetivos principales de la presente tesis son: 
- Generar un Modelo de referencia para gestión de control de calidad en obras 
de edificación de nueva planta que permita maximizar su eficiencia. 
- Proponer un procedimiento comparativo para valorar cualquier actuación de 
control de calidad en un procesos edificatorio con respecto al óptimo 
establecido en el Modelo. 
 
3.2  Objetivos instrumentales. Nuevas Herramientas 
La consecución de los objetivos principales debe pasar por la creación de un 
conjunto de herramientas que permitan generar el Modelo y su Procedimiento 
comparativo. 
Para ello nos marcamos: 
- Identificar los factores técnicos y organizativos que las fuentes especializadas 
nos dibujan como decisivos en la eficacia del control de calidad en edificación. 
- Identificar las funciones operativas del control que puedan llevarse a cabo 
para lograr la eficiencia, partiendo de las características del mismo en 
diferentes tipologías de programas de control desarrolladas en la construcción 
de edificios existentes. 
- Aplicar una consulta Delphi para ponderar cada una de estas entradas, 
factores y funciones, a través de un grupo de expertos multidisciplinar ligado al 
sector de la edificación. 
- Realizar un tratamiento Fuzzy de los resultados de la consulta anterior, 
mediante la utilización de análisis matemático con conjuntos difusos 
asociados a las etiquetas lingüísticas. 
- Adecuar la metodología QFD para realizar una cuantificación matricial a partir 
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Aunque se ha apuntado de forma precedente, cabe hacer hincapié que los objetivos 
definidos se encuentran acotados por algunas premisas: 
- Su aplicación se circunscribe a las actuaciones de control de calidad 
correspondientes a edificios de nueva planta, donde existen pautas de 
tratamiento estandarizadas no extensibles a intervenciones de rehabilitación o 
singulares. 
- Debido a la existencia de una normativa particular en cada país y  también a la 
influencia de los aspectos socioculturales, nuestro trabajo se ha orientado 
exclusivamente sobre la edificación en España. 
 
 
A partir de aquí nuestra atención se fija en la configuración de ese mecanismo de 
gestión de las diferentes facetas del control. Dichas facetas funcionales deben 
articularse de tal forma que puedan dar respuesta a sus factores condicionantes.  Todo 
ello se proyecta en una propuesta cuyas bases se desarrollan en los tres capítulos que 
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4  MARCOS DE REFERENCIA 
 
Nos adentramos en los Marcos de Referencia de la Tesis, como primera 
aproximación al conocimiento del entorno que va a circunscribir nuestra 
investigación, el cual tendrá su continuación en el siguiente capítulo dedicado al 
Estado del Arte. 
 
4.1  Marco legislativo español 
 
4.1.1 Antecedentes 
Para entender el marco teórico de referencia en el que nos ubicamos es necesario 
analizar la normativa que define el marco general para el control de calidad en  
España, de tal forma que conozcamos las directrices comunes para el desarrollo de la 
actividad en este campo. 
Previamente a la aproximación a este tema, conviene saber qué podemos esperar 
de una disposición técnica. Es importante hacer notar como el alcance de una norma 
cualquiera puede ser variable en función de la materia, organismo que la emite y su 
enfoque. En este sentido Serra
1
 plantea el abanico de posibilidades según los cinco 
niveles ideados por el NKB
2
 nórdico en los años 80: 
- Nivel 1. Objetivos; intereses esenciales de la comunidad en general en cuanto 
al entorno del edificio. 
- Nivel 2. Requisitos funcionales; requisitos cualitativos propios del edificio o de 
cada elemento del mismo. 
- Nivel 3. Requisitos operativos; requisitos reales, en términos de criterios de 
prestación o de descripción funcional ampliada. 
- Nivel 4. Verificación; instrucciones o directrices para comprobar el 
cumplimiento.  
- Nivel 5. Ejemplos de soluciones aceptables; que complementan los 
reglamentos con ejemplos de soluciones que cumplen los requisitos. 
 
                                                      
1
 Serra María-Tomé, J. 2005. La normativa y la reglamentación en la mejora de la calidad en la 
construcción y su relación con la innovación.  
2
  Comité nórdico para la reglamentación de la industria de la Edificación. NKB. 1980. 
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La clasificación cobra mayor importancia toda vez que la aplicación de normas en 
nuestra investigación viene condicionada en gran medida por su alcance, pudiendo 
ubicarse en cada caso dentro de un nivel diferente. De tal modo su utilidad ante un 
requerimiento ofrecerá mayor concreción en función de este planteamiento. 
Considerando lo anterior, en este primer paso de nuestro encuentro con la 
reglamentación existente, pasamos a analizar la principal normativa técnica de 
aplicación en España relacionada con los principios del control de calidad. 
  
4.1.2  Normativa de aplicación 
Se expone a continuación el cuadro con la relación de normas consideradas para 
tratar sobre las mismas en los siguientes apartados. 
 
  Normativa considerada 
I LOE. Ley de Ordenación de la Edificación 
II CTE. Código Técnico de la Edificación 
III EHE 08. Instrucción de Hormigón EstructuraI 
IV Infraestructura para la Seguridad Industrial 
V RPC. Reglamento Europeo de Productos de Construcción 
V La norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2008 
VII Lc 91. Un caso de normativa Autonómica 
  
 
I.  LOE 
En este marco regulatorio cabe tratar en primer lugar la vigente Ley de Ordenación 
de la Edificación (ley 38/1999 de 5 de Noviembre) habitualmente citada como LOE. 
El texto normativo establece como objetivo prioritario regular el proceso de la 
edificación en sus aspectos básicos y en su artículo 1 (Objeto) concreta la mencionada 
regulación en cuatro puntos:  
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- Establecer las responsabilidades y obligaciones de los agentes intervinientes. 
- Establecer las garantías necesarias. 
- Definir los requisitos básicos a cumplir por los edificios. 
- Proteger adecuadamente los intereses de los usuarios.  
 
Los dos últimos aspectos quedan englobados en la norma bajo la misma finalidad: 
asegurar la calidad. Del mismo modo en la exposición de motivos que propician la ley 
el legislador incluye la demanda de la sociedad en cuanto a calidad en los edificios y el 
fomento de dicha calidad, como citábamos en la justificación del tema. 
En esta línea se establecen los requisitos básicos de la edificación en tres grupos: 
- Relativos a la funcionalidad. 
- Relativos a la seguridad. 
- Relativos a la habitabilidad. 
 
Pero es en la definición de agentes y garantías donde la norma puede ser 
considerada con más cercanía al control de calidad, ya que establece a los 
responsables y ejecutores de las actividades relacionadas con el control. 
En concreto la LOE define a las entidades y laboratorios de calidad en la edificación 
y sus obligaciones en su artículo 14, con la siguiente redacción: 
“1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas 
para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de 
los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. Para el ejercicio de su actividad en todo el 
territorio español será suficiente con la presentación de una declaración 
responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos 
reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad 
Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional. 
2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos 
o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será 
suficiente con la presentación de una declaración responsable por cada uno de 
sus establecimientos físicos desde los que presta sus servicios en la que se 
declare que estos cumplen con los requisitos técnicos exigidos 
reglamentariamente, ante los organismos competentes de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 
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3.  Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al responsable técnico de la recepción y 
aceptación de los resultados de la asistencia, ya sea el director de la ejecución 
de las obras, o el agente que corresponda en las fases de proyecto, la ejecución 
de las obras y la vida útil del edificio. 
b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que 
define los procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su 





En consecuencia la ley otorga a los laboratorios y entidades de control la misión de 
controladores en exclusiva, esto es, su función no es otra que la de hacer  
verificaciones, ensayos o pruebas. Posteriormente el Real Decreto 410/2010 establece 
los requisitos internos exigibles a ambos organismos para ejercer su actividad, 
desarrollando la necesidad de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad y 
obligando a realizar una Declaración Responsable en la que se definan las actividades 
concretas realizadas con su metodología, medios y recursos, así como las instalaciones 
disponibles y su estructura organizativa. Todo ello debe ser auditado por la 
Administración Pública autonómica competente para quedar reflejado en un registro 
público de entidades. 
En cuanto al alcance de las intervenciones de laboratorios y entidades de control en 
el proceso edificatorio, la LOE no establece ninguna especificación concreta. Ello deja 
en manos de la normativa técnica propia de cada unidad la  definición de los controles 
necesarios. En el caso de los laboratorios parece claro que cuando una regulación 
obligue a unas pruebas o ensayos aplicables, su intervención se hace asimismo 
imprescindible. Pero en lo referente a las entidades de control (ECC), hay que tener 
presente que el control de proyecto, ejecución o documental puede desempeñarse 
por otros agentes (promotor, dirección facultativa, etc.), por lo que la obligatoriedad 
de su presencia queda abierta.  
De otra parte, debemos hacer mención de lo plasmado en la ley en cuanto a 
garantías para los edificios, pues el artículo 19 y la disposición adicional segunda 
marcan la obligatoriedad de un “seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
                                                      
3
  LOE, artículo 14. 
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soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio”.
4
 
La garantía solo está vigente para edificios cuyo uso principal sea vivienda, siempre 
que no sean de autopromoción individual o rehabilitación. 
La vinculación entre esta garantía y el control de calidad es una derivada del 
proceso asegurador cuya entidad hace que debamos tratarla en el siguiente punto. 
 
 
Una derivada LOE: Los Organismos de Control Técnico 
El mencionado artículo 19 de la LOE, denominado “Garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios o defectos en la construcción”,  establece las garantías 
mediante seguro de daños o de caución según los tres apartados reflejados en la tabla 
4/01, si bien, según las disposiciones adicionales de la ley, en la actualidad sólo es 
obligatoria la primera de las tres garantías (daños de estabilidad durante 10 años), 
siendo voluntaria la segunda de ellas (daños de habitabilidad) y optativa la tercera 
(daños de acabado) ya que esta última puede sustituirse por una retención económica 












Tabla 4/01. Garantías establecidas en el artículo 19 LOE 
Fuente: Propia 
 
                                                      
4
  LOE. Disposición adicional segunda 
COBERTURA TOMADOR ASEGURADO DURACIÓN 
CAPITAL 
ASEGURADO 
daños de origen 
cimentación y estructura 






100% del coste 
final 




promotor y  
adquirentes 
3 años 
30% del coste 
final 
daños de elementos de 





5% del coste final 
ó retención 
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El establecimiento de unas garantías mediante seguro de daños constituye una 
solución legislativa para mantener la defensa de los propietarios y usuarios frente a un 
sector muy sensible a los altibajos económicos y cuyas empresas sufren 
periódicamente estos ciclos con gran volatilidad. Es un modelo que posee tradición en 
Francia, donde se aplica desde 1978 con la denominada “ley Spinetta”. 
Sin embargo esta obligatoriedad incorpora al proceso un agente no definido en la 
LOE, la compañía aseguradora, quien debe abonar los daños que se produzcan en el 
edificio como consecuencia de fallos técnicos. Este pago de los “platos rotos” le implica 
decisivamente en el seguimiento de todas las fases que puedan suponer un 
incremento del riesgo. 
En España la citada participación del agente asegurador se canaliza a través de la 
Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ó Asociación Empresarial 
del Seguro (UNESPA), la cual viene estableciendo a las diferentes compañías de seguro 
las directrices para el seguro decenal de daños para edificios al que obliga la LOE. En 
un documento denominado “Actuación y reconocimiento de los Organismos de Control 
Técnico (OCT) en el maro del Seguro Decenal de Daños (SDD) en edificación” publicado 
en el mismo año que la LOE (1999), se concretan los requisitos que el sector 
asegurador precisa para otorgar las coberturas exigidas por la LOE.  
Desde el punto de vista técnico es necesaria la intervención de una entidad de 
control independiente (el mencionado Organismo de Control Técnico u OCT) cuya 
misión es la evaluación de riesgos técnicos en las unidades afectadas por el seguro.  
Las actuaciones de los OCT para evaluar los riesgos asegurados se describen en el 
documento antes citado y podemos resumirlas en: 
- Control de Proyecto. 
- Control de Ejecución. 
- Control de los Ensayos. Referente al seguimiento e interpretación de los 
ensayos que debe hacer el laboratorio de control previsto en la LOE. 
 
Se establecen además unas misiones del organismo de control en función de las 
coberturas contratadas en el seguro; así tenemos: 
- Misiones Básicas.  
- Estabilidad de la obra fundamental. Alude a la exigencia actual expresada en la 
LOE. 
- Estanqueidad. Es el control de una cobertura voluntaria que puede afectar a los 
diversos elementos de la envolvente que comprometen la estanqueidad, tales 
como cubiertas, sótanos, etc.  
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- Misiones especiales. Se trata de la labor de control para poder evaluar la 
inclusión en el seguro de situaciones singulares, como el empleo de sistemas no 
tradicionales, obras empezadas, etc. 
 
La mencionada asociación del seguro, UNESPA, ha definido una serie de modelos de 
informes para que los OCT cumplimenten en cada una de las misiones y etapas. Están 
redactados a modo de lista de chequeo ampliada e incluyen informes para: 
- Definición previa de riesgos. 
- Revisión del proyecto y posibles unidades especiales. 
- Informes de ejecución por fases. 
- Informes para cada una de las misiones especiales 
- Informe final de obra. 
 
Merece destacar el concepto de “Reserva Técnica” introducido para la actividad de 
los OCT. Queda definido en el texto como “Aquel defecto, anomalía o deficiencia de la 
construcción, tanto a nivel de proyecto como de ejecución, que ponga o pueda poner 
en juego las coberturas contratadas en la póliza de seguros”.
5
 
La emisión de una reserva técnica supone cuestionar la viabilidad de obtener la 
póliza completa del seguro, lo cual podría conllevar un incumplimiento de la LOE. El 
OCT cobra entonces una especial capacidad de árbitro la cual se contrapone al papel 
propio del controlador como asistencia técnica del agente legalmente decisor (la 
Dirección Facultativa o Proyectista), según prevé la LOE para la Entidad de Control, tal 
como acabamos de exponer. 
La dualidad Entidad de Control y OCT  así como la implicación de estos últimos con 
la Dirección Facultativa ha sido un punto tratado en diversos textos aparecidos desde 
la publicación de la ley. Se plantea un solape de las OCT con la actividad de las 
Entidades de Control prevista en la legislación (ambas realizan control del proyecto y 
control de la ejecución en obra) y además una posible intromisión en las competencias 
de la Dirección y el Proyectista. Esta aparente duplicidad de funciones conlleva una 
situación que suele saldarse con el sacrificio de las ECC debido a que su obligatoriedad, 
como ya se ha reflejado, no está específicamente señalada en la ley. Este aspecto 
saldrá de nuevo a la luz al abordar el estudio de expedientes reales de control 
contemplado posteriormente en nuestra investigación. 
En resumen, la inclusión de garantías a través del seguro de daños ha resultado 
decisiva en las actividades de control de calidad en la edificación, pues supone una 
                                                      
5
 UNESPA. 1999. Actuación y reconocimiento de los Organismos de Control Técnico (OCT) en el marco 
del Seguro Decenal de Daños (SDD) en edificación. Anexo 1.1.  
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deriva que establece de facto la presencia de un control adicional no previsto 
inicialmente en la legislación y que la el sector ha tenido que adaptar a su operativa.  
 
II.  El Código Técnico de la Edificación. CTE. 
Se compone de dos partes diferenciadas. En primer lugar la Parte I desarrolla las 
disposiciones generales y las exigencias básicas de seguridad y salubridad así como 
otras condiciones de carácter documental y administrativo. 
La Parte II está compuesta por los denominados Documentos Básicos con métodos 
de verificación y condiciones para cumplir el código. 
Parte 1ª. Aspectos generales  
La estructura del citado texto normativo hace que los aspectos de regulación 
general estén definidos en su Parte I, designada precisamente con el título 
“Generalidades”. En este documento se proponen los diferentes tipos de control a 
realizar en las diferentes etapas del proceso edificatorio, cuyo esquema es: 
- Control de proyecto.  
- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
- Control de ejecución de la obra. 
- Control de la obra terminada. 
- Documentación del control de la obra 
 
El alcance de cada uno de estos hitos el control de calidad en edificación es variable 
y existen algunos matices no descritos en la norma. Pasamos a resumir los principales 
puntos: 
a. Control de proyecto 
Está definido en el apartado 6.2 de la parte I del CTE. No va más allá de una simple 
descripción genérica de su alcance. Es destacable la ausencia expresa de 
obligatoriedad. Más allá de lo que pueda interpretarse desde un enfoque jurídico, 
el texto no señala explícitamente que dicho control haya de efectuarse 
preceptivamente. Tampoco define quién y cómo se realizaría. 
b. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 Recogido en el apartado 7.2 del CTE y dividido a su vez en: 
- Control de la documentación de los suministros. Se trata de tres tipos de 
documentos cuyo esquema detallamos. 
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• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• Certificados de garantía del fabricante. 
• Los documentos exigidos reglamentariamente (marcado CE, etc.). 
- Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica. 
- Control de recepción mediante ensayos. 
c. Control de ejecución de la obra. 
Se detallan bajo este epígrafe del artículo 7.3 del CTE todos los distintos aspectos a 
controlar de acuerdo a las diferentes referencias, tales como el proyecto, la 
normativa, evaluaciones de idoneidad de productos, etc. 
d. Control de la obra terminada. 
Lo constituyen aquellas comprobaciones o pruebas de servicio a realizar sobre 
elementos terminados. Se desarrolla en el artículo 7.4 de la norma. 
e. Documentación del control de la obra. 
El anejo II del texto legislativo citado incluye la documentación del control a 
depositar en el Colegio profesional u organismo público pertinente al finalizar la 
obra. Se trata del resultado de los controles que el propio Código prescribe para la 
obra y que hemos recogido en los  puntos anteriores. 
 
En estos cinco puntos genéricos encontramos dos partes diferenciadas; el control 
del proyecto, cuya tratamiento sucinto ya ha sido expuesto y los controles en fase de 
obras. De estos últimos pueden extraerse algunas observaciones de interés para 
nuestra investigación:  
- Existe un común denominador del control para los distintos aspectos de la obra 
pues en todos los casos la norma centra las actividades en la Dirección 
Facultativa, y en particular en el Director de Ejecución. Más allá de las órdenes, 
aprobación y gestión de actividades, el Código carga en estos facultativos la 
realización directa de todo el control de ejecución, la recopilación de 
documentación y la definición de todos los procesos de control. La intervención 
de los agentes propiamente controladores (laboratorios y entidades de control) 
no se define, y sólo se citan éstos de forma secundaria. Los Organismos de 
Control Técnico derivados del seguro de garantía de daños no aparecen 
reflejados en el texto de la norma. 
- Pese a detallar el presupuesto del control de calidad dentro de la 
documentación del proyecto, el CTE no aclara nada sobre el abono de estos 
servicios. Asimismo la delegación en el director de ejecución para designar 
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cuantos ensayos y pruebas estime oportuno en fase de obras no tiene su 
reflejo en una forma de valoración y pago de estos controles no previstos en 
proyecto, lo cual limita su aplicación práctica. 
 
Parte 2ª. El control en los Documentos Básicos del CTE 
La estructura del CTE hace que los llamados Documentos Básicos (DB) conformen la 
mayor parte del tratado normativo. El propio Código define su contenido en dos 
apartados: 
- La caracterización de exigencias básicas y su cuantificación 
- Los procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de aquellas 
exigencias básicas. 
 
Los documentos básicos está dispuestos en función de la seguridad o la 
habitabilidad, ambos requisitos básicos establecidos en la LOE. Actualmente están en 
vigor los siguientes documentos: 
DB SE: Bases de Cálculo 
DB SE-AE: Acciones en la 
edificación 
DB SE-C: Cimientos 
DB SE-A: Acero 
DB SE-F: Fábricas 
DB SE-M: Madera 
DB SI: Seguridad en caso de 
incendio 
DB SUA: Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad. 
DB HS: Salubridad 
DB HR: Protección frente al Ruido 
DB HE: Ahorro de energía 
 
La norma ha sido concebida como prestacional, donde se pretende establecer los 
rendimientos o prestaciones de los diferentes partes del edificio. Fernández Martín 
nos define el concepto prestaciones como “el conjunto de características del edificio, 
cualitativas o cuantitativas, identificadas objetivamente y que contribuyen a 




El CTE no tiene como principal objetivo fijar un marco meramente prescriptivo con 
limitaciones y soluciones únicas para el proyecto y ejecución de edificios. De tal modo 
en estos documentos encontramos numerosas referencias a parámetros y directrices a 
cumplir en el edificio, pero en la mayor parte de los casos no se detalla el proceso 
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concreto de control de éstos, es decir, no se precisan aspectos tales como lo modos de 
control, criterios de muestreo, tolerancia de resultados, etc. En las ediciones 
actualizadas de los DB existen dos casos comunes de esta ausencia de concreción: 
- Aquellos aspectos en los que no se define el control. Un claro ejemplo de ello lo 
tenemos en la estanqueidad de cubiertas donde el documento correspondiente 
(DB HS 1: Salubridad. Protección frente a la humedad) fija un grado de 
impermeabilidad de las cubiertas sin disponer ningún tipo de prueba de 
estanqueidad obligatoria.  
- Otras veces se fijan valores sin detallar cómo deben comprobarse. Es el caso de  
del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA, 
sección SUA 1). Aquí el CTE fija la clase mínima de resbaladicidad que deben 
tener los suelos en función de su localización, así como la metodología de 
ensayo para obtener su clasificación. Sin embargo, ni el apartado de 
Condiciones particulares para el cumplimiento del DB ni ningún otro punto del 
Documento concretan el control. Se deja así libertad para que esa magnitud 
sea objeto o no de la comprobación mediante pruebas o ensayos de las 
unidades realmente colocadas, pues el cumplimiento podría justificarse a 
través de probetas tipo, fichas técnicas, etc.  
Tan sólo algunos casos, como las pruebas de resistencia mecánica y/o estanqueidad 
de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, son prescritos en los 
Documento Básicos (curiosamente en el primer caso citado se obliga a la empresa 
instaladora a realizar las pruebas, en un claro ejemplo de control interno no 
independiente). En otros elementos, como la ejecución de pilotes, se relacionan los 
posibles ensayos a realizar, dejando en manos del Proyectista o Dirección de obra su 
exigencia. 
 
III.  La instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Continuando con los representantes normativos destacados en nuestra materia, la 
EHE constituye, sin duda, un referente en cuanto a legislación en materia de control. 
Desde sus primeras ediciones, aprobadas décadas atrás, esta instrucción ha utilizado 
los criterios estadísticos propios de las técnicas de control para establecer un completo 
procedimiento de elección del modo de control, muestreo, ensayo y decisiones 
derivadas con respecto al suministro del hormigón y las armaduras de acero. Sus 
postulados con respecto al establecimiento de lotes de control o la aplicación de 
estimadores de resistencia tras los resultados obtenidos en los ensayos forman ya 
tradición en el modo de operar para proyecto y ejecución de estructuras de hormigón 
en España e inspira otras muchas actuaciones de control en construcción. 
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La EHE-08, vigente en la fecha de redacción de la Tesis, comprende los siguientes 
capítulos relacionados con el control: 
Capitulo XIV. Bases generales del control (artículos 78 a 81). 
- Define los agentes intervinientes en el control. 
- Establece que el proyecto debe recoger el Plan y Programa de control.  
- Pone las bases de las conformidades a desarrollar en los capítulos siguientes.        
Capitulo XV. Control de calidad del proyecto (artículo 82).  
- No se prescribe explícitamente su obligatoriedad. 
- En los comentarios del articulado se marca como control externo. 
- Define los puntos esenciales a controlar y los niveles de control. 
- El anejo 20 recoge la amplitud y características del chequeo a realizar. 
Capitulo XVI    Control de la conformidad de los productos (artículos 86 a 91). 
- Es el más extenso y obligatorio. 
- Contempla el Control documental (documentación acreditativa y 
distintivos).      
- Hace obligatorio el Control mediante ensayos de hormigones y aceros. 
- Establece muestreos y criterios de aceptación mediante estimadores. 
- Los ensayos de información se regulan como complementarios.  
Capitulo XV. Control de la ejecución (artículos 92 a 102). 
- Lo fija como obligatorio. 
- Debe hacerlo la Dirección facultativa (deja la opción de poder servirse de la 
ayuda de una ECC). 
- Prescribe la programación temporal de control de ejecución. 
- Establece lotes, niveles, tipología de elementos a inspeccionar y frecuencias.  
- Se definen los principales puntos a chequear. 
- Determina Inspección final obligatoria de comprobación geométrica. 
- Las pruebas de carga quedan a criterio de la Dirección Facultativa. 
 
Como puede comprobarse con este resumen de puntos del articulado (al que habría 
que sumar otros aspectos contemplados en los anejos) la EHE supone un amplio 
tratado en materia de control. Sus directrices estadísticas, criterios de aceptación y 
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medidas para cuantificarlo no figuran al mismo nivel en ninguna otra normativa 
nacional de obligado cumplimiento. 
 
La larga tradición de aplicación de esta serie de instrucciones en nuestro país (su 
primera edición data de 1939) han creado una cultura muy arraigada en cuanto al 
control de los materiales de las estructuras de hormigón, de forma que es una práctica 
consolidada en la ejecución de obras, realizándose los ensayos de acuerdo a los 
criterios precisos que la norma establece. Asimismo el control de producción de las 
plantas de fabricación de hormigones y de la industria siderúrgica nacional, fabricante 
de las armaduras de acero, establece verdaderos hitos en el panorama de los 
suministradores de productos, con un seguimiento constante y exhaustivo de la 
producción (en su mayoría certificados). Ello convierte al control de estas unidades en 
un integrante irrenunciable del proceso, siendo su tratamiento útil y completo una 
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IV.  Infraestructura para la calidad y la seguridad industrial 
El Real Decreto 2200/1995 aprobó el Reglamento para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (aún vigente, aunque con modificaciones puntuales en años sucesivos). Se 
trata de una legislación que desarrolla lo dispuesto en la ley 21/1992 sobre ordenación 
de la industria. 
Aunque está centrado en el sector puramente industrial, el reglamento es de 
aplicación al sector de la edificación por dos derivadas principales: 
- Es de directa aplicación para las industrias productoras de bienes y servicios 
para la construcción, tales como fabricantes de materiales o instaladores. 
- Además realiza una estructura de organismos relacionados con la calidad y la 
seguridad cuyas actividades afectan en mayor o menor medida a los procesos 




Fig. 4/02. Organigrama de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial 
Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo. España. 
 
Ya hemos expuesto que los laboratorios para control de calidad en edificación 
poseen una regulación independiente a la industrial, por tanto, las actividades y 
entidades de este apartado con mayor implicación en nuestro trabajo son las 
relacionadas con la certificación, las cuales trataremos separadamente en el siguiente 
epígrafe. 
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Reglamentación para la certificación  
La norma UNE-EN ISO/IEC 17000:2004 denominada “Evaluación de la conformidad. 
Vocabulario y principios generales” define la certificación como “Atestación de tercera 
parte relativa a productos, servicios, sistemas o personas”. 
Abundando en la misma dirección, Barelles y otros docentes de la Universidad 
Politécnica de Valencia definen la certificación como “el proceso mediante el cual una 
tercera parte diferente e independiente del productor y del comprador, verifica que un 




Sin embargo, como ya hemos citado, la certificación está regulada a través del 
sector industrial mediante el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 
Seguridad industrial (RD 2200/1995). Los organismos destacados que participan en el 
proceso certificador son: 
- Por un lado la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), cuya función es 
declarar la competencia técnica de otros organismos, los Evaluadores de la 
Conformidad. 
- De otra parte estos Organismos Evaluadores de la Conformidad, que son  
aquellos encargados de verificar directamente que los productos o servicios 
cumplen unos requisitos determinados. Nos referimos a las entidades, públicas 
o privadas, que realizan certificación, y también a los laboratorios de ensayo, 
entidades de calibración, de auditoría o inspección, entre otras. Todos ellos son 
considerados dentro de este tipo de organismos debido al paralelismo en sus 
funciones, toda vez que realizan asimismo verificaciones sobre determinados 
elementos relacionados con la producción industrial. 
- Por último la infraestructura proyectada contempla un organismo de 
normalización para emisión de normas que sirvan de documentos técnicos para 
fijar los requisitos. En España esta misión la desempeña AENOR, si bien los 
acuerdos posteriores de armonización normativa europeos han ido dejando en 
manos del Comité Europeo de Normalización (CEN) gran parte de la potestad 
normativa comunitaria, donde AENOR pasa a ser un agente integrante. El CEN 
tiene como misión desarrollar normativa de diverso rango para los diversos 
campos productivos. Para ello aglutina el trabajo conjunto de los organismos 
normalizadores, entidades técnicas, productores, asociaciones, centros de 
investigación, y agentes sociales, públicos y privados de los países miembros de 
la Unión Europea. 
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En cuanto al propio procedimiento para Certificar, la reglamentación contempla dos 
posibilidades. Por un lado tenemos la Certificación Voluntaria en actividades relativas 
a la Calidad (donde se utiliza con mayor frecuencia el término Certificación) y de otra 
parte existen otros casos prescriptivos como la Inspección Reglamentaria 
(tradicionalmente llamada Homologación) para el ámbito de la seguridad industrial. En 
cualquier caso la metodología de funcionamiento pasa siempre por una auditoría e 
inspección inicial para evaluación de la conformidad y concesión o no de la 
certificación. A partir de ahí es común la realización de un  seguimiento por parte del 
certificador durante el tiempo que el certificado permanece vigente, con el objeto de 
garantizar la constancia de lo verificado. 
La evolución de estos procedimientos y su aplicación al complejo sector de la 
construcción han traído consigo la aparición de las llamadas marcas, distintivos o 
sellos de calidad, cuyo denominación responde al reflejo en forma de iconos que 
hacen destacar de un producto, servicio, persona o empresa el resultado de alguna de 
las numerosas posibilidades de certificación existentes, cada una de ellas con 
diferentes procedencias, alcances y objetivos. El Código Técnico de la Edificación, 
como ya hemos citado, recoge estos documentos dentro del control de recepción de 
productos equipos y sistemas. El CTE incluye como reglamentario la comprobación de 
esta documentación por parte de la dirección de ejecución de la obra.  
En edificación están implantados principalmente dos tipos de certificación 
- Certificación de producto: Corresponde al proceso de verificación que un 
organismo independiente hace, de forma voluntaria o prescriptiva, sobre el 
cumplimiento de determinadas especificaciones normativas de un producto. 
Suelen centrase en características físicas o químicas controladas mediante 
ensayos periódicos y en algunos casos inspecciones del proceso de fabricación. 
A modo de ejemplo, por su extensión y representatividad del certificador, 
podemos citar la marca voluntaria N de AENOR, que verifica el cumplimiento de 
los parámetros normativos (generalmente reflejados en normas armonizadas 
EN) de un producto. No es más que uno de los múltiples casos de este extenso 
campo del mercado certificador. 
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Fig. 4/03. Marca AENOR N de producto certificado 
Fuente: AENOR 
- Certificación de Empresas o Sistemas: En este caso las más extendidas 
corresponden con el cumplimiento dentro de la organización de un sistema de 
gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001 (la cual trataremos 
posteriormente) complementado o no con algún sistema de gestión 
medioambiental. 
Nuevamente ilustramos este punto con una marca voluntaria del certificador 
español AENOR, aunque en este campo, si cabe, el número de organismos 
certificadores existentes es aún mayor. 
 
 
Fig. 4/04. Marca AENOR de Sistema de Gestión de la Calidad según UNE-EN ISO 9001  
Fuente: AENOR 
 
La certificación de productos, servicios, empresas o personas pueden considerarse, 
en primera instancia, como elemento esencial de las funciones de control atribuidas a 
los productores, es decir, el llamado control de producción. Suponen un factor de 
distinción entre las diferentes opciones de un mismo producto o servicio ofrecidas por 
el mercado. 
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En nuestra investigación nos surge duda sobre la vulnerabilidad de independencia 
que puede derivar de este proceso, porque el certificador es elegido, contratado y 
abonado por el fabricante, es decir por el responsable del objeto controlado. Esta 
cuestión la afrontaremos extensamente al analizar los factores influyentes del Modelo, 
dentro de la Etapa Analítica, donde también incidiremos de nuevo en algunos procesos 
y organismos vinculados a la certificación, abundando sobre ellos. 
 
Conformidad de productos innovadores 
Por su singularidad en este campo merecen una especial mención las evaluaciones 
de idoneidad para productos innovadores que el CTE recoge en su artículo 5.2.5 como 
medio para otorgar la conformidad de un equipo, producto o sistema con el Código. 
En España dichas evaluaciones las conceden dos centros de investigación de la 
construcción: 
- Por un lado el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 
entidad pública perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones, emite los 
Documentos de Idoneidad Técnica (DIT), que son los de mayor tradición en esta 
materia, al partir de su autorización en 1963. 
- De otra parte el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC), 
organismo autonómico público que concede los Documentos de Adecuación al 
Uso (DAU).  
En ambos casos el reconocimiento excede con creces de una mera verificación de 
características, al modo que lo hacen las certificaciones o marcados habituales. Se 
trata de un extenso estudio para comprobación de la aptitud al empleo del producto 
o sistema innovador en su uso específico, donde lógicamente la novedad hace que no 
se cuente con referencias normativas específicas. Al igual que cualquier otra 
certificación, se realiza un seguimiento periódico del producto en el tiempo para los 
aspectos sancionados.  
El Instituto Torroja define el alcance de estos documentos con los siguientes puntos 
considerados en el proceso de obtención: 
- Principio y descripción del producto. 
- Materiales que lo componen. 
- Elementos o componentes del sistema. 
- Fabricación. 
- Controles internos y externos sobre fabricación y puesta en obra. 
- Condiciones de transporte y almacenamiento. 
- Condiciones y proceso de puesta en obra. 
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- Referencias de utilización del sistema en casos reales. 
- Ensayos de identificación, aptitud de empleo y durabilidad. 
- Criterios sobre la evaluación positiva de la aptitud de empleo y procedimientos 
de cálculo. 
- Observaciones de la Comisión de Expertos convocada para cada DIT. 
- Detalles constructivos, puntos singulares, etc. 
Los dos organismos nacionales citados (junto con sus homólogos europeos) emiten 
otros documentos sobre productos no normalizados o no tradicionales, que no deben 
ser confundidos con los anteriores. Nos referimos, sobre todo, a los documentos de 
Evaluación Técnica Europea, ETE (antes DITE) los cuales establecen los requisitos 




V.  El Reglamento Europeo de Productos de Construcción. RPC 
La Unión Europea cuenta con más de 25 años de regulación en materia de 
productos de construcción. El inicio de esta regulación lo encontramos en 1989, 
cuando entró en vigor la Directiva Europea de Productos de Construcción, DPC 
(Directiva 89/106/CEE), incluida dentro de las llamadas Directivas de Nuevo Enfoque, 
cuyo fin era facilitar la libre circulación de productos y servicios en la Unión. 
Posteriormente, en el año 2011, se aprueba el reglamento derivado llamado 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción, RPC (Reglamento 305/2011), que 
anula y sustituye a la directiva anterior.  
El hito principal que ha incorporado esta normativa es el preceptivo marcado CE 
para los productos de construcción. Se trata de una marca de conformidad, en la línea 
de las definidas en el apartado anterior, en la que el fabricante asume la 
responsabilidad sobre una serie de requisitos básicos para las obras de construcción, o 
características esenciales del producto, los cuales han de ser verificados. En este caso 
nos encuadraríamos dentro de las evaluaciones de conformidad de carácter 
obligatorio. 
Características esenciales 
Las especificaciones técnicas relacionadas con las características esenciales de cada 
producto se definen en las correspondientes normas armonizadas (EN) emitidas por el 
Comité Europeo de Normalización según el procedimiento regulado a tal efecto. Cada 
una las normas armonizadas redactadas poseen un anexo ZA donde se regulan los 
requisitos y sistema evaluador del producto objeto. 
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En caso de no existir norma armonizada sobre un producto el RPC establece que 
debe recurrirse a un procedimiento denominado Evaluación Técnica Europea de dicho 
producto. De tal modo surgen los documentos ETE (antiguos DITE), ya citados, donde 
quedan establecidos las características esenciales necesarias para el marcado CE.  
Estas evaluaciones se llevan a cabo por los organismos de evaluación técnica (OET) 
propuestos por cada país miembro de la Unión Europea, bajo la coordinación de una 
organización comunitaria supervisora. 
Los ETE se realizan siguiendo las pautas establecidas en unos documentos 
precedentes, los Documentos de Evaluación  Europeo (DEE), que previamente han 
tenido que ser emitidos para el tipo de producto al que se haga referencia, según lo 
establecido en los artículos 21 a 24 y anexo II del Reglamento.  
Marcado 
Una vez concretados los documentos donde se definen las características 
esenciales, el marcado se obtiene tras someterse el fabricante a un Sistema de 
Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones, es decir a un conjunto 
de inspecciones o requerimientos que avalen el cumplimiento de las mencionadas 
características esenciales.  
El fabricante debe aportar, como documento base, una Declaración de Prestaciones 
que compromete su responsabilidad en la conformidad del producto. 
A partir de ahí el marcado CE se materializa a través de un etiquetado que el 
fabricante debe colocar en sus productos aportando información sobre los requisitos 
básicos y el proceso de obtención (ver figura 4/05). 
El marcado CE no puede considerarse un control externo, en el que un organismo 
independiente garantiza las características del producto. Su concepción va unida al 
propio fabricante, de manera que éste marca sus productos de forma responsable, tras 
haber satisfecho un proceso de verificación establecido en la legislación aplicable. 
González Ponce y Collado Martínez lo aclaran con la siguiente afirmación; ”debe 
quedar claro que el marcado CE no lo da la Administración, ni los organismos 
notificados; el marcado CE lo pone, bajo su responsabilidad, el propio fabricante”.
8
 El 
mismo RPC expone que “El fabricante con la colocación del marcado CE a su producto, 
estará indicando que asume la responsabilidad sobre la conformidad de ese producto 




                                                      
8
  González Ponce, E.; Collado Martínez, C. 2011.  Control de Calidad en obras de Edificación, Cap 5. 
9
  Reglamento UE nº 305/2011 de Productos de Construcción, Artículo 8.  
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VI.  La norma Internacional UNE-EN-ISO 9001 
 Si bien es un texto de aplicación voluntaria, y por tanto no se puede considerar 
como estrictamente reglamentario, se incluye en la relación debido a su amplia 
repercusión en el sector (como hemos visto en el punto dedicado a la certificación de 
sistemas) y su óptica de gestión global de organizaciones y procesos, lo que la sitúa 
como referente indiscutible para la materia que tratamos.  
La primera edición de esta norma se realizó en 1987, entonces ISO 9001, y 
denominada “Modelo para aseguramiento de la Calidad en diseño/desarrollo, 
producción, instalación y servicio”. Posteriormente ha ido evolucionando hasta 
alcanzar la última versión en vigor
, 
ya adaptada como UNE-EN-ISO 9001, publicada en 
el año 2008 la cual responde al título de “Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Requisitos”. Esta norma ha propuesto, desde su inicio, una metodología para gestión 
de la calidad en las organizaciones con un texto principal (el citado) y una familia de 
normas complementarias. 
El objetivo de la norma, en palabras propias es: 
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 “…especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una 
organización: 
- necesita demostrar la capacidad para proporcionar regularmente productos 
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios, y 




Se trata pues de un conjunto de actuaciones a desempeñar por una organización de 
cara a establecer responsabilidades, recursos, planificaciones y análisis interno así 
como también acciones preventivas, de organización y mejora, entre otras; todo ello 
orientado a la satisfacción del cliente. La norma se aplica a cualquier organización, sea 
cual sea su campo de trabajo y ubicación, de ahí que las especificaciones sean 
marcadamente genéricas. El texto pone un énfasis especial en documentar todas estas 
disposiciones en lo que se denomina el Sistema de Gestión de la Calidad o adaptación 
particular de la norma para cada organización. 
Su incorporación en empresas y organizaciones productivas de todo tipo ha sido 
prolija en los años que han transcurrido desde su primera edición, no siendo ajeno el 
sector de la construcción a este desarrollo. En España se certificó por primera vez un 
sistema de aseguramiento de la calidad según ISO 9001, a una constructora nacional 
en 1990. En general, la empresas constructoras de mayor tamaño fueron las de mayor 
proliferación inicial en implantación de estos sistemas, habiéndose trasladado 
posteriormente a organizaciones relacionadas con otros agentes, tales como 
ingenierías, promotoras, suministradores, empresas de control, organismos públicos 
así como a subcontratas y constructores de menor tamaño, etc. 
En el sector de la edificación español lo más destacado de la incorporación de los 
sistemas definidos en la ISO 9001 ha sido su vinculación casi total con la certificación 
de los mismos, de tal modo que la implantación de un sistema de gestión apenas se 
concibe cuando no va unida a una certificación de la misma. La AEC recogía en su 
último decálogo crítico del sector de la construcción la tendencia de reducir la 
certificación a un mero argumento publicitario
11
, lo que pone de manifiesto un grave 
peligro de estos sistemas internos, con gran carga documental, como es la falta de fe 
en sus bondades y la separación de lo plasmado en el papel con la realidad que percibe 
el cliente. Garrido
12
 señala a los altos directivos como pieza clave en el funcionamiento 
de la gestión de calidad, pues sin su voluntad no cabe impulso decisivo de la calidad 
por mucho que ésta sea asumida por los técnicos; en clara coincidencia con el 
postulado de Deming en el Japón posterior a la segunda guerra mundial, quien  tuvo  el 
                                                      
10
  Norma UNE-EN-ISO ISO 9001:2008. Cap 1. 
11
 Asociación Española para la Calidad (AEC).2001. Calidad en la Construcción: Las cosas claras.   
12
 Garrido Hernández, A. 2004. El libro del Director de la Ejecución de la Obra. Cap 18.  
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factor clave de su éxito en un discurso que convenció en primera instancia a los 
directivos y empresarios. 
Por último cabe hacer mención de la existencia de sistemas de gestión que guardan 
un paralelismo con el aportado por la familia de normas ISO 9000, nos referimos 
principalmente a los sistemas de gestión medioambientales regulados por la familia de 
normas ISO 14000, y los sistemas de seguridad y salud de la familia normativa OHSAS 
18000. En los últimos años existen diversos autores que han propuesto sistemas de 
gestión integrados que compendian los tres citados, de forma coordinada. En esta 
línea, a la que aludíamos en el capítulo de introducción a la Tesis, se destaca lo 
publicado al respecto por Fernández Martín
13
, con la definición de un modelo con 
marcado carácter práctico para su aplicación en edificación. 
 
 
VII.  Un caso de normativa autonómica 
En nuestro resumen normativo hemos querido centrarnos en la normativa nacional, 
donde se establecen las directrices organizativas fundamentales. No obstante, por su 
particular repercusión, hemos estimado conveniente abordar el caso de la normativa 
Valenciana sobre control de calidad en edificación, la cual es sin duda, uno de los 
principales referentes nacionales pioneros en la materia. 
Se trata de un conjunto legislativo para el control de calidad la edificación que 
comprende diferentes facetas y textos actualizados. La Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat de Valencia tiene un compendio de 
estos textos en su portal web.
14
 
Cronológicamente se parte del Decreto 107/1991 de 10 de Junio, del Consell de la 
Generalitat Valenciana por el que se regula el Control de Calidad de la edificación de 
viviendas y su documentación, y de la orden de 30 de septiembre de 1991 de la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte por la que se aprueba el Libro 
de Control de Calidad de Obras de Edificación de Viviendas. 
Con posterioridad existe legislación complementaria basada en la anterior y el 
proceso legislativo se actualiza con la Ley 3/2004 de 30 de Junio, de la Generalitat 
Valenciana, de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación, con un enfoque 
global en el que se contemplan también aspectos externos a los tecnológicos, tales 
como administrativos, económicos, sociales, etc. Más recientemente el decreto 
25/2011 del Consell de la Generalitat Valenciana aprueba el Libro del Edificio para 
                                                      
13
 Fernández Martín, R. 2010. Principios y técnicas de la calidad y su gestión en edificación, Tema 10. 
14
 Pag. Web de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.. Generalitat Valenciana 
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=51079&idioma=C  (Febrero 2014). 
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edificios de viviendas y dentro de este documento incluye el Libro de Gestión de 
Calidad de la obra. 
En lo que a control de calidad se refiere, la referida legislación para la comunidad 
valenciana regula la realización de una serie de controles en las obras de edificación y 
la documentación que plasma el resultado de dichos controles. A efectos prácticos 
está centrada en el  llamado libro de control Lc 91. 
De forma básica y resumida, a fin de orientarnos con los objetivos de nuestro 
trabajo, los controles propuestos son de cuatro tipos: 
- Control documental de materiales y equipos. 
- Control mediante ensayos. 
- Control de ejecución. 
- Control mediante pruebas de funcionamiento. 
 
El encuadre documental a estas actuaciones viene dado por tres referencias 
principales: 
- Plan de control y demás definiciones del control a nivel de proyecto. 
- Programa de control. 
- Documentación y justificación del control realizado.  
 
Por tanto su desarrollo es paralelo al de la normativa nacional, según hemos visto 
con anterioridad, si bien al alcance del control es más amplio y concreto para cada uno 
de los cuatro apartados señalados. Aunque su ámbito de aplicación es exclusivo para 
los edificios de viviendas.  
En concreto la normativa de aplicación en la comunidad valenciana pasa por la 
obligatoriedad de llevar a cabo una serie de controles de materiales, documentales, de 
ejecución y pruebas de servicio que van más allá de lo marcado en la regulación 
nacional obligatoria. Incluye también la documentación de dichos controles antes, 
durante y después de la obra a través de la inclusión en proyecto de un plan de control 
y otras referencias, y posterior seguimiento del mismo durante la obra, finalizando con 
la recopilación de registros a la entrega de las viviendas. 
La sistemática impuesta va acompañada de una serie de impresos para el 
seguimiento de las prescripciones a lo largo del proceso. 
En el caso del control de materiales y suministros los impresos recogen mediante 
cuadrantes las pautas marcadas y se cumplimentan los datos obtenidos durante la 
aplicación del control. 
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Para el control de ejecución la disposición es similar, destacándose la existencia de 
unos factores de ponderación del control en función de una serie de factores de riesgo 
del edificio para cada uno de los siguientes apartados: 
- Dimensional 
- Estructural 






En función de la ponderación de estos factores, la amplitud del control es diferente, 
ya que determinadas comprobaciones de cimentación, por ejemplo, sólo se hacen 
necesarias si nos encontramos ante determinada zona sísmica. 
La tabla 4/02 ilustra un ejemplo de impreso de control de ejecución utilizado por la 
normativa Lc-91 para cubiertas planas. 
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Tabla 4/02.  Ejemplo Impreso control de ejecución de cubiertas Lc 91  
Fuente: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Castellón 
4. Marcos de Referencia Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
70  CERJ. Universidad de Sevilla  
4.2  Una mirada al marco de las empresas y entidades 
La LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) establece como agentes de la 
edificación a determinados organismos (laboratorios y entidades de control de calidad) 
cuya misión es exclusivamente controlar. Ello se desarrolla en las diferentes 
regulaciones nacionales y autonómicas que afectan a la edificación. Este marco 
normativo, junto a otras necesidades de mercado, de innovación y de entorno, es 
recogido por las diferentes organizaciones relacionadas con el control públicas o 
privadas que operan en nuestro país, muchas de ellas con origen foráneo. 
A continuación, y siempre con datos de operatividad en el territorio nacional, hemos  
querido sintetizar el abundante esquema de actividades que es ofrecido por dichas 
organizaciones para conseguir una perspectiva de los catálogos reales en materia de 
control del sector de la edificación. Se han seleccionado las principales empresas y 
entidades a las que podemos solicitar sus servicios en nuestro entorno, atendiendo a 
criterios de volumen de trabajo  y/o relevancia de su recorrido profesional, incluyendo 
para cada una de ellas sus datos identificativos y su estrategia de servicios.  
Los datos han sido obtenidos de las páginas web de las entidades y realizando 
consultas aclaratorias. Ello se llevó a cabo en el periodo de Mayo a Julio de 2014. 
La relación de entidades que se detallan seguidamente es: 
Empresas  
1 APPLUS+ 




6 TÜV Rheinland 
Otros organismos y entidades  
7 IETcc. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
8 ITEC. Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
9 IVE. Instituto valenciano de la Edificación 
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1.  APPLUS+ 
Es la entidad española de ensayos, inspección y certificación de mayor volumen. En 
el momento de nuestra toma de datos, el último año con datos publicados es 2013, 
siendo entonces su cifra de negocios total de 1.580  millones de Euros. 
Nace del sector del automóvil y en sucesivas ampliaciones y absorciones culmina su 
actual dimensión que abarca diversos campos industriales con un grupo de empresas 
entre las que la denominada Applus Norcontrol es la que incluye las actividades 
principales para el sector de la construcción.  
Dentro de su área de conocimiento denominada “civil y edificación” se cuentan los 
siguientes servicios: 
- Asistencia técnica en edificación. 
- Applus+ urban (urbanismo). 
- Control técnico de edificación (OCT). 
- Estudios de patología. 
Asimismo existen en esta área actividades de laboratorio, geotecnia y auscultación e 
instrumentación. 
Dentro de la asistencia técnica en edificación incluye las actividades propias de 
ECCE/LOE entre otras, mientras  el servicio de laboratorio incorpora tareas asimilables 
a las definido también por dicha Ley, estando acreditados en ambos casos en algunas 
de sus localizaciones nacionales.   
 
BUREAU VERITAS 
Autodefinida como “líder mundial en ensayos, inspección y certificación”. Esta 
compañía, con sede en Paris, proviene del sector naval y actualmente posee amplia 
implantación internacional en diversas industrias y sectores. 
El volumen de ingresos mundial publicado para 2013 alcanza los 3.933 millones de 
Euros, lo que la confirma dentro de las primeras entidades europeas en volumen. 
Los servicios para su división de construcción, se publicitan muy desglosados, 
correspondiendo con las siguientes actividades: 
- Coordinación de seguridad y salud. 
- Control de instalaciones.  
- Control de acabados. 
- Project Management. 
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- Libro del edificio. 
- Technical Due Diligence. 
- Edificación sostenible. 
- Property Condición Monitoring. 
- Estudio de patologías. 
- Eficiencia energética en edificación. 
- Protección frente al ruido. 
- Garantía decenal. 
 
Los cinco primeros se engloban como “Evaluación integral de la conformidad”, los 
cuatro siguientes como “Asistencia integral a la gestión de activos” y los tres últimos 
aparecen considerados en ambos apartados. 
No figura expresamente la reseña de ECCE según LOE, aunque todas las funciones 
descritas en la ley figuran en diversos apartados de intervención. El OCT se encuentra 
definido con claridad. 
Es de destacar que las actividades como laboratorio de construcción no se llevan a 
cabo bajo esta marca, aunque existen sociedades filiales con estas competencias. 
 
2.  INTEMAC (Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A.) 
Más allá de sus cifras de negocio, hemos considerado oportuno incluir en este 
desglose a esta organización española de consultoría y control de calidad por su 
indiscutible prestigio en el campo de la tecnología de la construcción en España. Ello 
está avalado por una reconocida trayectoria en el campo del control y la inspección así 
como la una valiosa difusión formativa de su labor y una participación destacada en 
organismos científicos internacionales. 
Los servicios que ofrece están clasificados en las siguientes áreas de negocio 
reflejados en su web: 
- Obra civil. 
- Asistencia a la obra. 
- Control de proyectos. 
- Control de ejecución de obras. 
- Laboratorio. 
- Patología y rehabilitación. 
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Aunque es patente la importancia de la obra civil en sus trabajos, la edificación es 
una figura notable en sus áreas de negocio, muy centrados en la asistencia así como en 
el control de proyecto y ejecución, incluyendo servicios de ECCE/LOE (acreditados 
según RD 410/2010) y de OCT. 
Los ensayos de materiales, geotécnicos, pruebas y auscultación conforman una línea 
de actividades preponderante, claramente derivadas de sus orígenes como laboratorio 
de construcción.  
Sus filiales de auditoría y control económico “Intemac Audit” e “Intemac Eco” cierran 
su oferta. 
 
3.  INTERTEK 
Compañía británica de análisis, inspección y certificación de productos con presencia 
actual en más de 100 países, cuya razón social actual es de 1996 tras la fusión de otras 
empresas del ramo provenientes de diversos sectores industriales.  
Para el ejercicio 2013 hacen pública una cifra de negocios en todo el mundo de 
2.688,7  millones de Euros. 
En España ofrecen una cartera de servicios para productos de construcción que 
podemos resumir en: 
- Durabilidad/Medio ambiente. 
- Análisis de fallas. 
- Servicios ecológicos. 
- Certificación de personal. 
- Diversas pruebas de materiales, sistemas y equipos. 
 
Destacan ensayos y actividades relacionadas con el fuego en la construcción, así 
como pruebas acústicas y de diversos materiales y unidades constructivas. Por tanto la 
actividad como laboratorio estaría recogida pero no encontramos referencias a otras 
actuaciones de control recogidas en nuestra normativa. 
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4.  SGS (Société Générale de Surveillance) 
Definida también como “Líder mundial en inspección, verificación, ensayos y 
certificación”, esta empresa suiza nació en el siglo XIX como inspección agrícola. 
El total de ingresos en 2013 fue de 4.764 millones de euros, lo que la convierte en la 
de mayor volumen de ventas en Europa y también de la relación seleccionada. 
Su sección de construcción oferta los siguientes grupos de servicios: 
- Gestión de proyectos. 
- Servicios relacionados con los materiales. 
- Servicios relacionados con la maquinaria y equipos. 
- Servicios relacionados con la cadena de suministro. 
- Gestión de instalaciones e inspecciones. 
- Calidad, salud, seguridad y medio ambiente. 
 
El abanico de actividades cubre el laboratorio de materiales, la entidad de control, el 
OCT y otras muchas funciones de supervisión y seguimiento. No existe tampoco 
referencia expresa a los agentes de control LOE. 
 
5.  TÜV Rheinland 
Esta entidad de origen alemán tiene implantación en gran parte de Europa, y 
también en América, Asia, y África. Se definen como un grupo internacional de 
servicios para la Calidad y la Seguridad. 
Para 2013 declaran una cifra de negocios superior a los 1.600 Millones de Euros. 
Posee una importante cartera de servicios en edificación, en algunos casos 
compartidos con obra civil. 
Según se publica en su página web en España los servicios en construcción y 
edificación para nuestro país son: 
- Ascensores. 
- Edificios y vías de transporte. 
- Energía y sostenibilidad. 
- Evaluación y certificación. 
- Gestión de inmuebles. 
- Materiales de construcción. 
- Servicios de inspección en edificación. 
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En los contenidos destacan las asistencias técnicas en todas las fases, asesorías y 
seguimientos. También su actuación como OCT e intervenciones de gestión 
económica. 
Al igual que alguna de las entidades ya referenciadas, las actividades como ECC sí 
aparecen pero no reseñadas expresamente como tal entidad según LOE.  
La realización de ensayos de materiales no constituye ningún epígrafe de servicios si 




OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES 
Dentro del sector de la construcción de edificios hemos estimado conveniente 
también citar a otras instituciones nacionales de referencia en los campos de la 
investigación e innovación, pues si duda su vinculación con las actividades de control,  
tanto en el empleo de las mismas como en la contribución a su desarrollo, son 
manifiestas. Por acotar el alcance remarcamos únicamente los tres institutos 
siguientes: 
 
6.  IETcc. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
Como ya se ha referido al tratar los Documentos de Idoneidad Técnica, el Instituto 
Torroja pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (a su vez adscrito 
al Ministerio de Economía y Competitividad de España). Se trata de un centro público 
que cuenta con 80 años de historia desde su fundación, realizada entre otros,  por el 
insigne ingeniero Eduardo Torroja.  
Es el representante español en la EOTA (European Organisation of Technical 
Approvals) que es la Organización Europea para la Evaluación Técnica del área de 
productos de construcción. 
Con una trayectoria consolidada en los campos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico del sector de la construcción en general y sus materiales, 
podemos subrayar tres de las actividades con mayor proyección de la institución: 
- La investigación y apoyo científico-técnico en la tecnología de materiales y 
soluciones constructivas. 
- La evaluación de la conformidad de productos y sistemas de acuerdo al 
reglamento europeo de productos de construcción y otras directivas 
(emisión de documentos DIT, DITE, etc). 
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- La publicación de dos revistas científicas internacionales en el sector de la 
construcción (Informes de la Construcción y Materiales de Construcción) 
incluidas en las principales bases de datos y rankings de impacto 
internacionales. 
 
Dentro de sus unidades de trabajo la de Calidad en la Edificación se acerca al ámbito 
de nuestra Tesis, pues promueve labores en el campo de la elaboración de normativas 
(entre las que destaca el Código Técnico de la Edificación) y el fomento de sellos, 
certificaciones y otros distintivos de calidad (tales como el sello de conformidad 
CIETAN). 
 
7.  ITEC. Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
También ha sido mencionado al abordar la documentación de productos 
innovadores. El ITEC es una fundación privada, fundada en 1978 15, la cual define sus 
objetivos como entidad de apoyo a la innovación en los siguientes términos; “la 
generación y transferencia de información y conocimiento, y la prestación de servicios 
tecnológicos, para la mejora de la competitividad de los agentes del sector de la 
construcción: entidades, empresas y técnicos facultativos.” 
En cuanto a sus funciones reproducimos asimismo lo reflejado en su portal de 
internet: “Su actividad se estructura en los ámbitos de la Información y el Conocimiento 
tecnológico, la Gestión del proceso constructivo y la Evaluación y Certificación de 
productos y de actividades…” 
El Documento de Adecuación a Uso (DAU), emitido por el Instituto como 
reconocimiento de productos y sistemas novedosos, es notablemente reconocido por 
todos los agentes de la edificación. 
En cuanto al control el ITEC realiza inspecciones y certificaciones para el marcado CE, 
Evaluación técnica europea (ETE, DITE) así como certificación de empresas 
instaladoras. Posee una unidad de gestión de calidad que trabaja en la implantación de 
sistemas de gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención 





                                                           
15 No existe el dato en la web del Instituto, por lo que se obtiene del artículo de Latorre Badía, M. 1984, 
titulado: “L`ITEC” El instituto de tecnología de la Construcción de Cataluña. España.  
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8.  IVE. Instituto Valenciano de la Edificación  
Hemos querido resaltar también a este organismo por su focalización en la 
edificación y en la calidad de ésta en particular, teniendo destacado eco en ambos 
campos. 
Es también una fundación privada cuyo fomento de la calidad en la vivienda se 
materializa a través de publicaciones, participación en foros y formación permanente. 
A partir de una iniciativa que la Generalitat Valenciana lleva a cabo, el IVE ha 
desarrollado la certificación denominada Perfil de Calidad (PdC), distintivo que se suma 
al reducido número mundial de evaluaciones de calidad para edificios de nueva 
construcción en su conjunto (con inspección completa del proceso desde el diseño 
hasta la entrega), según puede contrastarse en el amplio estudio al respecto realizado 
por Ramírez y Serpell16. 
  
                                                           
16 Ramirez, V.; Serpell, A. 2012. Certificación de la calidad de viviendas en Chile: Análisis comparativo 
con sistemas internacionales. 
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5  ESTADO DEL ARTE 
 
5.1  Herramientas tradicionales para Control de Calidad 
5.1.1  Planteamiento inicial 
En el planteamiento del Estado del Arte debemos centrarnos en primer lugar en el 
análisis de los tratamientos que se han venido empleando para la calidad y en 
particular, aquellos métodos que se han demostrado históricamente exitosos en el 
control, tratamiento de fallos y mejora de procesos productivos. 
Además contamos con que su finalidad está alineada con nuestra propuesta, pues 
se trata de optimizar recursos y minimizar fallos. 
En el fondo subyace de nuevo la idea de considerar que el control debe guiar la 
actividad productiva, tal como se planteaba en la introducción la Tesis. 
 
5.1.2  Selección de herramientas tradicionales para el control 
Las herramientas tradicionales para el control de la calidad constituyen un bosquejo 
de técnicas de análisis, mejora u organización, desarrolladas históricamente a modo de 
instrumentos útiles para ser introducidas en el desempeño de actividades y procesos. 
En todos los casos gozan de dilatada experiencia tras desplegarse en muchos sectores 
productivos, fundamentalmente dentro de la industria de producción en serie.  
Estos métodos suelen ser simples pero demostradamente eficaces para su uso 
recurrente en trabajos concretos.  
Un referente para este tipo de técnicas podemos encontrarlo en el grupo de 
acciones propuestas por Ishikawa en 1968 y llamadas genéricamente “siete 
herramientas para la calidad”. Se trata de un conjunto de técnicas sencillas para 
mantener bajo control determinados aspectos de un proceso: 
- Hojas de control o chequeo. 
- Histogramas. 
- Diagramas de Pareto. 
- Análisis con diagramas de causa-efecto. 
- Análisis por estratificación. 
- Análisis por dispersión. 
- Gráficos de control. 
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De otra parte la normativa especializada nos ilustra sobre también sobre estas 
técnicas, pudiéndose destacar entre otras, la norma UNE 66178:2004 denominada 
“Sistemas de gestión de la calidad: Guía para la gestión del proceso de mejora 
continua”. Su anexo informativo “A” recoge un listado de técnicas y herramientas para 
utilización en la mejora continua de los sistemas de calidad (Tabla 5/01). 
Tabla 5/01. UNE EN 66178: 2004 (anexo A): Listado de técnicas y herramientas para la 
gestión del proceso de mejora continua de la calidad. 
Fuente: AENOR 
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Para seleccionar de este abanico de propuestas las más útiles a nuestro trabajo 
hemos descartado previamente aquellas que tiene una orientación propia de acciones 
de planificación, gestión de producción o exclusivamente costos (tales como los 
diagramas de pareto, de caminos críticos o de árbol, los análisis de estratificación y de 
dispersión, la reingeniería de procesos o  los costes de la calidad, entre otros).  
Fuentes consultadas excluyen también de esta relación de herramientas las técnicas 
de mayor profundidad estadística debido a dos causas principales: 
- Estas aplicaciones de complejidad estadística se usan esencialmente para 
establecer criterios de aceptación/rechazo en algunas fases específicas 
pertenecientes a sistemas de producción extensiva. 
- Consecuentemente tienen menor calado cara a establecer modelos que afecten 
a la gestión u organización general de un multiproceso singular como la 
edificación. 
 
En consecuencia nos centraremos en los sistemas más relevantes, es decir, aquellos 
donde los textos especializados en esta disciplina nos indican que aportan una 
metodología con mayor utilidad para detección y resolución de problemas en el 
ámbito del control. La relación de herramientas así recopiladas se expone 
seguidamente: 
- El Círculo de Deming.  
Ha sido ya abordado en el capítulo de introducción de la Tesis donde puede 
verse que conforma un claro ejemplo de simplicidad y eficiencia. 
Sin embargo está ideado como célula base para activar cambios y mejoras en 
determinadas fases puntuales de una actividad y no como una metodología 
para tratamiento completo de todos los factores de un proceso productivo.  
 
- Análisis con diagramas de causa-efecto. 
Es una técnica desarrollada por el citado autor japonés en técnicas de calidad 
Kaoru Ishikawa a mediados del siglo XX y fue aplicada con éxito en la industria 
japonesa. 
Es un método para búsqueda de causas de un problema que se plasma en unos 
esquemas en forma de espina de pez donde se organiza esquemáticamente la 
información relativa al problema y sus posibles causas primarias y secundarias. 
Son los llamados diagramas de espina de pescado (Fishbone) o de Ishikawa. 
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La tesis doctoral del Dr. Espino1 resume su principal fortaleza: “Su ventaja 
consiste en el poder visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que 
pueden estar presentes en un problema, facilitando los estudios posteriores de 
evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas.” 
Está recogida en la norma UNE EN 31010:2011. “Gestión de riesgos. Técnicas 
de apreciación del riesgo” donde podemos encontrar dos motivos que la 
descartan en nuestra causa; la primera es su encuadre en disciplinas 
relacionadas con el riesgo y la segunda es la propia limitación que el texto 
normativo incorpora: “éste no es un proceso completo por sí mismo y necesita 












                                                           
1
 Espino Pérez,  M. U. 2014.  Desarrollo de un modelo de  gestión de riesgos según la norma ISO 31000 
para el tratamiento de reclamaciones en edificación. Tesis doctoral.  
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- Gráficos de Control. 
Fueron desarrollados por el estadístico estadounidense Walter A. Shewhart al 
final de la década de 1920 para aplicación industrial.  
Es una herramienta para controlar procesos mediante valores numéricos 
asociados a ellos. Extensamente probados, su fundamento es simple (baremar 
si los parámetros establecidos permanecen entre los límites establecidos). Su 
esencia es la representación gráfica en unos ejes cartesianos, donde el eje de 
abscisas refleja las muestras donde hemos determinado una determinada 
variable, ordenadas cronológicamente y en el eje de ordenadas situamos el 
resultado numérico obtenido o el número de fallos producidos. Si dibujamos 
los límites admisibles en forma de rectas (límite crítico superior “LCS” e inferior 
“LCI”), tendremos a vista de pájaro la evolución del parámetro en nuestra 
producción con los puntos dentro y fuera de control (Fig.5/02). 
Están orientadas a los resultados de inspección en grandes series de 
producción donde constituyen un potente instrumento de control con 
capacidad para detección de desviaciones y tendencias así como para aplicar 
criterios de aceptación/rechazo establecidos. Conforman además una buena 




Fig. 5/02. Ejemplo gráfico de control. 
Fuente: Iniciativa PDCA Home 
 
- El método AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos).  
Recogido en la norma UNE-EN 60812: 2008. Nacido en la primera mitad del 
siglo XX como herramienta de la industria militar de EEUU se ha ido aplicando 
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en diversas industrias, principalmente automovilísticas, Analiza los posibles 
fallos de un producto en fase de diseño o producción. Así de cada componente 
analizado se establecen sus funciones, modos de fallo, consecuencias de estos 
fallos, causas y controles que los detectan. Tras ello se calcula el índice de 
prioridad de riesgo que se obtiene multiplicando los valores (de 1 a 10) 
tabulados para probabilidad de ocurrencia por la gravedad del fallo y por la 
probabilidad de detección. La magnitud del índice obtenido (entre 1 y 1000 al 
ser un producto de tres cifras de 1 a 10) nos dará el orden de importancia de 
cada fallo. 
Opera, por tanto, atendiendo esencialmente a la identificación, prevención y 
consecuencias de los fallos, baremando estos parámetros. Posee amplia 
implantación para el análisis de problemas de fabricación industrial y su 
aplicación ha sido extendida a sectores logísticos y de servicios. 
 
- La técnica 8D (Ocho disciplinas para la resolución de problemas)  
Originada por el ejército americano durante la segunda guerra mundial y 
desarrollada por su industria automovilística durante las décadas 60 y 70 del 
siglo XX.  
Es una técnica en fases, de la cual Rambaud2 justifica su similitud a un círculo 
de Deming ampliado. 
En concreto el autor nos explica que esta herramienta para resolución de 
problemas es una aplicación práctica del círculo de Deming en un proceso 
productivo, incorporando un número superior a los cuatro pasos originales 
enumerados como sigue: 
- Conformar un equipo (con expertos en la materia). 
- Describir el problema. 
- Implementar las acciones internas para contener el problema 
provisionalmente. 
- Identificar la causa raíz. 
- Elegir y verificar de causas correctivas definitivas. 
- Ejecutar y validar las causas correctivas permanentes. 
- Prevenir (transversalmente) la repetición del problema. 
- Felicitar al equipo. 
                                                           
2 Rambaud, L. 2006. 8D Structured Problem Solving: A Guide to Creating High Quality 8D Reports.  
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Es una modalidad que ha demostrado su utilidad como metodología de 
resolución de problemas en cadenas de producción. 
 
- Seis Sigma (6σ)   
Es un método desarrollado en la norma internacional UNE-ISO 13053:2012 
denominada “Métodos Cuantitativos en la mejora de los procesos. Seis Sigma”  
Nace de la estrategia de mercado de la compañía de telecomunicaciones 
norteamericana Motorola en los años 80 del pasado siglo XX. 
En la línea de los anteriores, y aún con fuertes apoyos en el círculo de Deming, 
el método seis sigma es un método de gestión de calidad combinado con 
herramientas estadísticas que persigue la mejora de procesos con un objetivo 
en la reducción de errores a través de la cuantificación estadística de la 
desviación típica (σ), con un máximo de fallos permisible de 3,4 defectos por 
millón de oportunidades (DPMO). 
Sus herramientas de implantación en un sistema productivo se basan en el uso 
para los procesos de la metodología DMAIC (DMAMC en Castellano): 
- Definir.  
- Medir. 
- Analizar. 
- Mejorar (Improve). 
- Controlar. 
 
Los principios filosóficos del método según Herrera y Fontalvo 3 son: 
- Enfoque al cliente interno y externo. 
- Análisis sujeto a la información veraz. 
- Enfoque basado en procesos. 
- Actitud preventiva. 
- Trabajo en equipo (transversal). 
- Mejoramiento continuo. 
 
 
                                                           
3
  Herrera Acosta, R.; Fontalvo Herrera, T. 2012. Seis Sigma. Métodos estadísticos y sus aplicaciones. 
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Estos autores definen la implantación del método en cinco pasos 
fundamentales 
- Disposición para el cambio de los directivos. 
- Implantar el nivel de error Seis Sigma. 
- Definir los requisitos/necesidades de los clientes. 
- Aplicar metodología DMAMC a los procesos. 
- Evaluar el DPMO logrado. 
 
A tenor de la propuesta genérica que supone el método Seis Sigma, podemos 
centrar nuestra atención en alguna de las técnicas incluidas en él como derivada 
práctica para nuestro campo de trabajo.  
En concreto hablamos de la metodología denominada “Despliegue de la Función 
Calidad”. Su elección se justifica porque constituye una herramienta que encaja 
adecuadamente en nuestras necesidades para definir un modelo de gestión del 
control. El siguiente punto lo desarrolla esta línea:  
   
Despliegue de la función de calidad  
La norma internacional UNE-ISO 13053, que define el método “Seis Sigma” 
descrito en el apartado anterior, incluye en su parte 2 “Herramientas y 
Técnicas” la técnica “Despliegue de la Función Calidad”. Su alcance queda 
definido como: “Identificar los clientes y terceras partes, entender sus 
demandas y transformarlas en requisitos medibles. Plantear objetivos de 
mejora.”  
También la norma española antes expuesta, UNE 66178:2004 “Sistemas de 
gestión de la calidad. Guía para la gestión del proceso de mejora continua”, 
incluye esta técnica dentro de sus herramientas para análisis de la información 
y mejora.  
Fijamos entonces nuestra atención en esta herramienta matemática para 
análisis de productos con respecto a sus expectativas, habitualmente 
nombrada por sus siglas en inglés, “QFD”, (Quality Function Deployment) y 
también llamada en algunos casos “House of Quality” (casa de la Calidad) 
debido que su representación gráfica es similar en determinadas ocasiones a 
una vivienda con tejado. 
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En las referencias históricas encontramos su nacimiento en 1966 cuando el Dr. 
Yoji Akao4 presenta en Japón su técnica QFD. Las primeras aplicaciones se 
remontan a la industria japonesa de los primeros años 70 del siglo XX, en 
concreto en la firma Mitsubishi Heavy Industries Ltd. donde Mizuno y Furukawa 
desarrollaron la matriz que sirve de base a su representación actual.  
En 1972, se publica un primer artículo en la revista japonesa “estandarización y 
control de calidad” y en 1975 la Sociedad Japonesa para Control de Calidad 
(JSQC) establece un grupo de trabajo para su estudio e implantación. 
Posteriormente, ya en los años 80, la metodología es tomada por la industria 
norteamericana como uno de los secretos de éxito de los productos japoneses, 
pudiéndose citar el caso de la afamada industria automovilística Ford Motor 
Co. o Hewlett-Packard. Más tarde se introduce en Europa, donde podemos 
ilustrar un significativo ejemplo en la industria de electrodomésticos española 
“Fagor” en el País Vasco, la cual adopta el QFD a partir de 1990. 
Aunque ciertamente se usan diferentes herramientas en cada fase de un 
proceso, el QFD se identifica principalmente con una matriz de correlación 
ponderada entre los “Qué” (necesidades del cliente para un producto) y los 
“Cómo” (parámetros que son necesarios en el producto para cumplir esas 
necesidades). Así establecemos una valoración y un orden de prioridad entre 
los elementos introducidos en uno u otro lado de la matriz que nos dan luz 
sobre su importancia. La ponderación se obtiene de las opiniones de un equipo 
multidisciplinar de expertos y de las características propias de cada producto, 
obteniéndose así la cuantificación de la influencia para cada “Qué” y cada 
“Cómo”, dando información sobre su posición ordinal. También podemos 
comparar las características de cada ítem con el de nuestros competidores y 
comprobar en qué situación nos hallamos frente a ellos. 
Si nos fijamos, por ejemplo, en una cámara de fotos, podemos tener un “Qué” 
(duración de la batería) y un “Cómo” (amperios de la batería utilizada). Éstos se 
ponderarán con opiniones externas y se unirán al resto de información para ver 
sus pesos relativos y orden de importancia. Con ello de obtienen parámetros 
fiables para la evaluación y toma de decisiones del producto. 
El método QFD ha sido complementado, mediante diversas investigaciones 
llevadas a cabo en los últimos años, con técnicas matemáticas de lógica difusa 
conformando el denominado “Fuzzy-QFD”, donde el desarrollo es paralelo al 
inicial con un tratamiento avanzado de las opiniones de los expertos. 
                                                           
4 El Doctor Yoji Akao es actualmente presidente del Consejo Internacional de QFD y el asesor principal 
del Instituto QFD. Autor de numerosos artículos y libros en relación con Quality Function Deployment ó 
QFD. 
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5.2  Factores determinantes del Control de Calidad 
Al documentar el Estado del Arte en esta disciplina, nos encontramos 
recurrentemente con una serie de hitos que han sido señalados históricamente como 
decisivos en cuanto a la calidad y su control. Nos referimos a un conjunto de aspectos 
puntuales cuya influencia en el producto es determinante y cuyas referencias, con un 
enfoque u otro, figuran en la mayor parte de los trabajos en la materia. 
Sin duda, el conocimiento de los mencionados factores influyentes es una pieza 
clave para valorar el control de calidad. De tal modo, para llegar a ellos, nos fijamos 
dos etapas de trabajo: 
1. En el presente capítulo se recopilan los principales factores señalados por las 
fuentes especializadas.  
2. En la Etapa Analítica de la tesis (Cap. 7) nos acercaremos de nuevo a esta 
recopilación para realizar un tratamiento que permita a los factores conformar 
una de las puertas de entrada de nuestro modelo.  
 
5.2.1  Recopilación de factores en la bibliografía 
Para definir un conjunto de factores que justifiquen su influencia sobre el control 
debemos basarnos en el respaldo que otorgan fuentes acreditadas. A priori, el 
conjunto de textos que aportan referencias destacadas para la calidad y su control es 
muy numeroso. Con el fin de conseguir un mejor resultado, se decidió delimitar el 
trabajo de recopilación de factores a lo publicado en las últimas décadas por 
destacados autores relacionados con el control de calidad del sector español de la 
edificación. 
El motivo de acotar nuestras fuentes es doble; por un lado la afinidad y relevancia 
de las mismas en relación con el objeto de nuestra investigación y por otro 
circunscribir a un periodo de tiempo y entorno geográfico que pueda ofrecer una 
perspectiva adecuada de la situación actual.  
Hemos tenido especialmente en cuenta los autores citados en los programas de las 
asignaturas de Calidad de los principales planes de estudios de Grados Universitarios 
que dan acceso a la profesión de Arquitecto Técnico, siendo reseñable la abrumadora 
coincidencia entre las fuentes recogidas en ellos. 
En cualquier caso, estamos hablando de una extensa bibliografía cuyo estudio ha 
constituido una importante labor de documentación. Hemos tratado de contemplar el 
máximo de lo redactado, en relación con la materia en cuestión, por los principales 
nombres que cumplen con el perfil detallado. 
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Tras un minucioso análisis del amplio conjunto de información seleccionada, hemos 
abordado la ardua tarea de sintetizar lo sustancial para nuestros objetivos, realizando 
un resumen por cada fuente en cuanto a su punto de vista sobre los factores 
condicionantes del control de calidad en edificación, desde un punto de vista técnico y 
organizativo. 
 
García Meseguer  
Álvaro García Meseguer (1934-2009), Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), fundador de la sección de construcción en la Organización Europea para la 
Calidad (EOQC) y presidente de la sección de construcción de la Asociación Española 
para la Calidad (AEC). 
La rigurosidad, claridad y extensión con la que este autor ha tratado el control de 
calidad en España dentro de su nutrida obra hace que sea difícil discriminar alguna de 
sus valiosas ideas en relación con los aspectos determinantes de la calidad. 
No obstante lo fundamental de su doctrina en relación a nuestra selección viene 
dado por dos ideas que destaca recurrentemente en sus publicaciones desde hace 
décadas. 
A.- Organización del control. 
El autor propone el doble mecanismo, ya citado en el capítulo de introducción a la 
Tesis, que ha marcado la concepción del control contemporáneo, distinguiendo entre: 
- Control de Producción: Control interno ejercido por cada sujeto en su ámbito 
de actuaciones. 
- Control de Recepción: Control que ejerce el receptor del elemento realizado en 
la actividad anterior. Se trata por tanto de un control externo. 
La suma de ambos constituye el control de calidad en su concepción completa. Las 
relaciones entre los dos van a marcar las distintas modalidades de control posibles, 
siendo decisiva una combinación suficiente para dotar de utilidad al proceso completo. 
García Meseguer complementa el modelo con un análisis sobre la situación de los 
sujetos intervinientes en relación con el control, en la que además de detallar las 
funciones de los agentes, realiza las siguientes afirmaciones: 
- “La forma de contratación: Condiciona de origen la calidad final.” 
- “La normativa: Constituye la base técnica de referencia para definir y 
comprobar calidad”. 
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Profundiza en la organización del control para cada fase de la construcción y 
relaciona éste con los fallos a través de las estadísticas de orígenes de fallos en 
diferentes países. La conclusión es clara: 
- “La cuota de responsabilidad que cada fase del proceso tiene en los fallos 
acaecidos es inversamente proporcional al grado de control ejercido en dicha 
fase”. En su relevante libro de 2001 5 sentencia además: “A mayor y mejor 
control menor número de fallos”. 
B.- Garantía de calidad. 
Una vez definido el proceso constructivo en España a través del modelo del 
pentágono, el autor propone un mecanismo de funcionamiento del conjunto contando 
con herramientas de gestión de la calidad como la garantía de calidad. 
Para definir el sistema de garantía de calidad de forma paralela al pentágono, se 
parte de las cinco fases del proceso de construcción, estableciendo cinco medios para 
conseguirla y cinco aspectos principales donde se engloba el sistema, formando una 
interrelación reflejada en la figura 5/03. 
 
 
Fig. 5/03. Sistema de Garantía de Calidad  
Fuente: Álvaro García Meseguer 
  
                                                           
5
 Se trata del tomo titulado  “Fundamentos de Calidad en Construcción” que Meseguer publica en 2001,  
catalogada como obra maestra en la materia, según numerosas voces.   
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En cuanto a las cinco fases, el autor define las características de cada una, 
resaltando algunas generalidades con respecto al control: 
- Planeamiento y Proyecto. Son abordados como dos etapas más y por tanto con 
las mismas consideraciones que las tradicionales de obra. 
- Materiales, que serán el objeto principal del Control de Producción, actividad 
muy acentuada por el autor como garantía de los productos y que examina 
extensamente en su obra, incluyendo tratamiento específico para el hormigón 
y sus componentes. 
- Ejecución, donde se verifica el Control de Producción y se desarrolla el de 
Recepción. 
- Mantenimiento, donde la pieza básica es la documentación final de obra 
incluyendo el Manual de uso y Mantenimiento, a tenor de lo dispuesto en las 
etapas anteriores. 
Seguidamente, los cinco medios de la cara superior del cubo están ligados a las 
cinco acciones que Meseguer hace necesarias para conseguir la calidad: 
- Definirla, es decir fijar las especificaciones de la calidad que pretendemos 
alcanzar en los productos. 
- Producirla. Unidas a las especificaciones, deben existir procedimientos que 
regulen la forma de ejecutar cada unidad. 
- Comprobarla, mediante la aplicación del proceso de Control de Producción. 
- Demostrarla, llevando a cabo su complemento, el Control de Recepción. 
- Documentarla, con la existencia de documentación y archivo. 
Del planteamiento de aspectos generales de la garantía de calidad destacan dos 
grupos de factores principales a los que debemos atender al tomar las medidas de 
cumplimiento del sistema: 
- Factores Humanos: Donde estarían los aspectos personales, organizativos y de 
gestión, incluyendo también y de forma especial la motivación por ser “la 
característica que más influye en el resultado del trabajo”. De hecho en uno de 
sus afamados libros para docencia en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)6, define la calidad de una tarea como el producto de varios 
ingredientes; medios, conocimientos, comunicación y motivación, siendo este 
último el de mayor exponente. 
                                                           
6  García Meseguer, A. ; 1997. Hormigón Armado 1. (UNED). 
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- Factores técnicos: se trata de aspectos técnicos para tomar medidas en esta 
línea. Como conclusión relacionada G. Meseguer subraya que la calidad no 
significa sólo comprobar “a posteriori”, en clara alusión a la importancia del 
control de producción de cada fase y remarcando también la extrema 
importancia de documentarlo. 
En este punto es destacable el tratamiento amplio que sobre técnicas y modos 
de control se realiza en muchas de sus publicaciones, información que nos será 
útil a lo largo de nuestra investigación. 
 
Antonio Garrido  
Antonio Garrido Hernández (1950) Arquitecto Técnico, Licenciado en Filosofía y 
Doctor por la Universidad de Murcia. Actualmente es Director de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
En sus diversas obras pone de manifiesto una gran afinidad con nuestra 
investigación. Su visión como Arquitecto Técnico, docente e investigador en la materia 
le hace ser un referente constante para esta Tesis. Además su forma directa, bien 
documentada y cercana a la realidad profesional española, ayudan a primar sus ideas.   
Podemos destacar en primer lugar un trabajo ajustado al presente capítulo de la 
tesis, donde se recoge además una síntesis de los aspectos clave en cuanto a calidad 
en la edificación. Se trata de la ponencia titulada “Calidad en la edificación. Estado del 
arte”, presentada a la Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica 
(CONTART) en su cuarta edición, celebrada en Valladolid en 2006. Aunque la visión del 
escrito es tan amplia como todo el sector, se sintetizan de forma concisa muchos de 
los puntos de vista sobre calidad y control que el autor ha venido exponiendo en sus 
obras: 
- En cuanto al alcance del término calidad, se formula éste como cumplimiento 
gradual de tres tipos de requisitos: reglamentos, contratos y normas propias 
de la empresa. 
- Se destacan los avances en materia de certificación (incluyendo la ISO 9001). 
- Figura un resumen de adelantos en criterios estadísticos para estimadores de 
control (sólo para hormigones). 
- Las herramientas para la calidad son resaltadas en cuanto a la aplicación de los 
sistemas de Gestión de Calidad en empresas, sin embargo se señalan las 
omisiones en cuanto a su complemento con herramientas de control para 
límites de tolerancia.  
- Subraya la aparición constante de nuevas técnicas y tecnologías.  
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- Denuncia la falta de fluidez en la información sobre reclamaciones y las 
contradicciones en cuanto a estimación de sus costes. 
- Cuestiona la fuerza motivadora del mensaje sobre calidad. 
- Finalmente refleja unos objetivos del sector, cuya relación con la calidad incide 
sobre lo ya citado y añade la necesidad de retroalimentación de acciones. 
Muchas de sus obras mantienen abundantes referencias útiles para nuestra 
investigación,  destacando también su libro titulado “El libro del Director de la 
Ejecución de la obra” 
7, el cual abunda en muchos de sus capítulos sobre materias de 
calidad y control. Asimismo su cuaderno sobre Aseguramiento de la Calidad publicado 
por el ICCE8 o su libro sobre Gestión de Calidad en la Arquitectura Técnica9, son textos 
con gran riqueza de contenido en esta disciplina. 
 Podemos remarcar cuatro momentos que Garrido distingue del control de calidad: 
- Definición de Especificaciones. Es uno de los aspectos que deben cumplirse 
para alcanzar la calidad. Dichas especificaciones están compuestas por la 
designación de productos o procesos y las características de los mismos. 
Para su definición hay que atender a las normativas y reglamentos donde se 
recogen las mismas, lo cual conduce a realizar determinadas comprobaciones a 
los materiales o sistemas (obligatorias o voluntarias). Se hace alusión a la 
directiva de productos de construcción, que constituye la base de la 
reglamentación actual para exigencias documentales de los productos de 
construcción.  
- Planificación. Está conformada por las actividades que delimitan de lotes de 
control, el tamaño de las muestras y los criterios de muestreo. Su trabajo en la 
Comisión Permanente del Hormigón10, le acreditan como perfecto conocedor 
de las técnicas estadísticas de muestreo desarrolladas por este órgano oficial. 
 
 
                                                           
7
 Garrido Hernández, A (2004). “El libro del Director de la Ejecución de la obra”. Una de las obras en la 
materia que cuenta con mayor número de citas relacionadas. 
8
 Nos referimos al cuaderno editado por las llamadas Instituciones Colegiales para calidad en la 
Edificación (ICCE) en 1995  que Garrido Hernández titula “Aseguramiento de la calidad en la 
construcción”. 
9
 Garrido Hernández, A.; Montero Fernández de Bobadilla, E.; (2008). Gestión de la calidad en la 
arquitectura técnica. Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 
10 
La comisión permanente del Hormigón (CPH) es el órgano interministerial español que tiene como 
cometido, entre otros, la elaboración de la instrucción EHE. 
5. Estado del Arte Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
 
CERJ. Universidad de Sevilla  95 
- Comprobación. Por un lado están las comprobaciones documentales de 
controles internos realizados por los fabricantes y suministradores (certificados, 
marcados, etc.) y por otro las comprobaciones experimentales (ensayos y 
pruebas). 
- Decisión. Se trata de la parte del control que determina la aceptación o 
rechazo de materiales o procesos. 
 
 Por último citamos de nuevo el libro sobre el Director de Ejecución, donde Garrido 
trata ampliamente el papel que posee cada uno de los agentes derivados de la LOE en 
el proceso edificatorio. Al contemplar a los controladores (laboratorios, entidades de 




José Calavera Ruíz (1931), Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
Catedrático de Universidad en la Universidad Politécnica de Madrid, fundador, director 
y actual presidente de honor del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones 
(INTEMAC), empresa incluida en la relación del apartado 4.2.  
Desde la dirección del citado Instituto, una de las organizaciones de control más 
prestigiosas de nuestro país, así como en su faceta docente e investigadora Calavera 
ha contribuido de forma excepcional al desarrollo del control de calidad en España en 
las últimas décadas. 
Su extensa obra es especialmente enriquecedora en el conocimiento de las 
estructuras de hormigón armado y sus componentes, materia en la que ha centrado la 
mayoría de sus investigaciones y trabajos.  
No abundan publicaciones específicas fuera de esa disciplina, destacándose algunos 
artículos como el titulado “Calidad y Control”11 o los capítulos del veterano libro “La 
Calidad en la Edificación”
12, donde plasma algunos de los postulados que ahora 
extractamos. No obstante, dentro del bosquejo escrito sobre hormigón armado, 
Calavera hace diversas alusiones a factores determinantes del control, que también se 
entresacan para redactar este apartado. 
El esquema de sus proposiciones queda como sigue: 
                                                           
11
  Calavera J. Calidad y Control. 1999. Revista Ingeniería Civil.  
12 Calavera J. et al.; 1984. La calidad en la edificación. 
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- Especificaciones técnicas. El autor piensa que la introducción de un material en 
un proyecto “debe efectuarse siempre asociado a una serie de características 
técnicas que debe cumplir el mencionado material”.
13
 Más adelante menciona 
especialmente las especificaciones para idoneidad de los materiales nuevos, no 
regulados. 
- Las referencias normativas (voluntarias) y la reglamentación técnica 
(obligatoria) se marcan como principales bases a las que los responsables 
técnicos deben acudir para marcar después los requisitos exigibles. En cuanto a 
la regulación obligatoria propone ampliar su objetivo para marcar criterios  
específicos de calidad. 
- Criterios de aceptación y rechazo. Como continuación del factor anterior, se 
subraya la necesidad de poseer criterios de aceptación y rechazo apoyados en 
las especificaciones técnicas o en su caso, en pruebas de contraste.  
- Garantía para el usuario. En relación con la calidad, el autor suele plantear la 
perspectiva del usuario y sus riesgos, como participante que en general no 
toma decisiones en el proceso constructivo. Los riesgos del usuario deben ser 
minimizados  mediante la toma de decisiones basada en la planificación del 
control y el muestreo mediante estudios probabilísticos. 
- Publicado en 1994, su artículo “Aspectos humanos y psicológicos de la 
implantación del control de calidad en construcción” es un tratado sobre la 
influencia de los factores relacionales entre las personas, en la implicación 
dentro de su trabajo y en su papel con los demás participantes. 
- Control de Producción y Control de Recepción. Su planteamiento en estos 
conceptos es similar al que realiza García Meseguer, distinguiendo entre el 
control interno del fabricante para demostrar el cumplimiento de requisitos y 
el control de comprobación en recepción, coordinado con el anterior. 
- Distintivos de Calidad: Se destaca en sus publicaciones la importancia de las 
marcas de calidad y la certificación, bien sea de productos, de sistemas, o 
medioambiental, como aval del elemento certificado. Defiende también las 
posturas incluidas en las diversas ediciones de la EHE, donde la existencia de 
distintivos reconocidos implica un tratamiento con mayor garantía de 
utilización. 
En cualquier caso hace hincapié en la necesidad de contar con la objetividad del 
certificador, que luego defiende a través de la acreditación.  
                                                           
13  Calavera J. et al.; 2004. Ejecución y control de estructuras de hormigón. Capítulo 18. 
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- También relacionado con la objetividad, Calavera señala como factor básico del 
control la independencia de la entidad de control, recomendando que el 
abono del control de calidad de una obra se realice directamente por la 
Propiedad. 
- Como miembro o colaborador de diferentes comités nacionales e 
internacionales sobre regulación del hormigón, es coautor de todo el trazado 
sobre tratamiento de control de calidad de este material, que tiene su más 
cercano referente en la instrucción EHE. 
 
La norma UNE-EN-ISO 9001: 2008. 
La norma española UNE-EN-ISO 9001 de 2008 sobre requisitos de los sistemas de 
gestión de la calidad, que hemos abordado en el apartado 4.1.2, aporta también 
numerosos conceptos en la línea que seguimos. 
En su apartado inicial de generalidades la norma cita los puntos que influyen en la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad en una organización, 
destacándose. 
- Los riesgos asociados al entorno de la organización. 
- Los procesos que emplea. 
Asimismo se cita la aplicación con carácter general de la metodología del círculo de 
Deming: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
Todo ello queda reflejado en el articulado, concretándose en: 
- Un apartado exclusivo (numerado como 5.4 en el texto normativo) dedicado a 
la planificación.  
- Mención específica a la toma de conciencia de los recursos humanos. 
- La verificación del diseño, el desarrollo y los cambios, como partes 
fundamentales del control de los procesos. 
- La necesidad de determinar los criterios de aceptación del producto, que 
afecta tanto al comprado como al generado por la organización. 
- La evaluación y verificación de los productos suministrados. 
- La retroalimentación del cliente y la mejora continua como instrumentos que 
dotan de eficacia al sistema de calidad. 
 
 
5. Estado del Arte Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
98  CERJ. Universidad de Sevilla  
Merchán Gabaldón. 
Faustino Merchán Gabaldón (1951), Doctor Ingeniero Aeronáutico, profesor de la 
Universidad Politécnica de Madrid y Director de obras en AENA14, posee una prolija 
obra en la que ha tratado en profundidad el control de calidad en construcción. 
 Sus textos trasladan la experiencia en materia de calidad en construcción y su 
gestión desde el punto de vista de la ingeniería, lo que supone un aporte valioso en el 
panorama de los agentes participantes del proceso. 
Su libro titulado “Manual de control de calidad total en la construcción”, que ha ido 
actualizándose en diversas ediciones (1996-2000), aborda gran parte de los temas 
relacionados con nuestra Tesis, con un enfoque completado en otras publicaciones 
como “Manual para la dirección de obras“ (2000), “Manual para la dirección integrada 
de proyectos y obras” (1999) o “Manual para la aplicación de la Ley de ordenación de 
la edificación” (2000). 
La visión del autor sobre factores condicionantes del control puede sintetizarse en: 
- Factores de selección. Para la selección de un modelo de gestión o 
aseguramiento de calidad para un producto o servicio considera esenciales los 
siguientes factores: 
 Complejidad del proceso de diseño. 
 Madurez del diseño (experimentación previa). 
 Complejidad del proceso de producción. 
 Características del producto o servicio (especificaciones). 
 Seguridad del producto o servicio (probabilidad de fallos). 
 Consideraciones económicas. 
 
- Especificaciones. La importancia de las especificaciones en construcción es 
destacada como esencial desde tiempos antiguos. El autor traslada la cita 
bíblica sobre las especificaciones divinas dadas a Noé: “Hazte un arca de 
maderas resinosas, divídela en compartimentos y las calafateas con brea por 
dentro y por fuera. Hazla así: trescientos codos de largo, cincuenta de ancho y 
treinta de alto, harás en ella un tragaluz y a un codo de éste acabarás el arca 
por arriba; la puerta la haces a un costado: harás en ella un primero, un 
segundo y un tercer piso”. 
                                                           
14
 AENA S.A. (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea  S.A.) es una sociedad estatal que gestiona la 
totalidad de los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general.  
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A consecuencia de ello, el autor recoge con frecuencia en su obra el 
tratamiento de las especificaciones, destacando dentro de éstas la importancia 
de los requisitos técnicos contractuales. Subraya la relevancia de fijar en el 
momento de la contratación, aquellos requerimientos técnicos necesarios para 
que el trabajo se ejecute satisfactoriamente, dividiéndolos en: 
 Especificaciones de materiales y mano de obra. 
 Especificaciones de compra o adquisición de materiales. 
 Especificaciones de operación. 
Además Merchán define el término “estándares de referencia”, como 
especificaciones relacionadas con la calidad del producto,  fijadas por 
reglamentación u otras fuentes. 
- Retroalimentación.  La mejora continua y la reingeniería de procesos. Aunque 
mantiene diferencias en cuanto a sus objetivos, figuran en los textos del autor 
como fuente de retroalimentación para alcanzar la calidad en el seno de una 
empresa de construcción. 
En ámbito más genérico, varios de sus libros tratan el análisis de riesgos en 
clara alusión a la mentalidad de aprendizaje de errores para minimizar fallos 
futuros. 
Con todo ello se afianzan los conceptos de experimentación previa de 
productos y la estimación de la probabilidad de fallos, que él mismo ha 
señalado dentro de los factores de selección para la gestión de la calidad. 
- Técnicas de control. Merchán parte siempre de una visión de la verificación 
como parte preventiva de la calidad, con un planteamiento idéntico al ya visto 
de García Meseguer mediante división en Control de Producción y Control de 
Recepción. 
A partir de aquí desarrolla las evaluaciones para el control de materiales o 
ejecución, estableciendo planes de supervisión, control y vigilancia. También se 
destaca el papel de la conformidad de productos a través de marcas y sellos. 
 
La Asociación Española para la Calidad. 
La Asociación Española para la Calidad, más conocida por sus siglas “AEC”, fue 
fundada en 1961 como entidad de promoción del control de calidad en todos los 
sectores productivos y ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo para el 
fomento de la cultura de la calidad, como instrumento de competitividad y desarrollo 
sostenible de las empresas 
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La asociación posee en su organigrama una sección de construcción cuyos trabajos 
inciden directamente en el sector. 
En 2001 dicha sección publica un texto muy relevante en relación con nuestra 
materia de investigación, es el libro titulado “Calidad en la Construcción: las cosas 
claras”. Pese a ser un texto veterano que no ha sido actualizado con posterioridad 
(procede de una serie de análisis periódicos anteriores), se ha convertido en un 
referente de análisis en este asunto. Está redactado con una acertada perspectiva, 
contando ya con la LOE en vigor, lo cual hace que sus conclusiones sean plenamente 
de aplicación en la actualidad. 
A partir de este texto y otras referencias complementarias, las aportaciones 
esenciales afines a la Tesis pueden resumirse en: 
- Aspectos críticos de los agentes participantes en el proceso: Este apartado del 
libro está dividido en análisis por intervinientes, siendo importante la inclusión 
de la Universidad y los Certificadores dentro de éstos.  
En cuanto a Entidades de Control de Calidad y Laboratorios se les reprocha la 
falta de independencia derivada de su contratación por parte del agente 
controlado (normalmente el constructor). 
- Decálogo crítico: Como resumen de autocrítica en el sector se propone un 
decálogo crítico que incide en aspectos como la falta de implicación en la 
Calidad de la alta dirección de las organizaciones.  
También recoge una mayor necesidad de innovación tecnológica, la necesaria 
coordinación del control de producción y de recepción, y la necesidad de 
retroalimentación. 
- Propuestas: Encaminadas a la mejora del sector y que derivan de algunas ideas 
ya expuestas en el decálogo, por ejemplo,  a tenor de la denuncia sobre 
carencia de implicación de la alta dirección, se propone ir más allá con 
actividades para el compromiso con la Calidad de las personas implicadas 
(resulta curiosa la coincidencia con lo expuesto por Deming hace décadas15).  
Además plantea llevar a cabo una planificación de todo el proceso, que parta 
del promotor como iniciador de las operaciones, afectando a los demás 




                                                           
15
 La implicación de todos para transformar las organizaciones y conseguir la calidad es uno de los 14 
puntos para el tratamiento de salida a la crisis que Deming formula en diversas publicaciones. 
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Consideración complementaria del equipo de investigación 
Como consecuencia de los argumentos expuestos, y a partir de los conocimientos 
del elenco de fuentes competentes referenciado, podemos sumar alguna 
consideración nacida al condensar algunas de las ideas tratadas. Así en nuestro 
equipo de trabajo entendemos que es posible derivar un concepto adicional en la línea 
de  los factores condicionantes del control. 
Lo recogido en los puntos precedentes señala al análisis de las reclamaciones de 
usuarios y en general a toda la retroalimentación (entendida como estudio de todos 
los fallos cometidos) dentro de los puntos principales a considerar para el periodo de 
vida útil del edificio, es decir, la etapa donde el objetivo es mantener prestaciones y 
condiciones óptimas de uso. 
Este postura se abraza de manera inequívoca a la sostenibilidad en la edificación, 
materia que conduce al grupo de investigación donde está adscrita la Tesis, cuya 
trascendencia queda avalada por diversos trabajos de investigación y en particular por 
los relacionados con la vida útil, tal como detallábamos en el capítulo para Justificación 
del Tema elegido (Cap. 3). 
En este sentido hemos considerado oportuno abundar en esta capacidad de 
mantener la funcionalidad constructiva, que Monjo denomina durabilidad,16 la cual 
repercute en el control a través del mencionado proceso de retroalimentación, pero 
también por medio del análisis de la vulnerabilidad de elementos, es decir, se debe 
contemplar la exposición de una unidad ante las acciones y solicitaciones que le 
afectarán a lo largo del tiempo como un factor que determina los controles a aplicarle. 
El citado autor avala esta idea al definir la vulnerabilidad “como conjunto de 
debilidades (procesos patológicos posibles) que presenta un elemento constructivo al 
quedar expuesto a las acciones exteriores previsibles durante su vida útil.” 
Al estudiar la vulnerabilidad de los diferentes elementos que componen el edificio, 
avanzamos también en cuanto a visión preventiva, pudiendo adaptar las actividades de 
inspección a su expectativa de fallo. De hecho el factor vulnerabilidad o probabilidad 
de disfunción se basa en los resultados de análisis de riesgos, centrados en los 
condicionantes del funcionamiento del edificio durante su periodo útil. Como hemos 
comentado, ya inducen a este concepto las ideas de varias de las fuentes antes 
desarrolladas. 
En consecuencia la vulnerabilidad de elementos aparece, junto a la 
retroalimentación, claramente conectadas al objetivo global de durabilidad del 
edificio, que debe influir directamente en los planteamientos del control.  
                                                           
16
 Según Monjo Carrió en su artículo “Durabilidad vs Vulnerabilidad” (2007) la durabilidad es “la 
capacidad que cada componente tiene de mantener su funcionalidad constructiva”. 
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5.2.2  Resumen de factores según las fuentes 
El conjunto de las ideas expuestas por las fuentes destacadas arroja un mapa 
resumen de factores condicionantes del control de calidad con abundante sintonía, 












































































































































































































































































Meseguer               
Garrido               
Calavera               
ISO 9001               
Merchán                
AEC               
 
Tabla 5/02. Resumen de factores recopilados a partir de las fuentes consultadas 
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5.3  Síntesis del Estado del Arte 
Una vez concluida la visión del entorno para la cuestión que abordamos, 
procedemos a resumir sus coordenadas de orientación, las cuales nos marcarán la 
dirección de las siguientes fases de la Tesis. 
El Estado del Arte referente a nuestro trabajo parte de los fundamentos 
establecidos por los Marcos de Referencia del capítulo anterior, los cuales hemos 
querido anclar en dos apartados complementarios que recogen lo teórico (normas) y 
lo experimental (entidades y organismos de control), siguiendo la impronta marcada 
para fundamentar investigación. Se dibujan así las líneas maestras del ámbito 
prescriptivo y del panorama de recursos que nos afectan. 
Esa dualidad de teoría y práctica también ha estado presente en el capítulo actual, 
donde la exposición de las técnicas básicas de control de calidad, por un lado, y la 
riqueza del pensamiento especializado que nos muestra factores de influencia, por 
otro, configuran dos de las caras indispensables en la formulación analítica a 
desplegar a partir de este momento. 
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6  METODOLOGÍA  
  
6.1  Planteamiento 
6.1.1  Encuadre metodológico histórico 
El establecimiento de un modelo para control de calidad nos lleva en primer lugar a 
realizar una mirada histórica sobre los tratamientos formulados en este campo. 
Apoyándonos en los términos y referencias expuestas en el capítulo de Introducción 
a la Tesis, así como en los esquemas planteados por Ruiz Rey1 y Tarí Guilló 2, podemos 
sintetizar la evolución de los principales hitos en cuanto a metodología aplicada al 
control de calidad en nuestro entorno geográfico, resumida cronológicamente en los 
siguientes periodos: 
 
- Edad media - S XVIII: Producción eminentemente artesanal. Se caracteriza por 
una tecnología escasa y productos únicos o singulares. 
El control lo realiza el propio artesano a instancias de lo solicitado por el 
cliente, con quien tiene una relación directa. Está basado en su prestigio y 
propia subsistencia 
- S XVIII y XIX: Marcado por la revolución industrial en Europa. Se pasa a 
producir en serie sin contacto previo con el cliente, quien aparece cuando el 
producto ya está realizado. Los objetivos está más centrados en la cantidad de 
unidades que en la calidad de éstas. 
Surge la necesidad de vigilar tareas, por lo que se van diversificando funciones 
del personal y asignando recursos a estas actividades. 
- Final del S XIX y primeras décadas del S XX. A tenor de las teorías de 
administración científica de Taylor3 surge la fabricación en cadena y se 
introducen conceptos de optimización. 
El control se circunscribe a la inspección masiva de elementos al final de la 
cadena.  
                                                           
1 Ruiz Rey, M . A. 2014.  Apuntes de asignatura Calidad en la Edificación. Ud temática I. Univ Castilla La 
Mancha. 
2
  Tarí Guilló J. J. 2000. Calidad total: fuente de ventaja competitiva.  
3
 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Referenciado en el apdo 1.1 de la Tesis. Creador del 
“management científico” u organización científica aplicado a la industria del trabajo. Su teoría, llamada 
habitualmente taylorismo, potenció una transformación decisiva en la estructura industrial de principios 
del siglo XX,  con principios que perduran hasta nuestros días. 
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- Segunda guerra mundial. Incorpora un avance tecnológico en la industria de 
armamento que se traslada a la civil. 
Existe coincidencia en situar aquí el nacimiento del control de calidad como tal, 
con las primeras metodologías específicas para muestreo y análisis. 
- Posguerra - Década de los 70. Marcado por Japón y su innovación en modelos 
de calidad a partir de lo postulado por Deming. 
Es la época de mayor avance en la materia, donde se pasa de la inspección 
(actuación a posteriori) a la filosofía de la prevención (planificación a priori).  
Se forja la metodología del aseguramiento y aparece el principio de calidad 
total, en ambos casos como estrategias integrales hacia la calidad.  
- Últimas décadas. A partir de los años 80 se extiende por todo el mundo la 
implantación de la gestión de calidad y la excelencia en las organizaciones. 
En el sector de la edificación la influencia es menor que en otras industrias. Las 
grandes empresas se habitúan a los sistemas de gestión, pero el control de 





Fig. 6/01. Evolución histórica de los tratamientos de la Calidad 
Fuente: Juan José Tarí Guilló  
 
El panorama de tratamientos aportado por la evolución histórica, tiene un reflejo 
académico que Yepes4 o Moreno Luzón5 expresan de forma creciente o escalonada (en 
la figura 6/02 puede verse su representación gráfica piramidal): 
                                                           
4
  Yepes Piqueras. V. 2014. Blog académico 
5
  Moreno-Luzón, M. D. (et al.) 2001.  Gestión de la Calidad y Diseño de Organizaciones. Teoría y estudio 
de casos.  
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- Inspección básica. No hay  actitud preventiva ni planificación, sólo detección 
aleatoria de defectos. 
- Control estadístico. No hay actitud preventiva pero se utiliza la estadística 
como técnica de apoyo para tener la producción bajo control.  
- Aseguramiento ó Gestión de la calidad. Se busca la conformidad mediante un 
sistema de calidad documental que planifica, establece procedimientos de 
actividades y registra todo lo realizado. Su fin es organizar todos los procesos 
de producción y apoyo para prevenir errores. Persigue ofrecer confianza al 
cliente. 
- Calidad Total. Trabaja con todos los grupos de interés implicados, directos e 
indirectos, para operar de forma alineada. Utiliza todos los tratamientos 
anteriores pero suma también como factor clave la componente humana de los 
procesos, actuando en el liderazgo, la implicación, el compromiso o el trabajo 





Fig.6/02. Evolución de la Gestión de la Calidad 
Fuente: Victor Yepes  
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6.1.2  Enfoque de la metodología seguida 
La forma de proceder para llegar a nuestro modelo de control va a ser fruto del 
análisis, en su sentido científico6, y de la experiencia acumulada en el sector, plasmada 
en la información aportada.  
Por un lado partimos de una metodología empírica-analítica que marca de forma 
genérica nuestro trabajo. 
De otra parte, una vez vistos los tratamientos surgidos de la evolución histórica, el 
planteamiento del método está inspirado también en dicha progresión, de forma que 
compendia diferentes herramientas demostradamente útiles mediante la suma de 
metodologías aplicadas con acierto a la largo del tiempo, con un paralelismo entre 
ambas. 
En consecuencia nos encontramos ante un desarrollo con orientación multicriterio, 
es decir se utilizan diferentes evaluaciones complementarias para ponderar diversos 
factores influyentes en el modelo.  
Las técnicas concretas que integran nuestra propuesta se extraen de los siguientes 
planteamientos: 
a. Comenzamos por los tratamientos consolidados, nos centramos en el método 
“Seis Sigma” descrito en la norma UNE-ISO 13053:2012 y referenciado en el  
capítulo dedicado al Estado del Arte (apdo. 5.1.2).  
Todas las técnicas definidas norma antes citada pueden considerarse 
suficientemente desarrolladas y actualizadas para sintetizar la experimentación 
acumulada en cuanto a los niveles de inspección y control. 
Dentro de estas herramientas normalizadas y considerando la faceta en la que 
nos encuadramos, nos decantamos por el sistema denominado Despliegue de 
la Función Calidad (QFD).  
Además su inclusión como técnica de análisis de la información dentro de la 
primera fase del proceso de mejora continua en sistemas de gestión de la 
calidad (UNE 66178: 2004), corrobora esta hipótesis.  
b. En segundo lugar buscamos aportar una mejora en base a la experiencia, 
incrementando la confianza en el proceso, es decir, aspectos propios de los 
sistemas de aseguramiento de la calidad (tercer nivel de la pirámide anterior). 
El citado método QFD (que describiremos a continuación) es una técnica que 
combina la ponderación de factores y características del objeto analizado, por 
                                                           
6 Ruíz Limón, R. 2006. Historia  y evolución del pensamiento científico: “Analizar significa desintegrar, 
descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos así 
como las relaciones entre sí y con el todo. “ 
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lo que tiene un apoyo preciso en el método Delphi, definido en la norma UNE-
EN 31010:20117. Se trata de un procedimiento para consensuar la información 
aportada por un grupo de expertos, que en nuestro caso deberá considerar los 
elementos de entrada al Modelo. 
Las citadas entradas se integran dentro de los fundamentos empíricos de 
mayor calado de nuestra investigación, ya que hablamos de: 
- Factores del control. Aspectos determinantes en el control cuya 
selección parte del conocimiento aportado por un elenco de fuentes 
experimentadas. Posteriormente el análisis de nuestro equipo de 
investigación, ejercitado en la materia, permite definir una propuesta 
representativa. 
- Funciones del Control. Las distintas actuaciones operativas del control 
actual se obtienen a través de un estudio real del sector representado 
en 153 expedientes, facilitados por organizaciones de control. 
c. Como complemento de la metodología hemos considerado oportuno trabajar 
con el factor humano, utilizando la lógica difusa, la cual realiza un 
planteamiento numérico que simula el pensamiento de las personas. 
De este modo culminamos la configuración de la metodología con una 
tratamiento reciente que alinea resultados, y aunque posee distinta naturaleza, 
actúa del mismo modo que la calidad total lo hace en el proceso de búsqueda 
de la calidad.  
 
Queda patente el enfoque metodológico progresivo, con el paralelismo indicado 
con los tratamientos escalonados dados para la calidad, expuestos anteriormente. La 
figura 6/03 representa la metodología seguida mediante un esquema que plasma el 
procedimiento creciente de la analítica desarrollada. 
A partir de aquí se realiza una exposición individualizada del fundamento teórico de 
las tres técnicas definidas, QFD, Delphi y Lógica difusa (apdo. 6.2); para continuar con 
la definición de la parte empírica de la Tesis (apdo. 6.3) la cual se desarrollará en el 
capítulo siguiente dedicado a la Etapa Analítica. 
 
                                                           
7
  UNE-EN 31010:2011. Gestión del Riesgo. Técnicas de apreciación del Riesgo. 
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Fig. 6/03. Esquema Metodológico seguido en la investigación. 
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6.2  Fundamentos teóricos
6.2.1  La herramienta QFD
La metodología QFD “
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Manteniendo su estructura inicial básica, el QFD presenta numerosas variantes en 
función de los condicionantes y necesidades que se le plantean, habiendo demostrado 
a lo largo del tiempo una gran versatilidad. 
Yacuzzi8 nos ilustra sobre la flexibilidad del método, que cuenta con recientes  
aplicaciones a tenor del desarrollo de su concepto inicial. Así los diferentes 
tratamientos del QFD se han ido adaptando a nuevos campos, en los que la técnica va 
incorporando elementos afines a sus objetivos. El autor cita utilizaciones en: 
- Planificación estratégica. 
- Planificación de programas y empresas. 
- Organización productiva y recursos humanos. 
- Educación. 
- Diseño y mejora de entes públicos. 
- Evaluación de Impacto ambiental.  
 
La mejor forma de entender cómo opera este método es mediante un ejemplo. Si 
bien, ante las diversas formas de utilización particular de sus técnicas, lo mejor es 
exponer un caso sencillo en el que usemos su forma básica inicial como valoración 
comercial de productos, el cual se detalla en el siguiente apartado.  
  
                                                           
8
  Yacuzzi, E. (et al.) 2003. QFD: Conceptos, aplicaciones y nuevos desarrollos.  
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Ejemplo QFD 
Supongamos que un fabricante de automóviles utiliza QFD para valorar la 
aceptación de un nuevo vehículo familiar a comercializar. La metodología a seguir se 
detalla en los puntos expuestos a continuación, a partir de de la numeración reflejada 
en la anterior figura 6/04. 
1. Definir los “Qué”. 
Hay que recabar aquellos factores que los clientes esperan encontrar en el coche. 






2. Análisis de los “Qué”. 
Este análisis consta de varias etapas 
 
- Ponderación del mercado:  
Es la valoración genérica de los factores requeridos.  
Al igual que el resto de valoraciones por realizar, éstas provendrán de expertos, 
clientes u otras fuentes. 


















Bajo consumo 4 
Fiabilidad mecánica 5 
Amplitud interior 4 
Estética 3 
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- Valoración de nuestro producto y los competidores.  
Ahora hay que valorar los requerimientos sobre nuestro producto (el coche con 
las características iniciales previstas) y, si procede, podemos valorar a sus 
competidores para tener referencias (en este ejemplo hemos elegido dos). 




































































Bajo consumo 4 3 4 3 
Fiabilidad mecánica 5 3 2 4 
Amplitud interior 4 5 4 3 
Estética 3 3 2 3 
 
- Objetivo y Ratio de mejora. 
Tras analizar la ponderación del mercado, de nuestra propuesta de coche y sus 
competidores, toca fijar los objetivos de mejora que se estimen oportunos.  
Se fija el valor (1 a 5) como objetivo que se pretende alcanzar con nuestro 
coche. Columna E. 
A continuación calculamos el “Ratio de Mejora” dividiendo el objetivo entre el 
valor de mercado para cada requisito. Columna F. 
Por tanto, Columna F = Columna E/ Columna A 






















































































Bajo consumo 4 3 4 3 4 1 
Fiabilidad mecánica 5 3 2 4 4 0.8 
Amplitud interior 4 5 4 3 5 1.25 
Estética 3 3 2 3 3 1 
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- Argumento de venta. 
Aspectos en los que nuestro coche se sitúa de manera preferente en el 
mercado y sus competidores. 
Las fuentes utilizadas deben darnos un coeficiente multiplicador que puede ser, 
por ejemplo; 1 (mal argumento), 1,25 (argumento medio) y 1,5 (buen 
argumento). Columna G. 



































































































Bajo consumo 4 3 4 3 4 1 1.25 
Fiabilidad mecánica 5 3 2 4 4 0.8 1 
Amplitud interior 4 5 4 3 5 1.25 1.5 
Estética 3 3 2 3 3 1 1.25 
 
- Ponderación global de los “Qué”. 
De forma absoluta se obtiene con el producto: 
PONDERACIÓN DEL MERCADO x RATIO DE MEJORA x ARGUMENTO DE VENTA 
(Columna H = Columna A x Columna F x Columna G) 
Además de reflejarla en absoluto (Columna H), se expresará  como porcentaje 
relativo con respecto a la suma (Columna I). 































































































































Bajo consumo 4 3 4 3 4 1 1.25 5 30% 
Fiabilidad mecánica 5 3 2 4 4 0.8 1 1,6 10% 
Amplitud interior 4 5 4 3 5 1.25 1.5 7,5 45% 
Estética 3 3 2 3 3 1 1.25 2,5 15% 
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- Orden de importancia. 
Una vez ponderados los requisitos, podemos atribuir un número que 
representa su orden de importancia. Columna J. 




3. Configurar los “Cómo”. 
La tipología de características técnicas presentes en el coche, que inciden en las 
necesidades del cliente (los “Cómo”), se disponen en la entrada superior de la 
matriz. 
Supongamos que están son: 











































































































































































































Bajo consumo 4 3 4 3 4 1 1.25 5 30% 2º 
Fiabilidad mecánica 5 3 2 4 4 0.8 1 1,6 10% 4º 
Amplitud interior 4 5 4 3 5 1.25 1.5 7,5 45% 1º 
Estética 3 3 2 3 3 1 1.25 2,5 15% 3º 
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4. Relación entre los “Cómo”. 
Esta parte de la matriz, que se dibuja de forma triangular, constituye las posibles 
relaciones (si existen) que pueden hacer que algunas características de los 
“Cómo” incidan decisivamente en otras (positiva o negativamente). 
Aunque la similitud gráfica de esta parte con un tejado es la que otorga el 
nombre de “Casa de Calidad” al método QFD, no siempre se dan estos vínculos 
entre ellas, por lo que frecuentemente no aparece. Además no tiene repercusión 
directa en los procesos numéricos de análisis posteriores, más allá de la mera 
información de referencia.  
En nuestro ejemplo, así como en nuestro modelo,  no procede la consideración 
de esta fase, por lo que no aparece en las matrices representadas. 
 
5. Relación entre los “Qué”  y los “Cómo”. 
Es la tabla central que resulta de incorporar los “Qué” y los “Cómo” como 
entradas.  
En cada caso se valora la incidencia del requisito de una fila en sus 
correspondientes características de las columnas. En el ejemplo hemos utilizado 
el valor  0 (sin incidencia), 1 (poca incidencia), 6 (incidencia media) y 9 (incidencia 
fuerte).  
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Bajo consumo 9 1 0 9 0 
Fiabilidad mecánica 6 9 0 6 0 
Amplitud interior 0 0 9 1 0 
Estética 0 0 1 0 9 
 
  
6. Metodología Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
CERJ. Universidad de Sevilla  119   
6. Análisis de los “Cómo”. 
Es el proceso final del QFD, donde sabremos la adecuación de las características 
a los requerimientos, y podrán tomarse las medidas consecuentes. 
Cada valoración del punto 5 antes expuesto (relación “Qué“ y “Cómo”) se 
multiplica por la ponderación relativa de la característica correspondiente 
(columna I).  
La evaluación absoluta final de cada característica será el sumatorio de los 
productos anteriores correspondientes a su columna (columnas 1 a 5). 
Así, en nuestro ejemplo, la característica denominada “Gama de motores” tendrá 
una evaluación final igual al sumatorio del producto de la valoración en su 
relación con el requisito “Bajo consumo” (cuantificada como 9) por la 
ponderación relativa fruto del análisis realizado a dicho requisito (es decir lo 
multiplicamos por 30, valor que proviene del 30% de peso relativo); más el 
producto del requisito “fiabilidad mecánica” (valor 6) por su ponderación (10%). 
El resto de celdas de la columna valen cero, por lo que su resultado sería: 9 x 30 + 
6 x 10 = 330.  
El método se culmina con la evaluación relativa de cada característica o “cómo” 
(medida en porcentaje sobre la suma de las evaluaciones de todas las columnas) 
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Bajo consumo 9 1 0 9 0 4 3 4 3 4 1 1.25 5 30 2º 
Fiab. mecánica 6 9 0 6 0 5 3 2 4 4 0.8 1 1,6 10 4º 
Amplitud int. 0 0 9 1 0 4 5 4 3 5 1.25 1.5 7,5 45 1º 
Estética 0 0 1 0 9 3 3 2 3 3 1 1.25 2,5 15 3º 
Eval Absoluta 330 120 420 375 135  
Eval Relativa 24% 9% 30% 27% 10%  
Orden Importancia 3º 5º 1º 2º 4º  
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6.2.2  El método Delphi 
La investigación sobre factores influyentes y herramientas aplicables para el control 
de calidad que desarrollamos en la presente Tesis, unida a la utilización del método 
QFD como técnica de clasificación y ponderación, confluyen en la necesidad de mayor 
información para validación de los citados inputs. 
Se trata de confirmar cuales de los elementos que hemos designado como 
influyentes y resolutivos, respectivamente, pueden ser incorporados al método 
sancionados a través de una metodología adecuada. 
La falta de datos históricos previos sobre valoración de estos aspectos como 
constituyentes de un procedimiento de control de calidad, nos hace recurrir al método 
Delphi con el fin de seguir sus pautas y completar esta etapa del trabajo. 
Su nombre está inspirado en el oráculo de Delphos, lugar de consulta a los dioses de 
la antigua Grecia y fue desarrollado como método de consulta en los años 50 del 
pasado siglo por investigadores de la compañía norteamericana Rand Corporation, que 
constituye un laboratorio de ideas y estudios para el ejército y otras instituciones del 
país. Actualmente queda recogido en la norma UNE-EN 31010:2011, ya citada. 
 
Desarrollo del método Delphi 
El método consiste en la consulta a un número de expertos relacionados con la 
problemática específica y previamente elegidos, realizada mediante unos cuestionarios 
que se suceden en el tiempo con el fin de converger en tendencias y opiniones 
compartidas. 
El método es también llamado grupo de consenso9, pues el anonimato de los 
participantes, que no saben quiénes son los demás miembros del grupo y sólo se 
comunican con el coordinador, evita influencias de unos con otros y suele llevar 
fácilmente a aspectos coincidentes. 
Ante un procedimiento carente de datos fiables previos, esta metodología nos 
permite obtener información consensuada sobre los factores y herramientas que 
forman la base de nuestro modelo. 
La  técnica Delphi se aplica a nuestra investigación con el fin de valorar el peso de 
los factores y funciones que conforman la matriz QFD, tal como se desarrollará en la 
Etapa Analítica (Cap. 7). 
  
                                                           
9  Eppen, G.D. 2000. Investigación de operaciones de la ciencia administrativa.  
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6.2.3  La Lógica Difusa 
La lógica difusa o lógica borrosa (“Fuzzy Logic” en inglés) es una metodología 
introducida en la Universidad californiana de Berkeley por el ingeniero de origen 
azerbaiyano Lofti A. Zadeh en 1965. Es un tipo de lógica que va más allá de la lógica 
tradicional y trata de atender a la variada semántica con la que nuestro pensamiento 
trata determinados conceptos. La información que manejamos y con la que tomamos 
nuestras decisiones es en gran medida imprecisa, ambigua, incompleta, por lo que este 
método propone un análisis de las propuestas desde un punto de vista más cualitativo 
que cuantitativo. Para el tratamiento de esta realidad propone el trabajo conjunto con 
datos numéricos y términos lingüísticos. 
A partir de ahí la lógica difusa se ha ido convirtiendo en una práctica herramienta 
matemática para reproducir el comportamiento analítico del cerebro humano. 
El avance en las investigaciones ha permitido introducir aplicaciones útiles en el 
control y gestión de diversas industrias, sistemas de transporte, etc.  
 
Los conjuntos difusos 
La primera noción a considerar en esta materia son los conjuntos difusos (“Fuzzy 
set” en inglés), propuestos por el propio Zadeh, como alternativa a la lógica tradicional 
donde la función de pertenencia de un elemento a un grupo puede ser o no ser,  pero 
no puede hacerse en determinada proporción, como sí establece la lógica difusa. En 
vez de manejar posiciones con datos claros y precisos (verdadero/falso, bueno/malo, 
abierto/cerrado, etc.), la lógica difusa establece una gama de evaluaciones intermedias 
que permiten situarnos en el espectro existente entre los conceptos anteriores.  
Si lo trasladamos a magnitudes numéricas nos encontramos con los conjuntos 
clásicos de lógica binaria, donde asignamos el valor 0 (cero) para designar la no 
pertenencia al grupo y el valor 1 (uno) para la pertenencia al mismo. En los conjuntos 
difusos podemos asignar números reales entre el 0 y el 1 que indican un cierto grado 
de pertenencia del elemento al conjunto. 
Un ejemplo ayudará a comprenderlo. Si consideramos que la temperatura de un 
determinado ambiente es alta cuando supera los 360 C, estamos estableciendo dos 
conjuntos clásicos; el primero lo formaran los valores de temperatura baja (<360 C) y el 
segundo los valores de temperatura alta (>360 C). Sin embargo la lógica humana tiende 
a clasificar de forma más gradual, pues un valor de 35,9 y otro de 36,1 difieren muy 
poco como para considerarlos categóricamente bajo y alto, respectivamente. La lógica 
difusa atiende a este razonamiento y crea un solapamiento progresivo entre los 
diferentes grupos, de tal forma que algunos elementos pueden pertenecer a dos 
grupos simultáneamente. La figura 6/05 ilustra el ejemplo con sendos gráficos. 
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Fig 6/05 Gráficas de pertenencia a conjunto clásico (a) y difuso (b) para tª alta/baja. 
Fuente: Tesis Doctoral  Fco. J. Moreno Velo 
 
 
Así  la función de pertenencia a un conjunto difuso A, en un universo de discurso U, 
formado por elementos (x) que pueden tomar valores en el intervalo [0,1] viene 
definido por la función característica: 
 
µA (x) = U →[0,1] 
 
 Donde el universo de discurso U es aquel que contiene todos los posibles 
elementos de un determinado conjunto (por ejemplo el rango de las temperaturas 
posibles U= [310 C - 410 C ]), y el conjunto difuso A es el que puede representarse como 
un conjunto de pares ordenados, a partir de la función dada: 
 
A= {(x, µA (x)) |x є U} 
 
La función característica ofrece el grado de pertenencia del elemento al conjunto y 
puede asumir diferentes formas, en función de las condiciones subjetivas del usuario 
(influenciadas por las circunstancias e influencias que reciba). Siempre debe ser 
continua y tomar valores entre 0 y 1, por lo que nos encontramos con funciones de 
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Fig. 6/06. Funciones características habituales: triangular (a), trapezoidal (b), gaussiana (c) y 
sigmoidal (d). 




La función triangular es la más simple, por su relación lineal, y quizás por ello una de 





Fig 6/07. Detalle de la función triangular. 
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Etiquetas lingüísticas 
El pensamiento humano suele otorgar etiquetas lingüísticas a lo que hemos 
denominado como conjuntos difusos. En el caso de una variable como la temperatura 
ambiente ésta podría ser catalogada, por ejemplo, como baja, normal, alta o muy alta. 
Cada uno de estas divisiones corresponde con una valoración de la temperatura 
cuyos límites son imprecisos en función de la sensibilidad, entorno y otras 
circunstancias que afecten a cada individuo que la evalúe. Por tanto estamos hablando 
de conjuntos difusos, cuya gráfica de pertenencia puede responder a un gráfico como 




Fig. 6/08. Etiquetas lingüísticas de la variable temperatura ambiente. 




En consecuencia, las etiquetas lingüísticas que utilizamos en nuestro lenguaje 
cotidiano para realizar proposiciones son tratadas por la lógica difusa como un 
conjunto difuso al que se le asigna una función matemática de pertenencia. En la 
comunicación entre personas, estos elementos forman parte de razonamientos más 
amplios para los que hay que aplicar ciertas reglas y tratamientos derivados. 
 
 
Reglas difusas e inferencia  
La lógica difusa se establece en base a reglas del tipo “SI/ENTONCES”, que proponen 
actuaciones en base a unos antecedentes de partida, como por ejemplo: 
 
“SI la temperatura es elevada, ENTONCES se activa el sistema de refrigeración” 
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Desde el punto de vista de los conjuntos difusos la regla es 
 
“SI (proposición antecedente) ENTONCES (proposición consecuente)” 
 
En el Antecedente (A) y el Consecuente (B) existen dos conjuntos difusos cuya 




Cada proposición puede adoptar formas simples del tipo “x es A” (ej. la temperatura 
es elevada) o formas compuestas mediante conjunción, negación o disyunción de 
proposiciones simples (ej. la temperatura es elevada y la humedad baja). 
La función de implicación entre las dos proposiciones de la regla (SI/ENTONCES) 
puede venir condicionada por un operador de implicación (ф), de forma que la 
expresión anterior queda: 
 
µA→B (x,y)= ф [µA (x), µB (y)] 
 
El operador más usado es el llamado operador de Mamdani10, o utilización del 
mínimo de verdad en el antecedente y consecuente, es decir, que la proposición se 
cumple con la pertenencia mínima al conjunto. 
En cuanto a la inferencia, partimos de los métodos utilizados en la lógica tradicional 
denominados “Modus Ponens” y “Modus Tollens” (hacia adelante o hacia atrás) que 
permiten deducir conclusiones cuando aplicamos una regla lógica de partida a una 
observación realizada. Estas inferencias se detallan en los puntos siguientes. 
 
Modus Ponens.   
 
Regla de partida:  Si x es A, entonces y es B 
Observación:  x es A 




Regla de partida:  Si x es A, entonces y es B 
Observación:   y no es B 
Conclusión Lógica:  x no es A 
 
                                                           
10 Mamdani, E.H.; Assilian, S. 1975. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller.  
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Se trata de razonamientos del tipo: 
Si llueve, hay nubes en el cielo. 
Observación: Está lloviendo. 
Conclusión: El cielo tiene nubes. 
 
La lógica difusa trata estos esquemas de inferencia para generalizarlos a 
proposiciones difusas (del tipo: ser alto o bajo, hacer frio o calor) donde hay una 
función de pertenencia al conjunto, como hemos visto, tomando valores en el 
intervalo (0-1) según el grado de pertenencia. Los métodos anteriores quedan de la 
forma que expresamos a continuación: 
 
Modus Ponens generalizado.   
 
Regla de partida:  Si x es A, entonces y es B 
Observación:  x es A* 
Conclusión Lógica:  y es B* 
 
Donde el conjunto difuso B* es más próximo al conjunto B cuanto más los sea el 
difuso A* al A. 
 
Modus Tollens generalizado. 
 
Regla de partida:  Si x es A, entonces y es B 
Observación:  y no  es B* 
Conclusión Lógica:  x no  es A* 
 
Donde el conjunto difuso A* es más diferente al A cuanto más diferente sea el 
difuso B* al B. 
 
Ello significa que utilizando la lógica difusa nos situamos en un modo claramente 
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Desdifusor 
En la mayor parte de los casos, tras plantear un sistema de inferencia borrosa con 
las reglas señaladas, necesitamos una magnitud concreta de salida que nos sirva para 
poder operar en consecuencia.  
Por consiguiente, al final del proceso de la lógica difusa se impone asignar un valor 
numérico al conjunto difuso, de la proposición consecuente, lo cual se debe realizar 
por un mecanismo desdifusor, también llamado por algunos autores “concreción” o 
“defusificación”. 
El método más utilizado es el que utiliza el centro del área definido por la gráfica 
resultante de la función implicación de la regla difusa. 
En el caso de que existan varias reglas tendremos que hacer un proceso de 
agregación de los resultados de cada una de las reglas para obtener una gráfica final. 
 
 
Síntesis de mecanismo mediante Lógica Difusa 





Fig. 6/09. Esquema general de un proceso basado en la lógica difusa. 




El resumen de lo tratado podemos verlo con un ejemplo de la regla difusa 
disyuntiva que podemos emplear para pagar en un restaurante: 
 
“si el servicio es excelente o la comida es generosa entonces daré una buena 
propina”. 
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Tenemos las siguientes premisas: 
- Tanto el servicio como la comida serán puntuados de 1 a 10   
- El porcentaje de la factura que puede alcanzar la propina va del 0 al 25%,  
 
Asignaremos en primer lugar nuestra puntuación del servicio (por ejemplo un 3) y la 
comida (8). Estos valores nos darán un valor de pertenencia determinado a cada uno 
de los dos conjuntos borrosos (servicio y comida) que podemos suponer como 0 y 0.7 





Fig. 6/10. Evaluación de la proposición antecedente de una regla difusa. 
Fuente: Krishnankutty, Sanjay11 
 
 
Si planteamos la regla borrosa con sus dos proposiciones y consideramos la función 
de mínimo para el operador de la función de implicación entre ambas, el sistema de 
inferencia queda tal como se detalla en la figura 6/11, donde el centro de gravedad de 
la figura de la poligonal representada en la gráfica resultado (color verde) nos dará una 
lectura en el eje de abscisas igual al valor concreto (defusificado) de porcentaje de 
propina a dar. 
 
                                                           
11
 Krishnankutty, S. 2008. Método de Mamdani de inferencia borrosa.  
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Fig. 6/11. Proceso de regla difusa 
Fuente: Krishnankutty, Sanjay 
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6.3  Estructura de la fase experimental 
En este apartado definiremos esquemáticamente la parte experimental de nuestro 
trabajo, que se desarrollará de forma detallada en el Capítulo posterior, dedicado 
exclusivamente a esta Etapa Analítica.  
El acercamiento a la realidad es un elemento básico para una investigación como la 
que fundamenta la presente Tesis. Nuestra actitud en todo momento se identifica con 
la mejora de los procedimientos reales existentes y como consecuencia de ello, hemos 
tomado contacto con las fuentes, organizaciones y profesionales que podían 
aportarnos información sobre el potencial del control de calidad actual. 
Las tres fases de esta labor empírica se enuncian en sendos apartados subsiguientes 
que se completan con un resumen del procedimiento de trabajo. 
 
6.3.1  Configuración de Factores. Esquema seguido 
El conocimiento reflejado por diversos autores con trayectoria en la materia nos ha 
permitido recopilar en el Estado del Arte un conjunto de conocimientos que dibujan el 
panorama de factores decisivos del control de calidad (apdo. 5.2).  
Este compendio de factores nos sirve de base para la analítica posterior con el fin 
de conformar, en términos de la herramienta QFD, las necesidades a satisfacer de 
nuestro producto. 
La citada configuración de los factores condicionantes para el Modelo, llevada a 
cabo por nuestro equipo de investigación, está estructurada en los siguientes puntos:  
- Una estudio que permita adecuar el conjunto inicial de factores a nuestros 
requisitos particulares para poder crear su acceso a la metodología. 
- Un análisis de los soportes teóricos, técnicas de aplicación y datos afines a los 
factores, recogidos en la normativa, investigaciones y otras referencias 
documentados. 
- En el análisis se incorporan una serie de argumentos, redactados en virtud de la 
experiencia del en esta disciplina, cuyo objetivo es ayudar a perfilar una gestión 
del control que permita asumir adecuadamente sus condicionantes. 
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6.3.2  Estudio de expedientes reales. Esquema seguido 
Gracias a la colaboración de distintas empresas de control de calidad12, hemos 
podido contar con una valiosa base de datos que incluye las actividades llevadas a 
cabo en numerosos edificios construidos en nuestro entorno.  
Se trata de un total de 153 expedientes de control de calidad de edificios de nueva 
planta construidos en la provincia de Sevilla13, cuyo listado se expondrá dentro de la 
Etapa Analítica (apdo. 7.2.6). 
Su encuadre cronológico, por fechas de ejecución, se sitúa entre 2007 y 2013. Es un 
conjunto de información en soporte digital que contiene toda la documentación 
generada por los laboratorios, entidades y organismos de control participantes en cada 
promoción. Los registros de cada expediente están compuestos principalmente por: 
- Datos administrativos de la obra, promotor y contratante. 
- Plan de control de calidad. 
- Informes de las comprobaciones, pruebas y ensayos realizados. 
- Otra documentación complementaria de utilidad, tales como fotografías, 
presupuestos, etc. 
 
El análisis de toda esta información se realiza de forma exhaustiva y forma uno de 
los pilares esenciales de nuestra investigación. A partir del estudio de los expedientes 
podemos ir estableciendo las diferentes actuaciones o Funciones operativas del 
control para organizar nuestro modelo de gestión.  
Las trayectoria del doctorando en materia de control de calidad y el apoyo de varios 
responsables de las empresas de control colaboradoras, han aportado luz sobre todo 
este proceso. 
                                                           
12
 Las entidades que han colaborado con la investigación son: Elabora, Agencia para la calidad en la 
construcción S.L; Qualibérica S.L.; Vorsevi S.A.U.; La documentación facilitada por estas organizaciones 
recoge información generada por ellas mismas así como otras entidades y laboratorios de control 
coparticipes del control en algunas promociones. 
13
 Se trata en todos los casos de expedientes completos correspondientes a promociones finalizadas. 
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6.3.3   Consulta a Expertos. Esquema seguido 
En este apartado complementamos la faceta empírica de la Tesis mediante una 
nueva toma de contacto con la realidad. Se trata de recabar las respuestas de 17 
expertos en diferentes materias relacionadas con las construcciones arquitectónicas, 
con el fin de consensuar valoraciones sobre los datos en liza. El perfil de este conjunto 
de profesionales multidisciplinares se detalla en el apartado 7.3, donde se expone el 
desarrollo experimental de esta fase. 
 En este punto de avance, tras perfilar diversos aspectos del Modelo, es el momento 
de aplicar los fundamentos teóricos expuestos en el apartado 6.2. 
En concreto para plantear la consulta debemos construir en primer lugar una Matriz 
inicial QFD utilizando como entradas los dos grupos de parámetros validados, 
consistentes en: 
A. Los factores decisivos del control de calidad, fruto de la metodología expuesta 
en el punto anterior. 
B. Las funciones a desempeñar por las organizaciones de control, obtenidas 
empíricamente tras el estudio de expedientes. 
En segundo lugar se procederá a la consulta propiamente dicha, de forma que 
obtengamos los pesos relativos de cada uno de estos inputs de entrada (ponderación 
de factores y relación factores/funciones). Se recurre para ello a unos cuestionarios de 
valoración para el grupo de expertos siguiendo las pautas del método Delphi. 
Finalmente el tratamiento de estas ponderaciones con análisis matemático 
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6.3.4   Procedimiento para los trabajos experimentales 
Descifrar la base de datos tan abundante derivada de esta fase experimental exige 
un trabajo extenso, siendo nuestro planteamiento dar respuesta a los objetivos 
planteados en la Tesis.  
El procedimiento operativo seguido se estructura en una serie de pasos que se 
ordenan según los tres soportes empíricos planteados:  
 
FACTORES 
A. Propuesta de factores. El tratamiento de la información obtenida nos permite 
realizar una propuesta de factores que integra: 
- La riqueza del pensamiento experto publicado.  
- Una distribución adaptada a las necesidades de nuestra investigación. 
- Establecer la nomenclatura y el objeto de los factores de la selección. 
B. Análisis y caracterización de factores. Desarrollo de cada uno de los factores 
de la propuesta: 
- Dar forma a las facetas que el control debe afrontar.  
- Definir las magnitudes y repercusiones de los factores. 
- Sancionar la propuesta para incorporarla al Modelo. 
 
EXPEDIENTES 
C. Estudio general. Iniciamos las tareas con un estudio general de la totalidad de 
los expedientes para: 
- Identificar los diferentes tipos de actuación.  
- Verificar su estructura y patrones utilizados. 
- Establecer una clasificación previa. 
D. Examen pormenorizado. Se pretende profundizar en los contenidos a través de 
las siguientes labores: 
- Elección de unos expedientes representativos en cada uno de los grupos 
previos. 
- Lectura y desglose de la totalidad de documentos incluidos en los dosieres 
seleccionados como representantes. 
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E. Análisis de la información obtenida. De forma que trabajamos para obtener 
resultados: 
- Extractar observaciones y consideraciones. 
- Analizar y contrastar los conceptos tratados. 
- Realizar una propuesta final de funciones del control. 
F. Características y aportaciones de las funciones. Un acercamiento a las 
funciones señaladas nos ofrece: 
- Detallar sus características 
- Concretar sus alcances. 
- Verificar su contribución para la eficiencia del control. 
CONSULTA 
G. Realización de la consulta a expertos.  Basada en la técnica Delphi y realizada 
mediante: 
- Construcción de una Matriz QFD inicial con los factores y funciones obtenidos. 
- Realización de la 1ª vuelta de la consulta para baremar factores. 
- Realización de la 2ª vuelta de la consulta para baremar funciones/factores. 
H. Modelado Difuso. A partir de las respuestas obtenidas con la consulta : 
- Diseño, ajuste, verificación y síntesis de la 1ª consulta. 
- Diseño, ajuste, verificación y síntesis de la 2ª consulta. 
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7  ETAPA ANALÍTICA 
 
 La investigación que seguimos tiene clara su vocación de acercamiento a la 
realidad, lo que supone una gran ayuda para modelar eficazmente el trabajo. Estos 
principios experimentales son analizados en el presente capítulo, en otro tiempo 
llamado “Cuerpo de la Tesis”, desarrollando el conjunto de tareas empírico-analíticas 
que podemos agrupar en las tres facetas enunciadas en la metodología: 
 
Aspectos empíricos analizados en la Etapa Analítica   
Configuración de factores condicionantes del control 
Estudio de expedientes reales de control 





7.1  Configuración de factores: Desarrollo experimental 
7.1.1  Propuesta de Factores para el Modelo 
En el capítulo 5, dedicado al Estado del Arte, hemos realizado una recopilación de 
factores condicionantes para el control de calidad a partir del pensamiento de 
diferentes fuentes relevantes en la materia, constituyendo una primera parte en la 
definición de los mismos (apdo. 5.2).  
Dicha labor culminó con un mapa resumen, a modo de compendio de factores 
(Tabla 5/02), que destaca por la sintonía entre los diversos aspectos que la bibliografía 
señala como decisivos para la calidad y su control. 
Ello ha servido para llevar a cabo, como segunda fase, la selección de una 
propuesta que integra estas sincronías bajo una visión adaptada al modelo de gestión 
que buscamos. 
En concreto, los puntos en los que se alinean las voces expertas han sido agrupados 
en siete factores que trasladan a nuestro trabajo el amplio conocimiento recopilado. 
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La distribución de los siete factores propuestos para el Modelo, en relación a la que 











































































































































































































































































Meseguer               
Garrido               
Calavera               
ISO 9001               
Merchán                
AEC               
PROPUESTA               
Propuesta 
AGRUPADA 
A B C D E F  G 
 
Tabla 7/01. Propuesta de factores para el Modelo 
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Le hemos otorgado una denominación identificativa a cada uno de los siete factores 
propuestos (ordenándolos según la grafía de letras de la tabla anterior). Éstos se 
enuncian como sigue: 
 
A. Independencia del control. El papel decisivo de la independencia del 
controlador con respecto al controlado, que se manifiesta en quién y cómo se 
contrata aquél. 
B. Criterios de aceptación/rechazo. La necesidad de contar con normativa o 
especificaciones que fijen referencias y tolerancias objetivas que sirvan como 
criterios de aceptabilidad de los resultados del control. 
C. Retroalimentación. Factor que repercute en el planteamiento del control a 
partir de las acciones no conformes detectadas durante la vida útil del edificio 
(fallos y reclamaciones). Nos situamos así dentro de un proceso de mejora 
continua orientada a la durabilidad. 
D. Motivación. La influencia que tiene para la calidad de una actividad la 
implicación, concienciación, preparación y participación proactiva de los 
recursos humanos intervinientes, está manifestada en el concepto de la 
motivación. 
E. Coordinación entre etapas. El espectro de actividades contempladas por el 
control no deben funcionar de forma aislada. En cualquier fase constructiva es 
necesaria una información aportada por el productor de la etapa anterior que 
avale la recepción de los productos o servicios. La certificación constituye un 
procedimiento avanzado que otorga dicho respaldo. 
F. Muestreo. Se refiere a la extensión del control, definida mediante una 
adecuada planificación y  llevada a cabo mediante el establecimiento de niveles 
de control, tamaños de lotes y cuantificación de muestras. Deben utilizarse 
técnicas y sistemas adaptados a las características y circunstancias del objeto 
controlado.  
G. Vulnerabilidad de elementos. Cuya influencia deriva de contemplar la 
evolución y posibilidades de deterioro de los componentes constructivos 
durante la vida útil, como criterio para baremar su atención en la fase de 
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No se incorpora a nuestra selección el punto relacionado con los avances 
tecnológicos, que se refiere a la necesidad de incluir nuevos avances técnicos para 
alcanzar calidad en un proceso determinado. La tecnología para el control de calidad 
está contemplada dentro de los medios necesarios o funciones para desempeñarlo, las 
cuales se incorporan a nuestra investigación de forma paralela a los factores, a través 
del análisis de expedientes de control en obras ejecutadas que abordaremos 
posteriormente. 
Los factores propuestos pueden entenderse mejor si los estructuramos de forma 
homogénea. Para su clasificación con un criterio sencillo, seguiremos la fórmula 
matemática expuesta por el Dr. Blaut de Munich 1 sobre la calidad en general: 
 






K, es una constante de ponderación. 
C, representa a las cosas influyentes. 
I, son las ideas participantes. 
P, se corresponde con la aportación de las personas (cuyo exponente “n” depende la 
actitud). 
 
Dado que la valoración de cada factor en nuestro modelo se realizará con una 
metodología afín, actuaremos al margen de los exponentes y el coeficiente 
ponderador de la fórmula expuesta, considerando sólo la distribución establecida. 
 
 A tenor de lo anterior, la propuesta final de factores condicionantes del control de 
calidad, relacionados con nuestros objetivos técnicos y organizativos, queda con 
organizada en tres grupos representados en los siguientes esquemas: 
  
                                                      
1
 Se trata de una propuesta realizada en el seno del grupo de trabajo I/1 del CEB (Comité Euro-
internacional del Hormigón) en 1983, para valoración simplificada de la calidad en la edificación, citada 
por García Meseguer en varias de sus publicaciones. 
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Factores relacionados con lo material  
1 Muestreo 
2 Coordinación entre etapas 
















A partir de aquí los apartados subsiguientes de esta Etapa Analítica pasan a 
desarrollar las principales características de cada uno de los factores propuestos, con 
el fin de valorar su contribución en el control de calidad, consolidando así la selección. 
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7.1.2  Análisis de Factores relacionados con lo material 
Comenzamos el análisis y caracterización de los factores seleccionados para nuestra 
propuesta, donde se desarrollan aquellos rasgos que conforman los fundamentos de 
cada factor así como los instrumentos necesarios para su adecuación al control de 
calidad en edificación. Se pretende así acotar las particularidades que deben salvarse 
dentro de una gestión eficiente del control. 
 
La primera familia de los factores a tratar está compuesta por: 
 
Factores relacionados con lo material  
Muestreo 
Coordinación entre etapas 





Factor: MUESTREO  
 
 
El muestreo es un condicionante del control de calidad en las distintas fases del 
proceso edificatorio en cuanto que figura como caracterizador de la extensión del 
mismo para la mayor parte de las intervenciones. 
Para el diseño de una propuesta de control que cuente con un número adecuado de 
inspecciones y pruebas, siendo éstas a su vez éstas de tipología acorde al objeto 
controlado, se hace necesario el conocimiento de técnicas de cuantificación y 
distribución de las muestras. Además es imprescindible que los responsables del 
control conozcan en profundidad la tecnología y situaciones asociadas al producto. 
Una noción de inicio que procede abordar en el estudio de este factor hace 
referencia a un concepto asociado directamente al muestreo, la planificación. 
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Factor Muestreo. La planificación 
En cualquier actividad productiva la planificación es una etapa crucial para la 
consecución de objetivos. La norma UNE-EN ISO 9001:2008 sobre Sistemas de Gestión 
de Calidad la recoge como un punto que hay que integrar en las actividades de 
dirección de una organización y en la realización del producto. 
La norma referenciada parte del círculo de Deming como estrategia de mejora 
continua del sistema (recordemos que dicho circulo establece la planificación como 
primera etapa, antes del control). En la fase de planificación del círculo se define: 
“Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización”.
2
 
Asimismo la norma UNE-EN ISO 9000:2005 sobre vocabulario para Gestión de la 
calidad detalla: “Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada 
al establecimiento de los objetivos de la calidad y a las especificaciones de los procesos 




La planificación traza el camino a seguir para la materialización del control, siendo 
su principal reflejo documental el plan de control, que desgranamos en el siguiente 
punto. 
 
Factor Muestreo. El Plan de Control  
El Plan de control es la principal actividad planificadora del control implantada en 
la construcción. Se trata de un documento donde se plasman los controles a realizar 
durante el proceso productivo del edificio; pudiendo desglosarse para proyecto, 
ejecución, materiales, entrega y/o cualquier otra faceta contemplada. Suele contar con 
la correspondiente definición concreta del objeto, finalidad y aspectos a controlar, tipo 
de control número de unidades, lotes y frecuencia de los controles así como la 
normativa que sirve de apoyo, entre otros datos, tal como nos propone Bauzá4. La 
tabla 7/02 refleja un ejemplo con el resumen para un capítulo de control de 
materiales. 
  
                                                      
2
 AENOR; UNE-EN ISO 9001:2008 , apdo. 0.2 
3
 AENOR; UNE-EN ISO 9000: 2005, apdo. 3.2.9 
4  Bauzá Castelló, J.D. 2000. El plan de control de calidad de materiales.  
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Tabla 7/02. Detalle del cuadro resumen de ensayos dentro de un plan de control  
Fuente: Propia 
 
La legislación nacional obligatoria recoge el plan de control y la planificación del 
mismo principalmente en las referencias ahora relacionadas, algunas de las cuales ya 
han sido apuntadas en el análisis normativo del capítulo 4: 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). En su Parte I (Generalidades) contempla 
el plan de control como documento obligatorio del proyecto arquitectónico, en 
concreto dentro de los anejos a la memoria. Asimismo prescribe la valoración 
de los controles dentro del presupuesto del proyecto. 
- EHE 08. En su artículo 78.1 define el plan y el programa de control. El plan de 
control debe incorporarse al proyecto y ser complementado por la Dirección 
Facultativa durante la obra a través del programa de control, que incluirá: 
 Datos de muestreo y criterios a seguir para el caso de no conformidad. 
 Previsión de medios materiales y humanos para desarrollar el control. 
 Programación del control en función del alcance del autocontrol del 
constructor y el plan de obra. 
UIDAD DE OBRA PROCEDIMIETO Y/O ESAYO ORMA DE 
REFERECIA
MUESTREO UIDAD MEDICIÓ º ESAYOS
Identificación y aspecto UNE-53112 1 diametro 4 4
Medida y tolerancia UNE-53112 1 diametro 4 4
Densidad y contenido en PVC UNE-53112 1 diametro 4 4
Tracción y alargamiento en rotura UNE-53112 1 diametro 4 4
Ensayo VICAT UNE-EN-ISO-306 1 diametro 4 4
Aspecto, forma y dimensiones UNE 67.030 1.000 m² 4.029 5
Succión UNE 67.031 1.000 m² 4.029 5
Absorción de agua UNE 67.027 1.000 m² 4.029 5
Eflorescencias UNE 67.029 1.000 m² 4.029 5
Resistencia a compresión UNE 67.026 1.000 m² 4.029 5
Nódulos de cal viva UNE 67.039 1.000 m² 4.029 5
Aspecto, forma y dimensiones UNE 67.030 2.000 m² 816 1
Succión UNE 67.031 2.000 m² 816 1
Absorción de agua UNE 67.027 2.000 m² 816 1
Eflorescencias UNE 67.029 2.000 m² 816 1
Resistencia a compresión UNE 67.026 2.000 m² 816 1
Nódulos de cal viva UNE 67.039 2.000 m² 816 1
OBRA: XX VIVIEDAS E CALLE XXXX
M2 LADRILLO PERFORADO 
VISTO
TUBOS DE PVC
M2 LADRILLO PERFORADO NO 
VISTO
PLA DE COTROL PARA ESAYOS DE MATERIALES 
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 La persona encargada de la toma de muestras. 
 El sistema de documentación del control. 
 
- LC 91. La ley de Control de calidad de la Comunidad Valenciana. Este referente 
en la normativa autonómica de control de calidad establece una metodología 
del control en dos fases: 
 La Programación del Control de Obra 
 La Realización del Control de Obra 
Ambas fases se hacen extensivas, a su vez, al control de materiales y al control 
de ejecución. La fase de programación incorpora un procedimiento completo 
de planificación previa, con la información del plan de control que hemos 
definido, junto a otras actuaciones documentales y normativas. La figura 7/01 
ilustra el diagrama resumen sobre programación en control de materiales, 
mientras en el anejo 11.1 de la Tesis se adjuntan también su correspondiente 
en ejecución y los flujos para realización de ambos, según aparecen en el texto 
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Fig 7/01. Lc 91: Diagrama de flujo para programación del control de materiales 
Fuente: Generalitat Valenciana 
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Factor Muestreo. El muestreo en la normativa. 
La normativa nacional exigida no aporta mucha precisión en los criterios de 
muestreo (al contrario de lo que ocurre con el plan de control, antes expuesto). El 
alcance del control, tamaños de lotes y número de muestras no están recogidos en 
general en los textos, excepción hecha de la instrucciones sobre estructuras de 
hormigón (EHE 08) y de acero (EAE 2011). 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) 
El Código Técnico establece exigencias en los diversos elementos, pero su carácter 
prestacional hace que se deje libertad a los agentes intervinientes para establecer las 
estrategias necesarias que conduzcan al nivel de prestaciones requerido. 
Serra5 sitúa a los códigos basados en prestaciones en el nivel de objetivos (primero 
de los cinco niveles posibles según se expuso en el apdo. 4.1.1). Si bien el autor nos 
explica las ventajas de una normativa prestacional en relación con una reglamentación 
prescriptiva: 
- Flexibilidad. Podemos usar diferentes soluciones que cumplan con las 
exigencias prestacionales. 
- Innovación. Cualquier solución innovadora puede ser introducida una vez que 
satisfaga las prestaciones. 
- Economía. La capacidad de elección hace posible elegir soluciones más baratas 
que las impuestas por una norma. 
Sin embargo en lo que atañe al control, y al muestreo en particular, la condición 
prestacional le supone al técnico que recurre a la norma un trabajo adicional de 
conocimiento y aplicación de las técnicas existentes a tal efecto, toda vez que el texto 
no impone la pauta a seguir. Pérez Bella afirma: ”el enfoque prestacional exige a todos 
los participantes, proyectistas, administraciones de control, operarios… una mayor 
formación y especialización acorde a los tiempos actuales”. 6 Desgraciadamente el nivel 
de conocimiento no suele alcanzarse de forma homogénea en el numeroso elenco de 
recursos humanos que directa e indirectamente intervienen en el proceso de creación 
de un edificio. 
                                                      
5 Serra María-Tomé, J. 2005. La normativa y la reglamentación en la mejora de la calidad en la 
construcción y su relación con la innovación.  
6
 Perez-Bella, J.M. 2012. Parametrización de la exposición a la humedad y de los ensayos de 
estanqueidad en cerramientos de edificación: Caracterización prestacional de su comportamiento 
higrotérmico. 
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Para ilustrar este concepto, puede servirnos de ejemplo el tratamiento dado en el 
CTE a uno de los puntos con de mayor arraigo al control, como son los ensayos. El 
apartado 7.2.3 de la Parte I del CTE, que trata sobre disposiciones generales para el 
control de recepción mediante ensayos dice  literalmente: 
1. “Para verificar el cumplimiento de las características básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, la realización de ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en proyecto u ordenados por la dirección facultativa”. 
2. “La realización de este control se efectuará de acuerdo a los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar.” 
 
En la segunda parte del CTE. compuesta por los Documentos Básicos del CTE, se 
expresan los requerimientos para cada uno de los requisitos básicos. Este es el caso de 
caso de la tabla adjunta (Tabla 7/03) recogida en el apartado 2.2.1.2 del documento 
DB-HE1 sobre limitación de la demanda energética en los edificios. Se observa cómo  
establece características a satisfacer por los elementos constructivos de la envolvente 





Tabla  7/03. CTE DB HE-1 2013: Tabla que recoge la permeabilidad al aire de los 
huecos de la envolvente térmica para edificios residenciales privados 
Fuente: CTE 
 
Sin embargo, como ya hacíamos alusión en ejemplos expuestos al tratar el CTE 
dentro del marco normativo de aplicación (apdo. 4.1.2), el Documento Básico que 
contemplamos ahora tampoco llega a establecer niveles de comprobación o criterios 
de muestreo. En concreto el apartado de DB-HE1 denominado “Control de recepción 
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en obra de productos” traslada el problema al Proyecto o la Dirección Facultativa, tal 
como reproducimos a continuación: 
1. “En el Pliego de condiciones del Proyecto han de indicarse las condiciones 
particulares del control para la recepción de los productos que forman los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los 
ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características 
exigidas en los apartados anteriores. 
2. Debe comprobarse que los productos suministrados: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del 
proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de 
condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con 
el visto bueno del director de la obra, con la frecuencia establecida” 




El desarrollo del control de calidad en las diferentes ediciones de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), seguido también con posterioridad por la Instrucción 
sobre Estructuras de Acero (EAE,) ha supuesto un hito normativo en cuanto a la 
definición del muestreo en todos sus aspectos.  
En particular la vigente EHE 08 es el exponente de mayor relevancia, debido 
principalmente a que es fruto de una evolución normativa durante décadas. Esta 
norma incluye un amplio tratamiento de los diversos aspectos que conforman las 
estructuras de hormigón. Supone un punto de referencia a considerar en muchos de 
las fases de nuestra investigación, y en concreto, nos va servir para analizar el 
muestreo y otros factores influyentes. 
El control de proyecto, materiales y ejecución definidos la citada instrucción de 
hormigón estructural quedan perfectamente delimitados en cuanto a establecimiento 
de lotes, muestras y puntos a controlar para cada una de las diferentes tipologías.  
Además la norma toma en consideración la verificación previa a la realización del 
control, de forma que se acentúa o atenúa la amplitud del mismo en función de los 
antecedentes del elemento a controlar. Ello se manifiesta de diversas formas: 
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- El establecimiento de diversos niveles de control, que en el caso del control 
del proyecto y de los materiales se llevan a cabo con un baremo de inspección 
fijado en función de los coeficientes de seguridad del cálculo estructural.  
Para el control de la ejecución se fijan los niveles normal o intenso, en función 
de la implantación o no de un sistema de gestión de la calidad en el ejecutor.  
- Además en el control de los materiales el número de ensayos es variable 
también en función de las certificaciones y distintivos existentes en los 
mismos con carácter previo a la recepción. Un caso representativo de esta 
situación se refleja en el control de armaduras pasivas con Distintivo de Calidad 
Oficialmente Reconocido, DOR (certificado según el anejo 19 de la instrucción) 
donde los ensayos de recepción pueden llegar a ser suprimidos en su totalidad 
cuando el fabricante posee la marca. 
 
Como ejemplo representativo de la definición del muestreo incluida en la EHE, la 
tabla 7/04 adjunta recoge la numerada como 86.5.4.1 en la Instrucción, (ampliamente 
utilizada en actividades de control), la cual fija los límites para el establecimiento de 
lotes de control en suministros de hormigón fresco (en este caso para hormigones sin 




Tabla 7/04.  EHE 08: Tamaño máximo de los lotes para control de resistencia, para 
hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 
La EHE contempla la existencia simultánea de control Interno y control externo. En 
los artículos relacionados con el control de ejecución podemos contemplar un claro 
ejemplo de esta realización de dos tipos de controles solapados (Tabla 7/05): 
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Autocontrol. Se trata del control realizado por el propio constructor, el cual 
comprende una amplia supervisión de los diferentes aspectos recogidos en el 
articulado. 
Control externo. La norma lo atribuye al realizado por la Dirección facultativa o 
la entidad de control. Sólo contempla un porcentaje de contraste sobre lo ya 




Tabla 7/05.  EHE 08: Establecimiento de las unidades mínimas a inspeccionar en 
control de ejecución para el autocontrol interno y el contraste externo. 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 
Factor Muestreo. Muestreo estadístico 
Garrido afirma que “La estadística es, con mucho, la principal técnica para dotar de 
rigor al control de calidad”.
7 Salvo excepciones, en edificación no es viable realizar 
controles el 100%, por lo que estamos obligados a trabajar con muestras selectivas que 
pertenecen a un total. En este contexto los conceptos estadísticos cobran especial 
relevancia, tal es el caso del cálculo de frecuencias y probabilidades, las cuales nos 
ofrecen el grado de representatividad de un caso con respecto al resto de su especie.  
El empleo de la estadística en el control de producción para fabricación en serie es 
incuestionable, pues representa una herramienta básica para asegurar que el artículo 
cumplirá con unas especificaciones dadas.  
                                                      
7  Garrido Hernández, A. 2004. El libro del Director de la Ejecución de la Obra. 
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Necesitamos para ello el empleo de técnicas regladas que sean de aplicación para la 
este tipo de producción. Se suele seguir la normativa internacional ISO vigente a tal 
efecto, la cual aporta rigor estadístico al establecimiento de planes de muestreo. En 
nuestro país esta normativa se publica bajo las siguientes referencias principales: 
UNE-ISO 2859-1:2012. Procedimientos de muestreo para la inspección por 
atributos. Parte 1: Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote 
tabulados según el límite de calidad de aceptación (LCA). 
UNE-ISO 2859-2:2012. Procedimientos de muestreo para la inspección por 
atributos. Parte 2: Planes de muestreo para las inspecciones de lotes 
independientes tabulados según el límite de calidad límite (CL). 
UNE-ISO 3951-1:2012. Procedimientos de muestreo para la inspección por 
variables. Parte 1: Especificaciones para los planes de muestreo simples 
tabulados según el nivel de calidad aceptable (NCA) para la inspección lote por 
lote para una característica de calidad única y nivel de calidad aceptable (NCA) 
único. 
UNE-ISO 3951-2:2012. Procedimientos de muestreo para la inspección por 
variables. Parte 2: Especificaciones para los planes de muestreo simples 
tabulados según el nivel de calidad aceptable (NCA) para la inspección lote por 
lote de características de calidad independientes. 
 
Las citadas normas, junto a otras complementarias o específicas8, forman un 
conjunto donde se establece el muestreo en función de proceso en el que intervienen 
diversos criterios para clasificación. El profesor Ruíz-Falcó9 resume dichos criterios 
como sigue:  
- La naturaleza de la característica inspeccionada. Se refiere a las  variables 
(características cuantificables numéricamente, como un peso o longitud) o 
atributos (características cualitativas, del tipo existe o no existe, como un 
defecto). 
- La naturaleza de la población base. Se establece en función de la continuidad 
de la producción o suministro, pudiendo ser lote por lote (producción continua 
uniforme), lotes independientes (no continua o uniforme) o lotes sueltos. 
                                                      
8
 Como normas específicas nos referimos a un número reducido de normas que regulan sólo a una 
familia de productos (como es el caso de la UNE-EN ISO 15545-1:1997 sobre Muestreo y criterios de 
aceptación para baldosas cerámicas), si bien su base estadística es, en buena medida, común a la 
expresada en las normas genéricas de muestreo citadas en el texto. 
9 Ruíz- Falcó Rojas, A. 2006. Planificación y Gestión de la Producción. 
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- El número de muestras a tomar. Así se fijan cuatro tipos de planes de 
muestreo: 
 Simple. La aceptación o rechazo se basa en una solo muestra. 
 Doble. Se toma una primera muestra con la que es posible aceptar o 
rechazar si el resultado el claramente positivo o negativo. Si es 
intermedio se tomará una segunda muestra. El tamaño de ambas 
muestras puede ser diferente. 
 Múltiple. El concepto es igual al doble pero con “n” muestras 
consecutivas. 
 Secuencial. Los elementos se extraen uno a uno y se van obteniendo 
resultados acumulados, positivos o negativos. Llegado un momento 
la información reunida permite tomar una decisión. 
 
Además los textos normativos definen una serie de variables que deben ser fijadas 
para completar determinados tipos de muestreo, nos referimos a: 
- Límite o Nivel de calidad aceptable y calidad límite. Son conceptos 
relacionados con el nivel de aceptabilidad de los productos, esto es, el 
porcentaje o parte de la producción que puede ser no conforme. 
- Niveles de inspección. Se establecen tres niveles generales (I, II y III) y cuatro 
especiales (S-1, S-2, S-3 y S-4), que deben ser tomadas como decisión previa. 
Existen también tres subdivisiones (nivel reducido, normal y riguroso) que 
están relacionados con la aceptabilidad de los lotes muestreados con 
anterioridad. 
 
Como ya hemos expresado, estos procedimientos poseen mayor afinidad con la 
óptica del fabricante,  lo cual se pone de manifiesto también en estas normas.  
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Tabla 7/06.  UNE ISO 2859-1:2012: Plan de muestreo simple en inspección normal 
Fuente: AENOR. 
 
Si nos centramos en el control de recepción o de productos suministrados, las 
técnicas estadísticas no poseen una implantación muy extendida, sirviendo de nuevo  
la instrucción EHE 08 como referente de actuaciones. Esta norma define los aspectos 
necesarios para realizar el muestreo en los componentes estructurales que se reciben 
en obra, tales como: 
- Empleo de criterios para establecimiento de lotes en función del tipo de 
elemento a controlar.  
- Fijación del número de tomas según las características del material. 
- Baremo de muestreo en función del control de producción previo. 
- Creación de estimadores para obtención de resultados con un nivel de 
confianza predeterminado. 
 
En el seguimiento de una determinada población de elementos, como puede ser los 
diferentes suministros de un material prefabricado, los criterios estadísticos antes 
citados son básicos para alcanzar resultados fiables y tomar entonces decisiones con 
fundamentos demostrados. 
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Factor Muestreo. Aplicaciones del muestreo estadístico 
La aplicación de pautas estadísticas suele tener dificultades en la realidad 
contractual de los procesos constructivos in situ. Gonzalez Ponce10 habla de un “pacto 
establecido o priori” entre el contratante y el ejecutor del control. Como hemos 
subrayado al inicio, más allá de las estructuras de hormigón, la normativa tampoco 
ayuda a establecer el muestreo, por lo que en muchos casos nos encontramos con un 
control de tan escasa entidad (1 o 2 muestras de inspección)11 que no es posible 
aplicar ninguna teoría. 
En este sentido el texto de Huete12 incluye una propuesta sobre muestreo en 
inspecciones técnicas, y aunque está orientada hacia el reconocimiento de edificios, 
puede ser aplicable a situaciones de obra en las que la coyuntura no hace posible un 
muestreo más extenso.  
La tabla 7/07, realizada por este autor, fija un muestreo basado en la normativa, 
con un nivel de confianza aceptable del 4% (máximo 4 de cada 100 elementos no 
conformes), pero realizando una adaptación para que el número de tomas sea 
reducido. Como puede comprobarse en lotes de hasta 15 miembros la muestra está 
formada por una sola familia (con sólo tres unidades a comprobar) y es a partir de 
lotes con 16 o más componentes cuando el muestreo se torna doble, debiendo llegar 
al escalón siguiente (lote 26-50) para que se incremente el número de muestras a 
tomar en cada una las dos familias. 
 
                                                      
10
  González Ponce, E. y Collado Martínez, C. 2011. Control de Calidad en obras de Edificación. Cap 3. 
11
  A partir de los datos obtenidos tras el estudio de 153 expedientes de control reales, desarrollado en 
el apartado 7.2 del presente capítulo de la Tesis, hemos conocido de primera mano el desempeño de las 
actividades de verificación en el marco de la promociones de edificación de nuestro entorno, cuya 
información nos sirve para realizar puntualizaciones como la que se indica. 
12
  Huete Fuertes R. (et al.) 2005. Protocolo de inspección técnica de edificaciones. Apdo 1.3. 
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Tabla 7/07. Plan de muestreo para inspecciones técnicas con NCA 4% 
Fuente: Dr. Ricardo Huete Fuertes. 
 
En el Departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la Universidad de 
Sevilla, donde desarrollamos la presente Tesis, el doctorando ha participado en un 
trabajo de investigación para asesorar sobre la aplicación de técnicas de control en 
intervenciones de rehabilitación energética de edificios de viviendas sociales, 
promovidas por la administración pública autonómica (Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía), a través de un acuerdo con el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Dentro de estos trabajos se plantea el problema de la realización de pruebas de 
recepción en obra de los elementos en los que se interviene. Los condicionantes 
operativos impiden la realización de un número elevado de ensayos, pero desde el 
promotor público se quiere mantener el rigor estadístico en los criterios de control. 
La propuesta final de muestreo que se redacta13, basada en la normativa UNE-ISO 
ya referenciada, se realizó estableciendo un número de lotes de control en función del 
número de viviendas que constituyen la intervención a controlar. Cada lote está 
                                                      
13
 Rodríguez Jiménez, C.E. (et al.) 2014. Documento de recomendaciones para el control de calidad para 
el plan de intervenciones en eficiencia energética de vivienda pública en Andalucía.  
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constituido por un número de viviendas agrupadas, homogéneas, con tipología y 
origen similares. El tamaño de la muestra a ensayar o número de ensayos por lote es 
variable (n). En este caso se optó por muestreo simple y nivel de inspección I, con 
límite de calidad aceptable del 10%, adaptando uno de los tamaños de muestreo 
definidos en la norma. La tabla 7/08 resume el alcance propuesto.  
 
 




0 - 15 2 
16 - 25 2 
26 - 50 3 
51 - 90 3 
91 - 150 5 
151 - 280 8 
281 - 500 13 
501 - 1200 20 
 
 
Tabla 7/08. Resultado del trabajo de investigación para muestreo de pruebas  
de recepción en edificios 
Fuente: Propia. 
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Síntesis del factor Muestreo 
Las referencias expuestas en los apartados anteriores dejan varias ideas útiles para 
entender el muestreo como factor clave en el control de calidad. Cada una de estas 
nociones está vinculada a un tipo de fase concreta, de forma que existe una notable 
diferencia en los tratamientos del control correspondiente a una producción en 
cadenas industriales con respecto al llevado a cabo en procesos singulares no 
repetitivos de creación o montaje, como las obras de edificación: 
- Control con Técnicas Estadísticas. Las técnicas estadísticas avanzadas son 
siempre de aplicación cuando la producción se realiza en serie, el número de 
unidades a controlar es elevado y continuo en el tiempo. Ello implica que en 
edificación queden circunscritas prioritariamente a los procesos de control de 
producción en la fabricación de productos. 
- Control mediante Técnicas Simplificadas. Para mantener bajo control el  
proceso constructivo propiamente dicho (proyecto y obra), es fundamental 
usar un muestreo coordinado con el control de producción en fabricación, 
acorde con los resultados obtenidos con anterioridad al suministro, evitando 
duplicar los controles innecesarios. Su extensión está condicionada por las 
características particulares de cada intervención, pero en cualquier caso,  el 
número de inspecciones ha de cumplir unos mínimos razonables. 
- La instrucción EHE 08 supone un referente en cuanto al tratamiento del control 
de recepción en obra, considerando además el doble enfoque del autocontrol 
del constructor y el control de contraste externo al ejecutor, lo que minimiza 
las actuaciones con máxima eficiencia. 
 
Por último no debemos perder de vista lo plasmado al principio de este apartado,  
donde destacábamos que este factor incluye una planificación del control en sentido 
amplio. En esta línea tenemos que contemplar aspectos más allá de los volúmenes y 
características del objeto a controlar (lo que constituye el muestreo propiamente 
dicho). Se hace necesario atender también a un amplio espectro de circunstancias que 
concurren en las actuaciones previas al control, tales como los recursos disponibles, 
agentes que deben implicarse, la tipología de las muestras, los tipos de control a 
realizar, entre otras.  
De ahí que el factor muestreo deba incluir una serie de aspectos a tener en cuenta, 
que podríamos llamar de contexto. En este sentido se veden precisar los controles 
atendiendo también a los medios disponibles así como a la naturaleza, características y 
fiabilidad del objeto controlado. Lo ilustraremos con dos ejemplos: 
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- El primero de ellos relacionado con la tipología de la unidad a controlar, donde 
no será lo mismo establecer un autocontrol para el equipo que realice el 
cálculo de una estructura estándar con programas informáticos reconocidos 
(limitado esencialmente a los parámetros y disposiciones de entrada y 
expresión de los planos y datos de salida); que si pretendemos programar la 
verificación de la ejecución de esa estructura con técnicas tradicionales in situ 
(la dependencia de una mano de obra poco cualificada obligará a realizar 
inspecciones sistemáticas de todas la tareas, casi sin excepción).  
- En cuanto a la elección de muestras, un segundo caso nos sitúa ante la 
diferente interpretación que hay que otorgar a los resultados de ensayo. 
Podemos encontrarnos con que las unidades probadas se han realizado 
expresamente para ello (por ejemplo, una ventana solicitada ex profeso al 
suministrador como muestra de verificación y ensayo previa a su aceptación en 
obra) o si éstas se extraen aleatoriamente de su colocación definitiva 
(desmontar al azar unidades de carpintería ya montadas en el edificio). 
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Factor: CONTROL COORDINADO ENTRE ETAPAS 
 
La coordinación entre las diferentes actividades del control se infiere de la 
definición de trazabilidad, uno de los conceptos básicos sobre gestión de la calidad 
descrito en la norma UNE-EN ISO 9000:2005: 
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está  bajo consideración. 
Nos referimos al seguimiento histórico o temporal que debe realizarse de las 
prescripciones,  aplicaciones y  características de un determinado elemento cuando va 
pasando de un estadio a otro del proceso edificatorio. 
Esta estructura del control debe ponerse en pie a través de una serie de 
mecanismos continuos e interrelacionados que le otorguen la correspondiente 
eficacia, los cuales analizamos. 
 
Factor Coordinación. Los modos de control 
Como ya hemos recogido en los apartados 1.2 y 5.2.1 de la Tesis, las teorías clásicas 
dividen al control de calidad en dos partes esenciales: Control de Producción y Control 
de Recepción. El control por parte de quien produce un artículo o servicio (Control de 
producción) se diferencia del control que se realiza cuando dicho producto es 
recepcionado por su destinatario (Control de Recepción), ya que el planteamiento de 
cada uno difiere en sus objetivos y alcance.  
De tal modo una situación típica, que representa esta dualidad, se produce cuando 
el fabricante de un material de construcción autocontrola de forma continuada su 
proceso de producción para optimizar su actividad y cumplir sus requerimientos, 
mientras el comprador del material realiza un muestreo de verificación que persigue 
minimizar el riesgo de colocar un producto que no satisfaga las prestaciones 
necesarias. 
Este planteamiento es extensible al resto de etapas del proceso constructivo según 
los modos de control expuestos por García Meseguer, quién ha tratado en 
profundidad este tema.  
Se trata de un modelo interpretativo de la realidad que el autor plantea en sus 
textos desde los años 80. Recoge un esquema en pentágono donde aparecen cinco 
fases principales del proceso de la construcción ligadas a cinco intervinientes: 
promotor (promoción); proyectista (diseño-proyecto); fabricante (materiales); 
constructor (construcción) y propietario (uso-mantenimiento). Se recoge 
esquemáticamente en la figura 7/02. 
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Fig. 7/02. Modelo del proceso de construcción mediante pentágono  
Fuente: Álvaro García Meseguer  
 
El proceso nace y termina en el usuario, mientras el control de calidad se articula 
con el doble mecanismo de control de producción y recepción. 
De esta forma en cada fase de la vida de un edificio se debe llevar a cabo un control 
que será considerado control de producción para esa etapa y de recepción para la 
siguiente. Esta secuencia se repite en cada etapa del pentágono de forma a modo de 
“una cadena que debe ser contemplada en su totalidad”.
14 En el centro la 
administración ejerce el papel regulador del conjunto. 
El factor que estamos considerando hace alusión a este círculo de verificación 
coordinada de productos y servicios por parte de los intervinientes en cada una de las 
etapas.  
                                                      
14
 García Meseguer, A. 1980. Actuaciones para mejorar la calidad y la seguridad de los edificios. Revista 
Informes de la Construcción. 
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En el citado apartado 5.2.1 de la Tesis (dedicado a la recopilación de factores en la 
bibliografía) hemos podido comprobar que diversas fuentes especializadas conceden 
gran importancia a las comprobaciones realizadas durante la fase de elaboración de un 
artículo. También el congreso CONTART 200915, citado en el capítulo 2,  confronta la 
creciente importancia de esta idea al estar presente en gran parte de sus 
comunicaciones. Este punto constituye una evidente garantía visto desde la óptica del 
control de recepción, donde centramos nuestro modelo. 
Nos encontramos entonces ante un análisis de las posibles relaciones e influencias 
entre control de producción y de recepción. Ambos funcionan con gestión 
independiente, por lo que se pueden producir diferentes interacciones en función de 
la mayor o menor armonización entre ellos. El abanico de posibilidades puede verse en 
la tabla 7/09 que resume la esencia de las distintas posibilidades o modos de control. 
 
 
Tabla 7/09. Análisis de los Modos de Control 
Fuente: Álvaro García Meseguer  
 
La situación óptima es, sin duda, un solapamiento entre ambos controles (CP y CR) 
que nos lleve a considerar como datos de entrada la información aportada por el 
productor, para establecer, en consecuencia, un control de recepción que aporte los 
                                                      
15 Nos referimos a las comunicaciones referidas a este asunto presentadas en el área temática de 
calidad de la V Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica (CONTART) celebrada en 
Albacete en 2009. 
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resultados de contraste o complemento adecuados. Las bondades de esta situación 
son:  
- Se produce trazabilidad continuada en toda la cadena edificatoria. 
- La toma de decisiones de los agentes del proceso edificatorio podrá basarse en 
una información completa y constatada. 
- El empleo de esta metodología solapada permite actuaciones adaptadas a las 
situaciones precedentes, optimizando así el control. 
 
De tal forma la consideración e interpretación de dicha información previa que 
acredita al producto o servicio supone un factor decisivo para la configuración del 
control en cada etapa de materialización del edificio.  
 
Factor Coordinación. Evaluación de la conformidad 
La verificación adecuada de características en cada actuación del control unida a la 
utilización coordinada de los mecanismos de control de producción y control de 
recepción nos abre el camino hacia la eficiencia. En definitiva, cada control será 
efectivo si demuestra la adecuación su parte correspondiente del proceso y traslada 
los resultados a la siguiente fase. 
A este respecto es adecuado acudir de nuevo a la norma internacional UNE-EN 
ISO/IEC 17000:2004 denominada “Evaluación de la conformidad. Vocabulario y 
principios generales” que define el término “ evaluación de la conformidad”, el cual se 
ajusta al citado proceso de verificación a realizar en cada una de las etapas: 
Evaluación de la conformidad: Demostración de que se cumplen los requisitos 
especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. 
Justamente, la evaluación para cumplimiento de especificaciones constituye el 
objetivo propio del control en todos los casos y es la información que necesita el 
receptor, de ahí que debamos contemplar el citado concepto como instrumento básico 
para el desempeño del modo coordinado de control que hemos concebido. 
El citado texto normativo distingue tres tipos de evaluación de la conformidad: 
- Actividad de Evaluación de la conformidad de primera parte: Es la que lleva a 
cabo la persona o la organización que provee el objeto. 
- Actividad de Evaluación de la conformidad de segunda parte: Es la que lleva a 
cabo una persona u organización que tiene interés como usuario en el objeto. 
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- Actividad de Evaluación de la conformidad de tercera parte: Es la que lleva a 
cabo una persona u organización que es independiente quien la persona u 
organización que provee el objeto y también de los intereses del usuario en 
dicho objeto. 
 
Estas nociones son fundamentales para definir el marco de objetividad en el que se 
tiene que mover el control, por lo que serán tratadas de forma extensa, más adelante, 
al exponer los condicionantes derivados de la independencia 
Pero en el ámbito del factor que estamos abordando nos interesa el control que 
cada agente tiene que hacer en su ámbito de trabajo. En este sentido la evaluación de 
conformidad de primera parte está vinculada al control de producción y la de segunda 
parte al control de recepción, mientras la evaluación de tercera parte puede afectar a 
ambas.  En concreto la parte que tratamos ahora hace relación directa al productor, 
como principal evaluador de la conformidad de sus productos, por lo que nos fijamos 
seguidamente en las actividades vinculadas a éste, es decir,  la evaluación de primera 
o de tercera parte. 
Por un lado la evaluación de la conformidad de primera parte es tan amplia y 
diversa como tratamientos diferentes pueda dar cada productor a su artículo. Aquí se 
engloban tanto los documentos de control interno como las fichas técnicas y manuales 
que se aportan al usuario, así como el Marcado CE, ya tratado en nuestra Tesis. 
En todos los casos su consideración debe hacerse con cautela,  pues el creador de 
un producto o servicio siempre tendrá la visión propia de una parte, con un 
autocontrol que prioriza las necesidades de producción.  
En otro ámbito, para entender el funcionamiento de la evaluación de tercera parte 
debemos partir de lo expuesto para la reglamentación de la calidad y seguridad 
industrial.16 
 El Reglamento para la calidad y la Seguridad Industrial (R.D. 2200/1995) 
referenciado nos acercaba al concepto de certificación, que ahora retomamos. 
Certificación: Atestación de tercera parte relativa a productos, servicios, 
sistemas o personas. 
En la investigación que hemos llevado a cabo para nuestra tesis a partir de 
expedientes de control y sus fuentes17, la certificación suele constar como el mejor 
argumento de aval del productor y por tanto en un reflejo del control de producción. 
                                                      
16 Su contenido puede confrontarse en el aparatado 4.1 de la Tesis, ubicado dentro de los marcos de 
referencia. 
17
 Se refiere al amplio estudio realizado sobre una muestra de 153 expedientes reales de control (apdo. 
7.2 de la Tesis). 
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Sin embargo al abordar de un modo riguroso la certificación en el contexto que nos 
ocupa, debemos atender a la citada regulación normativa, considerando los puntos 
que se exponen seguidamente. 
- La certificación, propiamente dicha, solo puede considerarse como tal cuando 
está realizada por persona u organismo ajenos al productor y al cliente. De ahí 
que hayamos descartado de este punto distintivos como el marcado CE, que es 
otorgado por el propio fabricante del producto. 
- En consecuencia, todas las evaluaciones de primera parte, tales como el citado 
marcado CE o cualquier evaluación o verificación que lleve a cabo el propio 
productor no pueden denominarse en ningún caso como certificación. La 
norma UNE-EN ISO/IEC 17050-1:2004; “Evaluación de la conformidad. 
Declaración de conformidad del proveedor. Parte 1: requisitos generales” dice 
expresamente en una nota aclaratoria que “para evitar confusiones con la 
atestación realizada por organismos de certificación, se desaconseja la 
expresión -auto certificación- que no debería utilizarse”. 
- La certificación puede desarrollarse a través de los tradicionales distintivos de 
productos, servicios o personas dentro del suministro así como por 
declaraciones de unidades o procesos ejecutados a nivel de proyecto u obra. 
- De tal modo cualquier elemento integrante del proceso edificatorio es, a priori, 
certificable ya sea un material, un organismo, un sistema, una persona, un 
servicio o incluso el edificio completo. Aunque, por su implantación, suele 
asimilarse la certificación a los productos fabricados industrialmente y a los 
sistemas de gestión en empresas, siendo estas modalidades las que 
lógicamente van a tener una mayor trascendencia en el ámbito actual del 
control.18 
 
Además dos de las características definidas en la reglamentación para la 
certificación complementan su fiabilidad: 
- Voluntariedad: La certificación es una verificación voluntaria, lo cual hace más 
efectivo el aval distintivo de un producto o sistema en relación con otros del 
mercado que no la posean. 
- Continuidad: El procedimiento confiere al producto o servicio certificado un 
respaldo a lo largo del tiempo, ya que la tras la concesión de una certificación 
suele existir un proceso de seguimiento con inspecciones que aseguran de 
forma continuada el cumplimiento de los requisitos. 
                                                      
18 Cabe considerar, según lo expuesto en el apartado 4.1.2 sobre normativa para la certificación, como 
la regulación europea sobre certificación está centrada en este tipo de declaraciones sobre productos y 
empresas, fomentando su desarrollo. De ahí una de las causas de su mayor implantación.  
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La fig. 7/03  detalla el proceso de obtención y mantenimiento de una certificación, 
en este caso de un producto, con su posible suspensión en caso de incumplimiento. 
         
 
Fig. 7/03. Procesos de obtención y mantenimiento para certificación de productos 
Fuente: Escuela Politécnica de Cuenca. Universidad de Castilla La Mancha. 
 
Para finalizar esta exposición sobre la evaluación de la conformidad, debemos hacer 
nueva alusión a las llamadas Inspecciones Reglamentarias, que no son más que 
aquellas verificaciones obligadas por la normativa que las regula. 
Éstas poseen una estructura similar a la expresada para la certificación, lo que 
implica que deban realizarse por tercera parte y mediante un organismo acreditado. 
Las Inspecciones Reglamentarias pueden situarse tanto en el ámbito del control de 
producción como del control de recepción, aunque para este último caso su enfoque 
exclusivo dentro de la seguridad industrial hace que sus actuaciones en la fase de 
ejecución se distancien de nuestra materia de estudio, pues se centran principalmente 
en inspecciones de instalaciones en edificios de pública concurrencia, cuyo único 
objetivo  es evitar riesgos para la integridad de las personas, sin entrar en valorar 
exhaustivamente sus prestaciones o eficiencia.  
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Es en el ámbito del control de producción donde la inspección reglamentaria cobra 
mayor sentido, al igual que sucede con la certificación, por lo que las consideraciones 
realizadas para ésta pueden ser asimismo aplicables. Un ejemplo de esta situación lo 
tenemos en las Autorizaciones de Uso que la Instrucción EHE 08 obliga para los 
fabricantes de forjados con elementos prefabricados sin marcado CE. 
 
Factor Coordinación. Organismos 
Una vez planteado el peso que tiene el concepto de la conformidad en este factor, 
se hace necesario añadir algunas reseñas sobre los organismos implicados. 
La certificación o evaluación de la conformidad de tercera parte, que acabamos de 
exponer, pivota sobre la independencia del organismo certificador. De esta forma 
buscamos una evaluación que otorgue garantía veraz para las partes implicadas. En 
este objetivo hay que incluir necesariamente la solvencia del organismo certificador, 
que debe ofrecer un respaldo ecuánime a la vez que experto para fundamentar un 
pronunciamiento fiable.  
Al abordar el RD 2200/1995 en el apdo. 4.1.2 ya aludíamos a los organismos 
evaluadores de la conformidad (donde obviamente están engloban las entidades 
certificadoras), así como a la actuación complementaria realizada por las entidades 
que ratifican su solvencia mediante la acreditación.  
A tal fin comenzamos plasmando la definición sobre acreditación que nos propone 
la norma UNE-EN ISO 17000:2004: 
Acreditación: Atestación de tercera parte relativa a un organismo evaluador de 
la conformidad que manifiesta la declaración formal de su competencia para 
llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad.  
Existe un paralelismo entre esta noción y la propia de certificación, pues no en vano 
estamos ante una actividad para “certificar al certificador” (Fig. 7/04). La acreditación 
se convierte en la forma de avalar a aquellas entidades que hacen evaluación de la 
conformidad, tales como los organismos certificadores que ahora tratamos. 
A tal fin, el Reglamento Europeo nº 765/2008 establece los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos 
en la Unión Europea. Su trasposición en España la lleva a cabo el Real Decreto 
1715/2010, que designa formalmente a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
como único organismo nacional de acreditación.  
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Fig. 
ENAC realiza acreditaciones en diferentes áreas, que van más allá de los organismos 
de certificación, como pueden ser los laboratorios de ensayo u entidades de 
calibración, cuya intervención en el control es también representativa aunque 
intervienen en aspectos diferentes al factor que analizamos 
sobre las diferentes áreas y sus respectivos organismos de evaluación acreditados, así 
como la normativa de apoyo en la que se basa cada procedimiento.
 
Tabla 7/10. Organismos evaluad




7/04. Mecanismo de certificación 
ahora. La tabla 
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Factor Coordinación. Distintivos para productos novedosos 
Como culminación de los procedimientos de evaluación expuestos, hemos de 
rescatar nuevamente lo expuesto en el marco teórico de referencia para la Tesis. En 
este caso debemos recurrir al apartado 4.1.2 (punto IV) sobre conformidad de 
productos innovadores, donde se introduce esta cuestión.  
Hemos hecho patente que los sistemas novedosos o no normalizados tienen ciertas 
particularidades para demostrar el cumplimiento de requisitos previo a la recepción, lo 
cual llevan a cabo principalmente mediante distintivos a tal efecto: 
DIT: Documento de Idoneidad Técnica. 
DAU: Documento de Adecuación al Uso. 
ETE: Evaluación Técnica Europea. 
Estos documentos son fruto de sendos procesos de reconocimiento, que aportan un 
indudable respaldo al producto evaluado y por ello son decisivos al plantear el control 
de recepción durante la ejecución del edificio.  
En estos casos el desconocimiento del producto recién creado genera una 
coyuntura que difiere con respecto a los productos normalizados, y que podemos 
resumir con tres argumentos: 
- Menor aval: Las posibilidades de aplicar controles de producción comunes 
basadas en la normativa (tales como certificación o marcado CE) se reducen 
notablemente en artículos novedosos. 
- Mayor incertidumbre: A consecuencia de lo anterior, la presencia de productos 
o sistemas novedosos incrementa las dudas en las decisiones a tomar durante 
la recepción.  
- Mayor Riesgo para el utilizador: Estas circunstancias aumentan objetivamente 
el riesgo de fallo ya que la ausencia de experiencia previa suficiente impide 
contar con límites, especificaciones o criterios objetivos empíricamente. 
 
Los  distintivos para los sistemas innovadores no sólo sirven para la verificación de 
características sino que proporcionan una sólida guía de uso que, a su vez, orienta 
sobre el control de recepción a plantear. De ahí que posean un papel predominante a 
la hora de tomar decisiones en materia de control.  
Su empleo está limitado sólo a los casos donde intervienen  productos y sistemas, 
ya que por el momento desconocemos la existencia de evaluaciones generalizadas 
para servicios u otro tipo de innovaciones (como por ejemplo los propios métodos 
novedosos para ensayo). 
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Colofón del factor Coordinación 
El flujo de información entre los distintos controles de producción y recepción crean 
un sólido puente de unión entre las diferentes etapas, trasladando los resultados de 
inspección del proceso productor como garantía al utilizador.  
La existencia de información fiable a la recepción conlleva un planteamiento 
diferenciador del control posterior a desarrollar, donde pueden contemplarse: 
- Se optimiza el control al existir un flujo de información entre fases, como por 
ejemplo en las reducciones del muestreo para productos certificados 
(establecidas en la Instrucción EHE 08 y analizadas en nuestro apartado sobre el 
factor muestreo). 
- El control de una actividad cobra mayor eficacia, pues no parte de cero y 
puede centrarse en pruebas complementarias tras un mero contraste de lo 
certificado al productor. 
- La toma de decisiones se realiza con fundamentos cuantitativa y 
cualitativamente más abundantes (poseemos más resultados y éstos pueden 
ser de mayor rango, dada la capacidad del productor de realizar pruebas de 
gran envergadura, como por ejemplo los ensayos al fuego de elementos 
constructivos). 
- La concepción del edificio como un único producto, sea cual sea el periodo en 
el que nos situemos, poniendo en valor cada actividad a través de los sucesivos 
registros de información sobre elementos integrantes (por ejemplo, el 
mantenimiento y conservación de un inmueble pueden mejorarse 
notablemente con la existencia de una documentación completa y adaptada a 
ese fin, procedente de las verificaciones realizadas por los intervinientes en las 
fases anteriores del proceso edificatorio). 
 
En definitiva la influencia en el control de la coordinación entre verificaciones 
realizadas cada una de las actividades del proceso parece ser manifiesta en el en el 
análisis realizado, por lo que el conjunto de conceptos y mecanismos expuestos deben 
ser considerados dentro del factor propuesto. 
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Factor: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN/RECHAZO  
 
 
Las decisiones derivadas del control guardan una estrecha vinculación con la 
planificación previa o establecimiento del muestreo pese a su distancia de aplicación 
cronológica.  
En concreto, ponemos la vista ahora en los criterios para validar o rechazar los 
resultados fruto de las inspecciones. Su utilidad es obvia, pues de nada sirve llevar a 
cabo un exhaustivo muestreo y control si los parámetros medidos carecen de límites 
consensuados (por ejemplo determinar periódicamente la composición química de la 
pintura suministrada en obra no arroja ninguna luz sobre este material si no existen 
límites normativos o no se ha fijado su dosificación óptima). 
Como consecuencia de lo anterior para el análisis de este nuevo factor recurriremos 
a lo ya expuesto para el factor muestreo, siguiendo parte de la estructura expositiva. 
 
 
Los criterios de aceptación y rechazo en la normativa obligatoria 
 EHE 08 
La valoración de los resultados del control está tratada de forma modélica en la 
Instrucciones sobre estructuras y en particular en la Instrucción sobre hormigones. 
La EHE 08 establece con precisión todos los criterios y límites de aceptación en los 
diferentes puntos objeto de control tanto a nivel de cálculo (proyecto) como en obra 
(ejecución y materiales). Se incluyen artículos específicos con criterios de aceptación o 
rechazo y decisiones derivadas del control (como en el caso del control de hormigón) 
así como un anejo completo para tolerancias de ejecución.  
Sirve de ilustración en este particular la siguiente tabla 7/11 de la Tesis, la cual 
recoge la numerada como 86.5.4.3ª en la citada norma, donde figuran los estimadores 
de aceptación del control de la resistencia a compresión del hormigón  
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Tabla 7/11. EHE 08: Criterios de aceptación de lotes de control de la resistencia a compresión 
del hormigón. 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) 
El carácter prestacional del CTE (ya citado con anterioridad) deja libertad a los 
agentes para establecer los controles que se estimen necesarios, mientras la norma 
suele fijar sólo las prestaciones genéricas a alcanzar por los elementos. De tal forma 
muchos de los parámetros que pueden ser medidos al realizar controles no llegan a 
limitarse en el articulado del código.  
La estanqueidad de los diferentes elementos que conforman la envolvente ilustra 
bien sobre el alcance del Código para establecer criterios, pues el vigente Documento 
Básico sobre protección frente a la humedad (CTE DB HS 1) fija los grados de 
impermeabilidad de cerramientos y cubiertas en su conjunto y determinadas 
condiciones constructivas, pero nada nos aporta si deseamos obtener las exigencias 
concretas para parámetros tan comunes y útiles como la estanqueidad al agua en 
ventanas o la regulación de pruebas de estanqueidad sobre cubiertas. 
Las limitaciones alcanzan, como máximo, a determinadas propiedades, tal como se 
recoge en las siguientes figuras, pertenecientes al mencionado DB HS 1: 
- En la figura 7/05 de la Tesis podemos ver el apartado sobre características 
exigibles (numerado como 4.1 en el documento normativo) dónde se distingue 
una serie de características físicas prescritas para definir los componentes de la 
hoja principal de la envolvente. 
- Sin embargo de éstas propiedades físicas comprobamos como el texto del HS 1 
recoge tan sólo algunos límites numéricos concretos, que detallamos.   
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 En el artículo 4.1.2 sobre condiciones exigibles a los productos, figura la 
absorción y succión para bloques de hormigón (fig. 7/06). 
  En el artículo 2.3.2 la norma cuantifica la succión del ladrillo cerámico y 
la absorción de la piedra natural (fig. 7/07). 
- No se aportan más parámetros límite de ensayo para los muchos elementos 
que pueden conformar las diferentes capas de la hoja principal y huecos de una 
fachada, ni se concreta ningún estimador para resultados de un supuesto 
muestreo, por lo que éstos baremos deben ser fijados por los responsables de 
cada actuación concreta. 
 
Fig. 7/05. CTE. DB HS-1: Definición de los productos para hoja principal de fachadas 
Fuente: Código Técnico de la Edificación 
 
 
Fig. 7/06. CTE. DB HS-1: Límites a los componentes de la hoja principal de la envolvente 
recogidos en el artículo 4.1.2. de la norma. 
Fuente: Código Técnico de la Edificación 
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Fig. 7/07. CTE. DB HE-1: Resto de límites a los componentes de la hoja principal de la 
envolvente recogidos en el artículo 2.3.2. de la norma 
Fuente: Código Técnico de la Edificación 
 
 
Factor Criterios. Otras referencias  
La derivada inmediata de lo expuesto en los puntos precedentes es la ausencia de 
criterios de aceptación rechazo en la legislación preceptiva para una buena parte de 
aspectos del edificio.  
La normativa no obligatoria y las fuentes especializadas están llamadas a cubrir 
esta necesidad de criterios. El número de fuentes al respecto es tan especialmente 
extenso que se hace ineludible seleccionar su adaptación a cada caso. 
Toda búsqueda de fuentes debe tener presente que este factor tiene una 
orientación pragmática en el proceso edificatorio. Necesitamos establecer pautas para 
los diferentes aspectos de control de forma que se pueda contar con criterios de 
aceptación en base al uso, funcionalidad y entorno de las diferentes partes de una 
edificación. 
Este objetivo se sitúa en un plano superior al de los requisitos esenciales para 
comercializar productos y servicios. Nos referimos a las disposiciones incluidas en los 
anexos de la normativa armonizada, que sirve de base para el marcado CE, las cuales 
no incluimos como base de especificaciones completa para este fin. Dichas 
disposiciones se enmarcan dentro de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de 
Productos de Construcción, que obliga exclusivamente a definir las características 
básicas que deben satisfacerse para comerciar artículos sin comprometer la seguridad 
de las personas, animales, bienes y medioambiente.  
En otro orden, la selección de fuentes para fijar criterios debe atender al crédito, 
objetividad y rigor de las mismas. De esta manera debemos buscar un contraste para 
las prescripciones de uso que los fabricantes o productores suelen incluir de su 
producto, debido a un principio lógico de independencia de las partes interesadas, en 
la línea con otras referencias expuestas a lo largo de la Tesis.  
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A tenor de lo anterior exponemos seguidamente una selección no cerrada de 
fuentes destacadas que pueden contribuir a establecer estos criterios. 
 
Normativa  UNE-EN 
En el campo de la construcción, la correspondiente normativa nacional UNE de 
AENOR y la Europea EN, desarrollada a instancias del Comité Europeo de 
Normalización (CEN), suponen el conglomerado de especificaciones más extenso con 
el que podemos contar.  
En los miles de textos publicados tienen cabida diferentes alcances; nos 
encontramos con contenidos que pueden ir desde la regulación de métodos de ensayo 
hasta criterios de clasificación y características de productos (en algunas ocasiones 
conjuntamente con los requisitos para marcado CE antes tratados). En otras ocasiones 
la regulación afecta al diseño o la ejecución, como por ejemplo la norma UNE 
136020:2004 denominada “Código de práctica para el diseño y montaje de cubiertas 
con tejas cerámicas” o las diferentes partes de la norma UNE 104400 sobre 
instrucciones de puesta en obra de impermeabilización. 
 
ITEC. Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña  
Este organismo ha venido desarrollando desde 1990 una base de datos para Control 
de Calidad con criterios para diseñar e interpretar actuaciones de control de calidad.  
Bajo el titulo “Control de Calidad” se publicó inicialmente un compendio escrito que 
posteriormente derivó en la base de datos denominada “Banco de criterios para 
control de calidad” la cual se actualiza anualmente. 
Esta prestigiosa institución plasma en estos documentos un vasto y detallado 
conjunto de criterios, parámetros y guías para el  desempeño del control de calidad en 
las diversas unidades de la construcción de edificios y obras civiles. 
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Por otro lado podemos citar también algunas fuentes de mayor antigüedad, donde 
se han publicado compendios de recomendaciones y criterios técnicos que merece 
atender. De hecho buena parte de estos documentos son utilizados aún en nuestros 
días, aunque es necesario subrayar que la información aportada no siempre se 
encuentra adaptada a la tecnología, legislación y recomendaciones constructivas 
actuales: 
Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)  
Se publicaron desde 1973 hasta 1986 por el Ministerio de obras públicas y 
urbanismo y comprenden especificaciones que regulan cada uno de los aspectos que 
intervienen en el proceso edificatorio, con una estructura de contenidos, por cada 








No han tenido nunca carácter obligatorio y se encuentran recogidas dentro de las 
recomendaciones técnicas propuestas actualmente por el Ministerio de Fomento para 
edificación, siendo común su aplicación en proyectos y obras contemporáneas. 
Su alcance abarca la práctica totalidad de unidades del edificio. En concreto existen 
familias de normas para los siguientes apartados: 









En el anejo 11.2 de la Tesis se detalla un cuadro con todos los documentos publicados 
como NTE. 
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Recomendaciones INCE 
El desaparecido Instituto Nacional para la Calidad en Edificación (INCE) publicó en 
1981 un grupo de recomendaciones técnicas para recepción de diversos materiales en 
obra, en concreto fueron: 
- Ladrillos cerámicos cara vista 
- Ladrillos cerámicos para revestir 
- Tejas cerámicas 
- Paneles de yeso y escayola para tabiquería 
- Placas y piezas accesorias de amianto cemento para cubiertas 
- Yesos y escayolas para conglomerantes y revestimientos 
 
Estos documentos no tendrían mayor representación de no ser porque fueron, en 
cierta medida, precursores de los posteriores Pliegos de Recepción de materiales, 
normativa obligatoria que hoy se encuentra mayoritariamente derogada: 
- RY 85. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 
las obras de construcción. (derogado) 
- RL 88. Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción. (derogado) 
- RB 90. Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción. (derogado) 
- RCA 92. Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de 
suelos. (derogada) 
- RC 08. Instrucción para la recepción de cementos. (único en vigor) 
 
 
Factor Criterios. Criterios estadísticos 
Tal como reflejábamos en el análisis del factor muestreo, la normativa base 
estadística allí referenciada19 desarrolla también criterios de aceptabilidad, los cuales 
frecuentemente van unidos. A diferencia de lo anteriormente tratado, no se trata de 
buscar límites cuantitativos a los diferentes parámetros a controlar en una unidad 
(resistencia, estanqueidad, etc.), sino de pautas estadísticas para fijar el número de 
unidades validas y no validas que son necesarias para aceptar o rechazar un lote de 
producción o para tomar medidas adicionales de control. 
                                                      
19  Nos referimos principalmente las dos primeras partes de la UNE-ISO 2859 y UNE-ISO 3951. 
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Tal es el caso de los muestreos simple, doble, múltiple o secuencial, los cuales se 
definen por el número de tomas en relación con las necesarias para dar por válido el 
lote de control. Del mismo modo el nivel de calidad aceptable es un criterio propio de 
aceptabilidad que incorpora un tamaño de muestra determinado. Todo ello ha 
quedado expuesto al tratar el muestreo. 
En este sentido cabe abundar en los conceptos de “variables” y “atributos” que las 
citadas normas distinguen como criterios de control de las características de un 
producto. Recordaremos que se llaman “variables” cuando la característica a controlar 
es un parámetro físico medible entre un rango de valores numéricos (como por 
ejemplo la resistencia de un acero, la densidad de un aislamiento, etc.). En cambio son 
“atributos” aquellas especificaciones que sólo pueden medirse cualitativamente, ya 
que se trata de manifestaciones que pueden aparecer o no, pero es improcedente una 
magnitud de cuantificación para cada una de ellas (por ejemplo la aparición de fisuras 
o manchas en una baldosa, las filtraciones en una ventana, etc.). 
La aplicación de dichos conceptos a determinadas técnicas de control tradicionales 
resulta de gran utilidad para la verificación de procesos en serie; tal es el caso de los 
histogramas o los gráficos de control. Estos últimos han sido tratados al exponer las 
herramientas tradicionales para el control (apdo. 5.1.2), donde resaltábamos su 
funcionalidad a través del establecimiento de límites, lo cual les dota de capacidad 
para aceptar o rechazar unidades y decisiones derivadas. En el control por atributos los 
límites numéricos se establecen con el montante de determinaciones positivas o 
negativas observadas (porcentaje de productos defectuosos, nº de elementos 
rechazados por fisuras, etc.). 
 
 
Factor Criterios. Análisis de los criterios referenciados 
Siguiendo el orden expuesto, realizaremos unas breves consideraciones sobre los 
criterios relacionados con el fin de poder entender mejor sus posibilidades de 
aplicación. 
 En consecuencia atendemos en primer lugar a la normativa obligatoria aplicable 
donde nos encontramos con diferentes enfoques. Ello hace que, más allá de las 
estructuras de hormigón y acero, en la mayor parte de los casos sólo queden definidos 
aspectos parciales. Es la situación que presenta en general el CTE, centrado en 
objetivos y prestaciones, donde los intervinientes poseen libertad para precisar cómo 
alcanzarlos. 
No existe reglamentación obligatoria específica para unidades constructivas como 
particiones, carpinterías interiores, revestimientos, acabados así como algunos 
elementos de la envolvente. Además muchos de estos capítulos no estructurales 
carecen de prescripciones necesarias para el control de los diferentes procesos. Nos 
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referimos a un déficit de precisión en las limitaciones que afecta, en mayor o menor 
medida, a los siguientes aspectos: 
- Limitaciones de diseño y utilización.  
- Acciones a realizar tras obtener resultados de un muestreo. 
- Tolerancias de ejecución.  
- Ciertas magnitudes físicas de los materiales (como se ha detallado en los 
ejemplos del CTE).  
- Metodología de ensayos in situ e interpretación y valoración de sus resultados. 
- Condiciones de uso de los de productos.  
- Incompatibilidades entre sistemas y componentes.  
- Criterios cuantificables para durabilidad y mantenimiento. 
 
Esta situación puede llegar a generar dificultades en el momento de la toma de 
decisiones, ya que no estar cubierto por reglamentación obligatoria acentúa las 
incertidumbres. 
Podemos ilustrar esta problemática través de la ejecución de una unidad de 
revestimientos muy común en nuestros edificios; los chapados y alicatados. Estos 
revestimientos de colocan preferentemente en paramentos verticales sujetos al 
soporte mediante conglomerantes cementosos.  
 Existe una notable ausencia de límites para sancionar las condiciones relativas a la 




Imagen 7/01. Patología por desprendimiento de alicatados 
Fuente: Propia 
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Destacamos algunos puntos de incertidumbre derivados:  
a. Los materiales componentes pueden tener referencias que limiten sus 
características básicas. Pero estamos hablando de ensayos de laboratorio en el 
que se somete al producto a unas condiciones normalizadas, clasificándose 
según los resultados. La imagen 7/02 refleja esta situación en el ensayo de 
adherencia de una plaqueta cerámica fijada con adhesivo cementoso según 
UNE-EN 1348:2008.  Se trata de una prueba en laboratorio donde las probetas 
se colocan sobre un soporte estándar en horizontal y son curadas en 




Imagen 7/02.  Imagen de ensayo de adherencia en laboratorio 
Fuente: Instituto de Promoción de la Cerámica (Diputación provincial de Castellón) 
 
 
b. Sin embargo las especificaciones finales deben pasar también por las 
condiciones de ejecución. Es necesario conocer la adherencia requerida para 
mantener la estabilidad del chapado sobre el soporte concreto en el que se 
coloca y en sus condiciones de entorno (variables térmicas que influyen en las 
dilataciones, rigidez, etc.). 
c. Consecuentemente un producto puede tener gran capacidad adherente 
nominal o teórica pero no ser compatible con los materiales y sistemas 
constructivos empleados (ej: Mortero de cemento para piedras de baja 
absorción colocadas en fachada plana de gran superficie. Imagen 7/03). 
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d. No existen parámetros en la normativa que nos fijen las prescripciones 
condicionantes de estas soluciones (en el ejemplo anterior, deberíamos 
conocer la adherencia mínima necesaria in situ o la distancia máxima entre 
juntas elásticas de trabajo). Además tampoco se nos aportan la formulación 
para valorar conjunto de resultados que arrojaría un muestreo.  
e. Por tanto, aunque se realicen determinaciones in situ como medir la 
adherencia (imagen 7/04), nos encontramos ante aspectos no normalizados 
cuya interpretación de resultados debe realizarse sin el paraguas de unas 
referencias objetivas basadas en el consenso, la experiencia contrastada o la 
investigación. 
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Imagen 7/04. Ensayo de adherencia in situ sobre alicatado 
Fuente: Propia 
 
Ante la ausencia de límites concretos en la legislación, es necesario analizar fuentes 
alternativas no prescriptivas cuyo contenido se ha analizado anteriormente.  
La búsqueda de pautas para validar los resultados del control en un variado 
conjunto de publicaciones, requiere tener presentes determinados matices. 
- Por un lado el empleo de criterios no obligatorios conlleva la dificultad de 
elección dentro del amplio bosquejo de referencias y publicaciones, de forma 
que es necesario contar confrontar la fiabilidad y la adecuación de los baremos 
utilizados.  
- De otra parte la fijación de criterios para aceptación/rechazo en las fuentes 
solventes es dispar, pues sólo en determinadas unidades podemos alcanzar el 
óptimo propuesto en los cinco niveles de especificación referenciados en el 
apdo. 4.1.1 de la Tesis y que ahora citamos de nuevo: 
 1. Objetivos 
 2. Requisitos funcionales 
 3. Requisitos operativos 
 4. Verificación 
 5. Ejemplo de soluciones 
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Factor Criterios. Toma de decisiones 
Una vez sentados los criterios correspondientes, el último paso corresponde con la 
toma de decisiones derivadas, siendo en general el final del proceso controlador. En 
principio se trataría de una acción inmediata donde las opciones vienen supeditadas 
sólo por los condicionantes técnicos y organizativos (por ejemplo la decisión entre 
demoler o reforzar un elemento estructural rechazado por los ensayos de resistencia). 
Sin embargo en el contexto legislativo de la edificación, ese punto cobra un mayor 
relieve que no debe pasar desapercibido al análisis, dado que, aunque hayamos 
conseguido encontrar un criterio con suficiente detalle y fiabilidad, la consecuente 
decisión se enfrenta a ciertas particularidades para ser aplicada. Lo resumiremos en 
dos puntos: 
 
Diversificación del mando 
El proceso edificatorio tiene una estructura de mando diversificada, a diferencia de 
otras industrias donde el mando para todas las actividades se engloba en el 
organigrama de una sola empresa, conocido como mando único20.  En edificación la 
distribución de responsabilidades está repartida entre los diferentes agentes 
participantes cuya vinculación, salvo excepciones, está limitada a los términos de un 
contrato mercantil. Existen, por tanto, compromisos mayoritariamente ocasionales 
entre participantes que poseen trayectorias e intereses diferenciados. Así el fabricante 
de un automóvil, como figura unificada, es responsable del diseño, montaje, 
componentes, garantías etc., mientras en una promoción de viviendas la 
responsabilidad del proyecto, la ejecución, los materiales y demás facetas está 
claramente ramificada.  
Como consecuencia de esta estructura potestativa, cuando los criterios de 
aceptación o rechazo seleccionados para un resultado de control no están recogidos 
en la legislación prescriptiva o en el contrato correspondiente, la decisión derivada 
debe contar con el consenso suficiente entre los agentes implicados. Si los 
participantes implicados no comparten la opción elegida, puede existir dificultad legal 
para imponer una acción fuera de las “reglas de juego” establecidas.  
 
Capacidad decisiva del controlador 
Si atendemos a los agentes designados por la LOE como controladores específicos  
(entidades de control y laboratorios) que centran nuestro trabajo, su capacidad 
resolutoria está circunscrita principalmente al ámbito de la realización de los controles 
                                                      
20 Esta situación es la que algunos autores, como Garrido Hernández, denomina industria de mando 
único. Ello queda expuesto con detalle en su publicación de 1995 “Aseguramiento de la calidad en 
construcción”. 
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conforme a las especificaciones existentes. El control no posee, a diferencia también 
de otras industrias, capacidad decisoria en cuanto a la aceptación o rechazo de  
unidades.  
El artículo 14 de dicha norma21, que define a los citados organismos, expresa 
inequívocamente que su misión es “prestar asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones 
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable”. La prestación de asistencia 
técnica no incluye, en modo alguno, la toma de decisiones derivadas dentro del 
proceso de producción. 
Esta situación particular de “policía no sancionador” conlleva que la información del 
control tenga que ser de continuo trasladada, interpretada, asumida y aplicada por el 
agente decisor22, con un flujo masivo que puede hacer perder eficacia al proceso. 
 
Colofón del factor Criterios 
El conjunto de apreciaciones realizadas en el estudio de los criterios de aceptación y 
rechazo nos conducen a distinguir dos reflexiones finales: 
a. Los resultados de las actividades de control pivotan, de algún modo, en torno a 
las decisiones a tomar tras la obtención de resultados.  
b. Los criterios de aceptación y rechazo conforman así una variable determinante 
en la fase final del control de calidad.  
 
Este factor integra estas reflexiones y todas las consideraciones detalladas en este 
aparatado, lo cual confirma plenamente su carácter decisivo para la operatividad de 








                                                      
21
 El texto completo de este artículo 14 LOE se ha reflejado en el apartado 4.1.2 correspondiente al 
marco legislativo aplicable.  
22
 La toma de decisiones recae habitualmente en el proyectista en fase de diseño y la dirección 
facultativa en fase de obra, aunque también pueden ser otras figuras. 
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7.1.3  Análisis de Factores relacionados con los conceptos 
 






Factores: RETROALIMENTACIÓN y  VULNERABILIDAD  
 
El estado del arte nos lleva ahora al análisis de factores relacionados con las ideas o 
conceptos. Los dos factores que tratamos en este apartado se pueden englobar dentro 
del campo de la durabilidad del edificio, el cual emana directamente de la definición de 
calidad.  
En efecto, el consenso nos lleva a asumir que calidad es esencialmente adecuación 
al uso23, por lo que el edificio de calidad debe cumplir con unos requerimientos de 
utilización durante un tiempo determinado. Este periodo de tiempo en que el edificio 
satisface los requisitos exigidos debe ser conocido previamente y aceptado por el 
usuario; nos referimos a un periodo de durabilidad óptima que se convierte, a tenor de 
lo anterior, en un requisito básico para la calidad. 
 
Factores Retroalimentación y Vulnerabilidad. Enfoques 
Las vías para cosechar los datos idóneos de durabilidad son diversas y suelen estar 
muy relacionadas con el estudio de fallos o patologías constructivas. Y aunque el 
concepto patología tiene una naturaleza diferente a la materia que tratamos, el 
análisis de los tratamientos de anomalías o disfunciones en el edificio puede guiarnos 
en la interpretación de los dos aspectos relacionados con la durabilidad que 
conforman los factores analizados. Ambos guardan una estrecha vinculación entre sí, 
por lo que una primera aproximación podría detallarse como sigue: 
- La Retroalimentación es una noción basada en el estudio de reclamaciones y 
demandas de daños o siniestros que se presentan a tenor del uso de una 
edificación. Se trata de fijarse en aquellos puntos principales que producen 
descontento en los usuarios de los edificios para prevenir su aparición en 
                                                           
23
  Definición de Calidad de J. Juran. 
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nuevas actuaciones y perfeccionar así el proceso. Es por ello que hablamos de 
un tratamiento propio de retroalimentación (lo que se denomina con el 
anglicismo “feedback”). 
 
- Los riesgos son pieza clave llegar a los puntos vulnerables de una construcción. 
De ahí que se emplee el término vulnerabilidad para referirse a esa mayor o 
menor posibilidad de deterioro de las unidades que integran el edificio. Es un 
proceso propio de prevención de futuros daños que se basa, entre otros 
fundamentos, en la experiencia de funcionamiento del edificio. Para el 
establecimiento de un modelo de control debemos considerar todos aquellos 
aspectos que alteran el riesgo y afectan a la vulnerabilidad de los diferentes 
elementos. 
 
Ambos elementos, retroalimentación y riesgo  (mejor denominarlo vulnerabilidad), 
comparten una idea común; el aprendizaje de lo ya realizado nos conducirá 
inequívocamente a mejorar las prestaciones en futuro. Es un posicionamiento 
relacionado directamente con la cultura de la prevención, cuya utilidad está fuera de 
duda.  
En cuanto a las fuentes para profundizar en esta materia, nuestra investigación ha 
sido guiada a través de las siguientes referencias: 
 
- En el caso del factor retroalimentación, éste  se justifica por la existencia de 
incumplimientos en las prestaciones del edificio. Por consiguiente, el estudio de 
reclamaciones y demandas es la principal fuente que nos puede mostrar los 
posibles puntos de insatisfacción de los usuarios. Nos referimos 
particularmente a las reclamaciones de daños constructivos y a los fallos de 
carácter técnico detectados en los inmuebles en uso, los cuales pondrán en 
evidencia aquellos elementos susceptibles de mejora durante el proceso 
constructivo.  
Si bien los estudios de fallos y patologías en construcción están ampliamente 
tratados en la bibliografía existente, en el campo de las reclamaciones y 
demandas de los usuarios de inmuebles son reducidos los datos e 
investigaciones accesibles que muestren con amplitud suficiente el 
comportamiento de la construcción a lo largo del tiempo. 
- En el segundo supuesto, el factor vulnerabilidad, su presencia es consecuencia 
de la existencia de riesgos. Por tanto debemos centrarnos en los análisis de  
riesgos, donde figura un importante conjunto de textos y normativa publicada, 
aunque son más escasos los autores que incluyen un enfoque del análisis con 
vinculación a las áreas de control y prevención. 
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Factores Retroalimentación y Vulnerabilidad. Referencias 
Algunos autores tratan esta materia desde el punto de vista de la siniestralidad, 
como es el caso de la línea genérica marcada por los capítulos sobre Gerencia de 
riesgos y de siniestros recogidos por Merchán Gabaldón24, autor de referencia en 
materia de control, quien ha sido citado con antelación.  
El objetivo de este punto es recabar un conjunto amplio de datos sobre las causas 
de anomalías que puedan servir para realizar conclusiones útiles en nuevas 
actuaciones. 
En ese sentido hemos seleccionado un grupo de fuentes donde se han hallado 
aportaciones estadísticas, en materia de reclamaciones y análisis de riesgos, relevantes 
para nuestra investigación. 
 
Dr. Sergio Vera 
El doctor Arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Sergio 
Vera, ha realizado trabajos de investigación sobre análisis de riesgo y control de 
calidad que se plasman en documentos como su propia tesis doctoral25. En estos 
estudios podemos encontrar abundantes reseñas entre las que señalamos las 
expuestas en los puntos siguientes: 
 
1. En primer lugar podemos destacar los datos de un interesante estudio que 
incluye como fuente de sus investigaciones. Se trata del realizado en Canadá 
por Miroslav Matousek en 1983, sobre causas de errores en edificación26. 
Este trabajo canadiense analiza las causas de los fallos detectados y aporta las 
acciones que, según su criterio, podrían haber evitado los errores, 
destacándose como en un 55% de casos el control hubiese sido una actividad 
suficiente para corregir la causa. 








                                                           
24 Merchan Gabaldón F. 1999. Manual para la dirección integrada de proyectos u obras. Cap XIII y XIV. 
25
  Vera Sánchez, S. 2001. La Calidad Técnica en los Proyectos de ejecución de viviendas.  
26  Matousek, Miroslav. 1983. Measures against errors in the building process.  
7. Etapa Analítica 
 





















2. El Dr. Vera refleja
responsabilidad civil del colectivo
Aunque son cifras anteriores a 2001, la estadística de siniestros atendidos por 
el seguro ya nos ofrece una distribución de unidades afectadas donde van 
quedando patente grandes diferencias y marca
prioritarios. 
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Fig. 7/10. Distribución de datos de siniestros en Asemas 
Fuente: Dr. Sergio Vera 
 
3. Por último recogemos el gráfico que este autor nos aporta y donde compendia 
los orígenes de fallos de dos fuentes diferentes. Sorprende, sobre todo, que la 
mayoría de siniestros en edificación tienen su causa no imputable directamente 




















Fig. 7/11. Orígenes de siniestros según A. van den Beukel y Antonio Garrido 















URBANIZACIÓN, JARDINERÍA Y EQUIPAMIENTO
 EDIFICIO EN GENERAL E INDEFINICIONES






DEFECTOS ORGANIZATIVOS EN PROCESOS (proyectos, ejecución,...)
FALLOS TÉCNICOS DE PROYECTO
INSUFICIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA DE PROYECTO (y fallo de ejecución)
FALLO TÉCNICO DE EJECUCIÓN
FALLO DE MATERIALES
FALLOS TÉCNICOS DE USO Y MANTENIMIENTO
OTROS VARIOS
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MUSAAT 
La Mutua de seguros de responsabilidad civil de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos (MUSAAT) publicó en 2013, a través de su fundación, los resultados de una 
investigación sobre 5.666 patologías en edificación basada en expedientes con 
sentencia judicial firme. 
Se trata de uno de los estudios más amplios y recientes que han visto la luz, 
realizado desde la óptica de las actuaciones profesionales de los Arquitectos Técnicos. 
Sin duda es una base de datos muy útil para poder definir los condicionantes del 
control que los factores estudiados nos presentan. A partir de información actualizada 
como esta se pueden deducir estrategias concretas de actuación para el control del 
proceso productivo que palien los daños definidos. 





Tabla 7/12. Estudio sobre patologías en edificación MUSAAT: Número de patologías 
computadas a cada zona del edificio y porcentaje en el total 
Fuente: Fundación MUSAAT 
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Dr. Espino Pérez 
Dentro del grupo de investigación del departamento de Construcciones 
Arquitectónicas II de la Universidad de Sevilla, donde llevamos a cabo nuestra Tesis, el 
Dr. Espino ha llevado a cabo estudios sobre gestión de riesgos y reclamaciones en 
edificación.  
En su tesis doctoral27 plasma la información sobre reclamaciones obtenida de 
diversas fuentes, siendo destacable el resumen reflejado en la tabla 7/13, en el que 
contrasta los datos obtenidos directamente durante sus trabajos de investigación en 
Andalucía (propios) con los de ámbito nacional (privados), aportados por el estudio de 
MUSAAT antes referenciado. Se comparan tanto las zonas del edificio donde se 
fundamenta la reclamación como los daños o defectos concretos de mayor cuantía 
reclamados en para cada una de dichas zonas. 
En la línea de lo que hemos comentado para el informe de la Fundación MUSAAT en 
el punto anterior, los datos aportados son actuales y muy detallados, siendo una 
información práctica a tener presente en el diseño de planes de control. 
 
  
                                                           
27 Espino Pérez, U. 2014. Desarrollo de un modelo de  gestión de riesgos según la norma ISO 31000 para 
el tratamiento de reclamaciones en edificación (obra referenciada en el aparatado 2.3 de la Tesis). 
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Tabla 7/13. Principales reclamaciones por zonas y daños 
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Dr. Macías Bernal 
Los estudios de investigación del Dr. Macías Bernal, codirector de la presente Tesis, 
sobre riesgo y vulnerabilidad constituyen una referencia en relación a nuestros 
objetivos. 
A este respecto su publicación sobre un modelo sobre predicción de vida útil de 
edificios28 parte de un amplio estudio sobre diversos factores que inciden de forma 
determinante sobre la vulnerabilidad de un edificio, realizando un tratamiento 
metodológico que permite predecir el periodo de vida útil aproximado de un edificio. 
Los citados factores relacionados con la vulnerabilidad proceden de diversas 
fuentes y sirven de base para establecer el modelo de predicción. En concreto el autor 
recopila los recogidos en: 
- La LOE 
- El Código Técnico de la Edificación 
- La norma UNE 41805-3:2010. Diagnóstico de edificios. Estudios constructivos y 
patológicos 
- La norma internacional ISO 15686:2011. Planificación de la vida útil. 
- Plan nacional de Catedrales de España. 
- El proyecto Rehabimed. Programa cultural, de base europea, que incluye la 
conservación del patrimonio. 
- RECOPAR. Red temática de conservación, restauración y rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico, impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid 
y AENOR. 
 
A partir de aquí se realiza una propuesta concreta de factores, profundizando la 
investigación en ellos, de forma que se lleva a cabo asimismo una agrupación de los 
mismos en cuatro categorías. 
Se dibuja así un mapa de riesgos cuya precisión es de vital ayuda para encauzar los 
esfuerzos a la hora de proyectar y construir de un edificio. 
La tabla 7/14 recoge los factores propuestos y su clasificación. 
 
                                                           
28 Macias Bernal, J. M. , (et al.)  2014.  Modelo de predicción de la vida útil de la edificación patrimonial 
a partir de la lógica difusa.  
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Tabla 7/14. Ordenación de factores para análisis de riesgo 
 Fuente: J.M. Macías Bernal, J.M. Calama Rodríguez y M.J. Chávez de Diego 
 
 
Síntesis del análisis de los factores retroalimentación y vulnerabilidad 
Se han señalado algunas de las fuentes relevantes de cara a este momento de la 
investigación. Si bien se trata de síntesis resumidas, hemos recogido aquellos puntos 
que transcienden del mero tratamiento de reclamaciones y estadísticas de 
daños/riesgos, pues revelan datos útiles para delimitar los condicionantes del control 
que participan en la creación de nuestro Modelo. 
De hecho, la información aportada por los estudios expuestos anteriormente nos 
ha permitido saber que algunos elementos y sistemas constructivos influyen con 
mayor determinación que otros en la funcionalidad del edificio y, por ende, en la 
satisfacción de los usuarios. A tenor de lo expuesto, nos reafirmamos en que no 
existirá calidad plena si hay fallos imprevistos en alguna parte de la edificación, por lo 
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que debemos poner los medios que atenúen estas patologías a fin de alcanzar un 
periodo de vida útil que satisfaga a todos los participantes. 
En este sentido la retroalimentación del periodo de vida útil, basada en 
reclamaciones, apunta claramente en dos direcciones: 
- Las unidades, materiales y fases que sufren un mayor proceso patológico en su 
funcionamiento. 
- El origen de dichos fallos, que en muchas ocasiones es ajeno a los propios 
aspectos técnicos del proceso de producción. 
 
Lo anterior posee también una estrecha vinculación con el análisis de 
vulnerabilidad y riesgo. La retroalimentación necesaria para un modelo de control que 
pretenda colaborar en eliminar anomalías para el usuario, ha de tener presente el 
estudio de aquellos aspectos que limitan la vida útil de los componentes del edificio.  
Las conclusiones de los trabajos reseñados en esta materia nos aportan una serie 
de condicionantes relacionados con el riesgo y la vulnerabilidad, cuyo origen, análisis y 
organización ya hemos plasmado. Añadimos ahora un esquema básico de clasificación 
en dos grupos que puede ser eficaz para nuestra Tesis: 
- Condicionantes influyentes en la vulnerabilidad que forman parte integrada 
del propio edificio (como por ejemplo el diseño o los sistemas constructivos). 
- Condicionantes influyentes en la vulnerabilidad procedentes de agentes 
externos a la construcción (como por ejemplo la condiciones del entorno o la 
pluviometría). 
 
La práctica totalidad de los materiales y equipos incorporados al edificio se ven 
afectados por el primer grupo, por lo que su relación entre calidad de producción y 
durabilidad del edificio es directa, debiendo ser contemplada. Pero no debemos dejar 
de atender también a los agentes del segundo grupo (principalmente externos), cuyo 
origen no está bajo nuestro dominio, pero de los que debemos prevenir las 
consecuencias.  
Consiguientemente el modelo que estudiamos debe considerar tanto los factores 
que agravan el riesgo como de los que producen insatisfacción en los usuarios. Así se 
podrá introducir durante el proceso de diseño y construcción aquellos tipos de control 
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7.1.4  Análisis de Factores relacionados con las personas 
 






Factor: INDEPENDENCIA DEL CONTROLADOR 
 
La independencia del controlador podemos considerarla como un principio innato a 
la práctica del control, inspección o evaluación, sea cual fuere el entorno en el que se 
desarrollan las actuaciones. Puede referirse, a este respecto, el Congreso de 
laboratorios de construcción de 2008 29, que incluía la necesidad de independencia del 
controlador como una de sus conclusiones, tal como se citaba en el capítulo 2.  
 
Factor Independencia. Vinculación controlador/productor 
La aproximación a este factor conduce en primer término al análisis de lo expuesto 
en la norma internacional UNE-EN-ISO 17020:2012 denominada “Evaluación de la 
conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que 
realizan la inspección”.  
La norma referenciada ha clasificado previamente en su apartado 4.1 (imparcialidad 
e independencia) a los organismos de inspección en tres tipos (C, B y A) según realicen 
inspecciones de primera, segunda ó tercera parte, es decir, el grado de pertenencia a 
la organización que participa en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, el 
uso o el mantenimiento de los ítems que inspecciona.  
Esta clasificación es paralela a la que realiza la norma sobre principios generales y 
vocabulario de la evaluación de la conformidad (UNE-EN ISO 17000:2004), tal como se 
expuso al analizar el factor de coordinación entre etapas.  
El contenido básico de la normativa señalada a este respecto (tipos de organismos e 
inspecciones en función de la independencia) es:   
                                                           
29
 Nos referimos al I Congreso nacional de laboratorios de Construcción,  celebrado en Toledo en 2008. 
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- Las inspecciones de tercera parte son aquellas que se desarrollan por 
organismos con independencia de las partes, que no intervienen ni son parte 
legal en actividades de producción antes citadas y que no tienen vinculación con 
ninguna otra entidad que participe en dichas funciones. A estas entidades las 
define como organismos de inspección Tipo A. 
El anexo de la norma establece claramente los requisitos de independencia de 
las partes involucradas para estos organismos de inspección tipo A. 
- Las inspecciones de segunda y de primera parte son aquellas que se realizan 
por organismos que si están vinculados a una organización participante en el 
diseño, la fabricación el suministro, la instalación, el uso o el mantenimiento de 
los ítems que inspecciona, de forma separada o no (Tipos B y C 
respectivamente). 
 
Al hilo de lo anterior, entendemos que la contratación del agente controlador por 
parte de la organización encargada de la producción constituye un lazo legal de 
dependencia entre ambos suficiente para considerar que existe vinculación dentro de 
lo definido por la citada norma UNE-EN-ISO 17020. Por tanto el control así realizado no 
se puede considerar independiente de las actividades que desempeñe el organismo 
contratante en el proceso en cuestión. 
Estas consideraciones nos llevan a abordar la vinculación del controlador con 
respecto al controlado, circunscribiéndonos a los agentes definidos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación para nuestro campo de trabajo. Tal como ya se ha 
expuesto en apartados anteriores la LOE señala en su artículo 14 a los laboratorios y 
entidades de control de calidad de la edificación como agentes controladores en 
exclusiva. No se establece quién debe ser el agente o agentes contratantes de los 
controles, por lo que se este factor influyente debe ser adecuadamente planteado 
durante el proceso, cara a la operativa y resultados finales del control de calidad. 
 
Factor Independencia. Reseñas 
En cuanto a las reseñas en este tema recurrimos primordialmente a fuentes 
españolas, pues en este aspecto la normativa particular de cada país lleva a una 
distribución diferente de agentes participantes y misiones que hace cambiar el marco 
de relaciones. Tampoco debemos perder de vista que en temas relacionados con 
aspectos económicos y en concreto con abono de honorarios juega un papel crucial la 
cultura de cada bandera. 
Existen diversas referencias bibliográficas nos han servido para seleccionar la 
independencia del controlador como factor condicionante del control de calidad. 
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Pero más allá de las citadas reflexiones, no es punto especialmente recurrente en 
las fuentes específicas españolas y no suele ser analizado en sus consecuencias.  
Por tanto son escasas las profundizaciones relevantes con respecto al abono de los 
honorarios del control durante las fases de proyecto y ejecución, destacándose las 
siguientes: 
1.  La Instrucción de hormigón estructural EHE 08. Al tratarse de un texto 
normativo no entra en el examen de circunstancias o consecuencias, pero su 
referencia a esta cuestión cobra especial importancia al ser el reglamento 
preceptivo con mayor trayectoria reguladora en control de calidad. 
La actual instrucción EHE 08, en su artículo 78 incluye el siguiente párrafo: 
“Siempre que la legislación aplicable lo permita, el coste del control de recepción 
incluido en el proyecto deberá considerarse de forma independiente en el 
presupuesto de la obra”. 
Esta pauta del articulado prescriptivo debe ser interpretada en el sentido de 
excluir al constructor como agente contratante del control, pues el presupuesto 
de obra es el que se abona a este agente para que desarrolle con sus medios las 
unidades allí descritas. 
En cualquier caso, los comentarios al citado artículo no dejan lugar a dudas:  
“Al objeto de procurar la independencia para que el control sea eficaz, es 
especialmente recomendable que la Propiedad contrate y abone directamente 
cualquier actividad de control, evitando así que dicho abono se efectúe a 
través de la actividad controlada (Autor del proyecto o Constructor)” 
Además el apartado 78.2.2 de la norma obliga a la independencia empresarial 
de los laboratorios y entidades de control con respecto al resto de agentes 
intervinientes, excluyendo a la Propiedad. 
 
2. Lo publicado por Antonio Garrido
30, quién profundiza en la cuestión y 
literalmente llama “pirueta incomprensible” a la habitual praxis de contratación 
del control de calidad en obra por parte del constructor donde “(el promotor) le 
encarga el control al controlado (el constructor)”. Previamente el autor ya 
apunta la justificación que lleva al rechazo de esta postura; “La razón es clara: 
que el agente controlado no pueda contar con ninguna posibilidad de influir 
indebidamente sobre el agente controlador”. Todo ello, según Garrido, se lleva a 
cabo por sencillez administrativa en las contrataciones de los agentes 
participantes en el proceso edificatorio. 
                                                           
30  Garrido Hernández, A. 2004. El Libro del Director de Ejecución de la Obra. 
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El texto clasifica los tipos de control que se realizan en función del contratante, 
aludiendo a: 
- Control Interno: El control se activa a instancia del que produce (fabricante, 
constructor) 
- Control Externo: El control se activa a instancia del que adquiere o dirige 
(promotor, dirección facultativa) 
- Control Exterior: El control se activa a instancia de alguien ajeno al sistema 
(administración pública, aseguradora, entidad financiera). 
Considerando que el objeto del control en aspectos técnicos puede ser 
proyecto, ejecución o materiales, el autor combina las obligaciones derivadas la 
normativa española en la siguiente tabla (considerando edificios de viviendas de 
nueva planta e iniciativa privada): 
 
Fase Control 
Interno Externo Exterior 
Proyecto NO NO SI 
Materiales SI NO NO 
Ejecución SI SI SI 
 
Tabla 7/15. Tipos de control según origen del encargo 
Fuente: Antonio Garrido Hernández 
 
Como puede verse la dispersión de contratantes en cuanto al control técnico 
obligatorio es notable y los resultados obtenidos no siempre serán 
homogéneos. Además el control exterior sólo se hace obligatorio en el caso de 
edificio residencial considerado (Organismo de Control Técnico obligado por el 
asegurador decenal), por lo que en otros casos la situación queda casi reducida 
al control interno. 
Es de notar asimismo el paralelismo entre los tres tipos de control con respecto 
al contratante (interno, externo y exterior) con la clasificación propuesta por la 
norma ISO 17020 (corresponderían al C, B y A respectivamente). 
Por último con respecto a esta variedad de contrataciones, cabe comentar la 
opción de control de contraste, ampliamente utilizada en la obra civil, donde 
existen al menos dos de los tipos de control antes reflejados actuando en 
paralelo, de forma que las actividades de control que se llevan a cabo siguiendo 
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el plan de control de proyecto (habitualmente mediante control interno 
contratado por la constructora), son periódicamente verificadas con pruebas o 
inspecciones de contraste realizadas por un organismo controlador contratado 
al respecto por otro agente diferente (normalmente un control externo 
contratado por la propiedad). 
 
3. El pronunciamiento de García Meseguer que nos ha servido de base para la 
recopilación de sus factores decisivos de control es una reflexión clara sobre 
este punto. Dentro de la definición de participantes del proceso constructivo 
incluye la cita, ya incluida con anterioridad, y que ahora resume su punto de 
vista sobre este aspecto: 
“La forma de contratación: Condiciona de origen la calidad final.” 31 
 
4. La ley de contratos del sector público (RD 3/2001) en el artículo 56.2 dice 
literalmente: “Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, 
control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones no podrán 
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes 
contratos de obras, ni a las empresas a éstas vinculadas.” 
 
5. Mesa redonda. La cuestión del abono del control se aborda asimismo en un 
artículo titulado “¿Hacia dónde va la Calidad en la Edificación?” publicada por 
la revista Cercha en diciembre de 201132 el cual refleja los comentarios al 
respecto de la mesa redonda participada por diversos expertos del sector de la 
construcción.  
A la pregunta “¿Quién controla al controlador?”, los componentes de la mesa 
plantean quién debe gestionar el control y se considera de manera negativa la 
vinculación del pago de estos honorarios al contratista, pues deteriora la 
calidad. En resumen se aboga por independizar la contratación del control del 
constructor en el marco de responsabilidades actual. 
 
6. Los responsables de la multinacional española de ingeniería Typsa publicaron 
en 2007 un artículo a este respecto33. Destaca por su un punto de vista con 
gran carga empírica y sentido de la eficiencia en la aplicación del control de 
calidad. En la referida publicación se decantan por asignar al constructor el 
                                                           
31
 García Meseguer A. 2001. Fundamentos de calidad en construcción 
32
 La mesa está compuesta por: Antonio Garrido Hernández, Antón Ortega, Fernando Rodríguez y 
Eduardo Montero Fernández de Bobadilla, Eduardo. 
33
 Pachón V. ; Moncada J.C. 2007. El plan de control de calidad y el Código Técnico. 
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control definido en los documentos de proyecto, según el CTE. Incluso 
acentúan esta idea entendiendo como no indispensable una presupuestación 
del control de calidad separada del resto de unidades. 
Textualmente se afirma: “En el constructor reside la «carga de la prueba». Debe 
acreditar el cumplimiento de los requisitos del proyecto y, en consecuencia tiene 
que afrontar el coste de la realización de los ensayos y pruebas necesarios. En el 
precio de cada unidad de obra debe quedar integrado el de la demostración de 
su validez, tanto si se trata de acreditaciones documentales (certificados de 
calidad, etc.) como de ensayos o pruebas. No debe tener el proyecto 
presupuesto detallado de control de calidad, pues una unidad de obra o 
producto no es completo («no debe pagarse») hasta que no se demuestra su 
validez, con todas las garantías”. 
Si bien esta afirmación pude interpretarse inicialmente como un punto de vista 
antagónico al expuesto por las fuentes citadas anteriormente con respecto a 
quien debe contratar al controlador, los autores aportan en el mismo texto 
unas consideraciones complementarias y contemplan también otros dos tipos 
de control de calidad con diferente enfoque. Así por un lado se cita el control 
derivado del sistema interno de gestión de la calidad del constructor, 
contratado por éste y con carácter voluntario o fruto de una autoimposición 
“Las empresas con certificación ISO 9001 se obligan a hacerlo en todos sus 
contratos…” Por último se cita el posible control de contraste no contratado 
por el contratista: “El ensayo por cuenta independiente del constructor es el 
control realizado, en su caso, por iniciativa de la DO y/o DEO con la conformidad 
del promotor (en definitiva es el promotor el que paga este plus), para 
comprobar con independencia total del constructor/contratista, que la obra -
cualquier parte de la obra- cumple las condiciones exigibles. Permite contrastar 
los resultados de las pruebas realizadas por el constructor «por fuera» de su 
contrato, para mayor garantía y aseguramiento de la calidad de lo construido”. 
 
7. La reflexión publicada en su blog por Luis Javier Castillo Fernández34, consultor 
materia de calidad que cuenta con experiencia directiva en el sector del control 
de calidad. Este autor llama “una práctica indeseable” a la actuación del control 
contratado por el contratista. Según esta fuente, la sencillez administrativa nos 
lleva a estas actuaciones que se califican como claramente adversas: “Esta 
práctica transgrede el principio básico de independencia. Es el controlado el que 
contrata y paga al controlador !!!. Esto es sencillamente equivalente a que un 
juez sólo dispusiera de la opinión de un perito de parte en un juicio”. 
                                                           
34
  Castillo Fernández L. 2014. www.eadic.com  
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8. El documento denominado “Informe sobre El control de Calidad de la 
Construcción en España” 35 redactado por cuatro prestigiosos investigadores 
universitarios españoles en materia de construcción. Valora la ausencia de 
independencia del controlador como anomalía actual y en sus conclusiones 
precisa: “Los organismos que realizan el control deben ser independientes 
respecto al resto de agentes que interviene en el proceso constructivo. Ello 
implica que el organismo de control ha de ser ajeno a la redacción del proyecto, 
a la fabricación y montaje de equipos de instalaciones y a la ejecución, y que no 
ha de tener una relación económica o jurídica con grupos que realicen tales 
actividades.”  
9. Citamos también una referencia internacional, dada su relevancia y orientación 
genérica. Se trata de la alusión recogida en el “Manual of Concrete Inspection” 
publicado por el ACI (American Concrete Institute) en 2007, donde podemos 
leer: “Es de notar especialmente que el ingeniero o el arquitecto deben evitar la 
práctica indeseable de disponer que el pago de los servicios de inspección y 
prueba se haga por intermedio del contratista; tal práctica no sirve a los 
intereses del propietario. En tales circunstancias es difícil obtener un servicio 
imparcial y de todos modos el coste resulta cubierto por el propietario”.  
Factor Independencia. Observaciones complementarias 
Tras reflexionar sobre lo extraído de las fuentes citadas, se pueden apuntar tres 
ideas relacionadas con la independencia del control vinculada a su origen: 
a. Es notoria la necesidad de que el agente responsable de la producción 
(proyectista, constructor ó los suministradores de los productos, según casos) 
realice un control de su producción o autocontrol de forma que justifique (por 
sí mismo o por entidades contratadas a tal fin) la adecuación de su producción a 
los requerimientos solicitados. 
b. El autocontrol del productor debería ser complementado por un control 
externo e independiente al mismo (normalmente contratado por el promotor) 
con la doble misión de verificar los aspectos necesarios de forma no vinculada al 
agente controlado y al mismo tiempo tener una segunda referencia que 
minimice la probabilidad de error del mecanismo evaluador. Esta actuación 
dual, que ya recoge la EHE-08 en su articulado sobre control de ejecución, 
constituye una herramienta objetiva de aceptación/rechazo en manos de los 
responsables de las distintas fases del proceso y, por consiguiente, permite que 
el control de calidad alcance su sentido estricto (servir de base fiable para dar, o 
no, viabilidad a cada unidad controlada). 
                                                           
35 Barberá Ortega, E.; Mari Bernat, A.; Perepérez Ventura, B. ; Villegas Cabredo, L.; 2003. Informe sobre 
el control de calidad de la Construcción en España. 
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c. Puede ser considerado también lo citado en relación con el denominado 
“Control Exterior”, que se corresponde con las actividades de supervisión 
llevadas a cabo desde fuera del proceso edificatorio (agentes no vinculados a 
ninguna faceta del mismo). Se trataría, por ejemplo, de los controles realizados 
o contratados directamente por la administración pública como garante de los 
intereses sociales en determinados edificios. 
 
 Colofón del factor Independencia 
Las consideraciones expuestas nos llevan a tener presente la independencia del 
controlador en relación con el objeto controlado, la cual se manifiesta de forma 
singular a través de la vinculación contractual que da origen a sus intervenciones. 
En esta línea la independencia se conforma como determinante del enfoque y 
desarrollo del control de calidad realizado, afianzando la selección de factores que 
hemos derivado de fuentes especializadas. 
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Factor: MOTIVACIÓN 
 
La selección de factores realizada nos ha puesto de manifiesto que la motivación de 
las personas implicadas es considerada por diversos autores como factor influyente en 
la eficiencia de las actividades del proceso constructivo en general, y del control de 
calidad en particular. A continuación estudiamos algunos puntos característicos sobre 
este factor destacado para nuestro modelo. 
 
Factor Motivación. Antecedentes 
Nos aproximamos a la motivación, como posible determinante de cualquier modelo 
relacionado con la calidad, planteando la siguiente cuestión: 
¿Es decisiva la influencia de la motivación en la Calidad del trabajo realizado?  
Para Joseph M. Juran, uno de los principales ideólogos en materia de calidad, la 
respuesta es indiscutiblemente afirmativa. Nos lo hace ver dedicando un capítulo 
completo de de su obra “Juran y el liderazgo para la calidad”36 a la motivación, en la 
cual nos transmite entre otras, dos ideas clave para defender esta postura: 
- Para las personas que realizan un trabajo la motivación se convierte en el 
medio necesario para superar determinados obstáculos.  
- La superación de estos obstáculos existentes supone un avance imprescindible 
en el camino hacia la calidad.  
 
Este razonamiento hace que la motivación sea considerada como germen de la 
participación, implicación, responsabilidad y otras actitudes que conducen a vencer 
dificultades, por lo que en el ámbito de nuestro trabajo debe leerse como término que 
condensa todo un conjunto de conceptos relacionados con el comportamiento 
positivo de las personas.   
El planteamiento inicial, por tanto, parece apuntar con toda seguridad que la 
motivación, así considerada, es parte esencial de los instrumentos a considerar en una 
investigación como la que nos ocupa. 
La siguiente cuestión en liza es el estudio de la motivación laboral en el campo de 
las construcciones arquitectónicas. Las referencias bibliográficas sobre estudios 
concretos que nos dan luz en esta área son limitadas aunque existen aportaciones 
valiosas, destacándose las relacionadas en los párrafos siguientes. 
                                                           
36
  Juran, J.M. 1990. Juran y el liderazgo para la calidad: manual para ejecutivos. Cap. 9. 
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Factor Motivación. Referencias  
En el año 2005 se publica una investigación llevada a cabo en la Universidad 
Católica de Chile
37 donde se pone de manifiesto los principales factores motivadores y 
desalentadores en la construcción. El estudio está centrado en trabajadores manuales 
y se circunscribe sólo a  Chile pero posee aportaciones valiosas:  
- Por un lado se pone de relieve la motivación como resultante de la afinidad de 
las personas con su trabajo. 
- De otra parte en su conclusión se acentúan como factores desalentadores 
aquellos derivados de la falta de estabilidad de los trabajadores (seguridad 
laboral) y de los bajos ingresos. 
 
Posteriormente encontramos la Tesis Doctoral titulada “Aportación al estudio de la 
satisfacción laboral de los profesionales técnicos del sector de la construcción: una 
aplicación cualitativa en la Comunidad Valenciana” presentada por Elena Navarro 
Astor, de de la Universidad Politécnica de Valencia. Con esta investigación y otros 
trabajos posteriores en la misma orientación, esta autora se convierte en un valioso 
referente dada su cercanía a nuestro enfoque. 
 En la tesis mencionada encontramos una noción del término motivación ubicado 
en el contexto del sector: “la motivación representa el proceso que rige las 
preferencias entre las distintas formas de actividad voluntaria, atribuyendo al sujeto la 
posibilidad de elegir entre varias conductas. Puede decirse entonces que la motivación 
es el mecanismo psicológico que subyace a un comportamiento dirigido a un fin y que 
puede presentar grados variables de activación, dependiendo de la intensidad con que 
el fin es deseado”.38 
En sus conclusiones, Navarro nos sugiere cuales son los principales problemas en 
motivación dentro del staff técnico del sector de la edificación, a partir de entrevistas a 
profesionales. Para ello establece una serie de factores motivadores en función de su 
naturaleza intrínseca (relacionados con la propia naturaleza del trabajo) o extrínsecos 
(vinculados al contexto del trabajo). 
Se refleja a continuación un esquema resumido de los factores que postula esta 
autora. 
                                                           
37 Aguirre , C ; Andrade, M.; 2005. Análisis Descriptivo Sobre la Realidad de los Trabajadores de la 
Construcción: Desafío Social para la Empresa. 
38 Navarro, E.; 2008. Aportación al estudio de la satisfacción laboral de los profesionales técnicos del 
sector de la construcción. 
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FACTORES MOTIVADORES: 
Intrínsecos: 
• La identidad. 
• El interés.  
• La variedad. 
• Lo significativo de las tareas realizadas.  
• El reconocimiento obtenido por parte del cliente. 
• El reto cotidiano que supone su actividad laboral. 
Extrínsecos: 





• No se consideran factores intrínsecos. 
Extrínsecos: 
• El conflicto entre agentes derivado de intereses económicos 
contrapuestos. 
• Los riesgos de la seguridad en la obra (por las implicaciones sobre su 
ejercicio profesional).  
• El estrés (debido principalmente al cumplimiento de plazos, la 
sobrecarga de trabajo, la responsabilidad, el aspecto económico e 
interminables jornadas laborales). 
• La falta de profesionalidad de los agentes del sector. 
 
Como se ha referido con antelación, Navarro Astor ha seguido profundizando en la 
materia y nos ofrece en otra publicación39 una comparativa de estudios de motivación 
en diversos países, realizados todos mediante entrevistas, desde 1968 hasta 2008. 
Dibuja un panorama muy esclarecedor, ya que los factores gozan de una práctica 
unanimidad en las diversas fuentes utilizadas. 
 
                                                           
39 Navarro., E. 2008. Revisión de la Motivación de los Trabajadores de la Construcción: 1968-2008. 
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FACTORES MOTIVADORES. 
Intrínsecos: 
• Características de las tareas.  
• Autonomía.  
• Posibilidad de utilizar conocimientos. 
• Retroalimentación. 
Extrínsecos: 




• No se consideran factores intrínsecos. 
Extrínsecos: 
• Remuneración.  
• Estabilidad del empleo.  
• Posibilidad de ascender y promocionar.   
• Condiciones de trabajo. 
Del análisis de  estos factores podemos subrayar varios aspectos:  
- En ambos casos es reseñable la ausencia de factores negativos intrínsecos al 
trabajo, es decir, las actividades que se desempeñan tienen por sí mismas 
connotaciones siempre positivas, que sólo se vuelven desalentadoras en su 
tratamiento o entorno específico. 
- Es de notar también cómo los datos de este estudio internacional difieren 
ligeramente de los expresados en la tesis de la autora, antes citada, 
principalmente en los factores negativos extrínsecos. 
- En concreto, dentro del primer caso, los profesionales españoles objeto de las 
entrevistas no hacen alusiones significativas a la estabilidad, promoción o 
remuneración, los cuales sí aparecen como destacados en el artículo para 
técnicos en otras naciones.  
- Este último punto se justifica, en palabras posteriores de la autora, aludiendo a 
la coyuntura económica favorable en la que se hicieron las entrevistas que 
fundamentan aquella investigación, textualmente: “Seguramente, los 
resultados serían distintos en caso de realizar las entrevistas en una época de 
7. Etapa Analítica Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
CERJ. Universidad de Sevilla  207 
grave recesión económica como la que estamos viviendo en España en la 
actualidad”.40 
 
Otros autores se centran en determinadas profesiones, es el caso de Katherine J.C 
Sang y otros investigadores, cuyo artículo sobre la satisfacción de los arquitectos 
británicos41 se ven reafirmados gran parte de los factores extrínsecos ya citados: 
Así nuevamente se destacan como factores motivadores los de carácter extrínseco, 
tales como: 
• Relaciones laborales con clientes, subordinados y otros profesionales 
Y entre los factores negativos sobresalen también extrínsecos del tipo: 
• Remuneración.  
• Promoción.   
• Cantidad de horas de trabajo. 
 
Factor Motivación. Relación con Maslow y Herzberg 
Entendemos que la visión arrojada por los textos consultados sobre motivación de 
los profesionales de la edificación, nos conducen de forma inequívoca a dos de las 
teorías más clásicas en materia de comportamiento humano y  motivación laboral. 
Éstas son la pirámide de Maslow y la teoría de los factores de Herzberg. Así nos lo 
hace ver también García Meseguer, quien liga los componentes de la motivación a la 
satisfacción de necesidades y profundiza en ello de la mano los dos autores que 
referenciamos a continuación. 
 
LA PIRÁMIDE DE MASLOW 
El destacado sociólogo norteamericano Abraham Maslow propuso en 1934 una 
teoría en la que se exponen escalonadamente las necesidades humanas. Su 
representación es una pirámide donde éstas se van ordenando de forma creciente, 
partiendo desde las necesidades primarias situadas en la base, hasta la punta, en la 
cual se encuentran aquellas de orden superior.  
                                                           
40 Navarro, E. 2010. Determinantes de la satisfacción laboral de los profesionales técnicos de la 
edificación. 
41  Sang, K. ; Ison, S.; Dainty,  A. 2009. The job satisfaction of UK architects and relationships with work-
life balance and turnover intentions. 
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El comportamiento humano en este sentido funciona, según el autor, de forma que 
una vez se satisface una necesidad de tipo básica, perteneciente al escalón inferior, 
surge otra de mayor rango ubicada en una cota superior de la pirámide. Así el proceso 
se repite cíclicamente con necesidades cada vez más depuradas, es decir, una vez 
cubiertos los aspectos fisiológicos y de seguridad, el individuo desea cubrir 
progresivamente nuevas necesidades que aparecen en cuanto a sus relaciones 
sociales, de estima y de autorrealización (Fig. 7/12). 
 
 
Fig. 7/12. Pirámide de Maslow 
 Fuente:  www.metrica.es 
 
Además la jerarquización de necesidades sirvió también a Maslow para establecer 
una relación de éstas con la motivación42. La justificación es sencilla y podemos 
desglosarla en tres puntos: 
1. La satisfacción de necesidades genera una gratificación para la persona que las 
supera. 
2. Dicha gratificación es alentadora para el comportamiento humano cara a las 
nuevas necesidades que surgen. 
3. De esta manera el cubrir necesidades se convierte en una motivación para 
continuar el ascenso en la pirámide de Maslow. 
 
 
                                                           
42  Maslow, A. 1991.  Motivación y personalidad. 
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LOS FACTORES DE HERZBERG 
Apoyándose en el postulado de la pirámide de Maslow, el eminente psicólogo 
norteamericano Frederick Herzberg, dentro de sus estudios de psicología laboral, 
presenta en 1959 una clasificación de factores que influyen en el comportamiento de 
las personas en el trabajo y que secunda la estructura de necesidades antes 
expuesta43.  
Así este autor distingue dos tipos de factores:  
- Factores higiénicos o higienizantes: Se corresponden con los escalones más 
bajos de la pirámide de Maslow  (supervivencia, seguridad, etc.) y tienen un 
carácter extrínseco al propio trabajo. 
- Factores motivadores: Son los relacionados con los niveles más altos de la 
pirámide (desarrollo, reconocimiento, creatividad, etc.) siendo afines a las 
características laborales intrínsecas. 
 
Herzberg afirma que la presencia de factores motivadores es siempre una fuente de 
satisfacción laboral, mientras su ausencia produce simplemente indiferencia. Por tanto 
se trata de los factores que realmente conducen a la motivación propiamente dicha. 
 Por el contrario la ausencia de factores higiénicos produce insatisfacción, siendo su 
presencia indiferente y no motivadora al cubrir simplemente una necesidad básica. Es 
decir, este caso no hay estrictamente motivación sino una relación de mínimos. 
En este sentido, como se manifestaba anteriormente, los resultados de los estudios 
precedentes consultados con respecto a la motivación laboral en la edificación 
presentan, en cierta medida, afinidad a esta teoría de Herzberg. Ello se aprecia en dos 
aspectos: 
1. Las causas más frecuentes de motivación/satisfacción de los profesionales del 
sector guardan semejanza con los factores motivadores de Herzberg. Ejemplo 
de ello son las relaciones con otros agentes o la autorrealización. 
2. Del mismo modo buena parte de las insatisfacciones o factores negativos de 
los trabajadores del sector pueden ser clasificados dentro de los llamados 
factores de higiene de Herzberg. Un claro ejemplo es la seguridad en obra o las 




                                                           
43
  Herzberg, F. 1969. Una vez más: ¿Cómo motivar a sus empleados? 
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Factor Motivación. Consecuencias del análisis  
Tras una reflexión sobre las ideas plasmadas, podemos considerar que la motivación 
es una variable decisiva para el comportamiento de las personas en su trabajo. 
Y si llevamos el análisis a nuestro modelo de control encontramos abundantes 
aspectos vinculantes y actividades implicadas. 
 
VINCULACIÓN DEL CONTROL CON LA MOTIVACIÓN 
En el contexto de nuestra investigación la vinculación de la motivación con el 
control de calidad en edificación es fruto de las siguientes afirmaciones: 
1. Los trabajos para de control de calidad necesita recursos humanos.  
2. Todos los objetos controlados son también dependientes del trabajo personal 
de numerosos individuos. 
3. Estas personas implicadas en el proceso edificatorio y en su control son 
susceptibles de realizar su trabajo con mayor o menor calidad, es decir, de 
alcanzar en determinado grado los fines propuestos. 
4. Conducir el trabajo de una persona en un sentido u otro es pieza clave la 
motivación. 
5. La motivación, a su vez, depende de diversos aspectos externos e internos, 
como el entorno o la formación, entre otras.  
 
Como consecuencia un trabajador cuyo entorno o formación le aporte factores 
motivadores positivos tiene una mayor probabilidad de aportar calidad a su trabajo y 
sumar calidad al producto final realizado. 
En tales circunstancias la motivación se alinea con los objetivos de la tesis; en 
concreto el objetivo de determinar factores para alcanzar la calidad. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPLICADAS 
Las ideas plasmadas por las fuentes expuestas nos inducen a pensar que las 
acciones del proceso más directamente implicadas con la motivación, en cuanto al 
control de calidad, pueden sintetizarse en: 
- La actividad de los máximos responsables dentro de cada organismo implicado. 
- La política de recursos humanos en los equipos de trabajo. 
- Las tareas que implican a los agentes externos al propio proceso constructivo. 
Sus justificaciones fundamentales son: 
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A. La motivación en la alta dirección:  
Numerosos textos subrayan la importancia de la motivación en pro de la 
calidad de los altos mandos de cualquier organización.  
Deming en su libro “Out of the crisis”44 describe los catorce puntos básicos para 
la transformación hacia la calidad. En el último de éstos, “Poner a todos a 
trabajar para conseguir la transformación”, aboga por comenzar esa tarea por 
la alta dirección y sostiene que “la alta dirección tiene que aceptar el liderazgo 
para que el programa de calidad sea efectivo”. De hecho el éxito de las teorías 
de Deming para aplicar sus principios en la industria japonesa se debió al 
convencimiento que ejerció en los altos ejecutivos de las empresas.45 
Para Juran “la alta dirección tiene que involucrarse personalmente en el 
establecimiento de políticas, los objetivos, planes y controles de la corporación y 
de las divisiones”. 46  
La norma UNE-EN-ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la Calidad: 
requisitos” dedica el capitulo 5 completo a la responsabilidad de la dirección, 
desarrollando las facetas a definir por las que la dirección de una organización, 
tales como el enfoque al cliente o la política y planificación para la de calidad, 
entre otros. 
B. La política de recursos humanos 
Es claro que la orientación que emana de los departamentos o responsables de 
recursos humanos incide directamente en el comportamiento del personal de 
una organización, pues determina una serie de condicionantes importantes del 
trabajo tales como el horario, la gestión de las remuneraciones o las 
condiciones materiales del puesto de trabajo. 
Según Elena Navarro, antes referenciada, la política de la empresa en cuanto a 
recursos humanos puede ser una de las principales cusas de insatisfacción y 
debe englobarse dentro de los factores higiénicos de Herzberg, es decir, tiene 
que conseguir en el personal unas condiciones mínimas necesarias para 
desarrollar el trabajo, generando insatisfacción en caso de no llegar a lograrlo.  
También la citada norma UNE-EN-ISO 9001: 2008  incide en este punto dentro 
de en un apartado específico para recursos humanos,  en el que prescribe para 
la organización que debe “asegurarse de que su personal es consciente de la 
                                                           
44  Deming, W. E. 1986. Out of the crisis. 
45
  Rosander A.C. 1994. Los catorce puntos de Deming aplicados a los  servicios. 
46  Juran, J. M. 1990. Juran y la planificación para la calidad. 
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pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de 
los objetivos de la calidad”. 47 
Nos encontramos ante una labor decisiva para la respuesta de los trabajadores, 
que debe tenerse muy  presente en un sector tan dependiente del componente 
humano como la construcción. 
C. Los agentes externos: 
Más allá de los propios agentes recogidos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación, muchas voces incluyen también como participantes implicados en 
el proceso a la administración reguladora, los centros de investigación, las 
entidades de acreditación, asociaciones de normalización, organismos de 
certificación, órganos reguladores de concesión de distintivos y entidades 
auditoría. Se convertirían así en agentes integrados, con obligaciones 
específicas para su intervención. 
Para un autor de referencia en nuestra investigación, García Meseguer, la 
administración regula el proceso completo de la construcción, actuando en 
todos los ámbitos. Incluye también entre los participantes a las aseguradoras, 
la investigación y los colegios profesionales. 
También la Asociación Española para la Calidad reconoce que una de las 
particularidades del sector de la construcción es la multiplicidad de agentes 
participantes, en clara alusión a la suma en el proceso de los externos 
vinculados. 
Los actores externos no pueden eludir su implicación en aras de conseguir la 
calidad, para lo cual se hace particularmente necesario encontrar una 
motivación suficiente.  
 
Colofón del factor Motivación 
Como consecuencia de lo expuesto en los puntos anteriores, consideramos que el 
actual estado del arte nos aporta un conocimiento sobre la motivación en nuestro 
campo suficientemente amplio como para afianzarla dentro de los factores 




                                                           
47  UNE-EN-ISO 9001:2008. Apdo. 6.2 de la norma. 
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7.1.5  Reflexión sobre la contribución de los factores 
 
En los apartados precedentes se ha desarrollado un amplio análisis de los siete 
factores condicionantes propuestos, dando forma a las diferentes facetas que el 
planteamiento del control debe asumir.  
En resumen, el razonamiento sobre lo expuesto nos lleva a sintetizar dos ejes 
argumentales prioritarios: 
A. Caracterización de factores: Tras el desglose y estudio de los distintos rasgos 
que integran cada uno de los factores se han plasmado un conjunto de 
características nominales que facilitan su conocimiento. Se destacan: 
- Descripción de técnicas  de muestreo y su adaptación a nuestra materia.  
- Organización operativa para la conformidad. 
- Definición del alcance de los criterios y análisis de fuentes disponibles.  
- Datos sobre durabilidad útiles para el diseño del control. 
- Referencias sobre la contratación del control.  
- Aspectos que integran la motivación para el personal de la edificación.  
- Etc. 
 
B. Contribución de la experiencia: La prolongada vinculación del doctorando con 
la realidad profesional del control se ha visto reflejada en una serie de 
consideraciones en esta línea. Se reflejan así algunas particularidades prácticas 
del control, relacionadas con los conceptos representados por los factores. 
Pueden señalarse, entre otras, las siguientes:  
- La tecnología tiene una importancia indiscutible que tiene para superar los 
obstáculos que plantean los factores, pero más allá de la técnica, la 
organización y gestión de los recursos es vital para situar al control en su 
plano óptimo. Podemos citar algunos ejemplos de aspectos organizativos 
que afectan a la eficacia del control de forma muy directa: 
 La planificación de las organizaciones intervinientes. 
 La tipología de los contratos entre participantes. 
 La adecuación de flujos de información. 
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 El reparto funcional de responsabilidades. 
 La visión del proceso completo. 
 La adaptación eficaz de los medios a las circunstancias.  
 Poner al usuario como receptor del producto. 
 Establecer un marco acreditativo para todos los controladores. 
 
- Las industrias tradicionales de mando único (que ya definimos como 
organizaciones donde la responsabilidad total del producto recae en el 
mismo equipo), contrastan con una industria de las construcciones 
arquitectónicas en la que el reparto de responsabilidades está diluido entre 
agentes diversos con intereses diferenciados.  
El controlador tiene una responsabilidad muy acotada, pero a cambio de  
unas competencias en la toma de decisiones inferior a la deseada para su 
actividad. 
- La independencia del controlador es un rasgo cuyo compromiso se asume 
de manera muy particular en el sector. El controlador suele ser enmarcado a 
nivel de subcontrata o suministrador (tal como destacábamos ya desde el 
capítulo de Introducción) sin contrastes externos, lo que le lleva a una 
dependencia de la parte controlada inasumible en cualquier otra dimensión 
social (el examinado selecciona y contrata al examinador).  
- En edificación existen ciertos núcleos cardinales con una escasa implicación 
en pro de la calidad del producto “edificio”. Nos referimos, por ejemplo, a 
los directivos de muchas empresas implicadas y a ciertos agentes indirectos 
determinantes en el proceso (aseguradoras, financieras, etc).  
La historia demuestra que sin ellos la calidad se convierte casi en milagro. 
- La experiencia nos dice que cuando el control de calidad salva los 
condicionantes aquí recopilados (así como otras muchas consideraciones 
expuestas durante el análisis de los factores), se convierte en un 
instrumento altamente eficaz para la reducción de fallos. 
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7.2 Estudio de expedientes reales. Desarrollo experimental 
De acuerdo a la metodología planteada, se desarrollan ahora los trabajos realizados 
para el estudio de 153 expedientes reales de control. Es la actividad más extensa de 
las realizadas en cuanto al contacto con la realidad profesional del control y una de las 
fases de mayor amplitud de la investigación. 
El listado completo con la identificación de los 153 expedientes se detalla en la tabla 
7/35 ubicada al final del estudio, donde recogemos la información complementaria del 
estudio (apdo. 7.2.6). 
El trabajo comienza con un estudio general de todos los expedientes para continuar 
con un examen pormenorizado para los representantes de los mismos y el análisis de 
la información que nos llevará a la propuesta de funciones operativas del control. 
 
7.2.1  Estudio general de los 153 expedientes 
Comenzamos con un estudio general de la totalidad de expedientes. Esta parte del 
trabajo conlleva la identificación de los diferentes tipos de actuaciones en cada una de 
las fases y tipologías de edificaciones contempladas. Determinamos así los esquemas 
de actividad realizados, estructura de la información, patrones y alcance de los 
controles realizados.  
Los datos y consideraciones obtenidas en este estudio general serán analizados, 
junto al de los demás puntos, en el apartado específico de análisis de información 
(apdo. 7.2.3). 
Por otro lado, este estudio genérico nos permite elaborar una clasificación previa 
de los expedientes en función de la amplitud y modalidad del control realizado. Se 
pretende conocer de manera cualitativa, los diferentes enfoques de control que se 
llevan a cabo en nuestro mercado real. 
De tal forma tras examinar la base de datos referenciada, hemos podido catalogar 
las actuaciones de control de calidad en tres grupos iniciales: 
- Edificios con control de calidad básico. 
- Edificios con control de calidad ampliado. 
- Edificios con control de calidad total. 
 
Cada uno de ellos responde a la siguiente caracterización básica: 
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7.2.2 Examen pormenorizado  
Elección de representantes 
La segunda parte de la investigación con los expedientes se inicia con la selección de 
representantes para cada uno de los grupos definidos, que nos servirán para acometer 
la lectura y análisis pormenorizado de todos los documentos incluidos en los mismos. 
El fin de la elección de representantes es doble; por un lado acotar el mapa de 
datos de trabajo de la investigación hasta magnitudes asequibles y por otra parte 
evitar la dispersión, centrando la evaluación en los casos característicos, de forma que 
su estudio exhaustivo aporte respuestas concretas a las cuestiones planteadas. 
 
Criterios de selección para examen pormenorizado 
El método a seguir para optar por determinados expedientes para su examen 
exhaustivo ha de tener en cuenta las diferentes dimensiones que influyen en cada 
promoción controlada; tipología de edificio, soluciones empleadas, limitaciones 
presupuestarias, perfil de los agentes intervinientes o aspectos sociales, entre otros. 
Todos ellos son ingredientes a considerar en el procedimiento. No se trata por tanto 
de una cuestión exclusivamente numérica; el necesario conocimiento previo de los 
expedientes y objetivos, así como la valoración de los aspectos citados y otros matices 
cualitativos, nos llevan a una metodología basada en la deliberación. 
Utilizaremos para ello tres líneas de criterios para elegir las muestras. 
 
CRITERIOS SOBRE ADECUACIÓN. 
Según Tamayo48 existen diversos tipos de muestreo entre los que se destaca el 
muestreo intencional; “… en él el investigador selecciona los elementos que a su juicio 
son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento previo de la 
población que se investiga…” 
Otro muestreo ligado al anterior según el mismo autor, es el muestreo mixto en el 
que se eligen, por ejemplo, los grupos de muestreo de forma intencionada y luego 
dentro de cada grupo se procede con un criterio de probabilidad. 
Estas ideas nos llevarían a lo definido por Lockuan49 para la industria. El autor 
expone el llamado “Muestreo subjetivo por decisión razonada”, cuya aplicación 
entendemos adaptada a nuestros fines.  
                                                           
48 Tamayo M. 2001. El proceso de la investigación científica. 
49
  Lockuan F. 2012. La industria textil y su control de calidad. 
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Las muestras son elegidas en base a unos criterios o variables consideradas como 
necesarias, de manera que se consiga la mayor aproximación posible a los objetivos. 
Atendiendo a estas consideraciones, el muestreo para determinar los expedientes 
de control que van a ser analizados en mayor profundidad se hace de forma que éstos 
respondan a unos parámetros establecidos en base a la experiencia y conocimientos 
prácticos, con el fin de ser representativos para la investigación. 
En concreto se designan determinados expedientes atendiendo a razones 
justificadas, las cuales pueden enunciarse principalmente como: 
- Representatividad con el grupo de control al que pertenecen. 
- Afinidad de las características del control con el estudio.  
- Ser extensivo a tipologías de edificios estándar. 
- La precisión, amplitud e integridad del contenido del expediente. 
 
CRITERIOS DE TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS 
De cara a perfilar la tipología de edificio a considerar, hemos utilizado como 
referencia los datos de visados de obra nueva para viviendas en la provincia de Sevilla 
publicados por el Ministerio de Fomento50. Con ello se pretende únicamente tener una 
orientación de la distribución existente en la totalidad de edificios construidos, con el 
fin de realizar la selección de expedientes de control con proporcionalidad al universo 
en el que se ubican. 
En la consulta a esta fuente, con los datos de entrada de los edificios estudiados 
(ubicación: provincia de Sevilla y periodo: 2007-2013), nos arroja las cifras que se 
detallan a continuación. 
En primer lugar atendemos al volumen de edificios visados según su destino 
principal:  
 
 Periodo 2007-2013 nº edif  % del total 
Edificios residenciales 12.113 81,93% 
Viviendas en bloque 2.672 18,07% 
total  14.785 
  
Tabla 7/16. Edificios visados en la provincia de Sevilla según destino 
Fuente: Ministerio de Fomento 
                                                           
50
  Ministerio de Fomento. Fecha consulta marzo 2014. Boletín estadístico on line.  
7. Etapa Analítica Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
CERJ. Universidad de Sevilla  219 
Y dentro de los residenciales, nos fijamos en la tipología, para obtener  
proporciones equitativas: 
 
 Periodo 2007-2013 nº vdas  % del total 
Viviendas unifamiliares 5.313 12,22% 
Viviendas en bloque 38.173 87,78% 
total  43.486 
  
Tabla 7/17. Viviendas visadas en la provincia de Sevilla según tipología 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 
Estos porcentajes nos sirven para tener una orientación en el orden de magnitudes 
reales, es decir: 
- Las promociones de viviendas deben ser en torno al 80% de la selección. 
- Entre estos edificios residenciales, la amplia mayoría deben ser en bloque.  
 
CRITERIOS CUANTITATIVOS 
Por último, para determinar cuántos expedientes vamos a seleccionar hemos tenido 
presente las condiciones de muestreo definidas en investigaciones anteriores del 
doctorando, ya expuestas en el apartado de análisis del factor muestreo, (apdo. 7.1.2). 
Aplicando aquellos criterios a los tres grupos de expedientes considerados (los 
cuales tienen entre 34 y 75 dosieres) nos encontramos con los intervalos de muestreo 
expuestos en tabla siguiente: 
 
Nº Expedientes 
Tamaño min. de 
muestra (n) 
26 - 50 3 
51 - 90 3 
 
Tabla 7/18. Referencia para Muestreo de expedientes a examinar  
 
Por tanto el número mínimo de muestras a tomar por cada uno de los grupos 
formados sería de tres. No obstante hemos considerado oportuno ampliar ligeramente 
el margen de información y seleccionaremos 4 expedientes por cada grupo, lo que 
hace un total de 12 promociones a examinar de forma pormenorizada, según se 
detalla en el siguiente punto. 
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Resultados de la selección para examen pormenorizado 
A partir de los criterios expuestos y las particularidades apreciadas en los 
expedientes, se ha realizado la selección de los edificios que se detallan a 
continuación (el número de expediente corresponde con el ordinal de la tabla 7/35, 
apdo. 7.2.6, que recoge el total de expedientes contemplados en el estudio). 
 
- De los 75 expedientes de control básico estudiados, seleccionamos 4 de ellos 
que corresponden a los siguientes edificios: 
1) 108 vdas Polígono Aeropuerto. Sevilla. (Expdte nº 92). 
2) Edificio religioso Ditrito Sur. Sevilla. (Expdte nº 100). 
3) 1 vda unifamiliar. Villaverde del Rio. Sevilla. (Expdte nº102). 
4) 21 vdas Coria del Rio. Sevilla. (Expdte nº 104). 
- De los 44 expedientes de control ampliado, estudiados seleccionamos 4 de 
ellos que corresponden a los siguientes edificios: 
5) 78 vdas. Camas. Sevilla. (Expdte nº 59). 
6) 11 vdas. sector Su Eminencia. Sevilla. (Expdte nº 67). 
7) Centro Educativo. Brenes. Sevilla. (Expdte nº 93). 
8) 1 vda. Árbol Gordo. Sevilla. (Expdte nº 136). 
 
- De los 34 expedientes de control total estudiados seleccionamos 4 de ellos que 
corresponden a los siguientes edificios: 
9) 46 vdas. en Bda. La Corza. Sevilla. (Expdte nº 8). 
10)  Centro Educativo. Santiponce. Sevilla. (Expdte nº 49). 
11)  37 vdas. Bami-Su Eminencia. Sevilla. (Expdte nº 90). 
12)  52 vdas. Torreblanca. Sevilla. (Expdte nº 118). 
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Contenidos de los expedientes examinados de forma pormenorizada 
Los expedientes pertenecientes a la colección de representantes han sido 
sometidos a un minucioso examen de contenidos, de donde se extrae un amplio 
volumen de información que nos sirve para el análisis global reflejado en el apartado 
siguiente. 
Como herramienta de trabajo se elaboran unas fichas donde resumimos 
esquemáticamente el alcance y cuantificación de los contenidos. Estos resúmenes se 
estructuran como sigue: 
A. Filas: Tipos de controles realizados distribuidos en las actividades comunes 
de control (proyecto, materiales, etc.) y éstas a su vez agrupadas en las 
principales unidades controladas (estructura, instalaciones, etc.) 
B. Columnas: Denominación del control, así como número de determinaciones 
previstas y realmente ejecutadas. 
 
Para una distinción visual se indica mediante una memoria de colores las 
situaciones de cumplimiento de las previsiones (verde = cumple con lo propuesto; rojo 
= menor alcance injustificado con  respecto a lo previsto; morado = mayor amplitud a 
lo planificado). 
Todas las fichas realizadas se recogen en el apartado 7.2.6 de información 
complementaria, si bien a continuación exponemos un ejemplo correspondiente al 
examen pormenorizado de uno de los expedientes seleccionados (Tabla 7/19).  
  
7. Etapa Analítica Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
222  CERJ. Universidad de Sevilla  
46 VDAS. BARRIADA LA CORZA. SEVILLA 
EXPEDIENTE Nº: 8 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria Si Si 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones Si Si 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Próctor normal 3 3 
  
 
Análisis granulométrico 3 3 
  
 
Límites de Atterberg 3 3 
  
 
Materia orgánica 3 3 
  
 
Determinación de la densidad in situ  9 9 
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46 VDAS. BDA LA CORZA. SEVILLA 
2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    
  2.5.1. Ladrillos      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 3 
  
 
Resistencia a compresión 2 3 
  
 
Absorción de agua 2 3 
  
 
Succión 2 3 
  
 
Eflorescencias 2 3 
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 8 11 
  
  
    

















  2.6.2. Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 1 1 
  
 
Permeabilidad a través del bizcocho 1 1 
  
 
Resistencia a las manchas 1 1 
  
 





  2.6.3. Baldosas de cemento 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 2 
  
 
Resistencia flexión 1 2 
  
 
Resistencia al choque 1 2 
  
 
Degaste por rozamiento 1 2 
  
 
Absorción de agua  1 2 
  
 
Ensayo de resbalamiento-deslizamiento 1 2 
  
  
    
  2.6.4. Morteros Monocapa 
    
  
  
    
    Resistencia a compresión y flexotracción 0 4 
    Chequeo de adherencia al soporte in situ 1 1 
  
  
    





  2.7.1. Poliuretano proyectado 
    
    Ensayo de características físicas  1 1 
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46 VDAS. BDA LA CORZA. SEVILLA 
2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.8. PINTURAS     
  
  
    
  
 
Tiempo de secado 2 0 
  
 
Densidad 2 0 
  
 
Resistencia al frote húmedo 2 0 
  
 
Indice resistencia al descuelgue 2 0 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  Si Si 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para repasos previos a la entrega Si Si 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 




    
  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 2 2 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Pruebas de func inst eléctrica en la totalidad de vdas 46 12 
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46 VDAS. BDA LA CORZA. SEVILLA 
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (cont)     
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 




    
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Asesoría de coordinación al Promotor Si Si 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
  
  
      
  
 
Tabla 7/19. Ejemplo de Ficha resumen del examen pormenorizado a un expediente 
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7.2.3  Análisis de la información obtenida  
Tal como se ha señalado, el trabajo previo con estos ejemplos de control real se ha 
estructurado mediante dos partes complementarias. 
-  Estudio general de los 153 expedientes.  
-  Examen exhaustivo de los 12 representantes seleccionados. 
 
La información de interés que se desprende de un compendio de datos tan 
cuantioso es muy prolija, donde volvemos a destacar la importancia de las aclaraciones 
prestadas por los representantes de los organismos que aportan la documentación.  
En consecuencia nuestra investigación ha tenido una de sus más importantes 
facetas en este análisis empírico, procediendo ahora a resumirlo a través de un 
tratamiento ordenado que sigue los siguientes pasos: 
A. En primer lugar los dos puntos que se desarrollarán seguidamente tratan sobre:  
- OBSERVACIONES GENERALES. Se exponen unas observaciones generales 
previas, que dan curso a las deliberaciones posteriores. 
- ANÁLISIS DAFO. Posteriormente se perfilan una serie de ideas específicas 
derivadas, las cuales necesitan ser organizadas. Utilizamos para ello un análisis 
de tipo DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 
 
B. A partir de aquí, en los apartados subsiguiente (7.2.4 y 7.2.5) culmina esta fase de 
la investigación con expedientes reales, exponiendo: 
- PROPUESTA DE FUNCIONES. La interpretación y contraste de todas las 
consideraciones anteriores nos llevan a configurar la propuesta de funciones 
técnicas del control, según los objetivos previstos.  
- CARACTERISTICAS DE LAS FUNCIONES DEL CONTROL. En la siguiente fase nos 
acercaremos a cada una de las funciones constituyentes de la propuesta para 
marcar sus características y descifrar su aportación al modelo de gestión 
eficiente. 
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Observaciones generales 
Como punto de partida, hemos establecido unas consideraciones generales iniciales 
en orden a un mejor entendimiento de la argumentación posterior y de los resultados. 
De tal forma, las deducciones extraídas de todos los trabajos realizados sobre los 
expedientes de control en edificios ejecutados, deben entenderse a partir de las 
siguientes observaciones previas  redactadas con el fin de ir clarificando su contenido:  
 
1. En primer lugar se hace necesario entender el punto de vista desde el que se 
realiza el control, en función del agente que lo propicia. 
A este respecto conviene rememorar lo expuesto anteriormente en este 
capítulo al analizar el factor referente a la independencia del control, 
proponiendo tres ópticas diferentes: 
- Controles internos, ejecutados por el mismo sujeto que realiza el 
producto o la actividad a controlar. 
- Controles externos, realizados a instancias de un participante diferente 
al productor. 
- Controles exteriores, aquellos que se llevan a cabo por parte de un 
agente ajeno al proceso.   
 
Pues bien, en los expedientes analizados nunca se dan simultáneamente más 
de uno de estos tipos de control (en cuanto a las actividades de las empresas 
controladoras), es decir, no se producen dobles controles para contrastar 
resultados e inspección. La consulta verbal a las empresas de control de 
referencia nos aclara que en edificación son prácticamente inexistentes los 
casos con controles de contraste. En cambio parece ser una práctica constante 
en las grandes obras públicas. 
Únicamente cuando existe presencia de OCT se producen controles 
gestionados por diferentes contratos, debido a las exigencias de las compañías 
de seguro decenal que obligan a desvincular la empresa que realiza el OCT del 
laboratorio que controla los materiales51, por lo que siempre intervienen dos 
firmas diferentes. Pero esta situación no implica control de contraste puesto 
que cada uno realiza un control de naturaleza distinta (evaluación de riesgos y 
ensayos de materiales, respectivamente). 
 
 
                                                           
51
 UNESPA.1999. Actuación y reconocimiento de los Organismos de Control Técnico (OCT) en el marco 
del seguro decenal de daños. 
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2. También es adecuado señalar la posible dualidad entre Organismos de Control 
Técnico (OCT) y Entidades de Control de Calidad (ECC). Como ya se ha citado 
en el apartado 4.1.2, la intervención de las ECC responde a lo recogido en el 
artículo 14 LOE, mientras los OCT son impuestos por las aseguradoras de daños. 
En ambos casos se les encomienda la realización del control de proyecto y 
ejecución, lo que podría originar una duplicidad de intervenciones. Esta posible 
dualidad se resuelve, en las promociones estudiadas, de dos formas 
diferenciadas : 
- En los casos de control básico, el OCT es desarrollado en exclusiva por 
una entidad contratada por el promotor a tal fin y no se contemplan 
actividades como ECC. Sólo se le suma el control de materiales 
mediante ensayos que se lleva a cabo por un laboratorio perteneciente 
a una firma diferente al OCT, tal como acabamos de apuntar. 
- Para los casos de control ampliado y control total, donde se solapan las 
actividades como OCT y ECC, es la misma organización quien realiza 
ambas funciones. La empresa de control contratada atiende al doble 
papel de asistencia técnica en toda la obra y el proyecto así como 
evaluador de riesgos para la aseguradora en las unidades cubiertas por 
la póliza de daños. 
 
3. Las intervenciones geotécnicas no son consideradas como parte del control, 
aunque están realizados por los laboratorios. Los agentes implicados no 
consideran puramente control de calidad a estas actuaciones, englobándose 
dentro de los estudios previos para la redacción del proyecto; cuestión que 
compartimos plenamente. 
Lo reconocimientos geotécnicos vienen siendo realizados por laboratorios de 
control, pues comparten parte de la infraestructura de ensayos y 
determinación de características propias de estas organizaciones. Pero 
confundir estas actividades como parte del control de calidad no es acertado,  
pues no buscan la verificación de requisitos para detección de errores sino la 
caracterización de elementos (suelos). Es una actividad ubicada en fase de 
diseño, dentro de los datos de partida para el dimensionamiento de la 
cimentación y estructura del edificio. 
De hecho, el CTE obliga a incluir la información geotécnica como anejo a la 
memoria del proyecto52 obligando a que la autoría del estudio geotécnico 
corresponda al autor del proyecto o técnico competente, y a su visado 53. 
                                                           
52  Código Técnico de la Edificación, CTE, Parte 1. 2013. 
53  Código Técnico de la Edificación, CTE, DB SE-C. 2007. 
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4. Es destacable la ausencia de documentación completa de los Proyectos 
Arquitectónicos en el contenido de cada expediente. Incluso en las actuaciones 
que incluyen la revisión del proyecto de ejecución como parte del control, no 
aparece siempre la copia controlada en el propio expediente o sólo figura la 
parte de estructura y cimentación precisa para la intervención como OCT (los 
responsables de las empresas nos justifican esta coyuntura por capacidad de 
almacenamiento de datos en los servidores informáticos, lo que motiva su 
depósito en otras ubicaciones de forma independiente).  
Lo que realmente podemos constatar es que existe un divorcio entre muchos 
de los criterios de control de calidad y los del proyecto, de forma que los 
informes con resultados de control rara vez incluyen algún plano o alguna otra 
referencia al proyecto y no hemos encontrado contraste de los planes de 
control realmente llevados a cabo con los previstos en proyecto. De igual 
manera no se utiliza el proyecto para fijar criterios de aceptación y rechazo. 
 
5. Es curioso que los cambios de la normativa regulatoria de la edificación no 
alteran los contenidos del control. Nos referimos principalmente a la aparición 
de Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación y la actualización 
de la EHE durante el periodo que comprenden los expedientes objeto de 
análisis, obteniéndose la misma configuración del control en los expedientes 
ubicados antes y después de promulgar las nuevas normas. 
En concreto las diferentes partes del CTE entran en vigor a partir de 2007 y no 
supone cambios sensibles en los controles afectados. La redacción en grado 
prestacional del CTE y su alcance parcial en cuanto a las unidades del edificio 
están detrás de esta situación, tal como hemos explicado en anteriores 
capítulos de la Tesis. El Código da libertad para que los responsables de 
proyecto y ejecución alcancen las prestaciones definidas con tecnologías 
novedosas o tradicionales, y carece en general de referencias para el control.  
Además, de las escasas directrices concretas marcadas por el CTE en cuanto a 
controles de calidad, la mayor parte ya se hallaban suficientemente 
introducidas en la dinámica de funcionamiento habitual del control antes de su 
aparición. Nos referimos, por ejemplo, a las pruebas de presión de la fontanería 
a realizar por sus ejecutores o los registros documentales de los materiales. 
De otra parte, la instrucción EHE es actualizada en 2008 sin que se incorporen 
notables variaciones en la tipología de controles a realizar. Por tanto, los 
proyectos adaptados a la nueva o antigua edición responden a un tratamiento 
similar en cuanto a diseño y planteamiento del control. 
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6. Conviene insistir de nuevo en que todos los expedientes aportados pertenecen 
a la construcción de edificios de nueva planta. Nuestros objetivos ya están 
claramente definidos para este tipo de promociones, si bien al compartir 
información con las organizaciones de control, se presentan dos argumentos 
complementarios que afianzan la exclusión de proyectos de rehabilitación: 
- Las rehabilitaciones de envergadura pertenecen, en general, a  
proyectos singulares, muchas veces en el patrimonio histórico, donde 
las peculiaridades de todo tipo son innumerables. Son muy escasas las 
intervenciones sistemáticas que afecten a un conjunto edificado con 
unidades repetitivas.  
- En paralelo a lo anterior las actividades de control en rehabilitación 
carecen de ningún tipo de patrón. Cada actuación se configura “ad hoc” 
para una necesidad planteada. En consecuencia no suele existir un plan 
de control previo y los expedientes documentales, cuando existen, no 
guardan una estructuración. 
 
En el material estudiado sólo aparecen algunos casos de rehabilitaciones 
parciales, en los que se conserva una parte minoritaria del edificio existente, 
como por ejemplo ciertas zonas de fachada. Además en este tipo de inmuebles 
la nueva planta acapara la práctica totalidad del control, mientras la parte de la 
construcción a restaurar suele estar contemplada dentro de los estudios 
previos realizados antes del proyecto. 
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Análisis DAFO 
El conjunto de datos e información recabada del análisis sobre las actividades de 
control real muestra aciertos y errores de diferentes rasgos, los cuales deben ser 
tratados de forma que puedan obtenerse resultados útiles a la investigación. 
Utilizaremos para este fin la técnica DAFO, ideada para la realización de análisis 
estratégicos a partir de una situación dada. Es un procedimiento con solvencia 
demostrada en el mundo de la empresa desde la década de los 60 del siglo pasado, y 
que está fundamentado en la identificación de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades de un sistema, de donde toma las iniciales para el acrónimo que lo 
denomina. 
La norma UNE 66178 54 los contempla como herramienta para el proceso de mejora 
continua, con utilidad para las fases de información y proyecto de mejora. 
Cada apartado contempla los siguientes elementos de diagnóstico: 
- Debilidades: Aspectos negativos propios o internos, contemporáneos al 
tema estudiado. 
- Amenazas: Aspectos negativos externos que pueden afectar al asunto 
tratado. 
- Fortalezas: Aspectos positivos internos existentes en el momento analizado. 
- Oportunidades: Aspectos positivos externos que el entorno ofrece. 
 
Apoyándonos en esta teoría, la información destacada tras el estudio de todos los 
expedientes, y en particular de los representantes seleccionados, se somete a un 
análisis y debate interno en el equipo de investigación para poder concretar 
reflexiones y  generar una síntesis de ideas a encuadrar en cada uno de los cuatro 
aspectos DAFO.  
En consecuencia, la clasificación DAFO de los principales postulados que se infieren 
de todo el análisis anterior es: 
 
DEBILIDADES 
1. Tal como hemos detallado, un 49,0 % de los edificios objeto de estudio 
tienen un control básico y un 28,7 % responden a control ampliado (44 uds.), 
es decir, un 77,7 % del total no agota las posibilidades ofrecidas por los 
controladores. Además existen 13 expedientes (8,5% del total) en los cuales 
                                                           
54
 UNE 66178:2004 Sistemas de Gestión de la Calidad. Guía para la gestión del proceso de mejora 
continua. 
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se realizan exclusivamente los ensayos de los 
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Fig. 7/15. Recorte de un acta de ensayos con las prescripciones de una norma UNE 
 
3. No quedan reflejados, en general, los criterios de muestreo empleados. 
Suelen carecer de justificación tanto las previsiones como los tamaños de 
inspección finalmente realizados, ni se argumentan las desviaciones 
existentes. 
En muchas partidas se realiza un único control, lo cual representa, salvo 
excepciones, un muestreo insuficiente. Las entidades que nos aportan los 
datos justifican este particular aludiendo que, fuera de la estructura de 
hormigón, la amplitud y modalidad del control se concretan casi siempre por 
criterios económicos mediante un límite de presupuesto por parte del 
peticionario, el cual marca la dimensión del control. 
Sólo un reducido número de promotores propone una planificación técnica 
del muestreo previamente establecida, fruto de su análisis técnico interno y 
experiencia acumulada. 
4.  Es difícil encontrar observaciones o información útil para el uso o 
mantenimiento del edificio. Además los muestreos y controles no 
contemplan en su mayoría los diferentes condicionantes de utilización (no es 
lo mismo el control de la solería de un portal que la de un trastero, aunque 
constructivamente sean iguales).  
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En general los procedimientos de control




5. Es una amenaza 
obra, que se abona
controladores. Apunta hacia ello 
estudio donde el control existente se contrata por el constructor
está por debajo del porcentaje contratado por el promotor (58,2%)
consideramos aún
contra de esta vinculación
nuestros análisis en profundidad de representantes, es destacable 
de incumplimiento mayor 
bien las causas precisas de estas situaciones no están documentadas.
Lo que parece demostrado es que e
reduciéndose notablemente el espectro necesario
La figura 7/16 representa la distribución del agent
control en el conjunto de los 153 expedientes estudiados.
Fig. 7/16. Distribución 
6. La inclusión del OCT
principio, un avance 
referido cómo el OCT 
otros mecanismos de supervisión
ECC. En 73 de los 101 casos donde encontramos 
solape de actividades como ECC
criterios externos al proceso, creando i
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 miran hacia el cliente interno, es 
requerimientos del proceso constructivo
restringir el control de calidad como una partida más de la 
 al constructor, y sin ningún contraste 
el hecho de encontrarnos con un 
 muy elevado, dada las diversas recomendaciones en 
 del control con el ejecutor. Además, dentro de 
en los casos de contrato por la cons
l control tiene así un
. 
e autor del encargo del 
 
porcentual del agente autor del encargo en 
 
 en estructura y cimentación de viviendas 
como complemento del control. Sin embargo
se puede convertir en ciertos casos en sustituto
 más amplios, como los definidos para la
control del OCT, no existe 
 (Fig. 7/17). Además los OCT







, relegando los 
adicional de los 
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 atienden a 
. Nos 
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referimos a que estos organismos
administrativos propios del sector asegurador con el consiguiente 
distanciamiento de objetivos
Teniendo presente que existen propuestas legislativas para ampliación de 
las actuaciones del OCT a más unidades




Fig. 7/17. Distribución de
 
7. La presencia de certificados y marcas de calidad en los productos y empresas 
participantes en las construcciones
estudiados, donde el exceso de documentación acreditativa llega a situar 
esta información en archivos anejos, sin que medie análisis de su contenido.
Las indiscutibles bondades de estos distintivos 
son considerado
8. La distribución de responsabilidades derivada de la LOE coloca al control 
como informador. 
advertencia sobre anomalías se repite en informes sucesivos del 
controlador. Con ello se
comunicación con los agentes que deben tomar decisiones. 
Esta situación se produce 
que nos lleva a deducir que el incremento deseado del control
continuo, una nueva
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 con respecto al proceso edificatorio
 y tipologías de edificios, 
la óptica del asegurador, si no se orienta 
 puede llegar a convertirse en una amenaza para la 
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 los 101 expedientes con intervenciones 
 es recurrente en los expedientes
pueden tornarse en contra
s como meros documentos para registrar.  
Hemos detectado que existen diversos casos donde la 
 pone de manifiesto la existencia de
 
en edificaciones con planes de control extensos, lo 
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9. Las asistencias técnicas
la contribución del control de calidad a la disminución de fallos. En general 
están bien planteadas, son completas y adecuadamente fundamentadas. 
La eficiencia del contr
detecta el problema, el controlador, hacia el agente o agentes que deben 
resolverlo.  
10. El control total afecta a
totales), estimándose como un porcentaje relevante, habida cuenta 
ausencia de obligatoriedad en buena parte de las actuaciones. Este hecho
traslada optimismo con respecto a la apreciación del control como 
instrumento eficaz para alcanzar la calidad.
Fig. 7/18. Porcentaje de 
11. Los ensayos sobre
en la muestra analizada, 
los casos y con actuaciones derivadas totalmente consecuentes con los 
resultados (bien se aceptan o en su caso se articulan ensayos 
complementarios, recálculos, etc.). 
Es claro que las prescripciones normativas 
pero no por ello 
12. También en las partidas no estructurales
cumplimiento de 
superar en algunos casos
un criterio de muestreo justificado, denota
con las necesidades planteadas.
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 son, sin duda, uno de los aspectos más positivos en 
ol pasa inevitablemente por el asesoramiento de
l 22,2 % de los edificios estudiados (34
 
expedientes estudiados con control 
 
 hormigones y armaduras tiene un tratamiento exquisito 
con un cumplimiento de lo previsto en 
 
de la EHE colaboran en el éxito 
hay que quitar ejemplaridad a estas unidades del control.  
, conviene 
buena parte de las previsiones así como el hecho de 
 lo reflejado en el plan de control. Aunque no exista 
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13. La documentación de los expedientes está bien organizada y es coherente 
con el desarrollo constructivo del edificio. Los informes están referenciados 
adecuadamente en la práctica totalidad de los casos y algunos aportan 
croquis de situación o detalles del contexto.  
En los casos de control total y en algunos del ampliado, existen documentos 
de seguimiento de controles y resumen de resultados, muy útiles para 
aclarar el desarrollo de las actividades. 
 
OPORTUNIDADES 
14. La creciente complejidad tecnológica impulsa la necesidad de medición de 
parámetros y una verificación con mayor precisión. Tal es el caso de las 
instalaciones, donde figuran un considerable número de pruebas que 
afectan a una magnitud importante de obras. El control de calidad tiene el 
reto de adaptarse a esta realidad. 
15. Por otro lado el incremento en prefabricación e industrialización de 
productos desplaza parte del clásico control de ensayos al productor, quién 
lo avala mediante documentación acreditativa. Ello permite también que 
los planes de control en obra puedan aumentar el control de otras partidas, 
tales como la supervisión del proyecto y ejecución, lo que puede observarse 
en algunas de las promociones estudiadas. 
Supone un paso, aún insuficiente, hacia el reparto equitativo y puede 
potenciar la racionalización de las tareas de control.   
16. En uno de los edificios estudiados se llevan a cabo las verificaciones para la 
obtención de la prestigiosa certificación de edificio completo “LEED” en 
materia de eficiencia energética y sostenibilidad. Al ser un único un caso no 
puede tomarse como representativo (de ahí que se descarte en la selección 
para el análisis en profundidad) pero pone de manifiesto una tendencia 
interesante. 
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 DEBILIDADES : 
1. Distribución del control en el proceso 
2. Resultados sin pronunciamiento 
3. Dimensionado sin criterios técnicos  
4. Falta orientación al usuario 
 
 FORTALEZAS :  
9.  Asistencias técnicas eficaces 
10. Porcentaje casos con control total  
11. Control materiales EHE ejemplar 
12. Cumplimiento del plan de control 







   
   
   
  
 AMENAZAS : 
5.  Control como mera partida de obra 
6.  Desviación del control al asegurador 
7.  Falta de atención a los certificados 




14. Incremento tecnológico 
15.Racionalizar el control de materiales 
16. Certificación de edificios completos 
 
 
Tabla 7/20. Esquema del análisis DAFO 
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7.2.4 Funciones del control derivadas del estudio de 
expedientes 
A partir las observaciones previas y del análisis DAFO, estamos en condiciones de 
dar curso a la necesaria fase de síntesis para este apartado de acercamiento al 
mercado que pone en contexto nuestra propuesta. 
Para ello hemos realizado una lectura de todas las ideas expuestas con el fin de 
delimitar herramientas concretas a requerir de las organizaciones de control. Cobran 
especial interés aquellos aspectos que cuentan con dos características esenciales: 
A. Fundamento empírico, al tener un reflejo en la realidad que ofrecen o pueden 
llegar a ofrecer las empresas dedicadas al control técnico de calidad. 
B. Capacidad para dar respuesta a los requerimientos planteados, que en nuestro 
caso conlleva atender a las demandas de control puestas de relieve al analizar 
los factores condicionantes. 
 
Con tales premisas derivadas del estudio de la realidad, las siete funciones 
operativas que configuran nuestra propuesta como estrategia completa de control 
son: 
 
Control del encargo 
Control  del proyecto 
Control de materiales 
Control de ejecución 
Pruebas de servicio 




Tabla 7/21. Propuesta de Funciones operativas del control de calidad 
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La vinculación de estas siete Funciones propuestas con las ideas del análisis DAFO 




Control del encargo 1,3,5,8,14 
Control del proyecto 1,5,6,10,14 
Control de materiales 10,11,12,15 
Control del ejecución 1,6,8,10,13 
Pruebas de servicio 1,5,10,16 
Control de entrega y posventa 1,4,5,10,13 
Asistencia técnica 2,7,8,9,12,13,14 
 
Tabla 7/22. Relación entre la propuesta de Funciones y las ideas DAFO 
 
 
De esta forma se conforman los “Cómo” de nuestro método matricial QFD, definido 
en el apartado 6.2.1 de la Tesis, toda vez que estas misiones o funciones nos sirven 
para afrontar los requisitos planteados a través de los factores, de forma que 
configuremos un control altamente eficiente. 
Seguidamente nos acercaremos a cada una de las funciones del control 
referenciadas para concretar su justificación, proliferar en sus características y 
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7.2.5  Características y aportaciones de las Funciones  
Control del encargo 
Este punto cardinal del proceso posee una reducida implantación en el sector, lo 
que se denota con una presencia muy baja en las promociones estudiadas. No 
obstante, posee elementos muy trascendentes por su importancia específica y por ser 
extensibles a otras funciones del control de calidad, constituyendo una acción 
operativa de gran calado, como se desprende del análisis DAFO. 
 Al hablar del “Control del Encargo” nos referimos en concreto a la verificación de 
las condiciones técnicas en la contratación así como a la organización de los diferentes 
agentes y procesos participantes. Su denominación proviene de las referencias más 
comunes en la bibliografía, si bien podríamos también llamarle control organizativo, 
referido al conjunto del edificio en sentido genérico. Es una actividad factible con los 
recursos disponibles, cuya justificación estriba en una incorporación decisiva de 
controles desde el inicio. En este tipo de actuaciones ”aguas arriba” el incremento de 
capacidad para subsanar desviaciones es más que notable.  
Dicha aptitud correctora queda demostrada en la llamada regla de Sitter55, la cual 
afirma que un dólar invertido en prevención para una fase A, ahorra 5 dólares en la 
fase B, 25 en la C y se multiplica así progresivamente a través de las 5 fases 
establecidas. Por tanto si no realizamos un desembolso por valor 1 en inicio, nos puede 
llegar a costar 125 al final del proceso (figura 6/18). 
 
Fig. 7/19. Regla de Sitter o de los cinco 
Fuente: Vergara/Zevallos. 2014 
                                                           
55  Sitter W.R. (CEB-RILEM). 1983. 
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Se afianza de tal modo la idea de que el control es prevención, siendo por tanto 
muy relevante su aplicación temprana. La actuación del control organizativo desde el 
origen de las acciones en edificación puede maximizar esta labor preventiva. 
Si atendemos a lo publicado sobre el control del encargo, podemos destacar de 
nuevo a Meseguer, quien viene destacándolo desde 1972, con una frase retórica que 
lo resume:  
“sólo el que sabe lo que quiere sabe pedir lo que quiere”. 56 
Por su parte Calavera57 también lleva años proponiendo ampliar la cadena de 
actividades a controlar con “un eslabón más en cada extremo”. Señala como primer 
eslabón a añadir el control del encargo, en sentido genérico, donde fija muchas causas 
para la falta de calidad del producto (el otro extremo estaría relacionado con la 
entrega, que veremos posteriormente). 
Aunque no en exclusiva, las actividades enmarcadas dentro del denominado 
encargo u organización competen primordialmente al promotor. De hecho la LOE 
define al promotor como quien “decide, impulsa, programa y financia” las obras de 
edificación. Entre sus obligaciones legales figuran: 
- “Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. 
- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, 
así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
- Suscribir los seguros previstos en el artículo 19 LOE”.58 
 
Además el articulado asigna al promotor la realización del encargo al proyectista así 
como la contratación del constructor. También otros agentes, como la Dirección 
Facultativa, están vinculados a él de forma habitual. 
Todo este conjunto de operaciones no está sometido a ninguna verificación 
prescriptiva, a pesar de que la influencia de estas decisiones condiciona las actividades 
de muchos intervinientes. Además la legislación no obliga al promotor a tener personal 
ni conocimientos técnicos.  Pensemos en la complejidad que pueden llegar a alcanzar 
los estudios previos para la realización del proyecto, tales como geotécnicos, 
arqueológicos, etc., o la trascendencia que tiene el cumplimento de las 
programaciones temporales, donde un simple cambio en el orden de contratación 
puede acarrear graves retrasos y otras consecuencias negativas. 
                                                           
56
  García Meseguer, A. 1972. Revista Informes de la construcción.  
57
  Calavera Ruíz, J. 1984. La calidad en la Edificación.  
58
  El entrecomillado completo pertenece al art. 9 LOE. 
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En cambio, una intervención de asesoría y control técnico y organizativo en esta 
etapa conlleva ventajas como:
- Distribución adecuada de recursos.
- Incorporación de conocimientos y tecnologías desconocidas por el contratante.
- Crear cauces de comunicación y organización de los numerosos participantes.
- Un punto de vista técnico 
- La participación con el promotor mejora la orientación hacia el usuario.
 
Se trata de tareas que en muchos casos 
como primeros técnicos en incorporarse al proceso, fuera de su ámbito de 
obligaciones directas. De ahí que subrayemos su carácter imprescindible y la necesidad 
de encaminarlas dentro de un programa de actuacione
la asistencia técnica. 
Para el análisis de la influencia relativa de este apartado en el conjunto del proceso 
nos acercamos a la sorprendente estadística que nos propone Garrido
sostiene que los aspectos técnicos
problemas, mientras los organizativos suponen los dos tercios restantes, la 
representación gráfica a partir de datos de fallos en encuestas europeas puede verse 
en la fig. 7/20. 
Fig. 7/20
                                                          
59  Garrido Hernández, A. 1995. Aseguramiento 




que ayuda a la prevención de errores en este campo.
están realizando los equipos de proyectistas
s regladas como son el control y 
 son el origen sólo de la tercera parte de los 
. Estadística general de origen de daños 
Fuente: Antonio Garrido Hernández
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También los trabajos de investigación del doctor Espino60, perteneciente a nuestro 
grupo de investigación, revelan que los fallos organizativos son muy representativos. 
Este autor investiga sobre los orígenes de 377 siniestros en edificios donde el factor 
organizativo está presente de forma mayoritaria, siendo difícil precisar la suma de 
porcentajes exactos por expresarse las causas en epígrafes genéricos, tales como 
“experiencia de la mano de obra” o “material”, donde las cuestiones de organización 




Tabla 7/23. Cuantificación de causas de siniestros en edificios (España) 
Fuente: Dr. Ubaldo Espino 
 
Las referencias de las fuentes expuestas nos sancionan la importancia de esta 
función de control de encargo u organizativo que abordamos.  
                                                           
60  Espino Pérez, U. 2013. 
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Su incorporación a los planes de control de edificios es perfectamente factible. En la 
cartera de productos de las principales entidades de control que trabajan en nuestro 
país, referenciadas en el apartado 4.2 de la Tesis, pueden observarse servicios que 
cubrirían las funciones descritas en este punto, incluso se incorporan algunas 
herramientas novedosas relacionadas de algún modo con este tema, ya que sus 
cometidos tocan de lleno aspectos organizativos y de gestión para proyectos.  
De entre estas nuevas actuaciones (las cuales suponen además una renovación 
tecnológica en la gestión del control), podemos citar algunas como: 
- Project management. Es una disciplina más amplia que el control, pero que 
solapa con ésta en sus objetivos de gestión y organización óptima de recursos.  
- Due diligence. Vinculada a la contratación de empresas, afectando a la 
evaluación de proveedores e información necesaria para encargos a terceros. 
- Project monitoring. Es un seguimiento de actuaciones por parte de inversores 
o gestores, que trae consigo procedimientos de control. 
- Configuration management. Se trata de gestionar la información completa de 
cada uno de los ítems y componentes que se van incorporando al edificio, de 
forma que se puedan identificar éstos tal como han quedado al final del 
proceso de construcción.  
 
Control de proyecto 
En nuestro muestreo de la realidad podemos comprobar que la supervisión del 
proyecto se incorpora a muchos edificios (80,4 % del conjunto estudiado), donde no 
obstante, la obra sigue concentrando la mayor parte de la dedicación, como se 
desprende del análisis DAFO. 
Verificar el proyecto técnico del edificio es indiscutiblemente una importante 
actividad a considerar. Posibilita la detección de fallos en la definición de unidades, 
aspecto crucial para la calidad en la ejecución y uso del edificio. Comparte buena parte 
de los argumentos que justifican el control del encargo, con quien se une en la 
responsabilidad de especificar y organizar. 
Como se ha detallado al tratar la normativa sobre control, la legislación obligatoria 
en España no prescribe, en modo alguno, el control del proyecto arquitectónico, 
limitándose a citarlo o recomendarlo. Es obvio que dicha razón está detrás de la baja 
proporción de expedientes donde esta comprobación se realiza voluntariamente 
(23,5% del total de expedientes), ya que la inclusión del control de proyecto en el resto 
de los casos está limitada a una supervisión parcial para evaluación de riesgos de 
estabilidad, la cual es obligada por el seguro decenal de viviendas. La distribución que 
arroja nuestro estudio la vemos en las figura 7/21. 
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Fig. 7/21. Distribución del control de proyect
De  nuevo debemos hacer mención a las 
autores, para poner énfasis en la primera posición que ocupan las patologías de origen 
técnico debidas al proyecto. Calavera
debidas a proyectos en el 35
Existen otras numerosas fuentes para ilustrar de forma completa este tipo de 
registros, casi todas coincidentes en los porcentajes de causa
riguroso estudio de Vieitez
Fig. 7/22 Estadística de causas de las lesiones en Construcción para España.
 
                                                          
61  Calavera Ruíz, J. 1995. Proyectar y controlar proyectos.
62  Vieitez Chamosa J.A. 1984. Patología de la construcción en España. A
C. Proyecto obligado por aseguradora     
(87 uds)
C. Proyecto Voluntario (36 uds)
Total C. Proyecto: voluntario + obligado 
(123 uds)
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o en el total de nuestro
 
estadísticas de fallos publicadas por otros 
61 sitúa el porcentaje de edificios con patologías 
-45% de los casos por él contemplados.  
s, por lo que recurrimos a 








Proyecto      41,2%
Ejecución    31,1%
Materiales  13,0%
Utilización   10,9%
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Por otro lado, la repercusión del control de proyecto sobre la calidad del edificio y 
sus costos durante la vida útil es analizada por Conradi
bajada de costes en caso de realizar el control en esta etapa, fruto de la reducció
directa del coste de corrección 
incremento de la inversión en la propia revisión del proyecto.
De tal forma si asignamos un 100% a los costes totales de fallos para los casos sin 
control de proyecto, la gráfica comparativa desglosada quedaría como se refleja en la 
figura 7/23. 
 




Es la actividad del control más arraigada en construcción. 
expedientes estudiados poseen control de materiales estructurales y en 73 de éstos 
encontramos también ensayos de otros materiales
                                                          
63
  Conradi Galnares E.; 2002. Evaluación de la calidad actual de los







Sin control de proyecto
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 63. La autora estima un 15% de 
en los fallos que se evitan, pero compensada por el 
 
 
Fuente: Dr. Esperanza Conradi Galnares
 
La totalidad de los 153 
 (Fig. 7/24). 
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Fig. 7/24. Distribución del control de materiales en los 153 expedientes objeto del estudio 
No cabe duda que los datos sobre características de los materiales y su 
cumplimiento de especificaciones aportan luz para la conformidad de uso del edificio, 
siendo una función imprescindible entre los servicios de control a contemplar. Es una 
labor en la que se suelen implicar estrechamente gran parte de los agentes técnicos 
recogidos en la LOE, tal como recoge Barrios Sevilla
Lo que sí cabe considerar es 
hacia la verificación documental mediante certificados, marcas, etc. aportados por el 
fabricante. Si bien esta transformación hay que estimarla 
debe suponer de facto la supresión total del control mediante ensayos de recepción, 
tal como expusieron los laboratorios españoles en su primer congreso nacional
trata de racionalizar el control de materiales con un 
productor y el receptor,  tal como 
del análisis DAFO realizado.
Las estadísticas sobre fallos en edificación, que hemos ilustrado con los ejemplos 
representativos de las figuras 6/21 y 6/2
parte del proceso constructivo propiamente dicho con menor responsabilidad en los 
siniestros. Es obvio que la tradición de control colabora decisivamente en esta baja 
proporción de fallos debidos a los material
Esta hipótesis podemos avalarla al considerar las unidades estructurales por 
separado, donde Aragón66
estructura notablemente inferior
antes expuestas, pasando del 13% al 5,6%
                                                          
64  Barrios Sevilla J.(et al). 2009. 
65  1º  Congreso Nacional de Laborato
66 Aragón Fitera, J. 2011. Análisis estadístico de la patología de forjados de hormigón armado en la 
edificación gallega. Tesis doctoral. E.T.S. Arquitectura.
0
C. Materiales estuctura
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64 al tratar este tema. 
su desplazamiento, desde los clásicos ensayos en obra, 
en su justo alcance, pues no 
reparto equitativo entre el 
se ha propuesto en el apartado de oportunidades 
 
2, ponen de relieve que los materiales son la
es utilizados en construcción.
 nos presenta un porcentaje de fallos en materiales 
 al de las estadísticas de construcciones completas 
 (Fig. 7/25), lo que es una consecuencia
La construcción con hormigón armado. 
rios de Construcción. Toledo. 2008. 
 Universidad de la Coruña.  
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80 73











7. Etapa Analítica 
 
CERJ. Universidad de Sevilla 
directa de la universalización de ensayos en este capítulo (esta afirmación se corrobora 
además por contemplarse su presencia en el 100% de los edificios de n
Fig. 7/25. Origen de lesiones estructura
 
La lectura de lo anterior nos llevaría a extender la configuración del control de 
materiales estructurales al resto de unidades, 
la instrucción EHE. Esta propuesta choca con la ausencia de criterios de muestreo 
prescriptivos en la normativa para gran parte de los materiales de construcción, lo que 
lleva a que se impongan los límites económicos para fijar
control. Ambas ideas conectan también con los resultados plasmados tras el análisis 
DAFO de los expedientes. 
Imagen 7/05. Toma de muestras para ensayos de resistencia del hormigón en una obra 
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les en edificaciones españolas
Fuente: Aragón Fitera, J.
tomando como modelo los criterios de 




Proyecto      70,0%
Ejecución     19,8%
Materiales    5,6%













Este tipo de control a
encontramos una situación similar a la que ofrece el control del proyecto, pues sólo en 
42 de estos casos existe control de ejecución de forma voluntaria, es decir, no 
impuesto por el seguro decenal para emitir la póliza obligatoria en viviendas (fig. 
Fig. 7/26. Distribución de los 113 expedientes con Control de Ejecución 
Es una tarea innata a la dirección facultativa de la obra, 
entidades de control se justifica por dos aspectos principales:
- La industria de la construcción 
repetitivos y con una dependencia elevada de la mano de obra
ejecución una fase con multitud de aspectos a
- La diversidad tecnológica actual
multidisciplinares. 
El apoyo que supone para la dirección de obras contar con una entidad que, bajo su 
coordinación, comparta las tareas de control parece importante. Así nos la 
Garrido cuando afirma que 
colaboración de la Entidad de C
Director de la Ejecución”. 67
Como ya hemos expuesto, los fallos debidos a ejecución están p
segundo lugar cuantitativo de las estadísticas consultadas, pudiéndose seguirse un 
razonamiento paralelo al explicado para los materiales,
un mayor control de ejecución (como es el caso de las unidades de est
porcentaje de fallos disminuye.
                                                          
67  Garrido Hernández, A. 2004. 
0
C. Ejecución a instancias del Seguro decenal
C. Ejecución voluntario
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parece en 114 de los 153 expedientes estudiados. Pero 
 
 
donde la colaboración 
 
trabaja montando in situ
 supervisar. 
, que precisa de amplios equipos 
“la relación entre ambos queda expresada como una 
ontrol de Calidad para la toma de decisiones del 
 
 es decir, que cuando  se realiza 
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En este sentido Piñeiro68 destaca que los problemas patológicos en fase de 
ejecución tienen origen “generalmente por un control inadecuado de la misma” 
afianzando así la importancia del control en esta área. 
 
 




Control mediante pruebas de servicio 
Incluimos bajo este epígrafe a las verificaciones in situ encaminadas a probar el 
funcionamiento de unidades una vez terminada su ejecución, antes de la entrega. Son 
muy frecuentes en los expedientes estudiados. 
La modalidad más común que hemos hallado en nuestro muestrario está formada 
por las pruebas de funcionamiento de las principales instalaciones, (electricidad, 
fontanería y saneamiento) presentes en todas las construcciones de los grupos de  
control total y ampliado. También las pruebas de estanqueidad al agua de cubiertas y 
fachadas son muy frecuentes y en menor medida aparecen las comprobaciones de 
otras instalaciones (telecomunicaciones, contra incendios, etc.). Sólo en dos de los 153 
edificios se acometen pruebas acústicas y en otro único caso se realizaron pruebas de 
carga de la estructura. En ningún caso encontramos pruebas para medición de 
parámetros relacionados con el ahorro de energía (rendimientos, infiltraciones de aire, 
transmitancias, etc.) las cuales entendemos de gran importancia en el contexto de 
exigencias de la edificación actual y en las que nuestro grupo de investigación 
mantiene una línea de trabajo. 
                                                           
68
 Piñeiro Martínez de Lecea, R. (et al). 2008. Procesos patológicos frecuentes en edificación. Casos de 
estudio.  
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Imagen 7/07. Imagen tomada sobre una prueba de estanqueidad in situ realizada en un 
En cualquier caso el abanico posible de pruebas de servicio abarca la totalidad de la 
edificación, según podemos confrontar
consultadas hemos querido destacar la Guía de Pruebas de Servicio publicada por el 
Gobierno Vasco en 2011, fruto del grupo de trabajo compuesto por esta 
administración y los Colegios de Arquitectos y Arquit
asociación de laboratorios de Euskadi. El documento contempla la totalidad de 
capítulos del edificio y relaciona pruebas para cada uno de ellos en función de diversas 
fuentes de referencia. 
Para tener una visión cuantitativa del 
realidad actual, adjuntamos l
los 153 expedientes estudiados según figure o no pruebas de servicio
Fig. 7/27. Ausencia/Presencia de Pruebas de servicio en el 
0
Nº expedientes Sin Pruebas de servicio
Nº expedientes Con Pruebas de servicio
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 en la bibliografía especializada. De las fuentes 
ectos Técnicos así como la 
alcance de este tipo de controles en la 
a figura 7/27 donde puede apreciarse la 
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Podemos concluir el apartado subrayando 
banco de pruebas del producto
marcha del edificio en condiciones óptimas. Independientemente 
realizados sobre cada uno de los componentes del edificio (proyecto, materiales, etc.) 
hay que pensar que las pruebas de servicio cuantifican las prestaciones reales del 
edificio tal como se ha construido, de ahí que sean fundamentales par
cumplimiento de los requisitos y la satisfacción de los usuarios. Es también el motivo 
por el que los procesos de certificación de edificios completos las consideran 
específicamente, dentro de lo que hemos definido como una oportunidad en e
del control de calidad. 
 
Control de entrega y posventa
Se ha detectado su existencia 
es decir, esta actividad existe en
22,2% del total. 
Se refiere a la revisión final de acabados del inmueble una vez terminadas las obras 
así como la supervisión técnica que deriva de las observaciones realizadas por los 
usuarios cuando ocupan el edificio, bien sea durante la toma de contacto en el proceso 
de entrega o en su primera fase de vida útil. Ciertamente en esta etapa no es posible 
realizar cambios de envergadura, pero es relevante la vinculación que tiene con el 
usuario y el hecho de ser una fuente de información para futuras actuaciones 
(retroalimentación).  
Dentro de los planes de control donde se contemplan estas actividades su amplitud 
es variable, ya que la revisión de terminaciones y acabados antes de la entrega está 
presente en todos los casos, mientras que el seguimiento de anomalías demandad
por los propietarios y sus consiguientes reparaciones sólo alcanza a 16 de los 34 
(Fig. 7/28).  
Fig. 7/28. Distribución de los 
0
Control de Entrega
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que este control constituye un verdadero 
, de cuyos resultados va a depender la puesta en 
de los controles 
 
en todos los expedientes del grupo de control total, 
 34 de los 153 edificios estudiados, lo que
34 expedientes con Control de de Entrega y Posventa
34
18 16
Control de Entrega + Control de Posventa
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a corroborar el 
l ámbito 
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El periodo máximo contemplado para el control de posventa es igual al de las 
garantías derivadas de habitabilidad, que la LOE fija en 3 años.69 
Esta función supone la prolongación del control en el tiempo hasta su conexión 
con el mantenimiento, tal como nos propone Calavera, según se ha detallado al tratar 
el control del encargo.  
Entregamos así el testigo a la fase de mantenimiento, cuyo control debe ser 
considerado desde otras disciplinas, pues como el citado autor refleja es un “tema 
complejo y con muchos condicionantes extratécnicos”.70 Además ni los expedientes 
analizados ni las propuestas comerciales de las organizaciones de control que 
visualizábamos en los marcos de referencia de la Tesis, abarcan claramente funciones 
de vigilancia del mantenimiento, lo que las descarta en nuestra propuesta. 
En cualquier caso el control de entrega y posventa definido aporta, como aspecto 
también positivo, una nueva orientación a los agentes técnicos participantes en el 
proceso productivo, toda vez que responden directamente al usuario. Se marca así la 
diferencia con las etapas anteriores, donde éste suele ocupar un segundo plano, según 
hemos considerado en el análisis DAFO.  
Por último en esta función se incorpora también la gestión final de la 
documentación a entregar al usuario, que ha tenido que ser recopilada por los 
diferentes agentes durante el proceso productivo. En este momento el Libro del 
Edificio (denominación que le otorga el CTE a la citada documentación final de obra) 
deberá ser revisado para validar sus contenidos, completando las carencias 
detectadas. Es una actividad ofertada por algunas empresas de control, que tiene 
relación con las técnicas de Configuration management (Gestión de la Configuración), 
antes citadas, y descritas en la norma UNE-ISO 10007:2006. Son técnicas de gestión 
muy incipientes aún en edificación, pero que ayudan a la identificación y 
caracterización de cualquier componente de un proyecto, de forma que podemos 
describir su trazabilidad y conocer toda la información precisa para actuar sobre él en 
su ensamblaje inicial o en casos de sustitución, mantenimiento, reforma etc. Un plan 
de gestión de la configuración administra de forma ordenada los datos de todos los 
elementos integrantes de un producto complejo, tales como el fabricante, la 
denominación técnica completa y codificación, la metodología de desarrollo y 
montaje, la normativa reguladora, los controles necesarios, relación con otras 
unidades, precauciones para su manipulación, entre otras. 
 
                                                           
69  LOE Art 19. Garantías por daños materiales ocasionadas por vicios y defectos de construcción. 
70  Calavera Ruíz, J. 1995. Proyectar y controlar proyectos. 
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Dentro de las labores de control chequeadas, las de 
nivel técnico. Están recogidas de algún modo en todas las intervenciones de nuestro 
estudio que hemos denominado control completo y en tres de las de control ampliado, 
con un total de 37 expedientes de los 153 estudiados
 




Nº expedientes Sin A.T.
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control de un edificio analizado 
asesoría dem
 (Fig. 7/29). 
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Curiosamente la LOE marca la asistencia técnica como identificativa de los 
servicios a prestar por laboratorios y entidades de control, englobando los diversos 
controles dentro de esta seña genérica, si bien hemos podido comprobar que su 
presencia específica no es tan común como cabría desprenderse en la lectura de la ley.  
Esta participación del controlador debe entenderse más allá de la entrega de 
resultados de la inspección, ya que le asigna funciones de colaboración en la toma de 
decisiones, como experto tecnológico. Permite a los demás agentes contar con el 
conocimiento y aportaciones de los diversos técnicos especialistas integrados en las 
organizaciones de control. Hemos podido comprobar su contribución en aspectos que 
van desde la búsqueda de fuentes de criterios, aportar experiencias similares, análisis 
técnicos o propuestas de soluciones. 
Es una actividad transversal que complementa todas las actividades propias del 
control. De ahí que las asistencias técnicas estén vinculadas con muchas de las ideas de 
partida, ya consideradas en el esquema DAFO, resaltándose: 
- Suponen una presencia del controlador durante todo el proceso. 
- Son un medio para añadir pronunciamientos a los resultados del control. 
- Realizan el control documental de certificados, marcados, etc. 
- Proporcionan un cauce de voz para el controlador. 
- Colaboran en el seguimiento y cumplimiento de los planes de control. 
- Pueden avalar el uso de nuevas tecnologías. 
 
Su eficacia se infiere de estos puntos así como de su presencia continuada en el 
proceso, lo que le lleva a acentuar las aportaciones positivas del resto de funciones del 
control. Por este motivo podemos aplicar a las asistencias técnicas lo expuesto para las 
actividades anteriormente desarrolladas, sin querer reiterarnos en dichos aspectos. 
Sólo apuntar de nuevo la relación de la asistencia técnica con las nuevas misiones que 
se van desarrollando en el campo de la gestión de la edificación, tales como el Project 
Management, Due Diligence, Project Monitoring o Configuration management 
referenciados con anterioridad. 
Finalmente remarcamos la incorporación, dentro de esta función genérica, de 
algunas actividades relacionadas con el control organizativo o del encargo, antes 
analizado. Se aprecia este punto en varios de los expedientes de control total 
estudiados, donde la propuesta y contrato con la entidad de control incluye asistencia 
técnica pero no control organizativo y sin embargo, al estudiar la documentación 
correspondiente, encontramos actuaciones claramente enmarcadas en esta última 
función, tales como asesoría para subcontratación o supervisión de la planificación.  
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Imagen 7/09. Imagen incorporada en un informe de Asistencia Técnica sobre soluciones 
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7.2.6 Datos complementarios del estudio de expedientes 
No es posible aportar la información completa de los expedientes, debido a la 
extensión de la misma y a la protección de datos, por lo que exponemos en este 
apartado los resúmenes correspondientes, quedando la documentación integra 
depositada en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la Universidad 
de Sevilla a disposición de quién acredite interés legitimo. 
 
Listado de expedientes 
Se aporta a continuación la relación de los 153 expedientes reales de control de 
calidad que han servido para realizar el estudio y análisis de las actuaciones y recursos 
empleados por las organizaciones de control que operan en nuestro entorno. 
El listado resumen adjunto dispone en unas tablas que recogen ordenadamente la 
descripción breve y localización del proyecto (y la consiguiente obra), además de la 
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TABLA 7/35. RELACIÓN COMPLETA DE EXPEDIENTES  
 nº Descripción del Proyecto y Obra Peticionario del Control 
1 18 VDAS. PZA. AMORÍOS. SEVILLA. CASPROVI S.L. 
2 29 VDAS. C.GOYA. SEVILLA. PROMOTORA GUADALNERVION S.L. 
3 64 VDAS. BELLAVISTA. SEVILLA. PROMOTORA ANDALUZA DE COOP. S.L.  
4 107 VPO. C. DOCTOR FEDRIANI. SEVILLA. ALTAIR SDAD.COOP.AND. 
5 30 VDAS. AISLADAS EN MANZ. 2, TOMARES. SEVILLA. HACIENDA LA CARTUJA S.A 
6 27 VDAS. VILLAS OLIVAR. DOS HERMANAS. SEVILLA. URBANIZADORA SANTA CLARA S.A. 
7 36 VDAS. M-7 VILLAMARÍN. DOS HERMANAS. SEVILLA. GECOVISA 
8 46 VDAS. BDA. LA CORZA. SEVILLA. PROMOTOR. * 
9 CENTRO TECNOLOGICO PALMAS ALTAS. SEVILLA. CENTRO TECNOLOGICO PALMAS ALTAS S.A. 
10 58 VDAS. BARRIADA AMATE. SEVILLA.  VALLEHERMOSO DIVISION PROMOC. S.A.U. 
11 AMPLIACION PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
12 CENTRO SOCIAL BDA. VIRGEN DE LOS REYES. SEVILLA. AYTO. SEVILLA. AREA DE BIENESTAR SOCIAL. 
13 52 VDAS. 1ª FASE. PALOMARES DEL RIO. SEVILLA. BLHUMA CONST. S.L. 
14 16 VIVIENDAS EN RONDA ORIENTE. LOS PALACIOS. SEVILLA. IDELPA S.L. 
15 24 VDAS. RESIDENCIAL EL PINO. UMBRETE. SEVILLA. ROCHDALE S.L. 
16 EDIFICIO CORPORACION IDEA, PARQUE TECNG. CARTUJA 93, SEVILLA.  AGENCIA DE INNOV. Y DESARROLLO DE AND. 
17 11 VDAS. C. MARQUESA VIUDA DEL SALTILLO. SANLÚCAR LA MAYOR. SEVILLA. HNOS. CASTAÑO MORILLO S.L. 
18 18 VDAS. PARC. R5.1. UTRERA. SEVILLA. ESTUDIOS ALGA S.L. 
19 EDIFICIO SEDE POLICIA AUTONÓMICA EN C. BERGANTIN. SEVILLA. OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (OHL) 
20 6 VDAS. RESIDENCIAL CIUDAD JARDIN. LAS CABEZAS DE SAN JUAN. SEVILLA. PROM. RANCHO EL ASIENTO S.L. 
21 2 VDAS. C. VEREDA POCOACEITE. BDA. VALDEZORRAS. SEVILLA. POCOACEITE 13 S.L. 
22 164 VDAS. FASES 1 Y 2, SR-12. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA. NOVAINDES. 
23 144 VDAS. SR-11, MAIRENA ALJARAFE. SEVILLA. VALLEHERMOSO DIVISION PROMOC. S.A.U. 
24 70 VDAS. EL TERRITORIO. MAIRENA DEL ALCOR. SEVILLA. SANROCON S.L. 
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TABLA 7/35. RELACIÓN COMPLETA DE EXPEDIENTES  
 nº Descripción del Proyecto y Obra Peticionario del Control 
25 4 VDAS. C. MOSQUERA DE FIGUEROA. SEVILLA. IDEALDE PROMOC. S.L. 
26 36 VDAS. EN C. CONSTANCIA. SEVILLA. INMOBILIARIA DEL SUR S.A. 
27 EDIFICIO TERCIARIO. AVDA. HYTASA. SEVILLA. GESTION TECNICA INMOB. S.A. (TIGESA) 
28 32 VDAS C. CASTILLO CUMBRES. ALCALA DE GUADAIRA. SEVILLA. VIVANTE PROMOC. S.L. 
29 60 VDAS. URB. EL OLIVAR DE ALJAMAR. TOMARES. SEVILLA. VALLEHERMOSO DIVISION PROMOC. S.A.U. 
30 2 VDAS. C. GINES. BORMUJOS. SEVILLA. LIBRERO VAZQUEZ, J. M. 
31 8 VDAS. EN C. ARROYO. SEVILLA. MARTIN DE LARA, J. M. 
32 264 SUP-PM-4. ALAMILLO. SAN JERÓNIMO. SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
33 145 VDAS. SUNP-1. POL. AEROPUERTO. SEVILLA. SODINUR GRUPO INMOB. S.L. 
34 39 VPO SUP. 2.02. SAN JOSE RINCONADA. SEVILLA. SODERIN VEINTIUNO DESARROLLO Y VDA. S.A.U. 
35 84 VPO PINO MONTANO. SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
36 26 VDAS. C. CARDENAL BUENO MONREAL. SEVILLA. TIKAL S.C.A. 
37 108 VDAS. PARC. MA-3.2. POL. AEROPUERTO. SEVILLA. SOL DEL SUR SDAD. COOP. AND. 
38 8 APARTAMENTOS EN C. JUZGADO. SEVILLA. ANDALUZA DE PROMOC. Y EDIF. CAPITOL S.L. 
39 90 VPO SUP-PM-6. PINO MONTANO. SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
40 1 VDA. C. PONCE DE LEÓN. SEVILLA. INMOBILIARIA GASCOS S.A. 
41 CENTRO DE DIA EN LA MACARENA. SEVILLA. PEFERSAN S.A. 
42 42 VDAS. C. PAGES DEL CORRO. SEVILLA. INALCOVEN S.L. 
43 87 VPO, LOCALES COMERC. GARAJES Y TRASTEROS. GELVES. SEVILLA. VIMPYCA. 
44 EDIF. TECNOINCUBADORA DE EMPRESAS, LA CARTUJA. SEVILLA. CARTUJA 93 S.A. 
45 COMISARIA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. DIST. MACARENA. SEVILLA. MINIST. INTERIOR. GERENCIA INF. Y EQUIP. S.E. 
46 147 VPO. POLIG. AEROPUERTO. SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
47 EDIFICIO PARA ITV EN POLIG. EL PINO. SEVILLA. VERIFICACIONES IND. ANDALUCIA S.A. 
48 14 VPO BARRIADA AMATE. SEVILLA. REAL FUNDACIÓN PATRONATO DE LA VIVIENDA. 
49 CENTRO EDUCATIVO. SANTIPONCE. SEVILLA. CONSTRUCTOR. * 
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TABLA 7/35. RELACIÓN COMPLETA DE EXPEDIENTES  
 nº Descripción del Proyecto y Obra Peticionario del Control 
50 264 VDAS. ENTRENUCLEOS. DOS HERMANAS. SEVILLA. INVERSIONES PAYSANDU S.L. 
51 134 VDAS POLIGONO AEROPUERTO. SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
52 103 VDAS. CAMPO MARTIRES. SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
53 CASA HOGAR Y CLUB SOCIAL EN BDA. PEDRO SALVADOR. SEVILLA. SANROCON S.L. 
54 CENTRO SERVICIOS SOCIALES AVDA. CIENCIAS. POLIG. AEROPUERTO. SEVILLA. SANROCON S.L. 
55 PARQUE COMERCIAL. SAN JUAN DE AZNALFARACHE. SEVILLA. CONSTRUCCIONES ALBORA S.A. 
56 78 VPO. FABRICA CONTADORES. SEVILLA. INMOBILIARIA DEL SUR S.A. 
57 66 VPO AVDA. ANDALUCIA. SEVILLA. EMP. MUN. DE VDA. SUELO Y EQUIP. DE SEVILLA. 
58 COLEGIO EN BOLLULLOS DE LA MITACION. SEVILLA. DETEA. 
59 78 VDAS. CAMAS. SEVILLA. PROMOTOR. * 
60 INSTITUTO E.S. EL PEDROSO. SEVILLA. BAUEN. 
61 EDIFICIO MIXTO UNIVERSITARIO. SEVILLA. FERROVIAL AGROMAN S.A. 
62 128 VDAS. MONTEQUINTO. DOS HERMANAS. SEVILLA. NUEVOQUINTO S.A. 
63 135 VDAS AVDA. JUAN PABLO II. SEVILLA. FCC CONSTRUCCIÓN. 
64 44 VDAS. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA. DETEA. 
65 116 VDAS. SAN JERONIMO-ALAMILLO. SEVILLA. IMASATEC S.A. 
66 CENTRO DE MAYORES. MIRAFLORES. SEVILLA. CATOSAN. 
67 11 VDAS. SECTOR SU EMINENCIA. SEVILLA. PROMOTOR. * 
68 INSITITUTO E.S. VIRGEN DE CONSOLACION. UTRERA. SEVILLA PEFERSAN S.A. 
69 EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES. ALCALA DE GUADAIRA. SEVILLA. CERES SEVILLA S.L. 
70 31+26  VPO MANZANAS 11 Y 12. GELVES. SEVILLA. GALERIA INMOBILIARIA S.L. 
71 1 VDA UNIFAMILIAR EN SALTERAS. SEVILLA. HIFECAR GUILLENA S.L. 
72 ESCUELA INFANTIL ALMENSILLA. SEVILLA. ING. Y CONSTRUCCIONES LOZAM S.L. 
73 EDIFICIO OFICINAS C. VALPARAISO  ESQ C.JUAN PABLOS. SEVILLA. SANROCON S.L. 
74 EDIFICIO VIVERO EMPRESAS BRENES. SEVILLA. MAYRO S.L. 
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TABLA 7/35. RELACIÓN COMPLETA DE EXPEDIENTES  
 nº Descripción del Proyecto y Obra Peticionario del Control 
75 CENTRO DE SALUD EN CORIA DEL RIO. SEVILLA. ANDOBRAS S.A. 
76 CENTRO CIVICO EN VILLAVERDE DEL RIO. SEVILLA. CONSTRUCCIONES MORALES GARCÍA. 
77 CENTRO ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. DOS HERMANAS. SEVILLA. DIAZ CUBERO S.A. 
78 CENTRO DE DIA EN BARRIO CERRO DEL AGUILA. SEVILLA. DRAGADOS S.A. 
79 71 VPO SR1-RP2. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA. LAZORA. 
80 1 VDA. URBANIZACION SEVILLA GOLF. ALCALA DE GUADAIRA. SEVILLA. SEVILLA GOLF, S.A. 
81 6 VDAS C. VEGUETA. ALCALA DE GUADAIRA. SEVILLA. GRUPO INMOBILIARIO GEDACON. 
82 4 VDAS C. CRISTO DE LA VERA CRUZ. DOS HERMANAS. SEVILLA. VEGODIPRO, S.L. 
83 2 VDAS. EN BLOQUE AVDA. ANDALUCIA. PRUNA. SEVILLA. VALLE ALVAREZ, A. 
84 4 VDAS. EN BLOQUE C. RAFAEL ALBERTI. BRENES. SEVILLA. CONSTRUCCIONES CONSBREN, S.L. 
85 12 VDAS. PLURIFAMILIARES AVDA DE LOS OLIVOS. DOS HERMANAS. SEVILLA. INMOBILIARIA BEAMIL, S.L. 
86 175 VDAS. UNIF. SECTOR SR-8. VILLANUEVA DEL ARISCAL. SEVILLA. ALMARGEN, S.C.A. 
87 5 VDAS. C. LLANO AMARILLO. ALCALA DE GUADAIRA. SEVILLA. ALCAEDES, S.L. 
88 75 VDAS. URBANIZACIÓN COOP. OLIVARERA. CARMONA. SEVILLA. SODECAR, S.L. 
89 8 VIVIENDAS EN BLOQUE PLAZA DE LA TRIANILLA. UTRERA. SEVILLA. JIMENEZ RODRIGUEZ, A. 
90 37 VIVIENDAS BAMI-SU EMINENCIA. SEVILLA PROMOTOR. * 
91 EDIF. EMPORIO. OFICINAS Y GARAJES. BOLLULLOS DE LA MITACION. SEVILLA. LAMAR 60, S.L. 
92 108 VIVIENDAS. POLIGONO AEROPUERTO. SEVILLA. PROMOTOR. * 
93 CENTRO EDUCATIVO. BRENES. SEVILLA. CONSTRUCTOR. * 
94 EDIFICIO ADMINISTRATIVO C. REAL 21. BRENES. SEVILLA. IMAGA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
95 14 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES. AVDA CARDENAL B. MONREAL. SEVILLA. AMIGOS DE LA AUTOPROMOCIÓN S.C.A. 
96 CENTRO SOCIAL SECTOR SU EMINENCIA. SEVILLA. IMAGA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
97 NAVE POLIG IND LOS ESPARTALES. S. JOSE RINCONADA. SEVILLA. SOCIEDAD AND. DE ALMAC. LOGÍSTICO, S.L.U. 
98 10 VIVIENDAS UNIF. ADOSADAS. C MIGUEL FLETA. DOS HERMANAS. SEVILLA GESTIÓN, DESARROLLO Y ASESOR DEL SUELO S.L. 
99 CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. VILLAVERDE DEL RIO. SEVILLA AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL RÍO. 
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TABLA 7/35. RELACIÓN COMPLETA DE EXPEDIENTES  
 nº Descripción del Proyecto y Obra Peticionario del Control 
100 EDIFICIO RELIGIOSO. DISTRITO SUR. SEVILLA. CONSTRUCTOR. * 
101 108 VDAS, GARAJES Y TRASTEROS. SUNP-AE-1. SEVILLA. JUAN RAMOS, S.L. 
102 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR. VILLAVERDE DEL RIO. SEVILLA. CONSTRUCTOR. * 
103 NAVE ALMACÉN EDAR EL COPERO. SEVILLA. IMAGA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
104 21 VIVIENDAS. CORIA DEL RIO. SEVILLA. PROMOTOR. * 
105 NAVE LAGAR. VILLANUEVA DEL ARISCAL. SEVILLA. SILVA Y VILCHES, S.A. 
106 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR  C. PERO MINGO. SEVILLA. MERA & RODRÍGUEZ CONSTRUCCIONES, S.L. 
107 5 VDAS C. LOPEZ DIAZ. UTRERA. SEVILLA. SANSER ACTIVOS FINANCIEROS, S.L. 
108 EDIFICIO PARA REGISTRO ADMINISTRATIVO. LA CARTUJA. SEVILLA. OCRISAT 75, S.L. 
109 203 VIVIENDAS PARCELA A.2.3 POLIG. AEROPUERTO. SEVILLA. ALCÁNDARA, S.C.A. 
110 2 VIVIENDAS CALLE ALONSO CANO. SEVILLA. ALBAÑILERÍA FRANCISCO GRANADOS S.L. 
111 151 VIVIENDAS AVDA. JUAN PABLO II. SEVILLA. TORVISCO, S.C.A. 
112 194 VIVIENDAS DEL SUNP-AE-1. SEVILLA. PROMOC. Y CONST. ANGULO SANCHEZ S.A. 
113 5 VIVIENDAS SECTOR ALAMEDA. SEVILLA. CONSTRUCCIONES HUPEGON 2007, S.L. 
114 EDIFICIO UNIVERSITARIO DOCENTE CIENCIAS DE LA SALUD. SEVILLA. INGECONSER, S.A. 
115 1 VIVIENDA UNIF AISLADA URB TORRIJOS. VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN. SEVILLA. CONSTRUCCIONES FRAMOCON, S.L.L. 
116 5 VDAS AVDA DE CÁDIZ. SEVILLA. TECNOMEDIA CENTER, S.L. 
117 1 VDA UNIF AISLADA URB ALTOS DE MONTEQUINTO. DOS HERMANAS. SEVILLA. ENCOFRADOS ÁLVARO, S.L. 
118 52 VIVIENDAS TORREBLANCA. SEVILLA. PROMOTOR. * 
119 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR CALLE PLAYA DE LA VICTORIA. LA ALGABA. SEVILLA. CONSTRUCCIONES EUFRALGABA. 
120 CENTRO EDUCATIVO. CAMPO DE LAS BEATAS. ALCALA GRA. SEVILLA.  CONSTRUCCIONES JOSÉ CANO HERRERA, S.L.U. 
121 1 VIVIENDA BIFAMILIAR ADOSADA C. CARDENAL LLUCH. SEVILLA. ZAMORANO DEL RÍO, M. 
122 RESIDENCIA DE MAYORES. PALOMARES DEL RIO. SEVILLA. CÁRITAS DIOCESANA. 
123 1 VDA UNIFAMILIAR. CASTIBLANCO DE LOS ARROYOS. SEVILLA. NAZARENA DE VÍAS Y OBRAS, S.L. 
124 1 VDA UNIFAMILIAR CALLE MAR JONICO. SEVILLA. SERVICIOS INTEGRALES ENEBRO, S.L. 
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TABLA 7/35. RELACIÓN COMPLETA DE EXPEDIENTES  
 nº Descripción del Proyecto y Obra Peticionario del Control 
125 AMPLIACIÓN  CLÍNICA. BAMI. SEVILLA. ELECNOR S.A. 
126 4 VIVIENDAS Y LOCAL COMERCIAL AVDA PALOMARES. CORIA DEL RIO. SEVILLA. LÓPEZ GARCÍA, B. 
127 EDIF SGI/IMUS. AVDA REINA MERCEDES. SEVILLA. OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (OHL) 
128 230 VPO, LOCALES Y GARAJES. SUP-PM-6. PINO MONTANO. SEVILLA. PINO MONTANO RENTA, S.L. 
129 CENTRO UNIVERSITARIO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN.  OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (OHL) 
130 EDIFICIO DE ESTACIÓN DE SERVICIO. S. JUAN DE AZNALF. SEVILLA. COMBUSTIBLES CROSS, S.L. 
131 1 VDA UNIFAMILIAR CON LOCAL COMERCIAL. LA ALQUERIA. SEVILLA. GESTIA. GESTIÓN INT. DE ARQUITECTURA S.L. 
132 EDIFICIO PARA AULAS. EL PORVENIR. SEVILLA. FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 
133 1 VIVIENDA UNIF. CALLE CONCHA ESPINA. LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA. SEVILLA. PROEDEX. PROYECTOS Y EDIF. EXTREMEÑAS, S.L. 
134 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SÓTANO C. LEANDRO DE FLORES. SEVILLA. AGUILERA GARCÍA, M. 
135 1 VDA UNIF. CALLE VIRGEN DE CONSOLACIÓN. UTRERA. SEVILLA. CONSTRALGARR, S.L. 
136 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR ÁRBOL GORDO. SEVILLA. PROMOTOR. * 
137 1 VDA  UNIF.  AVDA PRAL. URB. PINAR DE LA JULIANA. BOLLULLOS DE LA M. SEVILLA. CECONS 90, S.L. 
138 6 VDAS C VIDAL. CARMONA. SEVILLA. SOLA Y PIÑERO PROMOCIONES, S.L. 
139 1 VDA UNIFAMILIAR EN MONTEQUINTO. DOS HERMANAS. SEVILLA. GÓMEZ CABEZA, J.M. 
140 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL C PAKISTAN. SEVILLA. CONSTRUCCIONES HUPEGON 2007, S.L. 
141 139 VPO Y OFICINAS  SAN BERNARDO. SEVILLA. AGENCIA DE VDA Y REHABILIT.  DE ANDALUCÍA. 
142 16 VPO LA PUEBLA DE LOS INFANTES. SEVILLA. REAL FUNDACIÓN PATRONATO DE LA VIVIENDA.  
143 EDIFICIO DOTACIONAL SANITARIO. AVDA MANUEL SIUROT. SEVILLA. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
144 EDIFICIO PARA COMEDOR ESCOLAR. ALCALA GRA. SEVILLA. DIAZ CUBERO S.A. 
145 ESCUELA INFANTIL EL ZACATÍN. ALCALA DE GUADAIRA. SEVILLA. DIAZ CUBERO S.A. 
146 INSTITUTO E.SECUNDARIA. C DOCTORA NAVARRO RODRIGUEZ. SEVILLA. UTE SEVILLA ESTE. 
147 BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE ACEITE. BRENES. SEVILLA. CONSTRUCCIONES CARMONA RODRÍGUEZ, S.C. 
148 1 VDA UNIFAMILIAR. SANLÚCAR LA MAYOR. SEVILLA. NAVEUROPA DE CONSTUCCIONES S.L. 
149 1 VDA UNIFAMILIAR C HOGAZA. ALCALA DE GUADAIRA. SEVILLA. MÁRQUEZ MORENO, J. 
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TABLA 7/35. RELACIÓN COMPLETA DE EXPEDIENTES  
 nº Descripción del Proyecto y Obra Peticionario del Control 
150 1 VDA UNIF C CHAPARRO. URB.P. DE LA JULIANA. BOLLULLOS DE LA M. SEVILLA. AD HOTEL, S.L. 
151 1 VDA UNIFAMILIAR C GOYA 34. SEVILLA. GLOBALINMO MEDITERRÁNEA 21, S.L. 
152 NAVE INDUSTRIAL EN AVDA DEL PARSI. SEVILLA. JUAN FERIA S.A.  






*Nota: En los casos señalados (correspondiente a los edificios que han sido sometidos a examen pormenorizado) no se identifica el 
nombre del agente contratante por haberse reflejado datos concretos de los expedientes en las fichas resúmenes expuestas en la Tesis. 
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Fichas resumen del examen pormenorizado 
Reproducimos en este apartado las 12 fichas con los resúmenes esquemáticos, en 
cuanto a alcance y cuantificación de actividades, para cada uno de los expedientes de 
promociones seleccionados en el examen pormenorizado, los cuales listamos 
nuevamente: 
 
1) 108 vdas. Polígono Aeropuerto. Sevilla. (Expdte nº 92). 
2) Edificio religioso. Distrito Sur. Sevilla. (Expdte nº 100). 
3) 1 vda. unifamiliar. Villaverde del Rio. Sevilla. (Expdte nº102). 
4) 21 vdas. Coria del Rio. Sevilla. (Expdte nº 104). 
5) 78 vdas. Camas. Sevilla. (Expdte nº 59). 
6) 11 vdas sector Su Eminencia. Sevilla. (Expdte nº 67). 
7) Centro Educativo. Brenes. Sevilla. (Expdte nº 93). 
8) 1 vda. Árbol Gordo. Sevilla. (Expdte nº 136). 
9) 46 vdas. en Bda. La Corza. Sevilla. (Expdte nº 8). 
10)  Centro Educativo. Santiponce. Sevilla. (Expdte nº 49). 
11)  37 vdas. Bami-Su Eminencia. Sevilla. (Expdte nº 90). 
12)  52 vdas. Torreblanca. Sevilla. (Expdte nº 118). 
 
Como se detallaba en el apartado 6.3.1 la distribución por filas corresponde con la  
estructura común en los documentos de control examinados, recogiéndose las 
principales actividades posibles,  mientras las columnas aportan para cada expediente 
la cuantificación de lo realmente realizado así como lo previsto en los planes de 
control. 
Se establece al final de cada cuadro un código de colores que señalan para cada 
epígrafe el cumplimiento o incumplimiento injustificado de las previsiones así como la 
posible superación de lo planificado inicialmente. 
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108 VDAS. POLÍGONO AEROPUERTO. SEVILLA 
EXPEDIENTE Nº: 92 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Resistencia a compresión (+ ensayos de información) EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Próctor normal 1 0 
  
 
Análisis granulométrico 1 0 
  
 
Límites de Atterberg 1 0 
  
 
Materia orgánica 1 0 
  
 
Determinación de la densidad in situ  20 0 
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108 VDAS. POLÍGONO AEROPUERTO. SEVILLA 
2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA No No 
  
  
    










  2.8. PINTURAS No No 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  No No 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD   No No 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES  No No 
  
 
      
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EDIFICIO RELIGIOSO. DISTRITO SUR. SEVILLA 
EXPEDIENTE Nº: 100 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura No No 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Preparación de la muestra 1 1 
  
 
Próctor normal 1 1 
  
 
Determinación de la densidad in situ  6 8 
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA No No 
  
  
    
  2.6. REVESTIMIENTOS y CARPINTERIAS No No 
  
  
    
  2.7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES No No 
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EDIFICIO RELIGIOSO. DISTRITO SUR. SEVILLA 





  2.8. PINTURAS No No 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución No No 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  No No 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD   No No 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES  No No 
  
 
      
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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1 VDA. VILLAVERDE DEL RIO. SEVILLA 
EXPEDIENTE Nº: 102 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE (documental) EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS  No No 
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA No No 
  
  
    










  2.8. PINTURAS No No 
  
  
    
  2.9. MATERIALES DE INSTALACIONES No No 
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1 VDA. VILLAVERDE DEL RIO. SEVILLA 
3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  No No 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD   No No 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES  No No 
  
 
      
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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21 VIVIENDAS CORIA DEL RIO. SEVILLA 
EXPEDIENTE Nº: 104 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS  No No 
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA No No 
  
  
    










  2.8. PINTURAS No No 
  
  
    
  2.9. MATERIALES DE INSTALACIONES No No 
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21 VDAS. CORIA DEL RIO. SEVILLA 
3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  No No 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD   No No 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES  No No 
  
 
      
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 59 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Resistencia a compresión (+ ensayos información) EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Próctor normal 0 1 
  
 
Análisis granulométrico 0 1 
  
 
Límites de Atterberg 0 1 
  
 
Determinación de la densidad in situ (chequeo)  0 1 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
     
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 1 1 
  
  
    

















  2.6.2. Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 2 
  
 
Resistencia flexión 2 2 
  
 
Absorción de agua 2 2 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 2 2 
  
 
Permeabilidad a través del bizcocho 2 2 
  
 
Resistencia a las manchas 2 2 
  
 





  2.6.3. Baldosas de cemento 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Resistencia al choque 1 1 
  
 
Degaste por rozamiento 1 1 
  
 
Absorción de agua  1 1 
  
  
    
  2.6.4. Baldosas de gres 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 2 2 
  
 
Resistencia flexión 2 2 
  
 
Resistencia a las manchas 2 2 
  
 
Dureza Mohs 2 2 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 2 2 
  
 
Absorción de agua  2 2 
  
 
Chequeo de adherencia al soporte 3 3 
  
  
    
  2.6.5. Morteros Monocapa 
    
  
  
    
    Permeabilidad in situ 2 2 
    Chequeo de adherencia al soporte in situ 3 3 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.6.6. Carpinteria de Aluminio 
    
  
  
    
    Ensayo completo a una ventana 4 4 
    Ensayo in situ de espesores de lacado 2 3 
  
  
    





  2.8. PINTURAS     
  
  
    
  
 
Tiempo de secado 4 4 
  
 
Densidad 4 4 
  
 
Adherencia al soporte in situ 1 1 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  No No 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 




    
  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 10 2 
     
  
7. Etapa Analítica Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
278  CERJ. Universidad de Sevilla  
78 VDAS. CAMAS. SEVILLA 
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (cont)     
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Prueba de func. de la instalación eléctrica (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 
Prueba de func. fontanería y saneamiento (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.3. Instalación de TV     
  
  
    
  
 
Prueba de func. de la instalación TV (chequeo) Si No 
  
 
      
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 67 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
          
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Próctor normal 1 1 
  
 
Análisis granulométrico 1 1 
  
 
Límites de Atterberg 1 1 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    
  2.5.1. Ladrillos      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 3 3 
  
 
Resistencia a compresión 3 3 
  
 
Absorción de agua 3 3 
  
 
Succión 3 3 
  
 
Nodulos de cal viva 3 3 
  
 
Eflorescencias 3 3 
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 2 2 
  
 
Permeabilidad 3 3 
  
  
    

















  2.6.2. Tejas  
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Permeabilidad 1 1 
  
 





  2.6.3 Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Permeabilidad 1 1 
  
 
Resistencia al impacto 1 1 
  
 





  2.6.4 Baldosas de piedra natural 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 4 4 
  
 
Resistencia flexión 4 4 
  
 
Absorción de agua 4 4 
  
 
Resistencia al choque  4 4 
  
 
Desgaste por rozamiento 4 4 
  
 
Adherencia al soporte 1 1 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
   
  
  2.6.5 Baldosas cerámicas 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Resistencia a los productos de limpieza 1 1 
  
 
Resistencia a las manchas 1 1 
  
  
    





  2.7.1 Lana de roca /poliestireno extrusionado 







Densidad aparente  2 2 
  
 
Espesores 2 2 
  
 
      
  2.7.2 Lámina impermeabilizante 







Descripción de la lámina  1 1 
  
 
Espesores 1 1 
  
 
Peso 1 1 
  
 
Tracción y alargamiento 1 1 
  
 
Plegabilidad 1 1 
  
 




    
  2.8. PINTURAS     
  
  
    
  
 
Composición 2 2 
  
 
Tiempo de secado 2 2 
  
 
Densidad 2 2 
  
 
Resistencia al frote húmedo 2 2 
  
 
Indice resistencia al descuelgue 2 2 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
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4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 




    
  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 2 0 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Prueba de func. de la instalación eléctrica (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 
Prueba de func. fontanería y saneamiento (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.3. Instalación Contra-Incendios     
  
  
    
  
 




    
  5.2.4 Instalación de Energía solar     
  
  
    
  
 
Prueba de func. ACS (chequeo) Si Si 
  
 
      




    
  
 





6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
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Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 93 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura No No 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 




    
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
 
      
  
 
Próctor normal 1 0 
  
 
Análisis granulométrico 1 0 
  
 
Límites de Atterberg 1 0 
  
 
Determinación de la densidad in situ  5 0 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
     
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    
  2.5.1. Ladrillos      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 0 
  
 
Resistencia a compresión 2 0 
  
 
Absorción de agua 2 0 
  
 
Succión 2 0 
  
 
Eflorescencias 2 0 
  
  
    




    
  
 





  2.6. REVESTIMIENTOS y CARPINTERIAS     
  
  
    












  2.6.2. Baldosas de cemento 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Resistencia al choque 1 1 
  
 
Degaste por rozamiento 1 1 
  
 
Absorción de agua  1 1 
  
 
Resistencia al deslizamiento  1 1 
  
 
      
  2.6.3 Baldosas cerámicas 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Resistencia a las manchas 1 1 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 1 1 
  
 
Absorción de agua  1 1 
  
 
Resistencia al deslizamiento  1 0 
  
  
    
  2.6.4 Panel cartón-yeso     
  
  
    
  
 
Dimensiones y masa 1 0 
  
 
Resistencia a flexíón 1 0 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
   
  
  2.6.5 Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Permeabilidad 1 1 
  
 
Resistencia al impacto 1 1 
  
 
Adherencia al soporte 1 1 
  
 
      
  2.7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
    
          
  2.7.1 Lámina impermeabilizante 







Descripción de la lámina  1 0 
  
 
Espesores 1 0 
  
 
Peso 1 0 
  
 
Tracción y alargamiento 1 0 
  
 
Plegabilidad 1 0 
  
 





  2.8. PINTURAS 
    
  
  
    
  
 
Tiempo de secado 1 0 
  
 
Composición 1 0 
  
 
Densidad 1 0 
  
 
Adherencia al soporte in situ 1 0 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución No No 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  No No 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
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5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 




    
  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 1 0 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Prueba de func de la instalación eléctrica (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y ACS     
  
  
    
  
 
Prueba de func fontanería y ACS (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.4 Instalación Contra-Incendios     
  
  
    
  
 




    
  5.2.5 Instalación climatización      
  
  
    
  
 








    
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 136 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA     
  
    
    
  
 
Control de uniones soldadas 1 1 
  
  
    
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS  No No 
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 1 0 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    





  2.6.1 Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de adherencia  1 0 
  
  
    





  2.8. PINTURAS No No 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  No No 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Control de entrega y posventa No No 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD   No No 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Prueba de func. de la instalación eléctrica (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 




    
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 
Asistencia Técnica  No No 
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7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 8 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria Si Si 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones Si Si 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Próctor normal 3 3 
  
 
Análisis granulométrico 3 3 
  
 
Límites de Atterberg 3 3 
  
 
Materia orgánica 3 3 
  
 
Determinación de la densidad in situ  9 9 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    
  2.5.1. Ladrillos      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 3 
  
 
Resistencia a compresión 2 3 
  
 
Absorción de agua 2 3 
  
 
Succión 2 3 
  
 
Eflorescencias 2 3 
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 8 11 
  
  
    

















  2.6.2. Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 1 1 
  
 
Permeabilidad a través del bizcocho 1 1 
  
 
Resistencia a las manchas 1 1 
  
 





  2.6.3. Baldosas de cemento 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 2 
  
 
Resistencia flexión 1 2 
  
 
Resistencia al choque 1 2 
  
 
Degaste por rozamiento 1 2 
  
 
Absorción de agua  1 2 
  
 
Ensayo de resbalamiento-deslizamiento 1 2 
  
  
    
  2.6.4. Morteros Monocapa 
    
  
  
    
    Resistencia a compresión y flexotracción 0 4 
    Chequeo de adherencia al soporte in situ 1 1 
  
  
    





  2.7.1. Poliuretano proyectado 
    
    Ensayo de características físicas  1 1 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.8. PINTURAS     
  
  
    
  
 
Tiempo de secado 2 0 
  
 
Densidad 2 0 
  
 
Resistencia al frote húmedo 2 0 
  
 
Indice resistencia al descuelgue 2 0 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  Si Si 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para repasos previos a la entrega Si Si 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 




    
  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 2 2 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Pruebas de func inst eléctrica en la totalidad de vdas 46 12 
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5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (cont)     
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 




    
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Asesoría de coordinación al Promotor Si Si 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 49 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura No No 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones Si Si 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA     
  
        
  
 
Control de uniones soldadas  8 4 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Próctor normal 6 9 
  
 
Análisis granulométrico 6 9 
  
 
Límites de Atterberg 6 9 
  
 
Materia orgánica y CBR 6 9 
  
 
Determinación de la densidad in situ  20 32 
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    
  2.5.1 Ladrillos      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 8 8 
  
 
Resistencia a compresión 8 8 
  
 
Absorción de agua 8 8 
  
 
Succión 8 8 
  
 
Masa 8 8 
  
 
Inclusiones calcáreas 6 6 
  
 
Eflorescencias 6 6 
  
  
    
  2.5.2 Bloques de hormigón     
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 1 1 
  
 
Resistencia a compresión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Succión 1 1 
  
 
Masa 1 1 
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 4 4 
  
 
Granulometría 4 4 
  
 
Contenido en finos 4 4 
  
 
Materia orgánica 4 4 
  
 
Contenido en sulfatos y cloruros  4 4 
  
  
    












Chequeos in situ para determinar la dureza Shore 4 4 
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  2.6.2 Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 2 
  
 
Resistencia flexión 2 2 
  
 
Absorción de agua 2 2 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 2 2 
  
 
Permeabilidad a través del bizcocho 2 2 
  
 
Resistencia a las manchas 2 2 
  
 





  2.6.3. Baldosas de cemento 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 4 4 
  
 
Resistencia flexión 4 4 
  
 
Resistencia al choque 4 4 
  
 
Degaste por rozamiento 4 4 
  
 
Absorción de agua  4 4 
  
 
Ensayo de resbalamiento-deslizamiento 4 4 
  
 
      
  2.6.4 Baldosas de gres 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 2 1 
  
 
Resistencia flexión 2 1 
  
 
Resistencia al choque 2 1 
  
 
Dureza al rayado 2 1 
  
 
Resistencia a las manchas 2 1 
  
 
Resistencia a los productos químicos 2 1 
  
 
Absorción de agua  2 1 
  
 
Ensayo de resbalamiento-deslizamiento 2 1 
  
 
      
  2.6.5 Piedra artificial (Peldaños y alféizar) 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 2 2 
  
 
Resistencia flexión 2 2 
  
 
Resistencia al choque 2 2 
  
 
Degaste por rozamiento 2 2 
  
 
Absorción de agua  2 2 
  
 
      
  2.6.6 Morteros revestimientos 
    
  
  
    
    Chequeo de adherencia al soporte in situ 2 2 
          
  2.6.7 Revestimiento de hormigón desactivado 
    
  
  
    
    Ensayo de resbalamiento - deslizamiento 5 5 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
          
  2.6.8 Carpinteria de aluminio y metálica 
    
  
  
    
  
 
Ensayo completo a una ventana 3 1 
  
 
Espesores in situ de galvanizado 4 4 
  
  
    





  2.7.1. Poliuretano proyectado 





    Ensayo de características físicas  4 4 
  
  
    
  2.8. PINTURAS     
  
  
    
  
 
Composición 4 3 
  
 
Densidad 4 3 
  
 
Resistencia al frote húmedo 4 3 
  
 
Chequeo de adherencia al soporte 4 3 
  
  
    





  2.9.1. Tubos de PVC 
    
  
  
    
  
 
Identificación y aspecto 5 5 
  
 
Medidas y tolerancias 5 5 
  
 
Densidad y contenido en PVC 5 5 
  
 
Tracción y alargamiento 5 5 
  
 
Ensayo Vicat 5 5 
  
  
    
  2.9.2. Tubos de cobre 
    
  
  
    
    Densidad y masa 10 8 
    Tracción y alargamiento 10 8 
    Dureza Vickers 10 8 
    Deformacion por abocardado 10 8 
          
3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  Si Si 
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4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para repasos previos a la entrega Si Si 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 




    
  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 8 8 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Prueba de func. de la instalación eléctrica (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 
Prueba de func. fontanería y saneamiento (chequeo) Si Si 
  
 
      




    
  
 





  5.2.4 Instalación de Climatización     
  
  
    
  
 




    
  5.2.5 Instalación de Gas     
  
  
    
  
 
Prueba de funcionamiento de gas (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.6 Instalación Contra- Incendios     
  
  
    
  
 




    
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
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Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 90 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria No No 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones No No 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA No No 
  
        
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Próctor normal 1 1 
  
 
Análisis granulométrico 1 1 
  
 
Límites de Atterberg 1 1 
  
 
Materia orgánica 1 1 
  
 
Determinación de la densidad in situ  10 10 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    
  2.5.1. Ladrillos      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma, dimensiones y masa 1 0 
  
 
Resistencia a compresión 1 0 
  
 
Absorción de agua 1 0 
  
 
Succión 1 0 
  
 
Eflorescencias 1 0 
  
 
Inclusiones calcáreas 1 0 
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 4 4 
  
  
    

















  2.6.2. Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 1 1 
  
 
Resistencia flexión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 1 1 
  
 
Permeabilidad a través del bizcocho 1 1 
  
 
Resistencia a las manchas 1 1 
  
 





  2.6.3. Baldosas de cemento 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 1 0 
  
 
Resistencia flexión 1 0 
  
 
Resistencia al choque 1 0 
  
 
Degaste por rozamiento 1 0 
  
 
Absorción de agua  1 0 
  
  
    
  2.6.4. Morteros Monocapa 
    
  
  
    
    Resistencia a compresión y flexotracción 1 1 
  
  
    
  2.6.5 Carpintería de aluminio 
    
  
  
    
    Ensayo completo a una ventana 1 1 
    Adaptación al premarco 1 1 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    





  2.7.1. Poliuretano proyectado 





    Chequeo in situ de espesor  1 1 
  
  
    
  2.8. PINTURAS     
  
  
    
  
 
Composición 2 2 
  
 
Densidad 2 2 
  
 
Resistencia al frote húmedo 2 2 
  
 
Chequeo in situ de adherencia al soporte 2 2 
  
  
    





3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  Si Si 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para repasos previos a la entrega Si Si 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 




    
  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 2 5 
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5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (cont)     
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Prueba de func de la instalación eléctrica (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 
Prueba de func fontanería y saneamiento (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.3. Instalación Contra-Incendios     
  
  
    
  
 




    
  5.2.3. Instalación ventilación y preinstalación A/A      
  
  
    
  
 




    
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Control del encargo (organizativo) No No 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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EXPEDIENTE Nº: 118 
     
  
RESULTADOS EXAMEN PORMENORIZADO  
     
    Definición de Unidad y Control  Previsto Realizado 
  
  
    
1.   CONTROL DE PROYECTO     
  
  
    
  1.1. CONTROL DE PROYECTO DE ESTABILIDAD     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de cimentación y estructura Si Si 
  
  
    
  1.2. CONTROL DE PROYECTO DE OBRA SECUNDARIA     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de obra secundaria Si Si 
  
  
    
  1.3. CONTROL DE PROYECTO DE INSTALACIONES     
  
  
    
  
 
Control de proyecto de instalaciones Si Si 
  
  
    
2.   CONTROL DE MATERIALES     
  
  
    
  2.1. HORMIGÓN      
  
  
    
  
 
Ensayo de resistencia a compresión EHE EHE 
  
  
    
  2.2. CONTROL DE ARMADURAS     
  
        
  2.2.1. Aceros corrugados   
    
  
  
    
  
 
Ensayo de acero corrugado según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.2.2. Malla electrosoldada 
    
  
  
    
  
 
Ensayo de malla electrosoldada según EHE EHE EHE 
  
 
      
  2.3. CONTROL DE ESTRUCTURA METALICA     
  
        
  
 
Control de uniones soldadas 1 1 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
  
  
    
  2.4.  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
  
  
    
  
 
Preparación de la muestra 2 2 
  
 
Análisis granulométrico 2 2 
  
 
Próctor modificado 2 2 
  
 
Límites de Atterberg 2 2 
  
 
Materia orgánica 2 2 
  
 
Ensayo CBR 2 2 
  
 
Sales solubles 2 2 
  
 
Hinchamiento libre 2 2 
  
 
Colapso 2 2 
  
 
Determinación de la densidad in situ 10 12 
  
  
    
  2.5. ALBAÑILERÍA     
  
  
    
  2.5.1. Ladrillos      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 2 
  
 
Resistencia a compresión 2 2 
  
 
Absorción de agua 2 2 
  
 
Succión 2 2 
  
 
Nódulos de cal 2 2 
  
 
Eflorescencias 2 2 
  
  
    




    
  
 
Resistencia a compresión y flexotracción 2 2 
  
 
      
  2.5.3 Tabiquería de yeso laminado / cartón-yeso     
  
  
    
  
 
Dimensiones 3 3 
  
 
Masa 3 3 
  
 
Resistencia a flexíón 3 3 
  
 
Resistencia al impacto 3 3 
  
 
Espesor de galvanizado en perfilerias 3 3 
  
 
      
  2.5.4 Bloques de Hormigón      
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 1 1 
  
 
Resistencia a compresión 1 1 
  
 
Absorción de agua 1 1 
  
  
    












Chequeos in situ para determinar la dureza Shore 6 6 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
   
  
  2.6.2 Azulejos 
    
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 2 
  
 
Resistencia flexión 2 2 
  
 
Absorción de agua 2 2 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 2 2 
  
 
Resistencia a las manchas 2 2 
  
 





  2.6.3 Baldosas de cemento 
    
  
  
    
  
 
Características geométricas 2 2 
  
 
Resistencia flexión 2 2 
  
 
Resistencia al choque 2 2 
  
 
Degaste por rozamiento 2 2 
  
 
Absorción de agua  2 2 
  
 
      
  2.6.4 Baldosas de gres 
    
  
  
    
  
 
Aspecto, forma y dimensiones 2 2 
  
 
Resistencia flexión 2 2 
  
 
Absorción de agua 2 2 
  
 
Resistencia a productos de limpieza 2 2 
  
 
Abrasión 2 2 
  
 
Resistencia a las manchas 2 2 
  
 
Ensayo de resbalamiento-deslizamiento 2 2 
  
  
    
  2.6.5 Morteros enfoscado  
    
  
  
    
    Resistencia mecánica 1 1 
          







Ensayo completo a una ventana 2 2 
  
  
    







Ensayo completo a una puerta 1 0 
  
  
    





  2.7.1. Poliestireno extruido 





    Ensayo de características físicas  1 1 
          
  2.7.2 Lana mineral 





    Ensayo de características físicas  1 1 
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2.   CONTROL DE MATERIALES (cont)     
          
  2.7.3 Hormigón aligerado 





    Resistencia mecánica  6 9 
  
  
    
  2.7.4 Lámina asfáltica 





    Descripción y espesor 1 1 
    Peso 1 1 
    Resistencia a la tracción  1 1 
    Resistencia al calor  1 1 
  
  
    
  2.8. PINTURAS     
  
  
    
  
 
Tiempo de secado 5 5 
  
 
Composición 5 5 
  
 
Densidad 5 5 
  
 
Resistencia al frote húmedo 5 5 
  
 
Indice resistencia al descuelgue 5 5 
  
  
    
  2.9. MATERIALES DE INSTALACIONES No No 
  
  
    
3.   CONTROL DE EJECUCIÓN     
  
  
    
  3.1. CONTROL DE EJEC. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para control de ejecución Si Si 
  
  
    
  3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA SECUNDARIA     
  
    
    





  3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES     
  
 
    
  
    Inspecciones para el control de  instalaciones  Si Si 
  
  
    
4.   CONTROL DE ENTREGA Y POSVENTA     
  
  
    
  
 
Inspecciones para repasos previos a la entrega  Si Si 
     
  
 
Control de actuaciones durante posventa  Si Si 
  
  
    
5.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     
  
  
    
  5.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD       
  
  
    
  5.1.1. Estanqueidad de cubiertas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de cubiertas 6 11 
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  5.1.2. Estanqueidad de fachadas 




    
  
 
Prueba de estanqueidad de ventanas in situ 6 6 
  
  
    
  5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES      
  
 
      




    
  
 
Prueba de func. de la instalación eléctrica (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.2. Instalación de Fontanería y Saneamiento     
  
  
    
  
 
Prueba de func. fontanería y saneamiento (chequeo) Si Si 
  
 
      




    
  
 





  5.2.4 Instalación de Climatización     
  
  
    
  
 




    
  5.2.5 Instalación Contra- Incendios     
  
  
    
  
 
Prueba de func. contra-incendios (chequeo) Si Si 
  
 
      
  5.2.6 Domótica     
  
  
    
  
 




    
6.   ASISTENCIA TÉCNICA     
  
  
    
  
 




    
7.   CONTROL DEL ENCARGO (ORGANIZATIVO)     
  
  
    
  
 
Asesoría de coordinación al Promotor Si Si 
  
  
    


















Realizado > Previsto en el Plan de Control   
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7.3  Consulta a expertos. Desarrollo experimental 
Los fundamentos teóricos del método Delphi referenciados en el capítulo de 
Metodología contribuyen a plantear una consulta para expertos que incorpora al 
trabajo la suma de diferentes perspectivas del sector. 
En primer lugar, hemos seleccionado para ello un total de 17 expertos71 con los 
siguientes perfiles: 
 Un catedrático de universidad del área de conocimiento construcciones 
arquitectónicas, un director de entidad de control de calidad en la construcción, un 
ingeniero de caminos jefe de área de un laboratorio de control de calidad, un 
arquitecto con 35 años de experiencia en redacción de proyectos y dirección de obras, 
un director técnico de una promotora de ámbito autonómico, un arquitecto técnico 
director regional de entidad multinacional de project management de edificación, dos 
arquitectos codirectores de entidad especializada en diagnosis, peritación e 
intervenciones en edificios, un doctor arquitecto técnico y graduado en ingeniería de 
edificación con 19 años de experiencia en dirección de obras, patología y gestión de 
edificios, un arquitecto técnico y graduado en ingeniería de edificación con más de 26 
años de experiencia en jefatura y dirección de obras de edificación, un ingeniero 
industrial gerente de consultoría en dirección de proyectos, un arquitecto y un 
arquitecto técnico, ambos con más de 15 años en empresas de control de calidad en 
edificación, un arquitecto técnico delegado zonal de una organización de control 
técnico, un arquitecto técnico con más de 30 años de experiencia en promociones 
inmobiliarias e informes periciales, un arquitecto y un arquitecto técnico responsables 
de control de calidad en promotora pública de viviendas. 
Posteriormente, las consultas planteadas a este elenco ofrecen una ponderación de 
elementos cuyo tratamiento con lógica difusa nos lleva a conformar las bases del 
Modelo.  
 
7.3.1  Matriz de inicio 
La matriz QFD propuesta en la metodología está concebida para correlacionar 
expectativas y características del objeto a estudiar, las cuales están representadas en 
nuestro caso por los Factores y las Funciones del control seleccionadas. Estos dos 
soportes conceptuales del Modelo se convierten en los elementos que forman una 
primera matriz sobre la que comenzar a trabajar, denominada Matriz de inicio. 
                                                           
71
 El número óptimo de expertos no está establecido en los modelos teóricos del método, si bien el 
valor elegido corresponde con un punto intermedio entre las recomendaciones generales de sus 
creadores en la Rand Corporation, los cuales citan un mínimo de 7 y un máximo de 30. 
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Para crear esta matriz de trabajo tenemos que contemplar, por un lado, las 
expectativas o requerimientos (que en el método QFD se denominan genéricamente 
como los “Qué” a satisfacer), que se corresponden en nuestro Modelo con los factores 
condicionantes del control. 












De otra parte, las características del objeto que definen los “Cómo” del QFD son 
ocupadas en nuestro Modelo por las funciones operativas del control, las cuales 
introduciremos también en la Matriz de inicio. 
Recordamos a continuación estas siete Funciones del control, obtenidas de nuestro 
estudio y análisis de expedientes reales: 
 
 
Control del encargo 
Control de proyecto 
Control de materiales 
Control de ejecución 
Pruebas de servicio 
Control de entrega y posventa 
Asistencia técnica  
 
  
7. Etapa Analítica Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
312  CERJ. Universidad de Sevilla  






















































































Muestreo        
Coordinación etapas        
Criterios A/R        
Retroalimentación        
Vulnerabilidad        
Independencia        
Motivación        
 
Tabla 7/24.  Matriz inicial con conceptos de entrada 
 
Este primer paso del sistema QFD se convierte en el soporte de los dos 
cuestionarios que se presentan, a través de la metodología Delphi, al conjunto de 
expertos. Pretendemos obtener así:  
- Ponderación de los Factores condicionantes del control. 
- Relación entre estos Factores y las Funciones operativas. 
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7.3.2  Primera Consulta a expertos: Ponderación de factores. 
El Diccionario de la Real Academia Española incluye en la definición del término 
“ponderar”, entre otras, las siguientes acepciones: 
- Examinar algo con cuidado. 
- Contrapesar, equilibrar. 
- Determinar el peso de algo. 
 
Esta selección de significados resume con precisión lo que hemos requerido de los 
expertos a través de la primera fase de la consulta. 
En concreto en el cuestionario enviado72 se propuso responder, para cada uno de 
los siete factores, a la pregunta: 
- ¿Qué nivel de influencia tiene este factor en la eficiencia del control de calidad 
en edificación? 
Ante lo cual se incluyó una escala de valoración tipo Likert para señalar una de las 
cinco opciones siguientes: 
- Muy bajo (MB). 
- Bajo (B). 
- Medio (M). 
- Alto (A). 
- Muy alto (MA).  
 
En concreto cada cuestión de este primer cuestionario se plantea con un cuadro 
como el representado en la tabla 7/25. 
  
                                                           
72 Los formularios completos de las consultas a expertos mediante el método Delphi pueden 
confrontarse en el anejo 11.3. 
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Factor:  
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 




















Tabla 7/25. Tabla para cuestión tipo (1er Cuestionario) 
 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Muestreo M A A MA MA MA A A MA M A A A MA A MA A 
Coord. etapas A MA MA A MA M MA M M MA A A M A MA A A 
Criterios A/R MA A M MA MA A A A MA A A MA A MA MA MA MA 
Retroalimentación MA M MA A MA A M M MA MA M A MA MA A M A 
Vulnerabilidad A A A M A A A MA MA B A A A MA M M MA 
Independencia A MA MA MA MA A MA MA M MA A A A A A A MA 
Motivación MA M A M MA M A A MA MA M A A M A M MA 
 
Tabla 7/26. Resultados completos a la ponderación de factores (1er Cuestionario) 
 
 
Comprobamos que existe un nivel de partida con elevado consenso, ya que la  
amplia mayoría de las valoraciones (80,7%) corresponden con los dos escalones 
superiores de la escala propuesta (alto y muy alto), un 18.5 % de las respuestas sitúan 
algún factor con nivel de influencia medio y existe un solo caso de valoración baja 
(0.8%).  
Además en la encuesta se da la posibilidad a cada uno de los expertos de añadir 
comentarios u observaciones por cada pregunta formulada. En el anejo 11.3 pueden 
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consultarse la totalidad de los comentarios realizados, si bien en la siguiente tabla 
(7/27) hemos realizado un extracto de las principales ideas aportadas. Como puede 




Síntesis de observaciones 
Muestreo 
El muestreo con base estadística es útil pero para acercarse a la realidad hay 
que considerar aspectos como la selección de la muestra o la tipología de 
edificio. 
Coord. etapas 
Es crucial que exista personal adecuado que interprete los resultados de 
etapas anteriores del control y se pueda actuar consecuentemente. 
Criterios A/R 
Son relevantes de cara a que los responsables puedan conocer 
justificadamente si se cumple con lo especificado. 
Retroalimentación 
Introduce mejoras derivadas del aprendizaje aportado por la experiencia, si 
bien ha de estar dentro de un ámbito organizativo que sea capaz de aplicarlo 
eficazmente. 
Vulnerabilidad 
Lo más importante es seleccionar cuáles son los aspectos controlables con 
mayor relación con la vulnerabilidad. 
Independencia 
Se destaca la importancia de que el controlador sea independiente, lo cual 
puede matizarse al considerar que sus objetivos varían en función del 
contratante. 
Motivación 
Es un factor que influye de forma genérica en toda actividad humana, 
pudiéndose particularizar para nuestro caso en una profesionalización 
óptima de los participantes. 
 
Tabla 7/27. Extracto de las observaciones aportadas en la 1ª fase del Cuestionario  
 
En consecuencia podemos dar por sancionados los Factores, siendo las 
ponderaciones resultantes del método Delphi válidas para la siguiente fase. 
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7.3.3  Primera Consulta a expertos. Modelado Difuso 
Una vez validadas las respuestas del primer cuestionario procedemos a cuantificar 
los resultados, utilizando para ello la técnica matemática basada en la lógica difusa, 
cuyas bases teóricas han sido referidas al explicar la metodología (apdo.6.2.3).  
Para realizar los cálculos difusos, empleamos la herramienta informática X-Fuzzy 
3.073, desarrollada por el Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE), organismo 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Centro 
Nacional de Microelectrónica (CNM). De tal forma, introduciremos en el programa el 
conjunto de respuestas obtenidas por los 17 expertos y tras su tratamiento 
obtendremos los resultados en valores concretos o desdifusificados. 
El modelado difuso se ha desarrollado siguiendo las 4 etapas que establece el 
entorno Xfuzzy 3.0.: Diseño, Ajuste, Verificación y Síntesis. 
 
A. ETAPA DE DISEÑO 
En primer lugar, en esta etapa de diseño se editan los conjuntos de operadores 
difusos (denominados “and” y “defuzzification”), los tipos de variables lingüísticas 
(variables de entrada y de salida), las bases de las reglas y la estructura jerárquica que 
conforma el sistema de inferencia difuso. 
 
DEFINICIÓN DE LOS OPERADORES 
Un conjunto de operadores es, en este ámbito, un objeto cuyo contenido lo forma 
la asignación a cada operador difuso de la función matemática que lo define. En 
consecuencia, la construcción del sistema difuso en el software Xfuzzy 3.0 comienza 
con la definición de los operadores que lo conforman, los cuales hacen uso de la teoría 
de los conjuntos difusos introducida por Lofti A. Zadeh, expuesta en la parte teórica. 
Para la definición de los conjuntos difusos se deben tener en cuenta las funciones 
de pertenencia que caracterizan cada conjunto, y también el operador concreto a 
utilizar en el desarrollo de cada operación. 
Este sistema de inferencia difuso utiliza dos operadores; en primer lugar utiliza el 
operador “and”, que se define como intersección, así como la función asociada al 
mínimo o implicación de Mamdani, y en segundo lugar utiliza el operador 
“defuzzification” que define el método de concreción o valoración discreta del 
conjunto difuso, que en este caso es la función “centro del área” (Figura 7/30).  
                                                           
73
  Herramientas de cad para lógica difusa, xfuzzy-team@imse.cnm.es. ©IMSE-CNM 1997-2003 Xfuzzy 
es propiedad de sus autores y del IMSE-CNM, Xfuzzy es software libre; puede ser distribuido y/o 
modificado bajo los términos de GNU. General Public License publicados en Free Software Foundation. 
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Entre las propiedades de éste método hay que destacar que es continuo (un 
pequeño cambio en las entradas no implica un cambio brusco en la salida) y no es 
ambiguo (obtiene un valor único como resultado del proceso).
 
Fig. 7/30. Edición 
 
VARIABLES LIGÜÍSTICAS 
El siguiente paso en la descripción d
de variables lingüísticas. Re
aquellos valores que pueden expresarse en términos de lenguaje natural
uno de éstos términos 
representadas por medio de 
de la variable correspondiente.
Partimos de conjunto de términos lingüístico
con una amplitud o granuralidad
continuación debemos asignar 
para ello las investigaciones de
                                                          
74
 Andres Calle, R. 2009. Evaluación del Desempeño: Nuevos Enfoques desde las Teorías de 
Subconjuntos Difusos y de la Decisión Multi
75  Bevilacqua, M. 2006. A fuzzy-
76
 Singhaputtangkul, N. (et al.). 
Deployment (KBDSS-QFD) tool for assessment of building envelopes
77  Ribera Martín, M. 2004. Una aplicación del método Delphi borroso al modelo universitario.




del conjunto de operadores en el modelado difuso
el sistema de inferencia difuso es crear los tipos 
cordamos que una variable lingüística se corresponde
reconocidos como etiquetas lingüísticas del sistema 
un conjunto difuso definido sobre el univ
 
s que hemos utilizado, en nuestro caso 
74 de cinco etiquetas diferentes (alto, medio, etc). A 
un número borroso a estas etiquetas, considerando 
 Bevilacqua75, Singhaputtangkul76, Ribera
-criterio. 
QFD approach to supplier selection. 






, siendo cada 
y 
erso de discurso 
77 o Rodríguez-
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Suarez78, quienes designan conjuntos difusos con funciones de pertenencia 
triangulares adaptados para este tipo de casos. 
De esta forma el universo del discurso se divide en un número de conjuntos difusos 
igual a la escala de clasificación elegida. En nuestro caso este universo abarca la 
cuantificación desde el mínimo al máximo establecido (0-10) y los conjuntos difusos 
triangulares asignados corresponden a las cinco etiquetas lingüísticas de las respuestas 
posibles. 
Obtenemos así la representación borrosa que reflejan la tabla 7/28 y la figura 7/31, 

















(0;0;2.5) (0;2.5;4) (2.5;5;7.5) (6;7.5;10) (7.5;10;10) 
 




 Fig.7/31. 1er Cuestionario: Gráfica de las funciones de pertenecía difusas triangulares 
asociadas a las etiquetas lingüísticas 
 
 
                                                           
78
  Rodríguez-Suárez, A. 2009. Utilización de la lógica difusa para la estimación de riesgo en proyectos. 
0
1
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Fig. 7/32. Ejemplo de definición de las variables lingüísticas 
 
 
BASE DE REGLAS DE INFERENCIA
Una base de reglas es un objeto que encapsula 
las relaciones lógicas entre distintas variables lingüísticas. En el sistema de 
difuso de nuestro cuestionario
exponemos a continuación
IF “el experto 1 dice que la retroalimentación tiene un valor muy alto
experto 2 dice que la retroalimentación tiene un valor alto
que la retroalimentación tiene un valor 
difuso obtenido como resultado de las 17 muestras o expertos que intervie
sistema de inferencia”. 
En la ventana de entrada de datos
a la izquierda son antecedentes o premisas, mientras que la proposición difusa de la 
derecha se conoce como consecuente o conclusión
representa una relación difusa entre el a
Estas técnicas de razonamiento lógico permiten deducir conclusiones a partir de un 
conjunto de reglas lógicas
hacia delante conocido como
teórico de la metodología. 
 
 




al conjunto de reglas que
, una regla difusa es una expresión del tipo
:  
 “ … AND “el experto 17 dice 
medio”, THEN “el resultado es un valor escalar 
 del programa, las proposiciones difusas 
 (Figura 7/33). Una regla difusa 
ntecedente y el consecuente. 
 y un conjunto de observaciones, utilizando la inferencia 







” AND “el 
nen en el 
situadas 








Este modelo difuso según “modus ponens
variables: las variables de entrada, sobre las que se realizan las observaciones que 
permiten la inferencia, y la variable de salida, sobre la que se obtiene las conclusiones.
El mecanismo de inferencia está basado en
lugar las conclusiones parciales de cada regla, para posteriormente 
conclusión final como agregación de las anteriores, 
tipo Mamdani. 
Una vez descritos los conjuntos de operadores, tipos de variables y bases de reglas, 
la descripción del sistema difuso se completa definiendo la estructura jerárquica de 
dichas bases de reglas que constituye la descomposición modular del esquem
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 del 1er cuestionario
 
 generalizado”, distingue dos tipos de 
 reglas, por lo que se obtiene en primer 
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Fig. 7/34. Estructura jerárquica del sistema inferencia 
 
B. ETAPA DE AJUSTE 
Se desarrolla un proceso de ajuste automático basado en algoritmos de aprendizaje 
supervisado. El comportamiento del sistema difuso depende de la estructura de las 
bases de reglas y de los valores de los pará
mientras el comportamiento deseado del mismo se expresa por medio
entrada/salida. 
El ajuste del sistema consiste en modificar 
funciones de pertenencia, para aproximar el funcionamiento del sistema al 
comportamiento deseado. A partir de los patrones de datos es posible construir una 
función encargada de calcular la desviación entre el comportamiento real del sistema y 
el deseado. Este tipo de aprendizaje se conoce como entrenamiento, y la función que 
describe la desviación del sistema se denomina función de error. 
El objetivo de los algoritmos de aprendizaje
parámetros para minimizar la función de error del sistema de inferencia difuso, 
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C. ETAPA DE VERIFICACIÓN
En la etapa de verificación del modelo difuso, permite
el comportamiento del sistema, mediante representación gráfica en dos o tres 
dimensiones. Para ello se realiza un barrido de las entradas, representando los valores 
de la variable de salida seleccionada. Además la monitorizaci
valores intermedios del proceso de inferencia para unos 
entrada (Figura 7/35).  
La herramienta Xfuzzy 3.0. permite
mediante representaciones gráficas y además permite almacenar datos de simulación 
en ficheros externos.  
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D. ETAPA DE SÍNSTESIS 
En la etapa de síntesis el objetivo es generar el código en Java del sistema de 
inferencia difuso que represente el funcionamiento del modelo creado. La utilización 
de software libre permite total transparencia para cualquier usuario.  
 
 
Resultados finales 1er cuestionario 
Tras el modelado difuso obtenemos unos datos de salida en valores concretos (tras 
el mecanismo desdifusor), en una escala de 0 a 10,  otorgando a cada factor un peso 
final que se expresa en la tabla 7/29. 
Los resultados ponen de manifiesto la alta valoración de todos los Factores, así 
como una baremación de los mismos sin grandes desviaciones, sorprendiendo la 
uniformidad dada por el conjunto de los expertos a algunos de ellos. Lo anterior 
supone una corroboración definitiva de los Factores como respuestas adecuadas en la 

























Coordinación etapas 7,8 






Tabla 7/29.  Valores asignados a los factores tras el análisis Fuzzy 
 
En nuestro caso no procede contemplar en el análisis QFD otros ratios u objetivos 
de mejora (tal como expusimos al explicar esta técnica), toda vez que la ponderación 
de pesos se ha planteado como un objetivo global para el conjunto de actuaciones de 
control y sus valores contemplan ya un amplio espectro de visiones especializadas.  
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En consecuencia la valoración puede considerarse finalizada, restando únicamente 
añadir su traslación a porcentajes y el orden de importancia derivado, tal como 



















































Muestreo 8,8 15,3 2º 
Coordinación etapas 7,8 13,5 3º 
Criterios A/R 8,9 15,5 1º 
Retroalimentación 7,8 13,5 3º 
Vulnerabilidad 7,7 13,4 4º 
Independencia 8,9 15,5 1º 
Motivación 7,7 13,4 4º 
 
Tabla 7/30. Resultados finales de la valoración de Factores 
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7.3.4  Segunda Consulta a expertos. Factores/Funciones 
Con el fin de obtener un consenso avanzado para nuestro modelo se propone la 
segunda parte de la consulta al grupo de expertos. En este caso el cuestionario está 
centrado en la correlación entre los factores y las funciones (los “Qué” y los “Cómo” 
del QFD). Este nuevo escalón del desarrollo metodológico pretende aclarar la 
contribución de cada una de las siete Funciones del control para cubrir las necesidades 
que los siete Factores condicionantes plantean.  
Se solicita una valoración de las 49 interrelaciones resultantes de este 
planteamiento (7 factores x 7 Funciones), es decir, una por cada celda de la matriz de 
inicio (Tabla 7/24).  
La pregunta genérica formulada es: 
- ¿Cómo valora la relación entre este factor determinante y esta función o 
actividad del control de calidad?  
Para recopilar las respuestas acompañamos en el formulario la matriz de factores y 
funciones con un desplegable en cada celda (Tabla 7/31). A ello se acompaña la 
valoración final de factores que acabamos de obtener tras la primera ronda de la 
consulta (el cuestionario completo puede confrontarse en el anejo 11.3): 
 
 
Tabla 7/31. Matriz para valoración factores/funciones por expertos 
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En este caso las bases de la metodología QFD nos llevan a sumar en la escala una 
valoración “en blanco” que hemos denominado “Sin  Relación Significativa”, por lo que 
los escalones quedan: 
- Sin Relación Significativa (S) 
- Muy baja (MB) 
- Baja (B) 
- Media (M) 
- Alta (A) 
- Muy alta (MA) 
 
Las 17 matrices de respuestas obtenidas, una por cada experto, se resumen en la 
tabla 7/32. 
 
De igual manera que en el primer formulario, en esta segunda ronda existe la 
opción de incluir comentarios, aunque en este caso no se producen observaciones 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Muestr/ C Encargo S S S B S S S S S M S MB A S B M A 
Muestr/ C Proy S B A B A A M S A A S M MA S M MA S 
Muestr/ C Mater A MA M MA MA MA A MA A  MA MA A A MA A MA MA 
Muestr/ C Ejec MA A M MA MA A A A MA MA MA A MA MA MA MA MA 
Muestr/ P Servicio M A M MA MA A A A MA MA MA M M A MA MA MA 
Muestr/ C Entrega S A A A MA S S M MA B S A MA A MB B S 
Muestr/ A Técnica S S A B S S A M A A MA S A S S MB A 
Coord/ C Encargo S S MA  A MA A A MB A M A A M A B S S 
Coord/ C Proy M A A A MA A MA MA M A MA B A MA M S A 
Coord/ C Mater M MA M A MA A A A A MA M M A A B A MA 
Coord/ C Ejec A MA MA MA MA A A MA M MA MA B A MA A A MA 
Coord/ P Servicio A A M A MA S M A A MA A MB M M A MA M 
Coord/ C Entrega B S A A MA S M A S B A MB A M S B S 
Coord/ A Técnica MB MB MA M MA S MA A M M A B A S S M M 
Criter/ C Encargo S S S A S M S A A B S M A S A M A 
Criter/ C Proy M M A A MA A A MA A M MA A A A A M MA 
Criter/ C Mater MA A A MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA 
Criter/ C Ejec MA A MA A MA A A MA A MA MA MA MA MA MA MA MA 
Criter/ P Servicio A A A MA MA A MA MA A MA MA A M A MA MA MA 
Criter/ C Entrega A B M MA A M B MA M B S MA A A S M S 
Criter/ A Técnica M S MA S MA A A A A MA MA M A A S S MA 
Retroa/ C Encargo MA A A A MA S B M A M M M M A M M MA 
Retroa/ C Proy B MA MA A MA S A MA A M MA A M MA M M MA 
Retroa/ C Mater A M A A M A A MA A M S A A MA A M MA 
Retroa/ C Ejec B MA MA A MA M A MA MA M MA A MA MA MA M MA 
Retroa/ P Servicio M M A A M M A MA MA M MA M M MA A A MA 
Retroa/ C Entrega M M MA A M M S A A B MA MA A MA S MA MA 
Retroa/ A Técnica M MA A S MA A A A A MA MA A A MA M A MA 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Vulner/ C Encargo M MB M B S S B A A B S S A S A S S 
Vulner/ C Proy A A MA M MA B M MA MA M M M A MA MA S M 
Vulner/ C Mater M M A A A A B A A MA A A A MA MA M MA 
Vulner/ C Ejec B M MA A MA M B MA MA MA A A A MA MA MA MA 
Vulner/ P Servicio B A A A A A M MA MA MA A S A A MA MA MA 
Vulner/ C Entrega M A M M A A B A A B S A A A M MA S 
Vulner/ A Técnica B M A M A S M A A MA M M A A A MA MA 
Indep/ C Encargo M MA MA A MA S M M MA B S MB MA MA MA A MA 
Indep/ C Proy MA MA MA MA MA S A MA B A A A A A MA MA MA 
Indep/ C Mater MA MA A MA MA A A MA B A A A A MA MA A MA 
Indep/ C Ejec A MA A MA MA A A MA B A A A A A A MA MA 
Indep/ P Servicio A MA A MA MA A A MA B A A M A MA MA MA MA 
Indep/ C Entrega A MA M MA MA A S MA B B S A A MA B M MA 
Indep/ A Técnica A MA M M MA A A MA B A A B A MA S M MA 
Motiv/ C Encargo MA MA M MA MA S M A A B S M A MA A M MA 
Motiv/ C Proy MA MA A MA A S M MA A B A A A MA A M MA 
Motiv/ C Mater MA M A MA M A M MA A B A A A A A A MA 
Motiv/ C Ejec A A A MA MA A B MA A B A A A MA  A A MA 
Motiv/ P Servicio A M A MA M A M MA A B A A A MA MA A MA 
Motiv/ C Entrega A M A MA A A B A A B MA A A MA B MA MA 
Motiv/ A Técnica MA MA A M MA A B A A B A M A A S MA MA 
 
Tabla 7/32. Resultados completos a la ponderación de Factores/Funciones 
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7.3.5  Segunda Consulta a expertos. Modelado Difuso 
El desarrollo con lógica difusa de los 49 items que forman el segundo cuestionario 
es paralelo al seguido en el primero de ellos, distribuyéndose en las mismas etapas de 
Diseño, Ajuste, Verificación y Síntesis, por lo que no procede de nuevo su descripción. 
Únicamente en la fase de diseño de variables lingüísticas existe alguna diferencia al 
registrar la escala definida para esta segunda ronda, añadiéndose la etiqueta residual 
“Sin relación Significativa” con un pequeño ajuste de las demás.  
La representación borrosa de estas variables queda ahora según se expresa en la 
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Fig. 7/36. 2º  Cuestionario: Gráfica de las funciones de pertenecía difusas triangulares 
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Como ilustración de esta fase del modelado difuso
ventana de edición en el programa de la base de reglas del 2º cuestionario.
 




integran también los alcanzados en la primera vuelta, conforman las base central del 
Modelo que detallamos en el siguiente apartado.
Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación 
 CERJ. Universidad de Sevilla
 incluimos en la fig
 
 del 2º cuestionario









7. Etapa Analítica Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
CERJ. Universidad de Sevilla  331 
7.4  Bases del Modelo 
Tras el proceso metodológico seguido se obtienen las bases centrales del Modelo, 
las cuales se han sido estructurando en una matriz de conceptos y datos que muestra 
ahora el aspecto recogido en la Tabla 7/34. 
 
 
Tabla 7/34. Matriz Central del Modelo 
 
 
A partir de este conjunto de información y valores coordinados debemos plantear el 
Modelo cuantitativo interpretable que sirva de referencia en la organización y gestión 
del control para  cualquier actuación del mismo en una edificación de nueva planta. 
Dicha propuesta derivada y sus argumentos de viabilidad se concretan, a modo de 
resultados del Modelo, en el capítulo siguiente. 
  

























































































































Muestreo 2,2 5,0 9,0 9,2 8,5 5,0 4,0 8.8 15.3 2º 
Coordinación etapas 5,5 7,5 7,7 8,6 7,0 4,4 5,5 7.8 13.5 3º 
Criterios A/R 4,0 8,0 9,8 9,4 8,9 5,7 6,5 8.9 15.5 1º 
Retroalimentación 6,9 7,6 7,3 8,6 7,9 7,0 7,9 7.8 13.5 3º 
Vulnerabilidad 3,4 7,4 7,8 8,3 7,8 6,1 7,0 7.7 13.4 4º 
Independencia 7,1 8,3 8,6 8,3 8,5 6,8 7,2 8.9 15.5 1º 
Motivación 7,0 7,7 7,8 7,9 8,0 7,6 7,3 7.7 13.4 4º 
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8  PROPUESTA Y VIABILIDAD DEL MODELO 
 
Los resultados de nuestra investigación se plasman en el Modelo de Gestión del 
Control de Calidad en Edificación al que hemos denominado abreviadamente M153 
(haciendo referencia al significativo número de expedientes utilizados en el proceso de 
trabajo). 
Es una propuesta fruto de la metodología desarrollada, que se fundamenta en tres 
pilares esenciales: 
- Selección de Factores condicionantes del control a través de fuentes 
especializadas. 
- Determinación de las Funciones del control de calidad mediante el análisis de 
los 153 expedientes reales, antes citados. 
- Ponderación de los parámetros anteriores por un conjunto de expertos 
mediante la técnica Delphi y valoración de resultados a través de las 
herramientas Fuzzy-QFD. 
 
Obtenemos así el mapa de Control de Calidad con la máxima eficiencia posible a 
partir de los medios existentes. Sus resultados se presentan de la siguiente forma: 
- Una Matriz final del Modelo optimo de gestión del control. 
- Una Aplicación comparativa del Modelo a otras actuaciones. 
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8.1  Matriz Final del Modelo M153 
La consulta al grupo de expertos y el análisis posterior de resultados con lógica 
difusa nos ha permitido conformar la Matriz Central del Modelo (tabla 7/34 capítulo 
anterior), donde tenemos el peso final de cada uno de los factores y la relación entre 
éstos y las funciones. 
A partir de esta valoración óptima de factores y funciones realizamos una 
evaluación final que culmina la construcción del modelo. 
Este colofón en la obtención de resultados de nuestra investigación nos remite de 
nuevo a la teoría expuesta en el apartado 6.2.1 para la técnica QFD, donde el proceso 
concluye con un conjunto de operaciones matemáticas sencillas que aplicamos ahora a 
nuestra matriz. 
Para evaluar cada una de las funciones del control, representadas en columnas, se 
procede al sumatorio de los productos que se forman al multiplicar las diferentes 
valoraciones absolutas de los factores por las obtenidas de la relación factor/función. 
Lo aclaramos realizando un caso como ejemplo. 
En primer lugar vamos a considerar la columna de la función “control del encargo”, 
que va a operar con la columna formada por la valoración de factores, las cuales 






























































































































Muestreo 2,2 5,0 9,0 9,2 8,5 5,0 4,0 8.8 15.3 2º 
Coordinación etapas 5,5 7,5 7,7 8,6 7,0 4,4 5,5 7.8 13.5 3º 
Criterios A/R 4,0 8,0 9,8 9,4 8,9 5,7 6,5 8.9 15.5 1º 
Retroalimentación 6,9 7,6 7,3 8,6 7,9 7,0 7,9 7.8 13.5 3º 
Vulnerabilidad 3,4 7,4 7,8 8,3 7,8 6,1 7,0 7.7 13.4 4º 
Independencia 7,1 8,3 8,6 8,3 8,5 6,8 7,2 8.9 15.5 1º 
Motivación 7,0 7,7 7,8 7,9 8,0 7,6 7,3 7.7 13.4 4º 
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A continuación multiplicamos la valoración del factor ubicado en la primera fila 
“Muestreo” (8,8) por la relación del mismo factor con la función ubicada en la primera 
columna, “Control del Encargo” (2,2); el resultado lo sumamos ahora al producto de la 
valoración del factor de la segunda fila “Coordinación etapas” por su relación del 
mismo con la función anterior (7,8 x 5,5), según aparece en la siguiente ilustración con 



















































Muestreo 2.2  8.8  Muestreo 2.2  8.8 
Coordinación etapas 5.5  7.8  Coordinación etapas 5.5  7.8 
Criterios A/R 4.0  8.9  Criterios A/R 4.0  8.9 
Retroalimentación 6.9  7.8  Retroalimentación 6.9  7.8 
Vulnerabilidad 3.4  7.7  Vulnerabilidad 3.4  7.7 
Independencia 7.1  8.9  Independencia 7.1  8.9 
Motivación 7.0  7.7  Motivación 7.0  7.7 
  
      
 
 
Repitiendo las operaciones para el resto de filas (factores) de forma sucesiva, 
obtenemos la evaluación de la función citada mediante el sumatorio: 
 
8,8 x 2,2  +  7,8 x 5,5  +  8,9 x 4,0  +  7,8 x 6,9  +  7,7 x 3,4  +  8,9 x 7,1  +  7,7 x 7,0 =  295,0 
 
 
La cifra resultante (295,0) constituye la calificación obtenida por el control del 
encargo contando con todo su potencial para salvar los condicionantes impuestos por 
los factores. Estamos por tanto ante la máxima aportación de esta función en el 
conjunto del control y en consecuencia es el límite de referencia dentro del modelo de 
gestión. 
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Muestreo 2,2  8.8 
Coordinación etapas 5,5  7.8 
Criterios A/R 4,0  8.9 
Retroalimentación 6,9  7.8 
Vulnerabilidad 3,4  7.7 
Independencia 7,1  8.9 
Motivación 7,0  7.7 
 
  





Realizando esta valoración a todo el conjunto de funciones configuramos la 
distribución óptima para una gestión eficiente del control, uno de los objetivos 
esenciales de nuestro modelo.  
Con la incorporación de estas evaluaciones finales, expresadas de forma absoluta y 
relativa, podemos construir la Matriz Final del Modelo, tal como se recoge en la 
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Funciones 









































































































































































































































Muestreo 2,2 5,0 9,0 9,2 8,5 5,0 4,0 8,8 15.3 2º 
Coordinación etapas 5,5 7,5 7,7 8,6 7,0 4,4 5,5 7,8 13.5 3º 
Criterios A/R 4,0 8,0 9,8 9,4 8,9 5,7 6,5 8,9 15.5 1º 
Retroalimentación 6,9 7,6 7,3 8,6 7,9 7,0 7,9 7,8 13.5 3º 
Vulnerabilidad 3,4 7,4 7,8 8,3 7,8 6,1 7,0 7,7 13.4 4º 
Independencia 7,1 8,3 8,6 8,3 8,5 6,8 7,2 8,9 15.5 1º 
Motivación 7,0 7,7 7,8 7,9 8,0 7,6 7,3 7,7 13.4 4º 
          
 
Evaluación Final (absoluta) 295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371,8 
  
 
Evaluación Final (%) 10 15 17 17 16 12 13 
  
 





Tabla 8/01. Matriz final del modelo  
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Como puede contrastarse en esta matriz ordenada de valores, la Gestión del  
Control que propone nuestro Modelo otorga un reparto de pesos equilibrado entre 
todas las funciones operativas dispuestas. La distancia entre los extremos de la 
evaluación final se sitúa en sólo 7 puntos porcentuales sobre el total calificado, siendo 
además el reparto muy escalonado. Debiendo considerarse además que es lógico 
obtener una mayor valoración de las funciones de control más arraigadas (control de 
ejecución, control de materiales y pruebas de funcionamiento), las cuales han 
demostrado sobradamente sus potenciales desde hace décadas. En cambio los límites 
inferiores de la evaluación (correspondientes al control de posventa y al control del 
encargo) son poco frecuentes en las actuaciones de las organizaciones de control, por 
lo que es razonable un cierto recelo fruto de su menor rodaje.  
Lo anterior nos permite afirmar que todas las funciones operativas del control 
cobran en el Modelo M153 una relevancia notable de cara a la Gestión Eficiente.  
 
De otra parte, no es desdeñable la información sobre capacidades que aportan los 
diferentes sumandos que operan en la evaluación de una función, los cuales 
representan el producto de sus diferentes valoraciones, tal como se ha detallado con 
anterioridad. El mejor ejemplo lo encontramos al fijarnos en la influencia decisiva del 
factor “Criterios de aceptación/rechazo” en la función “Control de Materiales” (aquí la 
valoración factor es la más elevada entre éstos, 8.9, y se multiplica por la relación de 
ambos, también máxima, 9.8). Ello indica que un control de materiales con deficientes 
criterios de aceptación se encontrará algo más marcado para lograr los objetivos que si 
las deficiencias se detectan en la retroalimentación o en la coordinación entre etapas 
(los menos valorados para este tipo de control). 
Haciendo extensivo esta lectura de funciones y factores se nos ofrecen otras 
interpretaciones muy interesantes. Es el caso de la función “Control del Encargo” 
donde la mayor valoración la obtiene el factor “Independencia”, en clara alusión a la 
necesidad de una actuación especialmente separada de los agentes intervinientes 
(muy lógico si pensamos que esta actividad guarda relación con todos ellos). La 
Asistencia Técnica ofrece asimismo cifras elevadas en su vinculación con el factor 
“Independencia” y también en el de “Retroalimentación”, marcando la esencia de esta 
tarea cuya base es, sin duda, la experiencia y conocimiento externo de la materia a 
asesorar. 
En cualquier caso nuestro trabajo define la relación de la funciones con los factores 
genéricos definidos, siendo tarea de una futura línea de investigación pormenorizar 
esas repercusiones, determinando el peso de las diferentes partes integrantes de 
dichos factores titulares. 
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8.2  Aplicación comparativa del Modelo M153 
La utilidad de este procedimiento de aplicación del Modelo estriba en la posibilidad 
de valorar cualquier propuesta de control de calidad en edificación mediante una 
comparativa de prestaciones aportadas. Una vez que la investigación nos ha ofrecido 
la evaluación final de las funciones de referencia implicadas, estos valores pueden ser 
contrastados con la estimación de peso que cada una de esas funciones tiene en un 
caso concreto.  
Para ello se debe conocer previamente el alcance y contenidos completos de las 
actuaciones llevadas a cabo en el edificio cuyo control pretendemos valorar. Entonces 
un experto o grupo de expertos tiene que realizar un análisis para calificar en ese caso 
cada una de las funciones del control que el Modelo M153 define, de forma que se 
cuantifique su eficacia en la promoción concreta estudiada. 
Para ilustrar el procedimiento exponemos a continuación la comparativa de uno los 
expedientes representativos de los 153 estudiados, sometido al examen 
pormenorizado expuesto en el apartado 7.2.2. Se trata del expediente nº 8 
correspondiente a un proyecto de 46 viviendas en Sevilla. 
En este ejemplo, como en las demás comparativas que realizaremos más adelante, 
los integrantes de la investigación hemos otorgado una puntuación (de 1 a 10) para 
cada una las siete funciones del control, obteniéndose una media aritmética que se 







































































































(1-10) 0 6,3 7,5 8 5 1,3 5,6 
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De esta forma tenemos la cuantificación de capacidades en cuanto a gestión del 
control de calidad para el expediente elegido. Estas cifras son las que deben 
confrontarse con las del Modelo M153. 
Dado que la evaluación final del Modelo está calculada mediante el método QFD, 
las magnitudes a comparar no tienen una escala precisa. Debemos hacer una 
equivalencia entre la media de puntación obtenida en el caso estudiado con la escala 
del Modelo, es decir, se debe plantear una simple regla de tres. De tal forma en la 
función “Control de materiales”, si se obtiene una calificación de 10 puntos sería 
equivalente al mismo valor de evaluación final del Modelo para esa actividad (fijado en 
480,1); una puntuación de 5 para el expediente estudiado se convertiría en un valor 
comparativo igual a la mitad del anterior (240) y así proporcionalmente en todos los 
apartados. 



































































































        
Modelo M153 
Evaluación  




(1-10) 5,7 9,3 8,3 8,8 8,5 6,5 8,7 
Puntuación  
equivalente 167,2 394,9 400,1 439,4 397,4 227,3 322,2 
 
Para hacer operativa la comparación, podemos trabajar con un solo parámetro de 
referencia. Al no tratarse de variables vinculadas, sería dificultoso utilizar modelos de 
regresión lineales, por lo que simplificamos esta parte del cálculo y utilizamos como 
coeficiente la proporción entre el sumatorio de puntuaciones absolutas totales.  
Obtenemos así un índice comparativo único, que habría que analizar de forma más 
detallada para concretar rasgos particulares, pero que es útil e intuitivo para el 
contraste global que pretendemos. 
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De tal modo en el ejemplo que seguimos, la correlación con el Modelo de la Tesis 











































































































        
 
Modelo M153  
Evaluación  
Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371,8 2884,6 
 
Caso estudiado  
Puntuación  




Proporción entre ambos : 2348,4 / 2884,6 = 0,81 
Tabla 8/02. Ejemplo del procedimiento de correlación 
 
El coeficiente de proporción usado puede variar entre 0 y 1 (una correlación 
perfecta corresponde con un coeficiente igual a 1, mientras que un coeficiente 0 indica 
correlación nula, existiendo una relación progresiva para los valores situados entre 
ambos límites). 
En este caso el rango de valores del cociente elegido guarda un paralelismo con los 
resultados obtenidos en determinados coeficientes de correlación lineales, como el de 
Pearson, por lo que nos apoyamos en estas técnicas para llevar a cabo una calificación 
e interpretación de las cifras obtenidas. 
Nos basamos en las propuestas realizadas por diversos autores
1
 en esta materia 
para confeccionar una propuesta adaptada que se representa en la tabla 8/03.  
 
                                                           
1
  Nos referimos a las referencias: Hernández Sampieri, R. (et al.). 2003. Metodología de la Investigación,  
y  Bisquerra Alzina, R. 1989. Introducción conceptual al análisis multivariable.  
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R = 0 Correlación nula 
0 < r ≤ 0,2 Correlación muy baja 
0.2 < r ≤ 0,4 Correlación baja 
0,4 < r ≤ 0,6 Correlación media 
0,6 < r ≤ 0,8 Correlación alta 
0,8 < r < 1 Correlación muy alta 
r = 1 Correlación perfecta 
Tabla 8/03. Escala del coeficiente de correlación  
 
En el expediente anterior, utilizado como ejemplo ilustrativo, el coeficiente 
proporcional utilizado podría calificarse como “Correlación Muy Alta”. 
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8.2.1  Resultados de la comparativa  
Para sancionar el funcionamiento del modelo, valoramos el grado de eficiencia de 
las actuaciones de control de calidad en un conjunto de edificios reales. Dentro del 
análisis de los 153 expedientes llevado a cabo en el capítulo anterior (Etapa Analítica), 
hemos estudiado de manera especialmente detallada y pormenorizada una selección 
de 12 de ellos. Con este examen en profundidad hemos podido obtener un amplio 
conocimiento de dichas actuaciones de control, el cual sirve ahora para emitir un juicio 
valorativo. 
Como acabamos de reflejar, los tres miembros del equipo de trabajo (directores y 
doctorando), emitimos una puntuación de cada función del control para los 12 
expedientes. Las medias se comparan con el modelo mediante un coeficiente de 
correlación entre ambas series, valor que marca la referencia final del resultado.  
Somos conocedores que la clasificación previa de alcance del control en los tres 
tipos establecidos (básico, ampliado y total) va a limitar el resultado de cada grupo, 
sobre todo en los dos primeros donde el control se ciñe a un número limitado de 
funciones, lo que justifica precisamente dicha agrupación. No obstante, dentro de cada 
uno de estos grupos de actuación, podemos valorar comparativamente los resultados 
obtenidos, pese a conocer su lógica distancia con el óptimo en determinados casos. 
De cara a simplificar las tablas de resultados comparativos, hemos denominado  las 
funciones de acuerdo al orden establecido, quedando tal como relacionamos: 
 
 
1ª  Control del Encargo. 
2ª  Control de Proyecto. 
3ª  Control de Materiales. 
4ª  Control de Ejecución. 
5ª  Pruebas de servicio. 
6ª  Control de Entrega y Posventa. 
7ª  Asistencia Técnica. 
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 Expedientes con Control Básico 
 
Expdte nº92: 108 Vdas. P. Aeropuerto. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 105,8 128,0 99,5 0,0 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:  0,13 (muy baja) 
 
 
Expdte nº100: Edif. Religioso. Distrito Sur. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 0,0 176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:  0,06 (muy baja) 
 
 
Expdte nº102: 1 Vda. Villaverde del Rio. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 141,0 208,0 174,1 0,0 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:  0,18 (muy baja) 
 
 
Expdte nº104: 21 Vdas. Coria del Rio. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 134,0 184,0 140,9 0,0 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:  0,16 (muy baja) 
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Expedientes con Control Ampliado 
 
Expdte nº59: 78 Vdas. Camas. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 148,1 344,1 207,3 303,9 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:  0,35 (baja) 
 
 
Expdte nº67: 11Vdas. Sector Su Eminencia. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 155,1 344,1 174,1 296,1 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:  0,34 (baja) 
 
 
Expdte nº93: Centro Educativo. Brenes. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 0,0 312,1 0,0 233,8 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:   0,19 (muy baja) 
 
 
Expdte nº136: 1 Vda. Árbol Gordo. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 141,0 224,0 182,4 233,8 0,0 0,0 
 
 
Correlación obtenida:  0,27 (baja) 
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Expedientes con Control Total 
 
Expdte nº8: 46 Vdas. Bda la Corza. Sevilla (*) 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 167,2 394,9 400,1 439,4 397,4 227,3 322,2 
 
 
Correlación obtenida:  0,81 (muy alta) 
* Ejemplo desarrollado en el texto 
 
Expdte nº49: Centro Educativo. Santiponce. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 126,9 352,1 431,1 381,8 221,5 266,5 
 
 
Correlación obtenida:  0,62  (alta) 
 
 
Expdte nº90: 37 Vdas. Bami-Su Eminencia. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 0,0 155,1 360,1 439,4 350,6 256,4 278,9 
 
 
Correlación obtenida:  0,64  (alta) 
 
 
Expdte nº118: 52 Vdas. Torreblanca. Sevilla 
Funciones 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 
        Modelo M153 
Evaluación Final  295,0 423,1 480,1 497,4 467,5 349,7 371.8 
 
Caso estudiado 
Puntuación equivalente 177,0 394,9 432,1 464,2 358,4 244,8 322,2 
 
 
Correlación obtenida:  0,83 (muy alta) 
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Cada cuadro nos ofrece una comparativa clasificada con respecto al modelo, de 
donde se destacan algunas observaciones por grupos de control, resumidas en: 
- Control Básico: Podemos comprobar que efectivamente los expedientes de esta 
tipología obtienen resultados comparativos muy distantes al modelo, con una 
clasificación muy homogénea ubicada siempre en el escalón “Muy baja”. 
Obviamente los planes de control son aquí de amplitud reducida (incluso existe 
un expediente donde sólo se realizan ensayos sobre los materiales de la 
estructura), lo cual hace que, pese a su cumplimiento mayoritario, no puedan 
alcanzarse determinadas cotas en las medidas de eficiencia.  
Esta situación se torna más señalada a medida que aumenta el volumen del 
edificio, pues no es lo mismo el alcance razonable del control en una vivienda 
unifamiliar que para un gran edificio plurifamiliar, por ejemplo. 
- Control Ampliado: Los cuatro expedientes comparados en este grupo mejoran 
al anterior, pero se encuentran aún lejos del modelo, con clasificaciones que no 
llegan a alcanzar el nivel Medio de la escala que podría esperarse de su posición 
central de actividades. Se encuentran muy penalizados por la ausencia de 
determinadas funciones del control como la Asistencia Técnica o el Control de 
Posventa, inexistente en todos, y también por la actuación parcial en los 
controles de proyecto y ejecución. 
En el caso clasificado con correlación “Muy baja” se suma a lo anterior el no 
haber cubierto muchas de las previsiones, todo ello quizás influenciado por la 
contratación del control por el constructor.  
- Control Total: Aquí la clasificación es “Muy Alta” en dos de los casos y “Alta” en 
los otros dos, penalizados estos últimos por la contratación de un Control parcial 
del Proyecto y ausencia de Control del Encargo.  
También aquí en el caso menos valorado (correlación 0,62) existen 
connotaciones de la contratación de los servicios por el constructor, lo que tiene 
su reflejo en la ponderación a la baja de algunas funciones. 
 
Este contraste ofrece un panorama muy acorde con lo analizado durante nuestra 
investigación, pues sólo los edificios con actividades de control en todas las funciones 
propuestas poseen una similitud elevada con el Modelo. Se da la circunstancia que el 
expediente con mayor correlación (nº 118; 52 Vdas en Torreblanca, Sevilla. 
Coeficiente= 0,83) coincide con el contrato mejor valorado por los responsables de  las 
entidades de Control participantes. También el caso de la calificación mínima 
corresponde con una tipología de actuación que todas las voces tildan de insuficiente. 
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En cuanto se suprimen o se reducen las funciones, la separación con el Modelo se 
hace considerable, como puede comprobarse al contrastar los expedientes de una 
mayor amplitud con el resto, llegándose al extremo en los controles de tipo básico 
donde se pone de manifiesto una escasa correlación. 
Todo ello avala la configuración del Modelo M153, con una propuesta óptima que 
entendemos sancionada por los resultados comparativos reales, sin perjuicio de 
futuras aportaciones derivadas de trabajos para seguimiento de la modelización.  
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9  CONCLUSIONES 
 
La necesidad de mejora en la calidad global del edificio (considerando éste como un 
producto único o uniproducto
1
) es materia en la que numerosos trabajos e 
investigaciones estamos prestando apoyo. 
La preocupación actual sobre la sostenibilidad en las construcciones 
arquitectónicas, más allá de las lógicas atenciones al medioambiente y el consumo 
energético, debe soportarse en un marco de calidad excelente, que dote al edificio de 
una adecuada durabilidad de componentes y sistemas (con el consiguiente incremento 
de su vida útil), minimizando así el consumo de recursos derivados de la no calidad y 
aumentando al mismo tiempo la satisfacción de los usuarios. 
A tenor de nuestros objetivos, entendemos suficientemente razonadas las 
propuestas que la presente Tesis plantea, las cuales se alinean en pro de la gestión 
eficiente del control de calidad, debiendo coadyuvar a la mejora de los procesos de 
control en edificación.  
En concreto los resultados finales de nuestro trabajo pueden resumirse en las 
conclusiones que exponemos en los tres apartados subsiguientes. 
 
9.1  Conclusiones principales 
La Tesis concluye dando respuesta a los objetivos planteados, que de forma 
prioritaria se manifiestan a través de: 
A. Generación del Modelo, denominado M153, que cuenta con base empírica a 
partir de 153 expedientes reales de control y la visión de un grupo de 17 
expertos del sector de la edificación. Aplica también una metodología a partir 
de las técnicas Delphi, Fuzzy y QFD. Se conforma así como estándar óptimo en 
la gestión eficiente del control en edificación.  
B. Procedimiento Comparativo: El modelo se completa con una aplicación para 
valorar comparativamente cualquier proceso de control en edificios de nueva 
planta, evaluando su eficacia global.  
  
                                                           
1
 La teoría uniproducto para edificación ha sido desarrollada en diversas investigaciones del Catedrático 
Enrique Carvajal Salinas, plasmándose en publicaciones como: “Uniproducto o multipoducto” 1992. 
Aunque está centrada en costes de construcción, conceptualmente es extensiva a esta y otras 
aplicaciones. 
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9.2  Herramientas instrumentales desarrolladas 
El modelo propuesto está soportado por un conjunto de fundamentos, obtenidos a 
partir de las herramientas desarrolladas para tal fin durante la investigación y que 
complementan a las conclusiones principales. Nos referimos a:  
A. Factores determinantes del control: El pensamiento de las fuentes destacadas 
nos permitió elaborar un conjunto de factores condicionantes del control de 
calidad. 
Este mapa de factores decisivos proporciona una información esencial para el 
diseño y gestión del control en edificación. 
B. Funciones operativas del control: El estudio de los expedientes de control ha 
derivado en la identificación y catalogación de las tipologías de control 
disponibles e introducidas en el entorno actual. 
Ello otorga al trabajo un carácter pragmático, al contar con unos parámetros de 
entrada reales que permiten situarse a nivel de mercado. 
C. Ponderación de factores y funciones por expertos: El método Delphi ha 
permitido sancionar los factores y funciones así como obtener el peso de éstos 
mediante el criterio de un elenco multidisciplinar de expertos. El método se 
apoya así de nuevo en la realidad como base de su desarrollo. 
D. Cuantificación de valores mediante lógica difusa. El empleo de análisis 
matemático mediante los principios avanzados de la lógica difusa, supone 
poder cuantificar con precisión los resultados de la consulta a expertos y acerca 
el modelo al razonamiento humano. 
E. Adecuación de la Matriz QFD: La introducción de la herramienta QFD, 
normalizada y ampliamente probada, estructura de forma ordenada todas las 
entradas y valoraciones que operan en el modelo, dándoles un tratamiento que 
garantiza el enfoque eficiente de los resultados. 
Además, la matriz obtenida permite visualizar el esquema ideal de control de 
calidad eficiente. 
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9.3  Futuras Líneas 
Somos conocedores de que hemos recorrido tan sólo los primeros pasos de un largo 
camino. El modelo planteado y sus prestaciones comparativas configuran un marco de 
análisis en la gestión del control de calidad para los procesos constructivos en 
edificaciones de nueva planta, detectando fortalezas y debilidades. En este sentido 
habríamos completado el primer paso “Definir y Planificar” de un supuesto circulo de 
Deming para tratamiento del control. 
A partir de ahí nuestra propuesta abre un vasto campo de investigación 
encaminado a continuar con la mejora de la gestión del control de calidad y más 
específicamente a perfeccionar el modelo mediante adaptaciones a otras tipologías y 
contextos de la realidad constructiva, concretando aplicaciones del modelo y 
sancionando éstas a largo plazo para su corroboración definitiva, completando así el 
supuesto círculo. 
Hemos establecido tres campos de investigación, sin perjuicio de nuevas iniciativas 
posteriores: 
- Desarrollo de los ámbitos de aplicación. 
- Desarrollo de figuras concretas de uso.  
- Verificación de su utilización. 
 
Desarrollo de los ámbitos de aplicación 
El modelo puede complementarse a través de su ajuste en nuevos marcos de 
aplicación que den continuidad a lo establecido. Hablamos en concreto de: 
- Gestión integrada con otras facetas del proceso.  
La seguridad, los aspectos medioambientales o la gestión económica suelen 
tener amplias zonas coincidentes que pueden constituir una gran esfera común 
en la organización ordenada de sus actividades. 
Como se ha detallado en la introducción a la Tesis, estas disciplinas figuran ya 
unidas en numerosos estudios, por lo que la aproximación a nuestra línea de 
trabajo debe presentar alta compatibilidad. 
- Diferentes tipologías.  
La rehabilitación de edificios o las actuaciones de urbanización pueden 
adaptarse al modelo planteado, proyectando esquemas similares. 
Es obvio que en las actuaciones singulares no es fácil aplicar un patrón, pero 
algunos programas de rehabilitación, como los de eficiencia energética, o las 
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intervenciones de urbanización de nueva planta son susceptibles de someterse 
a modelos de optimización. 
- Desglose de factores 
De cara a la puesta en valor del modelo como referente, se hace necesario 
perfeccionar el análisis de las diversas ramas que conforman cada uno de los 
factores, las cuales han quedado simplemente expuestas en la Tesis. La 
ampliación en el procedimiento comparativo hasta un mayor nivel de detalle 
(incluyendo la valoración desglosada todas estas piezas que integran los 
factores genéricos), nos dará un mecanismo más avanzado en el contraste con 
otras actuaciones y ofrecerá una mejor información para la toma posterior de 
decisiones.  
Si estamos analizando una actuación de control de materiales, esta evolución  
nos permitiría conocer, por ejemplo, en qué grado han intervenido las 
diferentes vertientes del factor muestreo (tales como la utilización correcta de 
las técnicas estadísticas o la planificación temporal de la toma de muestras). En 
el caso del concepto genérico de motivación, éste engloba numerosos 
componentes, por lo que son muchas también las vertientes a indagar. 
Deberíamos saber, entre otros aspectos, cómo ha sido la formación o si han 
existido cauces adecuados de información, ya que ambos son estímulos en la 
respuesta de cada persona.  
 
 
Desarrollo de figuras concretas de uso  
La incorporación del Modelo Eficiente de Control M153 a la realidad del sector es 
una de las facetas con un espacio de trabajo que entendemos más inmediato al 
desempeñado en la Tesis, cara a perfilar figuras prácticas de uso en el mercado. De ahí 
que hayamos profundizado algo más en esta propuesta. 
Hemos esbozado una posible aplicación del control que responde a los esquemas 
óptimos que el modelo define. Se trata de una auditoría o certificación continua del 
proceso edificador, cuyos conceptos son ya tratados con diferente visión en otros 
estudios existentes, con los que debe alinearse la investigación complementaria que 
afiance esta aplicación. 
 
- Auditoría de edificio completo. 
El Modelo M153 desarrollado en la Tesis posee un conjunto de parámetros de 
entrada y salida, cuyo tratamiento metodológico les ha otorgado diferentes 
pesos. 
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Concretamente, en el mapa de aspectos predominantes se destacan los factores 
más valorados (independencia, criterios de aceptación y muestreo), lo que 
dibuja un modelo de control ejecutado principalmente con una visión ajena al 
proceso productivo, donde han de establecerse previamente unos requisitos a 
cumplir así como una planificación de las inspecciones suficiente y acorde con 
los elementos controlados. Por su parte el controlador debe atender todas sus 
actividades, dando una ligera prioridad a las más clásicas (control de materiales, 
ejecución y pruebas) pero necesariamente complementadas con una activa 
supervisión del proyecto y una asistencia técnica permanente, entre otras. 
Todas estas características destacadas en el modelo perfilan una actividad del 
control que guarda bastante semejanza con las certificaciones de calidad de 
edificio completo, es decir, las realizadas sobre el edificio considerado de nuevo 
como un único producto. En la actualidad este tipo de distintivos están, a nivel 
internacional, en una fase de desarrollo aún incipiente, como dejan claro 
Ramírez y Serpell en su artículo al respecto
2
 ya citado en los Marcos de 
Referencia de la Tesis (apdo. 4.2).  
Estos autores realizan un análisis de los sistemas de certificación de calidad 
internacionales para edificios de viviendas. Si bien se hace patente una gran 
dispersión de metodologías y alcances entre las diversas marcas existentes, el 
texto destaca expresamente los tres factores que encabezan nuestro Modelo, 
antes citados, entre las características esenciales de la mayor parte de ellos, así 
como la necesidad de contar con funciones o actividades de control para todos 
los elementos que conforman la realidad constructiva del edificio, como 
también contempla el M153. Entre las principales carencias subrayan la 
ausencia de responsabilidad del certificador. 
En nuestro trabajo, este tipo de verificación certificadora fue señalada como 
oportunidad a futuro en el análisis DAFO derivado del estudio de expedientes 
reales de control (apdo. 7.2.3). 
Abundando en este tipo de distintivos, un caso de contraste lo representan las 
marcas de calidad denominadas “verdes”, o sea, las relacionadas con la 
eficiencia energética o sostenibilidad medioambiental del edificio completo. 
Aunque su objetivo sea parcial, muestran en común el hecho de evaluar al 
edificio durante su diseño, construcción y vida útil, lo que unido su mayor 
difusión en el sector nos sirve para trasladar buena parte de sus conclusiones a 
nuestra aplicación. 
Existen numerosas publicaciones de este tipo de certificaciones “verdes”, donde 
destacamos el artículo publicado en la revista Building Research & Information 
                                                           
2
 Ramirez, V.; Serpell, A. 2012. Certificación de la calidad de viviendas en Chile: Análisis comparativo con 
sistemas internacionales. 
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por Goins y Moezzy
3
 quienes ponen en valor las bondades de estas actuaciones 
y las relacionan con una mayor satisfacción de los usuarios en los aspectos 
verificados por la certificación, tales como las condiciones térmicas (en concreto 
se trata de edificios con sello de Calidad LEED
4
). Curiosamente uno de los 
expedientes estudiados en nuestro trabajo corresponde a un edificio con la 
citada certificación, encontrándose en el grupo de mayor control realizado. 
También queremos resaltar las conclusiones de lo publicado por Mlecnik
5
 en las 
que se hace hincapié en la necesidad de que las etiquetas auspiciadas por 
entidades privadas cuenten con reconocimiento de las administraciones 
públicas. 
En resumen la figura que hemos apuntado estaría basada en un control de 
calidad integral en el proceso edificatorio, con un autocontrol por parte de los 
productores que sea sancionado mediante una completa auditoría o 
certificación de tercera parte. Debería contarse además con un reconocimiento 
oficial de los controladores y claras responsabilidades legales, de forma que 
exista plena garantía ante usuarios y participantes. A partir de aquí la 
investigación complementaria que proponemos debe profundizar en las 
diferentes vertientes de su desarrollo. 
 
Verificación de su utilización  
Por último la investigación llevada a cabo tendría que culminar con una verificación 
real del modelo de gestión y sus aplicaciones, de forma que se sancione la aptitud de 
los mismos. 
Se hace necesario un trabajo de seguimiento y análisis a largo plazo de las 
propuestas de gestión del modelo así como de las figuras que deben concretar su 
utilización, todo ello realizado en diferentes situaciones y tipologías constructivas, 
antes, durante y tras la construcción del edificio. Se detectarían y baremarían así los 
aciertos, aflorando también los puntos de mejora a implementar.    
De tal manera nuestro modelo completaría, como hemos citado, todas las fases 
propuestas por el círculo de Deming para validar actuaciones, pudiendo ser aplicado 
con el aval de una trayectoria previa contrastada.   
  
                                                           
3
 Goins, J ; Moezzi, M. ; 2013. Linking occupant complaints to building performance. 
4
 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Una de las certificaciones de edificios 
sostenibles de mayor reconocimiento internacional, desarrollada por el organismo estadounidense U.S. 
Green Building Council (USGBC) 
5
 Mlecnik, E. 2010. Innovation development for highly energy-efficient housing. Cap 10.  
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11  ANEJOS 
 
11.1  Metodología del control en la normativa Lc-91 
Se exponen a continuación los diagramas de flujo correspondientes a la 
programación y realización del control de materiales y ejecución contemplados en la 
normativa autonómica valenciana Lc-91, como complemento a lo referenciado al 






. Lc 91: Diagrama de flujo para programación del control de materiales 
Fuente: Generalitat Valenciana 
                                                           
1
  Esta figura ya se encuentra reflejada en el capítulo 7 con la numeración reflejada en el paréntesis. 
11. Anejos 
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Fig. 11/02. Lc 91: Diagrama de flujo para 















Fig. 11/03. Lc 91: Diagrama de flujo para programación del control de ejecución
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Fig. 11/04. Lc 91: Diagrama de flujo para 
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11.2  Listado de Normas Tecnológicas de la Edificación 
Tal como se hacía alusión al analizar el factor relacionado con los Criterios de 
Aceptación/Rechazo (capítulo 7), a continuación reproducimos el cuadro que publica el 
Ministerio de Fomento con el histórico de documentos publicados como Normas 
Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
Se recogen los títulos, referencias de cada texto y la fecha de su publicación. 
 
 
Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
Acond. Terreno 
Desmontes 
63 ADD DEMOLICIONES 15 y 22 feb 
1975 
101 ADE EXPLANACIONES 2 y 9 abr 1977 
126 ADG GALERIAS 14 nov 1983 
84 ADV VACIADOS 
6 y 13 mar 
1976 
98 ADZ ZANJAS Y POZOS 8 y 15 ene 
1977 
Saneamientos 102 
ASD DRENAJES Y 
AVENAMIENTOS 




116 CCM MUROS 4 jul 1979 
125 CCP PANTALLAS 16 abr 1983 
108 CCT TALUDES 3 dic 1977 
Estudios 79 CEG GEOTECNICOS 
20 y 27 dic 
1975 
Pilotes 
114 CPE ENCEPADOS 28 nov 1978 
109 CPI IN SITU 
10 y 17 dic 
1977 
110 CPP PREFABRICADOS 29 jul y 5 ago 
1978 
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135 CSC CORRIDAS 15 oct 1984 
133 CSL LOSAS 18 may 1984 
123 CSV VIGAS FLOTANTES 1 sep 1982 
143 CSZ ZAPATAS 16 dic 1986 
Estructuras 
de Acero 
141 EAE ESPACIALES 6 sep 1986 
36 EAF FORJADOS 24 nov 1973 
0 EAP PORTICOS 
 
124 EAS SOPORTES 8 ene 1983 
0 EAT TRIANGULADAS 
 
61 EAV VIGAS 18 y 25 ene 
1975 
122 EAZ ZANCAS 17 mar 1982 
Cargas 
89 ECG GRAVITATORIAS 15 y 19 jun 
1976 
89 ECG GRAVITATORIAS 1ª R 1 ago 1988 
9 ECR RETRACCION 21 abr 1973 
9 ECR RETRACCIÓN 1ª R 1 ago 1988 
1 ECS SISMICAS 24 feb 1973 
1 ECS SISMICAS 1ª R 1 ago 1988 
7 ECT TERMICAS 7 abr 1973 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
7 ECT TERMICAS 1ª R 1 ago 1988 
20 ECV VIENTO 7 jul 1973 
20 ECV VIENTO 1ª R 1 ago 1988 
de Fábrica 
50 EFB BLOQUES 3 y 10 ago 
1974 
103 EFL LADRILLO 11 jul 1977 
117 EFP PIEDRA 21 may 1980 
de Hormigón 
armado 
119 EHB VIGAS BALCON 21 y 22 oct 
1980 
121 EHJ JACENAS PARED 26 ene 1981 
0 EHL LOSAS 
 
0 
EHN NUCLEOS Y 
PANTALLAS 
 
144 EHP PORTICOS 1 ago 1988 
37 
EHR FORJADOS 
RETICULARES 1 y 7 dic 1973 
86 EHS SOPORTES 10 y 24 abr y 1 
y 10may 1976 
128 EHS SOPORTES 1ª R 28 dic 1983 
8 EHU FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 
14 abr 1973 
64 EHV VIGAS 
1, 8 y 13 mar 
1975 
139 EHV VIGAS 1ª R 23 sep 1985 
120 EHZ ZANCAS 15 ene 1981 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
de Madera 
0 EMA APUNTALAMIENTOS 
 
74 EME ENCOFRADOS 4 y 11 oct 1975 
de Hormigón 
Pretensado 
0 EPF FORJADOS 
 
0 EPV VIGAS 
 
11 EXS SOPORTES 5 may 1973 
16 EXV VIGAS 9 jun 1973 
Fachadas 
Carpintería 
41 FCA ACERO 
2, 9 y 16 feb 
1974 
81 FCH HORMIGON 
24 y 31 ene 
1976 
55 FCI ACERO INOXIDABLE 12 y 19 oct 
1974 
51 FCL ALEACIONES LIGERAS 
17 y 24 ago 
1974 
58 FCM MADERA 30 nov y 7 dic 
1974 
45 FCP PLASTICO 
30 mar y 6 abr 
1974 
Defensas 
97 FDB BARANDILLAS 20 y 27 nov 
1976 
60 FDC CIERRES 
28 dic 1974 y 4 
y 11ene 1975 
56 FDP PERSIANAS 26 oct y 2 nov 
1974 
90 FDZ CELOSIAS 
26 jun y 3 jul 
1976 
de Fábrica  66 FFB BLOQUES 12 y 19 abr 
1975 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
115 FFL LADRILLO 18 abr 1979 
14 FFV VIDRIO 26 may 1973 
73 FPC MUROS CORTINA 
20 y 27 sep 
1975 
67 FPP PANELES 10 Y 17 may 
1975 
Vidrios 
44 FVE ESPECIALES 16 mar 1974 
10 FVP PLANOS 28 abr 1973 




28 IAA ANTENAS 29 sep 1973 
0 IAI INTERFONIA 
 
104 IAM MEGAFONIA 
13 Y 20 AGO 
1977 
2 IAT TELEFONIA 3 mar 1973 
105 IAV VIDEO 3 y 10 sep 1977 
106 IAX TELEX 8 oct 1977 
de Climatización 
54 ICC CALDERAS 
28 sep y 5 oct 
1974 
136 ICI INDIVIDUALES 28 nov 1984 
68 ICR RADIACION 
24 y 31 may y 
7 y 14 jun1975 




ICT TORRES DE 
REFRIGERACION 8 feb 1985 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
Depósitos 
0 IDA AGUA 
 
112 IDC CARBON 17 nov 1978 
34 IDG GAS 10 nov 1973 
107 IDL COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS 







46 IEB BAJA TENSION 
20 Y 27 abr; y 4 
may1974 
111 IEE ALUMBRADO 
EXTERIOR 
12 ago 1978 
0 IEF FUERZA 
 
0 IEG GENERADORES 
 
77 IEI ALUMBRADO INTERIOR 
15, 22 y 29 nov 
1975 
5 IEP PUESTA A TIERRA 24 mar 1973 
134 IER RED EXTERIOR 19 jun 1984 
127 IET CENTROS 
TRANSFORMACION 
23 dic 1983 
de Fontanería 
80 IFA ABASTECIMIENTO 
3, 10 y 17 ene 
1976 
29 IFC AGUA CALIENTE 6 oct 1973 
18 IFF AGUA FRIA 23 jun 1973 




31 ago y 7 sep 
1974 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
0 




142 IGA AIRE COMPRIMIDO 3 oct 1986 
24 IGC CIUDAD 25 ago 1973 
12 IGL LICUADOS 12 may 1973 
76 IGN NATURAL 1 y 8 nov 1975 
118 IGO OXIGENO 25 jun 1980 
113 IGV VACIO 18 nov 1978 
138 IGW VAPOR 13 ago 1985 
de Protección 
43 IPF CONTRA EL FUEGO 2 y 9 mar 1974 
3 IPP PARARRAYOS 10 mar 1973 







4 ISA ALCANTARILLADO 17 mar 1973 
27 ISB BASURAS 22 sep 1973 
40 ISD DEPURACION Y 
VERTIDO 
16 y 19 ene 
1974 
49 ISH HUMOS Y GASES 
6, 13, 20 y 27 
jul 1974 
25 ISS SANEAMIENTO 8 sep 1973 
70 ISV VENTILACION 5 y 12 jul 1975 
de Transporte  6 ITA ASCENSORES 31 mar 1973 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
129 
ITE ESCALERAS 
MECANICAS 27 feb 1984 
0 ITM MONTACARGAS 
 
35 ITP CINTAS PERSONAS 17 nov 1973 




99 PMA ACERO 
5 y 12 mar 
1977 
92 PML ALEACIONES LIGERAS 
7 y 14 ago 
1976 
71 PMM MADERA 19 y 26 jul 
1975 
Puertas 
87 PPA ACERO 
17 y 22 may 
1976 
62 PPM MADERA 3 y 8 feb 1975 
69 PPV VIDRIO 
21 y 28 jun 
1975 
Tabique 
26 PTL LADRILLO 15 sep 1973 
65 PTP PLACAS Y PANELES 




88 QAA AJARDINADAS 29 may y 5 jun 
1976 
38 QAN NO TRANSITABLES 15 dic 1973 
19 QAT TRANSITABLES 2 jul 1973 
Lucernarios 
32 QLC CLARABOYAS 27 oct 1973 
53 QLH HORMIGON 
TRASLUCIDO 
14 y 21 sep 
1974 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
Tejados 
85 QTF FIBROCEMENTO 
20 y 27 mar y 3 
abr1976 
91 QTG GALVANIZADOS 24 y 31 jul 
1976 
100 QTL ALEACIONES LIGERAS 26 mar 1977 
39 QTP PIZARRA 29 dic 1973 
95 QTS SINTETICOS 
13 y 16 oct 
1976 
59 QTT TEJA 
14 y 21 dic 
1974 




15 RPA ALICATADOS 2 jun 1973 
17 RPC CHAPADOS 6 jun 1973 
57 RPE ENFOSCADOS 
9 y 23 nov 
1974 
78 RPF FLEXIBLES 6 y 13 dic 1975 
47 
RPG GUARNECIDOS Y 
ENLUCIDOS 11 may 1974 
48 RPL LIGEROS 22 y 29 jun 
1974 
94 RPP PINTURAS 
25 sep y 2 oct 
1976 
82 RPR REVOCOS 7 y 14 feb 1976 
93 RPT TEJIDOS 4 y 11 sep 1976 
de Suelos y 
72 RSB BALDOSAS 13 sep 1975 
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Familia Subfamilia Nº Norma Fecha 
Escaleras 
130 
RSC CONTINUOS (refunde 
RSI; RSP; RST) 28 feb 1984 
140 RSC CONTINUOS 1ª R 18 abr 1986 
22 RSE ENTARIMADOS 28 jul 1973 
132 RSF FLEXIBLES (Refunde 
RSL, RSM) 
1 mar 1984 
42 RSI INDUSTRIALES 23 feb 1974 
21 RSL LAMINADOS 14 jul 1973 
31 RSM MOQUETAS 20 oct 1973 
96 RSP PIEDRA 1 y 6 nov 1976 
131 
RSR RIGIDOS (Refunde 
RSB; RSP; RSI; 29 feb 
1984 RSE; RST) 
29 feb 1984 
30 RSS SOLERAS 13 oct 1973 
33 RST TERRAZOS 3 nov 1973 
de Techos 
13 RTC CONTINUOS 19 may 1973 
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11.3  Documentación de los cuestionarios a expertos 
Enunciados de las consultas 
Enunciado 1ª CONSULTA A EXPERTOS  
Refª: Trabajos previos Tesis doctoral: Modelo de Gestión para 
Control de Calidad en edificación 
 
1.- Antecedentes 
Esta consulta se realiza dentro de los trabajos de investigación para la Tesis doctoral 
antes referenciada, que el doctorando Carlos E. Rodríguez Jiménez lleva a cabo en el 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la Universidad de Sevilla bajo la 
dirección de los doctores Juan Manuel Macías Bernal y Rafael Lucas Ruíz. 
Se trata de realizar dos consultas consecutivas (personales y privadas) basadas en la 
técnica Delphi, la cual pretende obtener el consenso fiable en una materia a través de 
la opinión de un grupo de expertos.  
Se trata, en todo caso, de unas sencillas cuestiones que no pretenden ocupar más 
allá de unos minutos. 
 
2.- Breve síntesis de la Investigación. 
Nuestro trabajo de investigación está orientado hacia la realización de un Modelo 
de Gestión de Control de Calidad en Edificación que pueda valorar la eficiencia de las 
actuaciones de control de calidad en el conjunto del proceso edificatorio de nueva 
planta. 
La investigación parte de unas premisas que acotan el trabajo: 
- Nos centramos en actuaciones sobre promociones de nueva planta realizadas 
por entidades de control y laboratorios, es decir, los agentes del proceso cuya 
misión es exclusivamente controlar. 
- Consecuentemente con lo anterior, estudiamos sólo las actividades de 
naturaleza técnica y organizativa del control, donde aspectos también 
implicados como los económicos, pertenecen a disciplinas y organizaciones 
encuadradas en otras líneas de investigación.  
 
Para tal fin, partimos de unos elementos de entrada a analizar: 
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- Por un lado las necesidades a satisfacer, las cuales se relacionan con los 
factores decisivos del control de calidad (que son obtenidos de fuentes 
especializadas en la materia). 
- De otra parte los medios que la técnica actual utiliza para el control 
(obtenidos del estudio empírico sobre un conjunto de expedientes reales de 
control).  
 
Empleamos para ello la metodología denominada Fuzzy-QFD, fruto de recientes 
investigaciones. Es un sistema mixto donde se integra la herramienta de gestión de 
calidad QFD (Despliegue de la Función Calidad), con análisis matemáticos de lógica 
difusa (Fuzzy). 
Se trata de una técnica aplicada a la producción industrial la cual permite cuantificar 
las necesidades del cliente y crear productos adaptados a dichas necesidades que 
superen a la competencia. Se utiliza también para sancionar etapas y procesos 
productivos.  
El modelo resultante podrá ser un referente para medir el grado de eficiencia en la 
gestión de las intervenciones de control.  
 
3.- Justificación de la consulta a expertos.  
En los trabajos para diseñar nuestro modelo de control se hace necesaria la 
intervención de un grupo de expertos en dos fases que nos aporten la siguiente 
información. 
 
A. VALORACIÓN DE FACTORES DETERMINANTES DEL CONTROL DE CALIDAD. 
(cuestionario incluido en el presente documento)  
En el contexto del control técnico de calidad en edificación, pretendemos 
ponderar la influencia que tienen los principales factores determinantes según 
la bibliografía.  
Como factores condicionantes, es obvio que el éxito del control calidad va a 
depender de su desempeño. 
 
B. CORRELACIÓN ENTRE FACTORES Y FUNCIONES DEL CONTROL.  
(cuestionario que se enviará en próximas fechas) 
Una vez valorados los factores, debemos correlacionar éstos con las funciones 
del control, es decir, establecer cuánto colaboran las diversas actividades de las 
empresas de control con los requisitos a satisfacer. 
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4.- Realización del primer cuestionario.  
 
4.1 Factores influyentes en el control 
En esta primera fase de la consulta a los expertos tiene como único objetivo la 
baremación y los posibles comentarios sobre las necesidades o requerimientos 
iniciales. Estos requerimientos se plasman a través de un conjunto de factores, los 
cuales determinan el control en sus aspectos técnicos y organizativos.  
Para su definición hemos recurrido a prestigiosos autores y fuentes especializadas 
que han tratado en profundidad esta materia de control de calidad en nuestro entorno 
(tales como Álvaro García Meseguer, José Calavera o la norma ISO 9001, entre otros). 
De ahí derivan siete factores principales, que parecen estar consensuados como 
variables esenciales que marcan el desarrollo del control.  
Atendiendo a una agrupación clásica en esta materia, relacionamos a continuación 
los siete factores referenciados: 
 
 




 Coordinación entre etapas  
  Criterios de aceptación/rechazo  
Factores relacionados con los 
conceptos 
 
Retroalimentación de fallos  
 Vulnerabilidad de elementos  
Factores relacionados con las 
personas 
 
Independencia del controlador  
 Motivación  
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De cara a su mejor comprensión, aportamos un breve perfil de cada factor: 
 
A.   Factores relacionados con lo tangible:  
- Muestreo.  
Hace referencia a la extensión cuantitativa del control de calidad, la cual 
queda trazada a través de la planificación, los criterios y niveles de 
control (por ejemplo la cuantificación del plan de ensayos de un material 
mediante un muestreo de tipo estadístico a nivel intenso). 
- Coordinación entre etapas. 
El proceso constructivo se realiza en diferentes etapas o actividades 
(proyecto, ejecución, etc.). Numerosos estudios demuestran que el 
éxito de la supervisión depende de una mayor o menor coordinación del 
control realizado en cada una de estas fases (por ejemplo al recepcionar 
un material en obra, la realización de controles debe estar condicionada 
por la conformidad del mismo durante su producción en fábrica, para lo 
cual debería existir un flujo de información entre ambas actuaciones). 
- Criterios de aceptación/rechazo  
La utilidad de una determinada prueba o inspección está claramente 
condicionada por la existencia de especificaciones que marquen si el 
resultado es admisible (por ejemplo las tolerancias de ajuste en el 
montaje de piezas prefabricadas). 
 
B.   Factores relacionados con los conceptos: 
- Retroalimentación de fallos  
Las reclamaciones y no conformidades detectadas por los usuarios han 
de tenerse presente para actuar en consecuencia en los futuros 
controles a realizar (por ejemplo la existencia de un amplio número de 
reclamaciones sobre aislamiento acústico debe llevar a incrementar su 
verificación a nivel de diseño, sistemas, ejecución, etc.). 
- Vulnerabilidad de elementos  
La debilidad de una unidad ante el deterioro por agentes externos 
durante su vida útil, debe marcar el tipo de controles a aplicar (ejemplo: 
dado que la cubierta de un edificio tiene una mayor posibilidad de 
patología por humedades, deben acentuarse las pruebas de verificación 
en ese aspecto). 
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C.   Factores relacionados con las personas: 
- Independencia del controlador  
La objetividad del controlador es esencial para obtener resultados de 
control fiables. La forma de contratación del control y el agente que lo 
administra tienen un papel importante en este concepto, según las 
fuentes consultadas (ejemplo: es diferente la óptica del autocontrol 
interno del proyectista que la supervisión externa del proyecto a 
instancias del promotor). 
- Motivación  
La alta dependencia de los recursos humanos en la construcción, que 
afecta también a la actividad de control, hace que cualquier aspecto se 
vea muy condicionado por la forma de actuar de las personas, cuyas 
causas guardan relación directa con la motivación y algunas de sus 
derivadas, como son la implicación o la participación (numerosos 




A partir de aquí, la metodología establecida requiere una evaluación de estos 
factores, con el fin de estimar su contribución con el control de calidad. 
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4.1 Cuestiones 
Las siete cuestiones planteadas están relacionadas con el peso o influencia de cada 
factor para conseguir un control de calidad eficiente. Cabe recordar que sólo 
abordamos los factores de ámbito técnico y organizativo tal como han sido 
planteados por los autores de relevancia consultados, quedando fuera de la 
investigación otros enfoques específicos (económicos, medioambientales, de 
seguridad para las personas, etc.) 
 
En consecuencia, el formulario se cumplimenta marcando en cada caso UNO SOLO 
DE LOS CINCO NIVELES DE BAREMACIÓN de la escala tipo Likert que se propone. 




Factores relacionados con lo tangible 
Factor: MUESTREO 
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 





















Observaciones a la 1ª Cuestión (OPCIONALES) 
Comentarios:        
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2º Cuestión 
Factores relacionados con lo tangible 
Factor: COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS 
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 





















Observaciones a la 2ª Cuestión (OPCIONALES) 
Comentarios:                    
 
3º Cuestión 
Factores relacionados con lo tangible 
Factor: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 





















Observaciones a la 3ª Cuestión (OPCIONALES) 
Comentarios:              
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4º Cuestión 
Factores relacionados con los conceptos 
Factor: RETROALIMENTACIÓN DE FALLOS 
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 





















Observaciones a la 4ª Cuestión (OPCIONALES) 
Comentarios:                 
 
5º Cuestión 
Factores relacionados con los conceptos 
Factor: VULNERABILIDAD DE ELEMENTOS 
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 





















Observaciones a la 5ª Cuestión (OPCIONALES) 
Comentarios:        
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6º Cuestión 
Factores relacionados con las personas 
Factor: INDEPENDENCIA DEL CONTROLADOR 
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 





















Observaciones a la 6ª Cuestión (OPCIONALES) 
Comentarios:            
 
7º Cuestión 
Factores relacionados con las personas 
Factor: MOTIVACIÓN 
¿Qué nivel de influencia tiene 
este factor en la eficiencia del 





















Observaciones a la 7ª Cuestión (OPCIONALES) 
Comentarios:                
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Enunciado 2ª CONSULTA A EXPERTOS 
 
Refª: Trabajos previos Tesis doctoral: Modelo de Gestión para 




Esta segunda y última consulta a expertos se realiza como complemento de la 
realizada con anterioridad, basada en la técnica Delphi, dentro de los trabajos de 
investigación para la Tesis doctoral del doctorando Carlos E. Rodríguez Jiménez, bajo la 
dirección de los doctores Juan Manuel Macías Bernal y Rafael Lucas Ruíz,  
Son también unas sencillas cuestiones que no pretenden ocupar más allá de unos 
minutos. 
 
2.- Breve síntesis de la Investigación. 
Como ya reflejamos en la anterior ronda de la consulta, nuestro trabajo de 
investigación está orientado hacia la realización de un Modelo de Gestión de Control 
de Calidad en Edificación que pueda valorar la eficiencia de las actuaciones de control 
de calidad en el conjunto del proceso edificatorio de nueva planta. 
La investigación parte de unas premisas que acotan el trabajo: 
- Nos centramos en actuaciones sobre promociones de nueva planta realizadas 
por entidades de control y laboratorios, es decir, los agentes del proceso cuya 
misión es exclusivamente controlar. 
- Consecuentemente con lo anterior, estudiamos sólo las actividades de 
naturaleza técnica y organizativa del control, donde aspectos también 
implicados como los económicos, pertenecen a disciplinas y organizaciones  
encuadradas en otras líneas de investigación.  
 
Para tal fin, partimos de unos elementos de entrada a analizar: 
- Por un lado las necesidades a satisfacer, las cuales se relacionan con los 
factores decisivos del  control de calidad (que son obtenidos de fuentes 
especializadas en la materia) 
11. Anejos Tesis Doctoral. Modelo de Gestión para Control de Calidad en Edificación  
 
400  CERJ. Universidad de Sevilla  
- De otra parte las funciones o medios que la técnica actual utiliza para el 
control (obtenidos del estudio empírico sobre un conjunto de expedientes 
reales de control).  
 
Empleamos para ello la metodología denominada Fuzzy-QFD, fruto de recientes 
investigaciones. Es un sistema mixto donde se integra la herramienta de gestión de 
calidad QFD (Despliegue de la Función Calidad), con análisis matemáticos de lógica 
difusa (Fuzzy). 
Se trata de una técnica aplicada a la producción industrial la cual permite cuantificar 
las necesidades del cliente y crear productos adaptados a dichas necesidades que 
superen a la competencia. Se utiliza también para sancionar etapas y procesos 
productivos.  
El modelo resultante podrá ser un referente para medir el grado de eficiencia en la 
gestión de las intervenciones de control.  
 
3.- Justificación de la consulta a expertos.  
En los trabajos para diseñar nuestro modelo de control se hace necesaria la 
intervención de un grupo de expertos en dos fases que nos aporten la siguiente 
información. 
 
C. VALORACIÓN DE FACTORES DETERMINANTES DEL CONTROL DE CALIDAD.             
(ya realizada semanas atrás)  
 
D. CORRELACIÓN ENTRE FACTORES Y FUNCIONES DEL CONTROL.  
(cuestionario incluido en el presente documento)  
Una vez valorados los factores, debemos correlacionar éstos con las funciones 
del control, es decir, establecer cuánto colaboran las diversas actividades de las 
empresas de control con los requisitos a satisfacer. 
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4.- Realización del segundo cuestionario.  
 
4.1 Relación entre Factores y Funciones del control 
Esta segunda y última fase de la consulta a los expertos persigue valorar la relación 
que guardan los factores definidos con las funciones o actividades propias del control 
de calidad. La bibliografía lo define como la vinculación entre los “Qué”(requisitos) y 
los “Cómo”(formas de conseguirlos) para un proceso. 
En nuestro caso pretendemos recabar opinión sobre cómo repercute cada factor o 
requerimiento propuesto (muestreo, independencia del controlador, etc.) en las 
diferentes tipos de actividad que las organizaciones de control realizan en la realidad 
(control de proyecto, de materiales, etc.).  
Hablamos por tanto de vincular dos grupos de elementos compuestos por: 
 
A. FACTORES INFLUYENTES 
Tenemos por un lado de nuevo los factores decisivos para el control, tratados en la 
consulta anterior, de los cuales adjuntamos la valoración numérica obtenida (escala 1-
10) tras procesar los resultados de los cuestionarios con metodología matemática 
Fuzzy: 
 
   
Valor 
Fuzzy 
Factores relacionados con 
lo tangible 
 Muestreo 8.8 
 Coordinación entre etapas 7.8 
  Criterios de aceptación/rechazo 8.9 
Factores relacionados con 
los conceptos 
 Retroalimentación de fallos 7.8 
 Vulnerabilidad de elementos 7.7 
Factores relacionados con 
las personas 
 Independencia del controlador 8.9 
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B. FUNCIONES DEL CONTROL 
Y por otra parte exponemos las funciones del control que hemos definido tras 
nuestro el estudio y análisis de 153 expedientes de control de calidad de edificios de 
nueva planta construidos en nuestro entorno durante los últimos ocho años. 
 
 
Funciones del control  
 
Control del encargo  
 Control del proyecto  
  Control de materiales  
 
 
Control de ejecución  
 Pruebas de servicio  
 
 
Control de entrega y posventa  
 Asistencia Técnica  
 
 
El alcance abreviado de cada una de estas funciones o actividades del control es: 
 
 
- Control del encargo.  
Hablamos en concreto de verificar las condiciones técnicas en la 
contratación y la organización de los diferentes agentes y procesos 
participantes. Podríamos también llamarle control organizativo, si bien el 
término comúnmente aceptado es de control del encargo.  
Es una actividad poco implantada aún en el sector pero muy eficaz en sus 
resultados, pues al actuar desde el inicio incrementa notablemente la 
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- Control del proyecto.  
Verificar el proyecto técnico del edificio es indiscutiblemente una 
importante actividad a considerar. Posibilita la detección de fallos en la 
definición de unidades, aspecto crucial para la calidad en la ejecución y uso 
del inmueble.  
Habitualmente se estructura en tres partes: control de estructura y 
cimentación, control de Instalaciones y control de la obra secundaria. 
Pudiendo existir una supervisión parcial con sólo una o dos de estas 
intervenciones. 
- Control de materiales.  
Es la actividad del control más arraigada en construcción.  
No cabe duda que los datos sobre características de los materiales y su 
cumplimiento de especificaciones aportan luz para la conformidad de uso 
del edificio. Hay que incluir también dentro de esta función las verificaciones 
documentales mediante certificados, marcas, etc. aportados por los 
fabricantes de productos, las cuales tienden a desplazar algunos de los 
clásicos ensayos en obra. 
- Control de ejecución.  
Pieza clave de una industria que trabaja montando in situ productos no 
repetitivos y con una dependencia elevada de la mano de obra.  
Es una tarea innata a la dirección facultativa de la obra, pero la colaboración 
de entidades de control se hace necesaria ante la diversificación tecnológica 
actual, siendo aún reducida su participación fuera del ámbito de las 
estructuras.   
- Control mediante pruebas de servicio.  
Incluimos bajo este epígrafe a las verificaciones in situ encaminadas a probar 
el funcionamiento de unidades una vez terminada su ejecución, antes de su 
entrega. Generalmente se incluyen pruebas de funcionamiento de diversas 
instalaciones y pruebas de estanqueidad de cubiertas y fachadas. 
Este control constituye un verdadero banco de pruebas del producto, de 
cuyos resultados va a depender la puesta en marcha del edificio en 
condiciones óptimas. Hay que pensar que las pruebas de servicio cuantifican 
las prestaciones reales del edificio tal como se ha construido, de ahí que 
sean fundamentales para corroborar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los usuarios.  
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- Control de entrega y posventa.  
Se refiere a la revisión final de acabados del inmueble una vez terminadas 
las obras así como la supervisión técnica que deriva de las observaciones 
realizadas por los usuarios cuando ocupan el edificio, bien sea a tenor de la 
toma de contacto con el inmueble durante la entrega o como consecuencia 
de la puesta en marcha del mismo en su primera etapa de vida útil.  
Ciertamente en esta etapa no es posible realizar cambios de envergadura, 
pero es relevante por la vinculación y atención a los usuarios del edificio.  
- Asistencia Técnica.  
Se trata de una participación del controlador que va más allá de la mera   
expresión de resultados, ya que le asigna funciones de colaboración en la 
toma de decisiones, como experto tecnológico.  
Permite a los demás agentes contar con el conocimiento y aportaciones de 
los diversos técnicos especialistas integrados en estas entidades. Así la 
entidad de control contribuye en aspectos que van desde la realización de 
análisis técnicos, búsquedas de información, aportar experiencias similares, 




A partir de aquí, configuramos la matriz representada posteriormente (donde se 
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4.2 Cuestiones 
Como ya hemos comentado el presente cuestionario sirve para calificar la 
interrelación de factores y funciones que representamos en la matriz QFD. Se trata de 
responder en cada caso a la cuestión: 
- ¿Cómo valora la relación entre este factor determinante y esta 
función o actividad del control de calidad?  
Ello se lleva a cabo mediante la cumplimentación de la matriz ampliada que se 
adjunta. 
Su utilización es simple, según detallamos en el siguiente ejemplo: 
- Tomamos como muestra la relación entre el factor Muestreo (fila 1)  y el 
Control de materiales (columna C), que tendrá que valorarse en casilla 
correspondiente (celda C1). 
- Cuando pinchamos en dicha celda C1, aparece un desplegable con una 
escala tipo Likert con cinco opciones de valoración (Muy Baja, Baja, Media, 
Alta y Muy Alta) así como una opción “Sin relación significativa”. Debe 
seleccionarse una para valorar la relación entre el factor y la función (en este 
caso en función de la ponderación que se quiera otorgar al muestreo para 
realizar el control de materiales). 
- La opción “Sin relación significativa” supone que quien cumplimenta el 
cuestionario entiende que el factor no guarda una relación significativa con 
la relación correspondiente, siendo común que esto suceda al utilizar esta 
metodología. 
- El proceso descrito se repite para el resto de la cuadrícula. 
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Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar 
2 
Coordinación entre etapas 
Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar 
3 
Criterios Aceptación/Rechazo 
Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar 
4 
Retroalimentación 
Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar 
5 
Vulnerabilidad 
Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar 
6 
Independencia 
Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar 
7 
Motivación 
Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar Desplegar 
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Comentarios:         Haga clic aquí para escribir texto. 
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Comentarios realizados en los cuestionarios 
 
Comentarios incluidos en el Primer Cuestionario 
Se muestran la totalidad de comentarios expresados por los expertos en el primer 
cuestionario, ordenados por factores del control. 
 
Factor MUESTREO 
- Estimo esta como la parte más reglada y por lo que conozco, se realiza en base a un 
proceso matemático basado en la experiencia. Poco riesgo.  
- Dentro de este aspecto me parece fundamental la forma de seleccionar la muestra, 
que no está establecida en todos los procesos.  
- Puede ser un factor variable dependiendo a qué se aplique. En algunos productos y/o 
unidades de obra puede parecer fundamental, pero sin embargo en otros puede ser 
secundario. PE: en hormigón pensamos que tiene una muy alta repercusión y sin 
embargo es más importante que el número de amasadas controladas la forma que se 
ejecute el control (espérate que esta camión está terminado!). 
En un control de proyecto es más eficaz saber qué aspectos hay que controlar que 
aumentar el nivel de muestreo (comprueba todos y cada uno de los pórticos, pero no 
comprueba si las acciones son las establecidas).  
-  Creo que los muestreos difícilmente se acercan a la realidad  
- Diferenciaría entre si el muestreo se realiza entre los elementos prefabricados que 
llegan a obra, con lo que, entiendo, ya ha sido controlado según normas y procesos en 
fábrica y no debo más que supervisar que cuenta con sus certificados. Ahora bien, el 
nivel de influencia de los elementos controlados por la ejecución en obra debe ser alto 
para una edificación estándar, muy alto en casos como hospitales, por ejemplo.  
 
Factor COORDINACIÓN 
- Importante para un proceso razonado del método. Para este trabajo se necesitará 
personal que tengan formación en el proceso constructivo.  
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- La selección de un control que supera el plazo de reacción ante sus resultados lo hace 
casi ineficaz. Por otra parte, plantear controles difíciles de incardinar en un proceso 
constructivo también afecta.  
- Indiscutible es Muy Alto, por varias razones: 
1: Entre agentes. Para que queremos muchos ensayos si después no existe la 
figura que los interprete y los digiera. 
2: En tiempo. Cualquier fallo que se detecte en una fase anterior la repercusión 
por fallo será menor (económica, plazo, etc).  
-  La coordinación es esencial en todas las actividades. También en el control.  
- Con la implantación del marcado CE, DITE y otras exigencias a los fabricantes, se 
puede escoger entre los productos del mercado el que más se ajusta a las prestaciones 
exigidas en nuestra edificación, lo que hace innecesaria la interrelación del control de 
fabricación con el control de ejecución del edificio, que puede destinarse a valorar 
dichas prestaciones en el entorno concreto donde se ubique el producto.  
 
Factor CRITERIOS 
- Desde mi punto de vista este es uno de los aspectos clave en una empresa de control, 
el valorar respecto a normativa los resultados obtenidos de los ensayos. La 
interpretación de los mismos queda en manos de la Dirección de obra.  
- Creo imprescindible tener criterios; si no, se trata de ensayar por ensayar.  
- En la mayoría de los productos y unidades de obra no existen criterios claros de 
aceptación o rechazo. 
Si está cuestión se plantea como cumplimiento de las especificaciones sería muy alto, 
pero por el hecho de existir criterios no le veo tanta relevancia. 
El control empieza por sentirse controlado, independientemente de qué se controle o 
qué tiene que dar. Nos pasa con las probetas, ¿sabe realmente alguien lo que tiene 
que dar unas probetas de HA-25?, Si da más de 25 vale y si da menos lo pensamos y 
aplicamos fórmulas.  
- Permite conocer si estamos entre los límites adecuados.  
- Debería haber la firma del responsable de la obra que, en primer lugar, confirmara 
que ha leido la información del ensayo y se justificara (por norma u otros criterios) si 
se acepta o no la prueba y si, en su caso, se debe repetir o lo que decida la dirección 
facultativa.  
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- La verificación del cumplimiento de unos criterios de aceptación y rechazo es lo que 
motiva el control. 
 
Factor RETROALIMENTACIÓN 
- Un factor fundamental en esta disciplina.  
- Me parece que en el sector de la construcción tal y como está concebido en la 
actualidad este factor no asegura la calidad. La variabilidad de los equipos 
constructivos, de los propios materiales, etc., hace que no sea tan eficaz como en el 
sector industrial. Antes al contrario, en ocasiones nos tranquilizamos con los sistemas 
tipo ISO 9000 cuando … 
- Uno aprende de sus fallos propios y sobretodo de los ajenos.  
- Es una buena forma de aprender con la experiencia.  
- A la propia obra le afecta poco (salvo que deba repetirse una circunstancia similar), 
creo que es más interesante como mejora de los procedimientos para posteriores 
situaciones.  
- La retroalimentación de fallos es un procedimiento de mejora continua propio de una 
organización, más que de un proceso genérico de control. Dentro del ámbito de dicha 
organización si se puede mejorar la eficiencia del control modificando los parámetros a 
controlar y ajustando los criterios de aceptación y rechazo a las experiencias en la 
puesta en obra de un producto.  
 
Factor VULNERABILIDAD 
- Un aspecto muy interesante.  
- Creo que es muy importante seleccionar las características y elementos más 
sensibles, aunque precisamente por fallos en la coordinación no sea frecuente. JD 
- No obstante, en ocasiones se controlan aspectos sin repercusión ni técnica ni 
económica ni de plazos. ¿para qué se controla un tubo de PVC? ¿y de cobre?, tiene que 
ver con la vulnerabilidad. 
Por otro lado cobra cada día más fuerza controlar aspectos que tiene que ver con la 
estética o confor, y no digamos sobre la eficiencia energética…  
- El control debe ser adecuado a las características de los elementos que se controlan.  
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- Aquellos elementos que condicionan la estabilidad y habitabilidad del edificio deben, 
de forma explícita, ser objeto de un control intenso: estructuras y envolvente frente a 
terminaciones, por ejemplo.  
- La vulnerabilidad de los elementos es un parámetro que debe venir especificado 
desde la fabricación, y por tanto se debe escoger el producto en función de la vida útil 
o de servicio que se pretenda en la edificación. Es más importante el control de puesta 
en obra, para que una incorrecta colocación del producto no altere su durabilidad. 
 
Factor INDEPENDENCIA 
- Creo que la actuación del controlador debe de ser objetiva y profesional, en esto 
reside el éxito del control. Para establecer la independencia del controlador, se abre 
un nuevo debate sobre la responsabilidad de la contratación de le empresa de Control 
de calidad, que en mi opinión siempre deberá de ser por parte del promotor y 
controlado por la dirección de ejecución. BV 
- Aunque se le supone, las presiones en el sector afectan mucho. Quizás no forzando a 
"mentir", pero sí, por ejemplo, obligando a no hacer los controles como se debiera por 
su mala contratación.  
- La independencia absoluta no existe, los agentes que intervienen en el control no 
actuan de forma altruista, son contratados y pagados por algún agente con intereses, 
sea promotor, constructor, fabricante. Pero sí es cierto que se deben establecer 
niveles de independencia.  
- No hay duda el controlador debe ser independiente.  
- La independencia del controlador debe quedar clara, no puede ser el que hace el que 
controla cómo lo ha hecho. Por eso es importante la firma del responsable de la 
dirección facultativa tomando conocimiento de dichas pruebas y posicionándose en 
una toma de decisiones.  
- Entendiendo esta cuestión como la influencia que tiene la dependencia económica u 
organizativa del control de un agente, es evidentemente alta, por lo que es 
recomendable garantizar la mayor independencia posible. 
Entendiendo esta cuestión, como puede derivarse del ejemplo que se detalla en la 
descripción de la misma, en la influencia del enfoque del control, según dependa de un 
agente u otro, es evidente a mi juicio que los parámetros a controlar y los criterios de 
aceptación y rechazo variarán según los objetivos de cada uno.  
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Factor MOTIVACIÓN 
- La inalterabilidad de la muestra obtenida por un laborante en una toma de muestras, 
es fundamental a la hora de obtener ensayos ajustados a la realidad de un producto, 
por lo que su motivación/profesionalidad influye directamente en el resultado de las 
pruebas, afirmado que a raíz de una mala actuación se pueden obtener resultados 
poco ajustados a la realidad e incluso erróneos, con lo que en mi opinión se 
desvirtuaría el concepto fundamental del control de la calidad.  
- No más que en cualquier otra actividad de la vida.  
- Partiendo que es importante la motivación en todos los trabajos, en éste no más que 
en otros (igual). No lo considero tan importante la actitud que presenten los 
controladores, como la "aptitud" o grado de formación o mentalización. Puede ser un 
genio calculando estructuras pero a su vez un desastre como controlador.  
- Sin motivación nada sale bien.  
- La motivación de la personas debe cuidarse desde otro ámbito, es importante, pero 
una vez que están realizando el control de calidad, debe darse por supuesto la 
profesionalidad del técnico y su motivación resueltas. 
- Los sistemas de autocontrol, certificaciones de calidad, auditorías internas y externas, 
pueden ayudar a mitigar este factor, racionalizando los procedimientos en las tareas 
de control.  
- Entendido, tal como se nos ha explicado, la motivación del factor humnano 
dependiente de su implicación, participación y formación, entre otras.  
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Comentarios incluidos en el Segundo Cuestionario 
Los expertos consultados no han formulado observaciones adicionales al cuadro 
desglosado de cuestiones planteado en el segundo cuestionario. 
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 11.4  Glosario de términos 
 
Este glosario resumido pretende servir de apoyo en aquellos términos  
especializados con mayor relevancia para el contenido de la Tesis. 
AEC. Asociación Española para la Calidad. 
AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación.  




CEN. Comité Europeo de Normalización. 
CONTART. Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica. 
CONTROL DE CALIDAD. Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los 
requisitos de la calidad.
4
 
CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. España. 
CTE. Código Técnico de la Edificación. España. 
DAFO. Es un procedimiento con solvencia demostrada en el mundo de la empresa 
desde la década de los 60 del siglo pasado, y que está fundamentado en la 
identificación de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de un sistema, de 
donde toma las iniciales para el acrónimo que lo denomina. 
DAU. Documento de Adecuación al Uso. Se trata de un estudio, realizado por el 
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, para comprobación de la 
aptitud al empleo del producto o sistema innovador en su uso específico. 
DB. Documento Básico para el cumplimiento de exigencias del CTE. El conjunto de 
estos documentos forman la Parte II de dicha normativa. 
DELPHI. Metodología consistente en la consulta a un número de expertos relacionados 
con la problemática específica, previamente elegidos, y realizada a través de unos 
cuestionarios que se suceden en el tiempo con el fin de converger en tendencias y 
opiniones compartidas. 
                                                           
3
 Según UNE-EN-ISO 9000: 2005. 
4
  Según UNE-EN-ISO 9000: 2005. 
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DIT. Documento de Idoneidad Técnica. Se trata de un estudio, realizado por el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para comprobación de la aptitud al 
empleo de un producto o sistema innovador en su uso específico. 
DITE. Documento de Idoneidad Técnica Europeo (en la actualidad ETE, acrónimo 
definido en este glosario). 
DOR.  Distintivo Oficialmente reconocido (según anejo 19 EHE 08). 
EAE. Instrucción de Acero Estructural. España. 
EFICIENCIA. Relación óptima entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
EHE. Instrucción de Hormigón Estructural. España. 
ENAC. Entidad Nacional de Acreditación. España. Es el organismo designado por la 
Administración para establecer y mantener el sistema de acreditación a nivel nacional. 




ETE.  Son las siglas de “Evaluación  Técnica Europea”, que es la evaluación 
documentada de las prestaciones de un producto de construcción en cuanto a sus 
características esenciales. 
INSPECCIÓN. Evaluación de la conformidad por medio de la observación y dictamen, 




LOE. Ley de Ordenación de la Edificación de España (ley 38/1999). 
LÓGICA DIFUSA. La lógica difusa o lógica borrosa (“Fuzzy Logic” en inglés) es un tipo de 
lógica que va más allá de la lógica tradicional y trata de atender a la variada semántica 
con la que nuestro pensamiento trata determinados conceptos. La información que 
manejamos y con la que tomamos nuestras decisiones es en gran medida imprecisa, 
ambigua, incompleta, por lo que este método propone un análisis de las propuestas 
desde un punto de vista más cualitativo que cuantitativo. Para el tratamiento de esta 
realidad propone el trabajo conjunto con datos numéricos y términos lingüísticos. 
MUESTRA. Porción o fragmento de material extraído de una cata para hacer pruebas. 7 
                                                           
5
  Según UNE-EN-ISO 9000: 2005. 
6
  Según UNE-EN-ISO 9000: 2005. 
7
  Según UNE 41805-3:2009. 
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MODELO. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.8 
OCT. Organismo de Control Técnico. 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
9
 
QFD. Herramienta matemática para análisis de productos con respecto a sus 
expectativas, nombrada por sus siglas en inglés, “QFD”, (Quality Function 
Deployment). Se representa en forma de Matriz ordenada cuyas entradas 
corresponden con las expectativas a cumplir y los modos de satisfacerlas. 
RPC. Reglamento europeo de productos de construcción (Reglamento 305/2011) 
SISTEMA CONSTRUCTIVO. Cada uno de los conjuntos funcionales de materiales y 
elementos constructivos en que puede subdividirse la totalidad de un edificio 
(estructura, cubierta, etc.).
10 
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD o SISTEMA DE CALIDAD. Conjunto de elementos 
previstos en una organización para establecer la política y los objetivos de la calidad  y 




VERIFICACIÓN. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 
han cumplido los requisitos especificados.
12
 
                                                           
8  
Según Diccionario RAE. 
9
  Según UNE-EN-ISO 9000: 2005. 
10
  Según UNE 41805-3:2009. 
11
 Según UNE-EN-ISO 9000: 2005. 
12
  Según UNE-EN-ISO 9000: 2005. 
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